



Zadavatel	Národní hřebčín Kladruhy nad Labem
Se sídlem	Kladruhy nad Labem 1, 533 14 Kladruhy nad Labem
Zastupuje	Ing. Jiří Machek, ředitel
IČO	72048972

Název veřejné zakázky	Stavební úpravy v areálu „Borek“ (dále jen „VZ“)
Evidenční číslo zakázky	Z2019-030413
Evidenční číslo zadavatele	25/2019
Režim veřejné zakázky	podlimitní veřejná zakázka
Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka na stavební práce

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ VZ
v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále „ZZVZ“)


Zadavatel výše uvedené podlimitní veřejné zakázky zadávané dle ZZVZ, dává na vědomí v souladu s ustanovením § 219 odst. 3 ZZVZ, výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy, jež byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 22. 1. 2020, dodatek č. 1 dne 19. 10. 2020 a dodatek č. 2 dne 28. 6. 2021, a to za předchozí účetní období – kalendářní rok 2021.

Název smlouvy	Smlouva o dílo na adaptaci stávajícího objektu
Datum uzavření	22. 1. 2020
Datum uveřejnění v Registru smluv	22. 1. 2020

Vybraný dodavatel	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a. s., IČO: 46504621 Tovární 1130, 537 01 Chrudim
-------------------	--

Smluvní cena bez DPH	32 483 046,49 Kč
DPH	6 821 439,76 Kč
Smluvní cena vč. DPH	39 304 486,25 Kč
Smluvní cena po uzavření dodatku č. 2 bez DPH	32 569 786,49 Kč
DPH	6 839 655,16 Kč
Smluvní cena po uzavření dodatku č. 2 vč. DPH	39 409 441,65 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH	18 626 479,70 Kč
DPH	3 911 560,74 Kč
Skutečně uhrazená cena vč. DPH	22 538 040,44 Kč

V Kladrubech nad Labem dne **28-03-2022**



Ing. Jiří Machek
ředitel

Národní hřebčín Kladruhy nad Labem
Kladruhy nad Labem 1
533 14 Kladruhy nad Labem
IČO: 72048972 DIČ: CZ72048972 (13)