

č. smlouvy u objednatele: 13/2010
č. smlouvy u zhotovitele :

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 3. 11. 2010

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:	ČR – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Třebíč
Sídlo:	Bráfova 1, 674 01 Třebíč
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Jaša
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Žák
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	86-26750302070/100
IČ/DIČ:	00020478

a

Z h o t o v i t e l:	TRAVAL, s. r. o.,
Sídlo:	Čechova 395/59, 370 65 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vendula Valentová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Trachta
Bankovní spojení:	Oberbank AG pobočka České Budějovice
Číslo účtu:	7000017076/8040
IČ/DIČ:	260 85 518/CZ26085518

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 13122

1.

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 3. 11. 2010, je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy Lesní Jakubov. K této smlouvě byl dne 22. 6. 2011 uzavřen dodatek č. 1 a dne 20. 4. 2012 dodatek č. 2.

2.

Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ustanovením čl. XI., bodem 3 smlouvy o dílo.

Tímto dodatkem č. 3 se mění článek VII. **Cena za provedení díla, bod 2** smlouvy o dílo, kdy v případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

3.

Strany se dohodly, že u fakturačního celku 1.7., 2.1., 2.5. a 3.2. smlouvy o dílo č.13/2010 bude skutečný počet měrných jednotek menší a to 269 ha oproti 279 ha.

4.

Podrobná cenová kalkulace a fakturační částky jsou uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Dodatek č. 3 vč. přílohy č. 4 nahrazují předcházející dodatek č. 2 a přílohu č. 3.

5.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Třebíči dne: 17. 8. 2012

za objednatele:

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
TŘEBÍČ
674 01 Třebíč, Buzova 1
* 1 *

Ing. František Jaša
ředitel
Pozemkového úřadu Třebíč

za zhotovitele:

TRAVAL, s.r.o.
Čechova 395/ 59
370 65 České Budějovice
Tel.: 386 353 903
IČ 260 85 518 DIČ CZ26085518

Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	279	300	83 700	30. 6. 2011
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	22	1 000	22 000	30. 6. 2011
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	5	1 000	5 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	129	1 000	129 000	30. 11. 2011
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	6	1 000	6 000	30. 11. 2011
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	144	1 000	144 000	30. 11. 2011
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30. 4. 2012
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	85	1 100	93 500	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	102	100	10 200	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	1	500	500	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území				0	30. 4. 2012
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	64	1 200	76 800	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	63	100	6 300	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	141	200	28 200	30. 4. 2012
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	210	100	21 000	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	269	900	242 100	31. 8. 2012
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						868 300


2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ²⁾	269	1 000	269 000	28. 2. 2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	12	800	9 600	31.12. 2012
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	2	800	1 600	31.12. 2012
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	56	500	28 000	31.12. 2012
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	22	800	17 600	31.12. 2012
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	269	500	134 500	30. 6. 2013
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	4 000	12 000	31. 7. 2013
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						472 300
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	440	50	22 000	30. 9. 2013
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1050	50	52 500	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	269	350	94 150	30. 11. 2013
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						168 650

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	868 300 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	472 300 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	168 650 Kč
Celková cena bez DPH	1 509 250 Kč
DPH	301 850 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 811 100 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

²⁾ vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Třebíči dne 17. 8. 2012

Za objednatele:

 Ministerstvo zemědělství
 POZEMKOVÝ ÚŘAD
 TŘEBÍČ
 674 02 Třebíč, Brátova 1

Ing. František Jaša - ředitel PÚ

Za zhotovitele:

TRAVAL, s.r.o.
 Čechova 395/ 59
 370 65 České Budějovice
 Tel.: 386 353 903
 IČ 260 85 518 DIČ CZ26085518

Ing. Vendula Valentová
 jednatelka společnosti TRAVAL, s. r. o.