

č. objednatele: 14/2012  
č. zhotovitele: S20123031

**Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo 14/2012 ze dne 28. 06. 2012**

**SMLUVNÍ STRANY:**

|   |   |
|---|---|
| <b>Objednatel:</b>                                  | <b>Česká republika – Státní pozemkový úřad</b>  |
| <b>Adresa:</b>                                      | <b>Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina</b> |
|   | <b>Pobočka Žďár nad Sázavou</b>                 |
|   | <b>Strojírenská 1208/12</b>                     |
|   | <b>591 01 Žďár nad Sázavou</b>                  |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>  | Ing. Jiří Klusáček, vedoucí pobočky             |
|   | Žďár nad Sázavou, na základě plné moci          |
| <b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b> | Ing. Jiří Klusáček, vedoucí pobočky             |
|   | Žďár nad Sázavou                                |
| <b>Bankovní spojení:</b>                            | Česká národní banka                             |
| <b>Číslo účtu:</b>                                  | 86-2721870267/0100                              |
| <b>IČ/DIČ:</b>                                      | 01312774 / CZ01312774                           |

**a**

|   |  |
|---|--|
| <b>Zhotovitel:</b>                                  | <b>GB-geodezie, spol. s r.o.</b>           |
| <b>Adresa:</b>                                      | <b>Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno</b>      |
| <b>Zastoupený:</b>                                  | Ing. Martinem Malcem, na základě plné moci |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>  | Ing. Martin Malec, na základě plné moci    |
| <b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b> | Ing. Pavel Tuček, ředitel divize Vysočina  |
| <b>Bankovní spojení:</b>                            | UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Brno  |
| <b>Číslo účtu:</b>                                  | 39050005/2700                              |
| <b>IČ/DIČ:</b>                                      | 26271044 / CZ26271044                      |

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
oddíl C vložka 41159

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 1  
ke smlouvě o dílo číslo 14/2012 ze dne 28. 06. 2012:**

Na základě dohody obou stran se mění výše citovaná smlouva o dílo ve veřejné zakázce  
„Vyměřování lesních pozemků v k. ú. Nížkov“ takto:

Články V. a VI. se mění následovně:

**Čl. V.  
Čas a místo předání díla**

Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených ucelených částech ve smyslu článku  
III. této smlouvy, a to v termínu do **29. 11. 2013.**

## Čl. VI.

### Předání a převzetí díla, sankce, záruky

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po ucelených částech v souladu s čl. č. III. v termínu do 29. 11. 2013.
2. V případě prodlení s dodáním díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý den prodlení.
3. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje v délce 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta 60 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části, případně fakturačního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků, které nebylo v době zpracování návrhů JPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli podle Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního jmění.
4. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.
5. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 4.

Odůvodnění: Zhotovitel požádal objednatele o posunutí termínu dokončení díla do 29. 11. 2013 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v jarních měsících roku 2013. Objednatel na základě žádosti zhotovitele provedl kontrolní den se závěrem, že požadavek zhotovitele je oprávněný a žádosti vyhověl.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 6. 5. 2013

V BRNĚ ..... dne 6.5. 2013

**Z a o b j e d n a t e l e:**




Ing. Jiří Klusáček  
Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina  
Pobočka Žďár nad Sázavou



**Z a z h o t o v i t e l e:**



GB-geodezie, spol. s r.o.  
Lazaretní 4038/13  
615 00 BRNO-Židenice  
DIČ: CZ22371544, IČ: 041159



Ing. Martin Malec  
GB-geodezie, spol. s r.o.  
na základě plné moci