


Harmonogram proveditelnosti

FVE pro výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Základní identifikace účastníka	
Název	ENERG-SERVIS a.s.
Sídlo/místo podnikání	Příkop 843/4, 602 00 Brno
email	info@energervis.cz
IČ	25551132
DIČ	CZ699004201
Osoba oprávněná jednat za účastníka	Mgr. David Dočkal, MBA – předseda představenstva

Popis položky dle rozpočtu	Finanční objem (Kč bez DPH)	Doba realizace v týdnech	Počet pracovníků	Realizátor (účastník výběrového řízení)/poddodavatel	Dny/týdny
DPS	29 600	3 týdny	1	ENERG-SERVIS a.s.	21 dní
Montáž FVE konstrukce	285 860	1 týdny	5	ENERG-SERVIS a.s.	7 dní
Montáž FVE panelů a střídačů	1 330 767,20	1 týden	5	ENERG-SERVIS a.s.	7 dní
Dokončovací práce	545 995	1 týden	5	ENERG-SERVIS a.s.	7 dní
PŘEDÁNÍ DÍLA	MAX. 2. 9. 2022				
DSPS	30 000	6 týdnů	1	ENERG-SERVIS a.s.	42 dní
kolaudace		10 týdnů	1	ENERG-SERVIS a.s.	70 dní
PPP		13 týdnů	1	ENERG-SERVIS a.s.	91 dní
licence		9 týdnů	1	ENERG-SERVIS a.s.	63 dní
KONEČNÉ PŘEDÁNÍ DÍLA	MAX. 31. 1. 2023				


 Mgr. David Dočkal, MBA
 Předseda představenstva ENERG-SERVIS a.s.

ENERG-SERVIS a.s., se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno
 doručovací adresa: Řípská 1525/11g, 627 00 Brno-Slatina
 e-mail: info@energervis.cz

