

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1289-2012-130722 ze dne 30.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl.zn.) v katastrálním území Srby u Horšovského Týna, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Ivo Radou, pověřeným ředitelem
IČ: 01312774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
Se sídlem: Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice
Zastoupený: Ing. Václavem Perglem, vedoucím pobočky
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
Telefon: 379 410 765
fax: 379 410 752
e-mail: domazlice.pk@spucr.cz

a

1.2 Zhotovitel:

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Adresa: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Hofman
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
IČ/DIČ: 29099323/CZ29099323
Telefon: 377442568
E-mail: krausova@pukv.cz
ID DS: qzhp5bf

2. Předmět dodatku č. 1

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná změnou zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, konkrétně změnou základní sazby daně z přidané hodnoty z 20% na 21%.

2.2 V souladu s ustanovením bodu VII. 1 smlouvy se mění Článek VII. „Cena za provedení díla“, bod VII. 1. takto:

Cena za provedení díla je sjednaná na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny a rekapitulaci ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3 Příloha č. 1 ke SOD č. 1289/2012-130722 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:

Část 1) KPÚ (dokončení přidělového řízení) v k.ú. Srby u Horšovského Týna, okres Domažlice

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena z DPH 20 % celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	620	200,-	124.000,-	148.800,-	31.10.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	620	50,-	31.000,-	37.200,-	30.11.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	620	50,-	31.000,-	37.200,-	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	620	370,-	229.400,-	275.280,-	30.11.2012
	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH 21 % celkem v Kč	Termín plnění
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	225	1.000,-	225.000,-	272.250,-	30.6.2013
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	62	2.000,-	124.000,-	150.040,-	30.6.2013
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	1	2.000,-	2.000,-	2.420,-	30.6.2013

1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	619	100,-	61.900,-	74.899,-	30.11.2013
1.8.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	619	200,-	123.800,-	149.798,-	30.11.2013
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	620	200,-	124.000,-	150.040,-	31.3.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) v Kč bez DPH							1.076.100,-
2.	Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	619	400,-	247.600,-	299.596,-	30.11.2014
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	619	400,-	247.600,-	299.596,-	30.9.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH							495.200,-
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo	Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	619	100,-	61.900,-	74.899,-	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	620	300,-	186.000,-	225.060,-	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH							247.900,-

Rekapitulace		
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč		1.076.100,-
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč		495.200,-
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH		247.900,-
Celková cena bez DPH v Kč		1.819.200,-
DPH v Kč		377.878,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč		2.197.078,-


3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Domažlicích dne 27.2.2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň

1



.....
Ing. Ivo Rada
pověřený ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

POZEMKOVÉ ÚPRAVY
K+V s.r.o.
Jiráskovo nám. 31
326 00 PLZEŇ

.....
Ing. Helena Krausová
jednatel společnosti
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r.o..