

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1283-2012-130722 ze dne 23.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl.zn.) v katastrálním území Polžice u Horšovského Týna, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, ředitelem KPÚ**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**
Zastoupený: **Ing. Václavem Perglem, vedoucím pobočky,**
ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **3723001/0710**
Telefon: **379 410 765**
fax: **379 410 752**
e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

1.2 Zhotovitel:

Z h o t o v i t e l: GRID a spol., a.s.
Adresa: Lucemburska 1170/07, 130 00 Praha 3
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka, Ing. Zbyněk Kugler
Bankovní spojení: Citibank Europe plc.
Číslo účtu: 5005770007/2600
IČ/DIČ: 61251437/CZ61251437
Telefon: 266316280
E-mail: stefka@grid.cz
ID DS: ftjebx5

2. Předmět dodatku č. 2

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná snížením počtu měrných jednotek u fakturačních celků č. 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 3.1 a 3.2 v rozsahu dle Písemného záznamu o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek (uplatnění méněslužeb) ze dne 24.6.2013, č.j. SPU 263190/2013 a s tím související snížení celkových cen za tyto fakturační celky.

2.2 V souladu s ustanovením bodu VII. 1 smlouvy se mění Článek VII. „Cena za provedení díla“, bod VII. 1 takto:

Cena za provedení díla je sjednaná na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelům. Podrobnosti kalkulace ceny a rekapitulaci ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3 Příloha č. 1 SOD č. 1283/2012-130722 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, Část 2) KPÚ v k.ú. Polžice u Horšovského Týna se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek ¹⁾	MJ ¹⁾	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH 20% celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	548	50	27 400	32 880	30.11.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	548	30	16 440	19 728	30.11.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	548	50	27 400	32 880	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	548	600	328 800	394 560	30.11.2012
	Ucelená část, fakturační celek ¹⁾	MJ ¹⁾	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH 21% celkem v Kč	Termín plnění
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	129	900	116 100	140 481	30.6.2013
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	10	1 400	14 000	16 940	30.6.2013
1.6.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	528	50	26 400	31 944	30.11.2013

1.7.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	528	350	184 800	223 608	30.11.2013
1.8.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	538	170	91 460	110 667	31.3.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) v Kč bez DPH							832 800
2.	Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	528	320	168 960	204 442	30.11.2014
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	528	550	290 400	351 384	30.9.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH							459 360
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo	Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	528	680	359 040	434 438	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	538	270	145 260	175 765	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH							504 300

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH v Kč	832 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	459 360 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	504 300 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 796 460 Kč
DPH v Kč	373 257 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 169 717 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Domažlicích dne 24.6.2013



STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
Haltravská 438
344 37 Domažlice

.....
Ing. Václav Pergl
Vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad



GRID a spol., a.s.

Lucemburská 1170/7

130 00 Praha 3

IČO: 612 51 437

info@grid.cz; www.grid.cz

-1-



.....
Ing. Zdeněk Štefka
předseda představenstva
GRID a spol., a.s.