

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1208-2012-130722 ze dne 16.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl.zn.) v katastrálním území **Šitboř**, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**

Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, ředitelem KPÚ**

IČ: **01312774**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**

Zastoupený: **Ing. Václavem Perglem, vedoucím pobočky**

Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

Číslo účtu: **3723001/0710**

Telefon: **379 410 765**

fax: **379 410 752**

e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

1.2 Zhotovitel:

AGROREAL CZ s.r.o.

se sídlem: **Kaprova 14, 110 00 Praha 1 - Josefov**

zastoupený: **Ing. Vladimírem Baierem, jednatelem společnosti**

bank.spojení: **Komerční banka a.s.**

č. účtu: **5475700257/0100**

IČ: **49791389**

DIČ: **CZ49791389**

telefon: **379705055**

fax: **379705055**

e-mail: **agrorealcz@agrorealcz.cz**

zapsaný v oddíle C, vložky **97637**, den zápisu **26.1.1994** v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze

Per / Gm

2. Předmět dodatku č. 3

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. Smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná snížením počtu měrných jednotek u fakturačních celků 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 v rozsahu dle Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb ze dne 15.10.2013, č.j. SPU 482449/2013 a s tím související snížení celkové ceny za tyto fakturační celky.

2.2 V souladu s ustanovením bodu VII. 1 smlouvy se mění Článek VII. „Cena za provedení díla“, bod VII. 1 takto:

Cena za provedení díla je sjednaná na základě vítězné nabídky veřejné zakázka, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny a rekapitulaci ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3 Příloha č. 1 SOD č. 1208/2012-130722 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, Část 3) KoPÚ (dokončení přidělového řízení) v k.ú. Šitboř, okres Domažlice se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek ¹⁾	MJ ¹⁾	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s 20% DPH celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	318	250,-	79.500,-	95.400,-	30.10.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	318	30,-	9.540,-	11.448,-	30.11.2012
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	318	600,-	190.800,-	228.960,-	30.11.2012
						Cena s 21% DPH celkem v Kč	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	96	1.600,-	153.600,-	185.856,-	30.6.2013
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	ha	12	15.000,-	180.000,-	217.800,-	30.6.2013
1.6.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	301	100,-	30.100,-	36.421,-	28.2.2014

1.7.	Upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků	ha	301	50,-	15.050,-	18.211,-	28.2.2014
1.8.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	313	150,-	46.950,-	56.810,-	31.3.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) v Kč bez DPH					705.540,-		
2.	Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	301	400,-	120.400,-	145.684,-	30.11.2014
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	301	400,-	120.400,-	145.684,-	30.9.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH					240.800,-		
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo	Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	301	500,-	150.500,-	182.105,-	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	313	300,-	93.900,-	113.619,-	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH					244.400,-		

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH v Kč	705.540,-
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	240.800,-
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	244.400,-
Celková cena bez DPH v Kč	1.190.740,-
DPH v Kč	247.258,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1.437.998,-

Pozn.: 1) Podrobnější údaje viz příloha č. 6 Podrobný popis rozsahu a členění díla a struktury dokumentace díla Textové části Zadávací dokumentace


per/gh

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.


V Plzni dne 18.11.2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň



.....
Ing. Ivo Rada
Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

AGROREAL CZ s.r.o.
PROVOZOVNA DOMAŽLICE
Vodní č.p. 11 - 344 01 Domažlice
tel.: 379 723 055



.....
Ing. Vladimír Baier
jednatel společnosti
AGROREAL CZ s.r.o.