

Průzkumnal 18.12.2012
Rybcík

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel : Česká republika – Ministerstvo zemědělství
zadavatelský útvar :
Pozemkový úřad Český Krumlov
Plešivec 287
381 01 Český Krumlov

a

Zhotovitel :

Název společnosti: SaM silnice a mosty a.s.
Osoba oprávněná jednat : Ing. Dušan Drahoš
Sídlo/místo podnikání: Máchova 1129, 170 01 Česká Lípa

Z důvodu zhoršených geologických a klimatických podmínek neumožňujících řádnou realizaci předmětu uzavřené smlouvy o dílo (viz zápis z 10.12.2012, strana 00778656) došlo mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě v posunu termínu plnění – ukončení prací.

Termín plnění – ukončení prací dle uzavřené SoD : 17.12.2012

Nový termín plnění – ukončení prací : **30.06.2013**


V Českém Krumlově, dne 12.12.2012.

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
ČESKÝ KRUMLOV
381 01 Český Krumlov, Plešivec 287

-3-


.....
Ing. Josef Jakeš
ředitel Pozemkového úřadu
Český Krumlov



.....
Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva
a ředitel podniku

S a M silnice a mosty a.s.
IČ 25 01 80 94
Máchova 1129 DIČ CZ25018094
470 01 ☎ 487 834 467-8
Česká Lípa Tel./fax 487 834 466 ⓘ