

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel : Česká republika – Ministerstvo zemědělství
zadávatelský útvar :
Pozemkový úřad Český Krumlov
Plešivec 287
381 01 Český Krumlov

a

Zhotovitel :

Název společnosti: „ Vytyčení CK “
Správce sdružení : Hloušek s.r.o.
Osoba oprávněná jednat : Ing. Ladislav Hloušek
Sídlo/místo podnikání: Vančurova 3361/56, 615 00 Brno

Na základě skutečností zjištěných při realizaci předmětu uzavřené smlouvy o dílo došlo z různých důvodů (jako například vypadla jedna parcela ze zadání, některé mezníky byly po vytyčení nalezeny v terénu apod) ke změně rozsahu díla a tím i výše konečné ceny.

Rozsah dle uzavřené SoD :

Vytyčení a zaměření hranic pozemků	:	300 MJ	...	410,- Kč/1 MJ	...	123.000,- Kč
Stabilizace hranic	:	700 ks	...	59,- Kč / ks	...	41.300,- Kč

Rozsah dle skutečnosti :

Vytyčení a zaměření hranic pozemků	:	266 MJ	...	410,- Kč/1 MJ	...	109.060,- Kč
Stabilizace hranic	:	459 ks	...	59,- Kč / ks	...	27.081,- Kč

Konečná cena :

Celková cena díla bez DPH		136 141,- Kč
DPH (20 %)		27 228,- Kč
Celková cena díla včetně DPH		163 369,- Kč

V Českém Krumlově, dne **03.12.2012.**

Za objednatele :

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
ČESKÝ KRUMLOV
381 01 Český Krumlov, Plešivec 287
-3-

Za zhotovitele :

 **Hloušek s.r.o.**
Vančurova 56
615 00 Brno


.....
Ing. Josef Jakeš
ředitel Pozemkového úřadu
Český Krumlov


.....
Ing. Ladislav Hloušek
Správce sdružení