

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel : Česká republika – Ministerstvo zemědělství
zadavatelský útvar :
Pozemkový úřad Český Krumlov
Plešivec 287
381 01 Český Krumlov

a

Zhotovitel :

Název společnosti: „ Vytyčení CK “
Správce sdružení : Hloušek s.r.o.
Osoba oprávněná jednat : Ing. Ladislav Hloušek
Sídlo/místo podnikání: Vančurova 3361/56, 615 00 Brno

Na základě skutečností zjištěných při realizaci předmětu uzavřené smlouvy o dílo došlo z různých důvodů (jako například vypadla jedna parcela ze zadání, některé mezníky byly po vytyčení nalezeny v terénu apod) ke změně rozsahu díla a tím i výše konečné ceny.

Rozsah dle uzavřené SoD :	
Vytyčení a zaměření hranic pozemků	: 270 MJ ... 410,- Kč/1 MJ ... 110.700,- Kč
Stabilizace hranic	: 800 ks ... 59,- Kč / ks ... 47.200,- Kč

Rozsah dle skutečnosti :	
Vytyčení a zaměření hranic pozemků	: 258 MJ ... 410,- Kč/1 MJ ... 105.780,- Kč
Stabilizace hranic	: 599 ks ... 59,- Kč / ks ... 35.341,- Kč

Konečná cena :	
Celková cena díla bez DPH	 141 121,- Kč
DPH (20 %)	 28 224,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	 169 345,- Kč

V Českém Krumlově, dne **03.12.2012.**

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
ČESKÝ KRUMLOV
381 01 Český Krumlov, Plešivec 287

-3-

 **Hloušek s.r.o.**
Vančurova 56
615 00 Brno


Ing. Josef Jakeš
ředitel Pozemkového úřadu
Český Krumlov


Ing. Ladislav Hloušek
Správce sdružení