

Priloha c. 1 Oceneny soupis prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SOD30318031

Stavba: VD Vidhostice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	18 794 937,54
---------------------	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	18 794 937,54	3 946 936,88
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	22 741 874,42
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SOD30318031

Stavba: VD Vidhostice

Místo: Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		18 794 937,54	22 741 874,42	
PS 01.1	Spodní výpusti DN 400 (oprava)	2 241 934,00	2 712 740,14	STA
PS 01.2	Odběrné potrubí DN 250 a MZP (oprava)	762 260,00	922 334,60	STA
PS 01.3	Závlahové potrubí DN 600 (oprava)	551 350,00	667 133,50	STA
PS 01.4	Etážové odběry DN1000 (oprava)	2 099 990,00	2 540 987,90	STA
PS 02.1	Elektroinstalace (oprava)	328 675,00	397 696,75	STA
PS 02.2	Doplnění telemetrie (oprava)	201 998,00	244 417,58	STA
SO 01.1	Zastřešení podesty (investice)	894 952,21	1 082 892,17	STA
SO 01.2.1a	Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice)	460 325,40	556 993,73	STA
SO 01.2.1b	Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice, nedotační)	70 581,35	85 403,43	STA
SO 01.2.2	Zazdívání otvoru (investice)	44 633,80	54 006,90	STA
SO 01.2.3	Okenní otvory (investice)	877 472,12	1 061 741,27	STA
SO 02.1.1	Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)	6 521 139,21	7 890 578,44	STA
SO 02.1.2	Sanace betonové lávky (oprava)	375 669,95	454 560,64	STA
SO 02.1.3	Oprava betonových konstrukcí interiér (oprava)	102 110,52	123 553,73	STA
SO 02.1.4	Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)	337 379,99	408 229,79	STA

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
SO 02.2.1	Opravy ocelových konstrukcí - žebříky, zábradlí, drážky (oprava)	927 671,10	1 122 482,03	STA
SO 02.2.2	Opravy ocelových konstrukcí - stávajících (oprava)	309 754,49	374 802,93	STA
SO 02.2.3	Česle (oprava)	654 040,40	791 388,88	STA
VON1	Vedlejší a ostatní náklady (oprava)	516 500,00	624 965,00	STA
VON2	Vedlejší a ostatní náklady (investice)	516 500,00	624 965,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

PS 01.1 - Spodní výpusti DN 400 (oprava)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 241 934,00

DPH základní
snížená

Základ daně
2 241 934,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
470 806,14
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 712 740,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: **PS 01.1 - Spodní výpusti DN 400 (oprava)**

Místo:

Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 241 934,00

997 - Přesun sutě	1 414,00
D2 - .-přípravné práce, demontáže:	132 600,00
D2.1 - .-přípravné práce, demontáže:	41 880,00
D3 - .-opravy a úpravy:	178 290,00
D3.1 - .-opravy a úpravy:	287 600,00
D4 - .-povrchová ochrana:	55 800,00
D4.1 - .-povrchová ochrana:	32 900,00
D5 - .-montáže:	272 600,00
D5.1 - .-montáže:	243 800,00
D6 - .-materiál, dodávka:	576 800,00
D6.1 - .-materiál, dodávka:	308 250,00
D8 - .-doplňkové náklady spodních výpustí	110 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: PS 01.1 - Spodní výpusti DN 400 (oprava)

Místo: Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 241 934,00

D	997	Přesun sutě					1 414,00	
33	K	R997008	Vodorovné přemístění s naložením odpadu z tryskání, včetně uložení na skládku (poplatku), do místa likvidace dle platné legislativy	T	0,404	3 500,00	1 414,00	R položka
PP		Vodorovné přemístění s naložením odpadu z tryskání, včetně uložení na skládku (poplatku), do místa likvidace dle platné legislativy						
VV	A1	((14+26.4)*10)/1000 "likvidace odpadu z tryskání; plocha x spotřeba 10 kg/m2			0,404			
D	D2	.-přípravné práce, demontáže:					132 600,00	
16	K	Pol19	.-demontáž potrubí a armatur v šachtě - 2x šoupě DN400 s pohonem - 1 x montážní kus - 1x mezikus	SOUB OR	2,000	66 300,00	132 600,00	R položka
PP		.-demontáž potrubí a armatur v šachtě - 2x šoupě DN400 s pohonem - 1 x montážní kus - 1x mezikus						
D	D2.1	.-přípravné práce, demontáže:					41 880,00	
1	K	Pol2	.-demontáž kanálového stavítka DN500 včetně pohonu - demnotáž servomotoru - demontáž stojanu - demontáž táhla a kladek - demontáž kanálového stavítka včetně rám	KUS	2,000	20 940,00	41 880,00	R položka
PP		.-demontáž kanálového stavítka DN500 včetně pohonu - demnotáž servomotoru - demontáž stojanu - demontáž táhla a kladek - demontáž kanálového stavítka včetně rámu						
D	D3	.-opravy a úpravy:					178 290,00	
2	M	Pol3	.- revize a oprava kotevních šroubů - kotevní šrouby kanálového stavítka - kotevní šrouby stojanu pohonu	SOUB OR	2,000	9 525,00	19 050,00	R položka
PP		.- revize a oprava kotevních šroubů - kotevní šrouby kanálového stavítka - kotevní šrouby stojanu pohonu						
3	M	Pol5	.- repase kanálového šoupěte DN500 - rozebrání, revize stavu - výměna poškozených prvků - úprava, oprava funkčních ploch - obnova PKO - kontrolní sest	KUS	2,000	44 560,00	89 120,00	R položka
PP		.- repase kanálového šoupěte DN500 - rozebrání, revize stavu - výměna poškozených prvků - úprava, oprava funkčních ploch - obnova PKO - kontrolní sestavení, funkční test - včetně dopravy a manipulace do dílen zhot.						
P		Poznámka k položce: - dle podrobné specifikace v TZ						
4	M	Pol6	.- revize a oprava ocelového táhla dl. 12 m včetně závitové tyče	KUS	2,000	19 360,00	38 720,00	R položka
PP		.- revize a oprava ocelového táhla dl. 12 m včetně závitové tyče						
P		Poznámka k položce: - dle podrobné specifikace v TZ						
5	M	Pol7	.- repase stojanu servomotoru - rozebrání, revize stavu jednotlivých dílů - výměna poškozených součástí - oprava funkčních ploch - obnova PKO - včetně	KUS	2,000	15 700,00	31 400,00	R položka
PP		.- repase stojanu servomotoru - rozebrání, revize stavu jednotlivých dílů - výměna poškozených součástí - oprava funkčních ploch - obnova PKO - včetně dopravy a manipulace do dílen zhot.						
P		Poznámka k položce: - dle podrobné specifikace v TZ						
D	D3.1	.-opravy a úpravy:					287 600,00	
17	K	Pol20	.- úprava zavzdušnění pro demontáž - vložení přírubového spoje DN100	KUS	2,000	20 800,00	41 600,00	R položka
PP		.- úprava zavzdušnění pro demontáž - vložení přírubového spoje DN100						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	Pol21	.- repase šoupěte DN400 - rozebrání, revize stavu - výměna poškozených prvků - úprava, oprava funkčních ploch - obnova PKO - kontrolní sestavení, funk	KUS	4,000	49 200,00	196 800,00	R položka
	PP		.- repase šoupěte DN400 - rozebrání, revize stavu - výměna poškozených prvků - úprava, oprava funkčních ploch - obnova PKO - kontrolní sestavení, funkční test - včetně dopravy a manipulace do dílen zhot.					
	P		Poznámka k položce: - dle podrobné specifikace v TZ					
19	M	Pol22	.- repase montážní vložky DN400 - rozebrání - obnova spojovacího materiálu - obnova těsnění - obnova PKO	KUS	2,000	24 600,00	49 200,00	R položka
	PP		.- repase montážní vložky DN400 - rozebrání - obnova spojovacího materiálu - obnova těsnění - obnova PKO					
	P		Poznámka k položce: - dle podrobné specifikace v TZ					
D	D4		.-povrchová ochrana:				55 800,00	
20	K	Pol23	.- příprava povrchu OK -odstranění korozních zplodin a starých nátěrů - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1 nebo mechanické očištění na St 2.0	M2	26,400	1 000,00	26 400,00	R položka
	PP		.- příprava povrchu OK -odstranění korozních zplodin a starých nátěrů - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1 nebo mechanické očištění na St 2.0 - potrubí DN400 od vtoků po vnější líc šachty sduž.obj.					
21	K	Pol24	.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1 - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2 - při zákl.nátěru s vysokým obsahem	M2	16,400	1 000,00	16 400,00	R položka
	PP		.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1 - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2 - při zákl.nátěru s vysokým obsahem Zn(R) tl.vrstvy 500 mm					
22	K	Pol25	.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 2 - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída C4 dle ČSN EN ISO 12944-2 - systém na bázi EP, PUR předpokládá	M2	10,000	1 300,00	13 000,00	R položka
	PP		.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 2 - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída C4 dle ČSN EN ISO 12944-2 - systém na bázi EP, PUR předpokládáné NDFT tl. 300 mm					
D	D4.1		.-povrchová ochrana:				32 900,00	
6	K	Pol8	.- příprava povrchu OK -odstranění korozních zplodin a starých nátěrů - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1 - táhlo, OK vtokových česlí	M2	14,000	850,00	11 900,00	R položka
	PP		.- příprava povrchu OK -odstranění korozních zplodin a starých nátěrů - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1 - táhlo, OK vtokových česlí					
7	K	Pol9	.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1 (do ponoru) - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2 - při zákl.nátěru s vys	M2	14,000	1 500,00	21 000,00	R položka
	PP		.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1 (do ponoru) - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2 - při zákl.nátěru s vysokým obsahem Zn(R) tl.vrstvy 500 mm					
D	D5		.-montáže:				272 600,00	
8	K	Pol10	.-montáž kladek táhla (5 ks)	KUS	2,000	43 800,00	87 600,00	R položka
	PP		.-montáž kladek táhla (5 ks)					
9	K	Pol11	.-montáž kanálového stavítka DN500	KUS	2,000	53 700,00	107 400,00	R položka
	PP		.-montáž kanálového stavítka DN500					
10	K	Pol12	.-montáž táhla a stojanu servomotoru	KUS	2,000	20 900,00	41 800,00	R položka
	PP		.-montáž táhla a stojanu servomotoru					
11	K	Pol13	.-montáž a seřízení nového servomotoru	KUS	2,000	17 900,00	35 800,00	R položka
	PP		.-montáž a seřízení nového servomotoru					
D	D5.1		.-montáže:				243 800,00	
23	K	Pol26	.-montáž potrubí DN400 včetně armatur	SOUB OR	2,000	48 500,00	97 000,00	R položka
	PP		.-montáž potrubí DN400 včetně armatur					
24	K	Pol27	.-montáž servopohonu včetně seřízení	KUS	4,000	36 700,00	146 800,00	R položka
	PP		.-montáž servopohonu včetně seřízení					
D	D6		.-materiál, dodávka:				576 800,00	
25	M	Pol28.1	.- nový elektrický servopohon otočný, víceotáčkový, 40 ot/min, moment 500/720 Nm, výkon 2,2 kW, připojení na stoupající vřetenu šoupěte DN400 s mot. přírubou, b	KUS	2,000	125 900,00	251 800,00	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		.- nový elektrický servopohon otočný, víceotáčkový, 40 ot/min, moment 500/720 Nm, výkon 2,2 kW, připojení na stoupající vřetenu šoupěte DN400 s mot. přírubou, blok místního ovládání a ukazatel polohy, signalizace vypínače a vysílač polohy					
	P		Poznámka k položce: - havarijní uzávěry M7 a M9					
26	M	Pol28.2	.- nový elektrický servopohon otočný, víceotáčkový, 40 ot/min, moment 500/720 Nm, výkon 2,2 kW, připojení na stoupající vřetenu šoupěte DN400 s mot. přírubou, b	KUS	2,000	125 900,00	251 800,00	R položka
	PP		.- nový elektrický servopohon otočný, víceotáčkový, 40 ot/min, moment 500/720 Nm, výkon 2,2 kW, připojení na stoupající vřetenu šoupěte DN400 s mot. přírubou, blok místního ovládání a ukazatel polohy, signalizace vypínače a vysílač polohy					
	P		Poznámka k položce: - provozní uzávěry M8 s M10					
27	M	Pol29	.- příruby DN100, PN10	KUS	4,000	3 600,00	14 400,00	R položka
	PP		.- příruby DN100, PN10					
28	M	Pol17	.-spojovací materiál dle specifikace	KG	15,000	3 320,00	49 800,00	R položka
	PP		.-spojovací materiál dle specifikace					
	P		Poznámka k položce: - táhla a vřetena, trvale ponořené díly korozivzdorné provedení A2/A4, díly uvnitř strojovny ocel 8.8 s povrchovou úpravou Zn					
29	M	Pol30	.-těsnění přírubových spojů	SOUB OR	2,000	2 200,00	4 400,00	R položka
	PP		.-těsnění přírubových spojů					
	P		Poznámka k položce: - hladké rovné těsnění dle EN 1514 - 1 TYP IBC					
30	M	Pol31	.-drobný spotř.materiál (mazivo, hadry,apod ...)	KPL	2,000	2 300,00	4 600,00	R položka
	PP		.-drobný spotř.materiál (mazivo, hadry,apod ...)					
D	D6.1		.-materiál, dodávka:				308 250,00	
12	M	Pol15	.- ocelové svařence - nové kladky táhla, materiál ocel S235JR, povrchová úprava Im1, životnost H	KG	50,000	1 305,00	65 250,00	R položka
	PP		.- ocelové svařence - nové kladky táhla, materiál ocel S235JR, povrchová úprava Im1, životnost H					
13	M	Pol16	.- nový elektrický servopohon otočný, víceotáčkový, 40 ot/min, moment 250/325 Nm, výkon 1,1 kW, připojení tvar C na stojan s motorovou přírubou, místní ukazatel	KUS	2,000	110 900,00	221 800,00	R položka
	PP		.- nový elektrický servopohon otočný, víceotáčkový, 40 ot/min, moment 250/325 Nm, výkon 1,1 kW, připojení tvar C na stojan s motorovou přírubou, místní ukazatel polohy, signalizace vypínače a vysílač polohy					
	P		Poznámka k položce: revizní uzávěry M14 a M15					
14	M	Pol17	.-spojovací materiál dle specifikace	KG	5,000	3 320,00	16 600,00	R položka
	PP		.-spojovací materiál dle specifikace					
	P		Poznámka k položce: - táhla a vřetena, trvale ponořené díly korozivzdorné provedení A2/A4, díly uvnitř strojovny ocel 8.8 s povrchovou úpravou Zn					
15	M	Pol18	.-drobný spotř.materiál (těsnění, mazivo, hadry,apod ...)	KPL	1,000	4 600,00	4 600,00	R položka
	PP		.-drobný spotř.materiál (těsnění, mazivo, hadry,apod ...)					
D	D8		.-doplňkové náklady spodních výpustí				110 000,00	
31	K	Pol32	.-montáž a demontáž pracovní podlaha, přístup.žebříky	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00	R položka
	PP		.-montáž a demontáž pracovní podlaha, přístup.žebříky					
32	K	Pol33	.-montáž a demontáž lešení z vnějšího líce	KPL	1,000	75 000,00	75 000,00	R položka
	PP		.-montáž a demontáž lešení z vnějšího líce					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VD Vidhostice
Objekt:
PS 01.2 - Odběrné potrubí DN 250 a MZP (oprava)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			762 260,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	762 260,00	21,00%	160 074,60
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	922 334,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: PS 01.2 - Odběrné potrubí DN 250 a MZP (oprava)

Místo:

Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	762 260,00
D2 - .-přípravné práce, demontáže:	51 900,00
D2.1 - .-přípravné práce, demontáže:	30 800,00
D3 - .-opravy a úpravy:	80 760,00
D4 - .-povrchová ochrana:	10 310,00
D4.1 - .-povrchová ochrana:	9 890,00
D5 - .-montáže:	21 600,00
D5.1 - .-montáže:	35 700,00
D6 - .-materiál, dodávka:	278 200,00
D6.1 - .-materiál, dodávka:	64 700,00
D8 - .-opravy a úpravy OK hradidel:	39 400,00
M - Práce a dodávky M	139 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: PS 01.2 - Odběrné potrubí DN 250 a MZP (oprava)

Místo: Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 762 260,00

D D2		.-přípravné práce, demontáže:				51 900,00		
1	K	Pol34	.-demontáž potrubí a armatur v šachtě - 2x šoupě DN250 - 1x s pohonem, 1 x s kolem - 1 x montážní kus DN250 - 1x mezikus	SOUBOR	1,000	51 900,00	51 900,00	R položka
PP		.-demontáž potrubí a armatur v šachtě - 2x šoupě DN250 - 1x s pohonem, 1 x s kolem - 1 x montážní kus DN250 - 1x mezikus						

D D2.1		.-přípravné práce, demontáže:				30 800,00		
13	K	Pol49	.-demontáž potrubí a armatur v šachtě - 1x šoupě DN100 s pohonem - 1 kd trubka DN100 (odříznout)	SOUBOR	1,000	30 800,00	30 800,00	R položka
PP		.-demontáž potrubí a armatur v šachtě - 1x šoupě DN100 s pohonem - 1 kd trubka DN100 (odříznout)						

D D3		.-opravy a úpravy:				80 760,00		
2	M	Pol35	.- repase šoupat DN250 - rozebrání, revize stavu - výměna poškozených prvků - úprava, oprava funkčních ploch - obnova PKO - kontrolní sestavení, funkč	KUS	2,000	36 100,00	72 200,00	R položka
PP		.- repase šoupat DN250 - rozebrání, revize stavu - výměna poškozených prvků - úprava, oprava funkčních ploch - obnova PKO - kontrolní sestavení, funkční test - včetně dopravy a manipulace do dílen zhot.						
P		Poznámka k položce: - dle podrobné specifikace v TZ						
3	M	Pol36	.- repase montážní vložky DN250 - rozebrání - obnova spojovacího materiálu - obnova těsnění - obnova PKO	KUS	1,000	8 560,00	8 560,00	R položka
PP		.- repase montážní vložky DN250 - rozebrání - obnova spojovacího materiálu - obnova těsnění - obnova PKO						
P		Poznámka k položce: - dle podrobné specifikace v TZ						

D D4		.-povrchová ochrana:				10 310,00		
4	K	Pol37	.- příprava povrchu OK -odstranění korozních zplodin a starých nátěrů - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1 nebo mechanické očištění na St 2.0	M2	4,900	1 000,00	4 900,00	R položka
PP		.- příprava povrchu OK -odstranění korozních zplodin a starých nátěrů - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1 nebo mechanické očištění na St 2.0 - potrubí DN250 od vtoku po vnější líc šachty sdruž. Obj.						
5	K	Pol38	.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1 - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2 - při zákl.nátěru s vysokým obsahem	M2	3,200	1 000,00	3 200,00	R položka
PP		.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1 - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2 - při zákl.nátěru s vysokým obsahem Zn(R) tl.vrstvy 500 mm						
6	K	Pol39	.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 2 - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída C4 dle ČSN EN ISO 12944-2 - systém na bázi EP, PUR předpokládá	M2	1,700	1 300,00	2 210,00	R položka
PP		.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 2 - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída C4 dle ČSN EN ISO 12944-2 - systém na bázi EP, PUR předpokládané NDFt tl. 300 mm						

D D4.1		.-povrchová ochrana:				9 890,00		
15	K	Pol51	.- příprava povrchu OK -odstranění korozních zplodin a starých nátěrů - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1 nebo mechanické očištění na St 2.0	M2	4,300	1 000,00	4 300,00	R položka
PP		.- příprava povrchu OK -odstranění korozních zplodin a starých nátěrů - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1 nebo mechanické očištění na St 2.0 - potrubí DN100 od VD250 po vnější líc šachty sdruženého objektu						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	Pol52	.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1 - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2 - při zákl.nátěru s vysokým obsahem	M2	1,700	1 300,00	2 210,00	R položka
	PP		.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1 - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2 - při zákl.nátěru s vysokým obsahem Zn(R) tl.vrstvy 500 mm					
17	K	Pol53	.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 2 - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída C4 dle ČSN EN ISO 12944-2 - systém na bázi EP, PUR předpokládá	M2	2,600	1 300,00	3 380,00	R položka
	PP		.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 2 - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída C4 dle ČSN EN ISO 12944-2 - systém na bázi EP, PUR předpokládané NDFT tl. 300 mm					
D		D5	.-montáže:				21 600,00	
18	K	Pol54	.-montáž potrubí DN100 včetně armatur	SOUB OR	1,000	15 300,00	15 300,00	R položka
	PP		.-montáž potrubí DN100 včetně armatur					
19	K	Pol55	.-montáž servopohonu včetně seřízení	KUS	1,000	6 300,00	6 300,00	R položka
	PP		.-montáž servopohonu včetně seřízení					
D		D5.1	.-montáže:				35 700,00	
7	K	Pol43	.-montáž potrubí DN250 včetně armatur	SOUB OR	1,000	29 400,00	29 400,00	R položka
	PP		.-montáž potrubí DN250 včetně armatur					
8	K	Pol44	.-montáž servopohonu včetně seřízení	KUS	1,000	6 300,00	6 300,00	R položka
	PP		.-montáž servopohonu včetně seřízení					
D		D6	.-materiál, dodávka:				278 200,00	
9	M	Pol45	.- nový elektrický servopohon otočný, víceotáčkový, 40 ot/min, moment 500/720 Nm, výkon 2,2 kW, připojení na stoupající vřetenu šoupěte DN250 s mot. přírubou, b	KUS	1,000	160 500,00	160 500,00	R položka
	PP		.- nový elektrický servopohon otočný, víceotáčkový, 40 ot/min, moment 500/720 Nm, výkon 2,2 kW, připojení na stoupající vřetenu šoupěte DN250 s mot. přírubou, blok místního ovládání a ukazatel polohy, signalizace vypínače a vysílač polohy					
	P		Poznámka k položce: - provozní uzávěr M12					
10	M	Pol46	.-spojuvací materiál dle specifikace	KG	7,000	15 700,00	109 900,00	R položka
	PP		.-spojuvací materiál dle specifikace					
	P		Poznámka k položce: - táhla a vřetena, trvale ponořené díly korozivzdorné provedení, díly uvnitř strojovny ocel 8.8 s povrchovou úpravou Zn					
11	M	Pol47	.-těsnění přírubových spojů	SOUB OR	1,000	4 800,00	4 800,00	R položka
	PP		.-těsnění přírubových spojů					
	P		Poznámka k položce: - hladké rovné těsnění dle EN 1514 - 1 TYP IBC					
12	M	Pol48	.-drobný spotř.materiál (mazivo, hadry,apod ...)	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00	R položka
	PP		.-drobný spotř.materiál (mazivo, hadry,apod ...)					
D		D6.1	.-materiál, dodávka:				64 700,00	
20	M	Pol56	.- nové šoupě DN100, PN10 se stoupajícím vřetenem	KUS	1,000	27 800,00	27 800,00	R položka
	PP		.- nové šoupě DN100, PN10 se stoupajícím vřetenem					
21	M	Pol57.2	.- nový elektrický servopohon otočný, víceotáčkový, 40 ot/min, moment 500/720 Nm, výkon 2,2 kW, připojení na stoupající vřetenu šoupěte DN100 s mot. přírubou, m	KUS	1,000	16 500,00	16 500,00	R položka
	PP		.- nový elektrický servopohon otočný, víceotáčkový, 40 ot/min, moment 500/720 Nm, výkon 2,2 kW, připojení na stoupající vřetenu šoupěte DN100 s mot. přírubou, místní ukazatel polohy, signalizace vypínače a vysílač polohy					
	P		Poznámka k položce: - provozní uzávěr M13					
22	M	Pol58	.- příruby DN100, PN10	KUS	4,000	2 500,00	10 000,00	R položka
	PP		.- příruby DN100, PN10					
23	M	Pol59	.-spojuvací materiál dle specifikace	KG	2,000	2 200,00	4 400,00	R položka
	PP		.-spojuvací materiál dle specifikace					
	P		Poznámka k položce: - táhla a vřetena, trvale ponořené díly korozivzdorné provedení A2/A4, díly uvnitř strojovny ocel 8.8 s povrchovou úpravou Zn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	Pol60	.-těsnění přírubových spojů	SOUBOR	1,000	2 700,00	2 700,00	R položka
PP			.-těsnění přírubových spojů					
P			Poznámka k položce: .- hladké rovné těsnění dle EN 1514 - 1 TYP IBC					
25	M	Pol61	.-drobný spotř.materiál (mazivo, hadry,apod ...)	KPL	1,000	3 300,00	3 300,00	R položka
PP			.-drobný spotř.materiál (mazivo, hadry,apod ...)					
D			D8 .-opravy a úpravy OK hradidel:					39 400,00
14	K	Pol50	.- úprava potrubí MZP pro demontáž - vložení přírubového spoje DN100 2x	SOUBOR	1,000	39 400,00	39 400,00	R položka
PP			.- úprava potrubí MZP pro demontáž - vložení přírubového spoje DN100 2x					
D			M Práce a dodávky M					139 000,00
26	K	R8999221	M+D kalového čerpadla s plovákem průsakových vod, materiál nerez ocel, napětí 230V/50Hz, výkon 400 W, max. čerpané množství min. 7500 l/hod, výtlačná výška min	KUS	1,000	41 200,00	41 200,00	R položka
PP			M+D kalového čerpadla s plovákem průsakových vod, materiál nerez ocel, napětí 230V/50Hz, výkon 400 W, max. čerpané množství min. 7500 l/hod, výtlačná výška min. 5 m, hloubka ponoru min. 5 m, třída krytí IPX8, závit G1, délka el. kabelu, min. 10 m, včetně výpustné hadice délky 4 m a jejího ukotvení objímkami do betonu					
27	K	AGR 03.01.02	M+D Magneticko-indukční průtokoměr, s mikroprocesorově řízeným zpracováním signálu, s grafickým displejem, světlost DN100 PN16, napájení 230 V, krytí IP 66/67	KUS	1,000	97 800,00	97 800,00	R položka
PP			M+D Magneticko-indukční průtokoměr, s mikroprocesorově řízeným zpracováním signálu, s grafickým displejem, světlost DN100 PN16, napájení 230 V, krytí IP 66/67					
P			Poznámka k položce: .- specifikace dle TZ .- přírubový					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VD Vidhostice
Objekt:
PS 01.3 - Závlahové potrubí DN 600 (oprava)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			551 350,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	551 350,00 0,00	21,00% 15,00%	115 783,50 0,00
Cena s DPH			667 133,50
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: **PS 01.3 - Závlahové potrubí DN 600 (oprava)**

Místo:

Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	551 350,00
D2 - .-přípravné práce, demontáže:	105 100,00
D3 - .-opravy a úpravy:	125 000,00
D4 - .-povrchová ochrana:	25 350,00
D5 - .-montáže:	97 900,00
D6 - .-materiál, dodávka:	198 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: PS 01.3 - Závlahové potrubí DN 600 (oprava)

Místo: Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 551 350,00

D D2 .-přípravné práce, demontáže: 105 100,00

1	K	Pol63	.-demontáž potrubí a armatur v šachtě - 1x šoupě DN600 s pohonem - 1 x montážní kus DN250 - 1x mezikus	SOUB OR	1,000	105 100,00	105 100,00	R položka
PP .-demontáž potrubí a armatur v šachtě - 1x šoupě DN600 s pohonem - 1 x montážní kus DN250 - 1x mezikus								

D D3 .-opravy a úpravy: 125 000,00

2	M	Pol64	.- repase šoupěte DN600 - rozebrání, revize stavu - výměna poškozených prvků - úprava, oprava funkčních ploch - obnova PKO - kontrolní sestavení, funk	KUS	1,000	94 200,00	94 200,00	R položka
---	---	-------	--	-----	-------	-----------	-----------	-----------

PP .- repase šoupěte DN600 - rozebrání, revize stavu - výměna poškozených prvků - úprava, oprava funkčních ploch - obnova PKO - kontrolní sestavení, funkční test - včetně dopravy a manipulace do dílen zhot.								
P Poznámka k položce: - dle podrobné specifikace v TZ								

3	M	Pol65	.- repase montážní vložky DN600 - rozebrání - obnova spojovacího materiálu - obnova těsnění - obnova PKO	KUS	1,000	30 800,00	30 800,00	R položka
---	---	-------	--	-----	-------	-----------	-----------	-----------

PP .- repase montážní vložky DN600 - rozebrání - obnova spojovacího materiálu - obnova těsnění - obnova PKO								
P Poznámka k položce: - dle podrobné specifikace v TZ								

D D4 .-povrchová ochrana: 25 350,00

4	K	Pol66	.- příprava povrchu OK -odstranění korozních zplodin a starých nátěrů - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1 nebo mechanické očištění na St 2.0	M2	12,000	1 000,00	12 000,00	R položka
---	---	-------	--	----	--------	----------	-----------	-----------

PP .- příprava povrchu OK -odstranění korozních zplodin a starých nátěrů - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1 nebo mechanické očištění na St 2.0 - potrubí DN600 od vtoku po vnější líc šachty sdruž. Obj.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

5	K	Pol67	.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1 - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2 - při zákl.nátěru s vysokým obsahem	M2	7,500	1 000,00	7 500,00	R položka
---	---	-------	--	----	-------	----------	----------	-----------

PP .- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1 - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2 - při zákl.nátěru s vysokým obsahem Zn(R) tl.vrstvy 500 mm								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

6	K	Pol68	.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 2 - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída C4 dle ČSN EN ISO 12944-2 - systém na bázi EP, PUR předpokládá	M2	4,500	1 300,00	5 850,00	R položka
---	---	-------	--	----	-------	----------	----------	-----------

PP .- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 2 - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída C4 dle ČSN EN ISO 12944-2 - systém na bázi EP, PUR předpokládané NDFT tl. 300 mm								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

D D5 .-montáže: 97 900,00

7	K	Pol69	.-montáž potrubí DN600 včetně armatur	SOUB OR	1,000	82 400,00	82 400,00	R položka
---	---	-------	---------------------------------------	------------	-------	-----------	-----------	-----------

PP .-montáž potrubí DN600 včetně armatur								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

8	K	Pol70	.-montáž servopohonu včetně seřízení	KUS	1,000	15 500,00	15 500,00	R položka
---	---	-------	--------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	-----------

PP .-montáž servopohonu včetně seřízení								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

D D6 .-materiál, dodávka: 198 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	M	Pol71	.- nový elektrický servopohon otočný, víceotáčkový, 40 ot/min, moment 500/720 Nm, výkon 2,2 kW, připojení na stoupající vřetenu šoupěte DN600 s mot. přírubou, b	KUS	1,000	125 900,00	125 900,00	R položka
	PP		.- nový elektrický servopohon otočný, víceotáčkový, 40 ot/min, moment 500/720 Nm, výkon 2,2 kW, připojení na stoupající vřetenu šoupěte DN600 s mot. přírubou, blok místního ovládání a ukazatel polohy, signalizace vypínače a vysílač polohy					
	P		Poznámka k položce: - provozní uzávěr M11					
10	M	Pol72	.- spojovací materiál dle specifikace	KG	15,000	2 800,00	42 000,00	R položka
	PP		.- spojovací materiál dle specifikace					
	P		Poznámka k položce: - táhla a vřetena, trvale ponořené díly korozivzdorné provedení A2/A4, díly uvnitř strojovny ocel 8.8 s povrchovou úpravou Zn					
11	M	Pol73	.- těsnění přírubových spojů	SOU OR	1,000	21 200,00	21 200,00	R položka
	PP		.- těsnění přírubových spojů					
	P		Poznámka k položce: - hladké rovné těsnění dle EN 1514 - 1 TYP IBC					
12	M	Pol74	.- drobný spotř.materiál (mazivo, hadry, apod ...)	KPL	1,000	8 900,00	8 900,00	R položka
	PP		.- drobný spotř.materiál (mazivo, hadry, apod ...)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VD Vidhostice
Objekt:
PS 01.4 - Etážové odběry DN1000 (oprava)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 099 990,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 099 990,00	21,00%	440 997,90
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 540 987,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: **PS 01.4 - Etážové odběry DN1000 (oprava)**

Místo:

Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 099 990,00
D2 - .-přípravné práce, demontáže:	218 400,00
D3 - .-opravy a úpravy:	379 640,00
D4 - .-povrchová ochrana:	112 000,00
D5 - .-montáže:	352 000,00
D6 - .-materiál, dodávka:	852 950,00
D7 - .-Doplňkové náklady etážových odběrů	185 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: PS 01.4 - Etážové odběry DN1000 (oprava)

Místo: Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 099 990,00

D	D2	.-přípravné práce, demontáže:						218 400,00
1	K	Pol74	.-demontáž kanálového stavítka DN1000 včetně pohonu - demnotáž servomotoru - demontáž stojanu - demontáž táhla a kladek - demontáž kanálového stavítka včetně rá	KUS	4,000	54 600,00	218 400,00	R položka
PP	.-demontáž kanálového stavítka DN1000 včetně pohonu - demnotáž servomotoru - demontáž stojanu - demontáž táhla a kladek - demontáž kanálového stavítka včetně rámu							

D	D3	.-opravy a úpravy:						379 640,00
2	M	Pol75	.- revize a oprava kotevních šroubů - kotevní šrouby kanálového stavítka - kotevní šrouby stojanu pohonu	SOUBOR	4,000	1 600,00	6 400,00	R položka
PP	.- revize a oprava kotevních šroubů - kotevní šrouby kanálového stavítka - kotevní šrouby stojanu pohonu							
3	M	Pol77	.- repase kanálového šoupěte DN1000 - rozebrání, revize stavu - výměna poškozených prvků - úprava, oprava funkčních ploch - obnova PKO - kontrolní ses	KUS	4,000	58 960,00	235 840,00	R položka

PP	.- repase kanálového šoupěte DN1000 - rozebrání, revize stavu - výměna poškozených prvků - úprava, oprava funkčních ploch - obnova PKO - kontrolní sestavení, funkční test - včetně dopravy a manipulace do dílen zhot.							
P	Poznámka k položce: - dle podrobné specifikace v TZ							
4	M	Pol78	.- revize a oprava ocelového táhla 4 ks včetně závít. tyčí	HOD	4,000	20 750,00	83 000,00	R položka

PP	.- revize a oprava ocelového táhla 4 ks včetně závít. tyčí							
P	Poznámka k položce: - dle podrobné specifikace v TZ							
5	M	Pol79	.- repase stojanu servomotoru - rozebrání, revize stavu jednotlivých dílů - výměna poškozených součástí - oprava funkčních ploch - obnova PKO - včetně dopravy a manipulace do dílen zhot.	KUS	4,000	13 600,00	54 400,00	R položka
PP	.- repase stojanu servomotoru - rozebrání, revize stavu jednotlivých dílů - výměna poškozených součástí - oprava funkčních ploch - obnova PKO - včetně dopravy a manipulace do dílen zhot.							
P	Poznámka k položce: - dle podrobné specifikace v TZ							

D	D4	.-povrchová ochrana:						112 000,00
6	K	Pol80	.- příprava povrchu OK -odstranění korozních zplodin a starých nátěrů - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1 - táhlo, OK vtokových česlí	M2	28,000	2 500,00	70 000,00	R položka
PP	.- příprava povrchu OK -odstranění korozních zplodin a starých nátěrů - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1 - táhlo, OK vtokových česlí							
7	K	Pol81	.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1 (do ponoru) - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2 - při zákl.nátěru s vys	M2	28,000	1 500,00	42 000,00	R položka
PP	.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1 (do ponoru) - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2 - při zákl.nátěru s vysokým obsahem Zn(R) tl.vrstvy 500 mm							

D	D5	.-montáže:						352 000,00
8	K	Pol82	.-montáž kladek táhla (7 ks)	SOUBOR	1,000	45 600,00	45 600,00	R položka
PP	.-montáž kladek táhla (7 ks)							
9	K	Pol83	.-montáž kanálového stavítka DN1000	KUS	4,000	48 600,00	194 400,00	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		.-montáž kanálového stavítka DN1000					
10	K	Pol84	.-montáž táhla a stojanu servomotoru	KUS	4,000	13 000,00	52 000,00	R položka
	PP		.-montáž táhla a stojanu servomotoru					
11	K	Pol85	.-montáž a seřízení nového servomotoru	KUS	4,000	15 000,00	60 000,00	R položka
	PP		.-montáž a seřízení nového servomotoru					
D D6							852 950,00	
12	M	Pol87	.- ocelové svařence - nové kladky táhla, materiál ocel S235JR, povrchová úprava Im1, životnost H	KG	35,000	650,00	22 750,00	R položka
	PP		.- ocelové svařence - nové kladky táhla, materiál ocel S235JR, povrchová úprava Im1, životnost H					
13	M	Pol88	.- nový elektrický servopohon otočný, víceotáčkový, 40 ot/min, moment 500/720 Nm, výkon 2,2 kW, připojení na stoupající vřetenu šoupěte DN400 s mot. přírubou, b	KUS	4,000	194 000,00	776 000,00	R položka
	PP		.- nový elektrický servopohon otočný, víceotáčkový, 40 ot/min, moment 500/720 Nm, výkon 2,2 kW, připojení na stoupající vřetenu šoupěte DN400 s mot. přírubou, blok místního ovládání a ukazatel polohy, signalizace vypínače a vysílač polohy					
	P		Poznámka k položce: - uzávěry M3, M4, M5 a M6					
14	M	Pol89	.-spojovací materiál dle specifikace	KG	20,000	2 000,00	40 000,00	R položka
	PP		.-spojovací materiál dle specifikace					
	P		Poznámka k položce: - táhla a vřetena, trvale ponořené díly korozivzdorné provedení A2/A4, díly uvnitř strojovny ocel 8.8 s povrchovou úpravou Zn					
15	M	Pol90	.-drobný spotř.materiál (těsnění, mazivo, hadry,apod ...)	KPL	1,000	14 200,00	14 200,00	R položka
	PP		.-drobný spotř.materiál (těsnění, mazivo, hadry,apod ...)					
D D7							185 000,00	
16	K	Pol91	.-montáž a demontáž pracovní podlaha, přístup.žebříky	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	R položka
	PP		.-montáž a demontáž pracovní podlaha, přístup.žebříky					
17	K	Pol92	.-montáž a demontáž lešení z vnějšího líce	KPL	1,000	40 000,00	40 000,00	R položka
	PP		.-montáž a demontáž lešení z vnějšího líce					
18	K	Pol93	.-doprava a pronájem zdvihací zařízení - jeřáb	KPL	1,000	120 000,00	120 000,00	R položka
	PP		.-doprava a pronájem zdvihací zařízení - jeřáb					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VD Vidhostice
Objekt:
PS 02.1 - Elektroinstalace (oprava)

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			328 675,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	328 675,00	21,00%	69 021,75
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	397 696,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: **PS 02.1 - Elektroinstalace (oprava)**

Místo:

Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	328 675,00
21.1 - Demontáže	15 040,00
21.1-M - Materiál elektromontážní	135 418,00
21-M - Elektromontáže	87 287,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	63 300,00
OST - Ostatní	30,00
VRN4 - Inženýrská činnost	27 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: PS 02.1 - Elektroinstalace (oprava)

Místo: Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 328 675,00

D	21.1	Demontáže					15 040,00	
6	K	210990011	demontáže stávajícího kabelového vedení pro šoupě M3a M6 vč.likvidace odpadu a venkovního osvětlení u šoupat	HOD	16,000	940,00	15 040,00	R položka

PP demontáže stávajícího kabelového vedení pro šoupě M3a M6 vč.likvidace odpadu a venkovního osvětlení u šoupat

D	21.1-M	Materiál elektromontážní					135 418,00	
7	M	000413121	spínač 10A/250Vstř nástěnný IP54 řaz.1	KS	1,000	87,50	87,50	R položka
PP			spínač 10A/250Vstř nástěnný IP54 řaz.1					
8	M	000900001	zobrazovač 40LED sloupcový+číselný 4-20mA,OV 100Oh	KS	3,000	9 825,00	29 475,00	R položka
PP			zobrazovač 40LED sloupcový+číselný 4-20mA,OV 100Oh					
9	M	000900001.1	GSM hlásič 2xBI, 2xBO + 12V DC zdroj + SIM	KS	1,000	5 200,00	5 200,00	R položka
PP			GSM hlásič 2xBI, 2xBO + 12V DC zdroj + SIM					
10	M	000900001.2	zdroj 230/24 VDC 10VA	KS	1,000	3 950,00	3 950,00	R položka
PP			zdroj 230/24 VDC 10VA					
11	M	000900002	termostat venkovní nástěnný -30 až +45 °C	KS	1,000	1 541,00	1 541,00	R položka
PP			termostat venkovní nástěnný -30 až +45 °C					
12	M	000450004	ovladač nástěnný pr22/IP65 stiskací 1xzap - 1xvyp	KS	4,000	1 317,00	5 268,00	R položka
PP			ovladač nástěnný pr22/IP65 stiskací 1xzap - 1xvyp					
13	M	000900002.1	montážní materiál do rozvaděče - vodiče, svorky	KS	1,000	2 194,00	2 194,00	R položka
PP			montážní materiál do rozvaděče - vodiče, svorky					
14	M	000171208	vodič CYY 6	M	40,000	29,00	1 160,00	R položka
PP			vodič CYY 6					
15	M	000101105	kabel CYKY 3x1,5	M	125,000	17,50	2 187,50	R položka
PP			kabel CYKY 3x1,5					
16	M	000101205	kabel CYKY 4x1,5	M	200,000	26,50	5 300,00	R položka
PP			kabel CYKY 4x1,5					
17	M	000101305	kabel CYKY 5x1,5	M	200,000	29,00	5 800,00	R položka
PP			kabel CYKY 5x1,5					
18	M	000101505	kabel CYKY 12x1,5	M	200,000	98,00	19 600,00	R položka
PP			kabel CYKY 12x1,5					
19	M	000203303	kabel JYTY 4x1	M	230,000	22,50	5 175,00	R položka
PP			kabel JYTY 4x1					
20	M	000322223	trubka PVC tuhá střední namáhání 4020HF DN20	M	20,000	104,00	2 080,00	R položka
PP			trubka PVC tuhá střední namáhání 4020HF DN20					
21	M	000321233	trubka ohebná superflex HFPP 1220 DN20	M	30,000	40,00	1 200,00	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		trubka ohebná superflex HFPP 1220 DN20					
22	M	000363632	Žlab NEREZ 100/50 rozteč podpěr cca. 1,9m vč.podpěr	M	15,000	2 400,00	36 000,00	R položka
	PP		Žlab NEREZ 100/50 rozteč podpěr cca. 1,9m vč.podpěr					
23	M	2100631	materiál podružný	SOUB OR	1,000	4 500,00	4 500,00	R položka
	PP		materiál podružný					
24	M	2100630	Prořez	SOUB OR	1,000	4 700,00	4 700,00	R položka
	PP		Prořez					
	P		Poznámka k položce: - prořez uvažován z pol. 14-22					
D	21-M		Elektromontáže				87 287,00	
25	K	210201102	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje	KS	2,000	550,00	1 100,00	R položka
	PP		svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje					
26	K	210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1	KS	1,000	175,00	175,00	R položka
	PP		spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1					
27	K	210990001	zobrazovač 40LED	KS	3,000	825,00	2 475,00	R položka
	PP		zobrazovač 40LED					
28	K	210990001.1	zobrazovač 40LED	KS	1,000	825,00	825,00	R položka
	PP		zobrazovač 40LED					
29	K	210990001.1.1	zdroj 230/24V DC	KS	1,000	270,00	270,00	R položka
	PP		zdroj 230/24V DC					
30	K	210990002	termostat	KS	1,000	565,00	565,00	R položka
	PP		termostat					
31	K	210140101	ovladač panelový, bez otvoru, vč.zapoj do 2svorek	KS	4,000	288,00	1 152,00	R položka
	PP		ovladač panelový, bez otvoru, vč.zapoj do 2svorek					
32	K	210990003	úprava ve stávajícím rozvaděči-svorky, zobrazovače	HOD	16,000	840,00	13 440,00	R položka
	PP		úprava ve stávajícím rozvaděči-svorky, zobrazovače					
33	K	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	KS	175,000	100,00	17 500,00	R položka
	PP		ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2					
34	K	210800831	vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35	M	40,000	30,00	1 200,00	R položka
	PP		vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35					
35	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	M	125,000	32,00	4 000,00	R položka
	PP		kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5					
36	K	210810048.1	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	M	200,000	35,00	7 000,00	R položka
	PP		kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5					
37	K	210810048.2	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	M	200,000	38,00	7 600,00	R položka
	PP		kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5					
38	K	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	M	200,000	45,00	9 000,00	R položka
	PP		kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5					
39	K	210850030	kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1	M	230,000	32,00	7 360,00	R položka
	PP		kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1					
40	K	210010022	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25	M	20,000	145,00	2 900,00	R položka
	PP		trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25					
41	K	210010003	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23	M	30,000	145,00	4 350,00	R položka
	PP		trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23					
42	K	210020133	kabelový rošt do š.40cm	M	15,000	305,00	4 575,00	R položka
	PP		kabelový rošt do š.40cm					
43	K	R9987424	PPV pro elektromontáže	SOUB OR	1,000	1 800,00	1 800,00	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			PPV pro elektromontáže					
D 748			Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					63 300,00
1	M	000521035	LED svítidlo 1200mm 2x54 LED 3000K IP65	KS	2,000	1 400,00	2 800,00	R položka
PP			LED svítidlo 1200mm 2x54 LED 3000K IP65					
2	K	000900001.3	doprava pro montáže	KS	1,000	22 000,00	22 000,00	R položka
PP			doprava pro montáže					
3	K	000900003	Nastavení a uvedení do provozu	KS	1,000	25 000,00	25 000,00	R položka
PP			Nastavení a uvedení do provozu					
4	K	R9987422	Doprava dodávek	SOUB OR	1,000	10 000,00	10 000,00	R položka
PP			Doprava dodávek					
5	K	R9987423	Přesun dodávek	SOUB OR	1,000	3 500,00	3 500,00	R položka
PP			Přesun dodávek					
D OST			Ostatní					30,00
44	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	KS	2,000	15,00	30,00	R položka
PP			poplatek za recyklaci svítidla					
D VRN4			Inženýrská činnost					27 600,00
45	K	04400200	Revize rozvodů, zařízení a rozvaděče	SOUB OR	1,000	5 000,00	5 000,00	R položka
PP			Revize rozvodů, zařízení a rozvaděče					
46	K	04500200	Kompletační a koordinační činnost	SOUB OR	1,000	22 600,00	22 600,00	R položka
PP			Kompletační a koordinační činnost					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VD Vidhostice
Objekt:
PS 02.2 - Doplnění telemetrie (oprava)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			201 998,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	201 998,00	21,00%	42 419,58	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH			v CZK	244 417,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: **PS 02.2 - Doplnění telemetrie (oprava)**

Místo:

Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	201 998,00
21.1 - Demontáže	13 300,00
21.1-M - Materiál elektromontážní	70 041,00
21.2 - Dodávky zařízení	15 500,00
21-M - Elektromontáže	68 507,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	34 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: PS 02.2 - Doplnění telemetrie (oprava)

Místo: Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 201 998,00

D	21.1	Demontáže					13 300,00	
4	K	210990012	demontáže	SOUB OR	1,000	13 300,00	13 300,00	R položka

PP demontáže

D	21.1-M	Materiál elektromontážní					70 041,00	
5	M	000900001	vybavení rozvaděče (svorky, vývodky, vodiče a pod)	SOUB OR	1,000	3 975,00	3 975,00	R položka

PP vybavení rozvaděče (svorky, vývodky, vodiče a pod)

6	M	000415042	vypínač MSO-32-1 32A/AC250V/1pol na lištu	KS	1,000	388,00	388,00	R položka
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	-----------

PP vypínač MSO-32-1 32A/AC250V/1pol na lištu

7	M	000434323	jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA	KS	1,000	168,00	168,00	R položka
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	--------	--------	-----------

PP jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA

8	M	000900001.1	Řídicí systém FIEDLER H3+TA4+GSM+ACCU 7Ah	KS	1,000	36 000,00	36 000,00	R položka
---	---	-------------	---	----	-------	-----------	-----------	-----------

PP Řídicí systém FIEDLER H3+TA4+GSM+ACCU 7Ah

9	M	000900001.2	Montážní materiál (hmožděnky a pod.)	SOUB OR	1,000	6 000,00	6 000,00	R položka
---	---	-------------	--------------------------------------	------------	-------	----------	----------	-----------

PP Montážní materiál (hmožděnky a pod.)

10	M	000203303	kabel JYTY 4x1	M	40,000	23,00	920,00	R položka
----	---	-----------	----------------	---	--------	-------	--------	-----------

PP kabel JYTY 4x1

11	M	000203305	kabel JYTY 7x1	M	130,000	38,00	4 940,00	R položka
----	---	-----------	----------------	---	---------	-------	----------	-----------

PP kabel JYTY 7x1

12	M	000322223	trubka PVC tuhá střední namáhání 4020HF ÚV ochrana	M	130,000	104,00	13 520,00	R položka
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	-----------

PP trubka PVC tuhá střední namáhání 4020HF ÚV ochrana

13	M	000322273	/trubka PVC tuhá/ příchytka 5320HF	KS	150,000	15,00	2 250,00	R položka
----	---	-----------	------------------------------------	----	---------	-------	----------	-----------

PP /trubka PVC tuhá/ příchytka 5320HF

14	M	000322263	/trubka PVC tuhá/ spojka 0220HF	KS	50,000	15,00	750,00	R položka
----	---	-----------	---------------------------------	----	--------	-------	--------	-----------

PP /trubka PVC tuhá/ spojka 0220HF

15	M	000322253	/trubka PVC tuhá/ koleno 4120HF	KS	10,000	47,00	470,00	R položka
----	---	-----------	---------------------------------	----	--------	-------	--------	-----------

PP /trubka PVC tuhá/ koleno 4120HF

16	M	000312212	krabice IP55 88x88/2úch 4xESt13,5 5x2,5Cu	KS	2,000	330,00	660,00	R položka
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	-----------

PP krabice IP55 88x88/2úch 4xESt13,5 5x2,5Cu

D	21.2	Dodávky zařízení					15 500,00	
---	------	------------------	--	--	--	--	-----------	--

1	K	000715422	plastový rozvaděč nástěnný 600x400x300mm+DIN liš.	KS	1,000	11 500,00	11 500,00	R položka
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	-----------

PP plastový rozvaděč nástěnný 600x400x300mm+DIN liš.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	000474707	svodič přepětí T3 s VF filtrem	KS	1,000	3 000,00	3 000,00	R položka
	PP		svodič přepětí T3 s VF filtrem					
3	K	000484111	zdroj JS30-138 - FIEDLER	KS	1,000	1 000,00	1 000,00	R položka
	PP		zdroj JS30-138 - FIEDLER					
D 21-M Elektromontáže							68 507,00	
17	K	210192121	skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg	KS	1,000	9 950,00	9 950,00	R položka
	PP		skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg					
18	K	210120805	přístroj modulový na lištu DIN vč.zapoj.do63A/1pól	KS	1,000	235,00	235,00	R položka
	PP		přístroj modulový na lištu DIN vč.zapoj.do63A/1pól					
19	K	210120401	jistič vč.zapojení 1pól/25A	KS	1,000	178,00	178,00	R položka
	PP		jistič vč.zapojení 1pól/25A					
20	K	210120332	svodič přepětí NN vč.zapojení 2pól/10kA	KS	1,000	194,00	194,00	R položka
	PP		svodič přepětí NN vč.zapojení 2pól/10kA					
21	K	210160641	zdroj	KS	1,000	300,00	300,00	R položka
	PP		zdroj					
22	K	210990001	řídící systém FIEDLER	KS	1,000	1 400,00	1 400,00	R položka
	PP		řídící systém FIEDLER					
23	K	210990001.1	software pro řídící systém FIEDLER + WEB server	KS	1,000	28 400,00	28 400,00	R položka
	PP		software pro řídící systém FIEDLER + WEB server					
24	K	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	KS	30,000	82,00	2 460,00	R položka
	PP		ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2					
25	K	210850030	kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1	M	40,000	32,00	1 280,00	R položka
	PP		kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1					
26	K	210850030.1	kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1	M	130,000	32,00	4 160,00	R položka
	PP		kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1					
27	K	210010022	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25	M	130,000	145,00	18 850,00	R položka
	PP		trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25					
28	K	210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	KS	2,000	550,00	1 100,00	R položka
	PP		krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111					
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							34 650,00	
29	K	219990011	zjištění stávajícího stavu	SOUBOR	1,000	17 500,00	17 500,00	R položka
	PP		zjištění stávajícího stavu					
30	K	000900001.3	revize	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00	R položka
	PP		revize					
31	K	000900001.1.1	Doprava	KPL	1,000	14 650,00	14 650,00	R položka
	PP		Doprava					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

SO 01.1 - Zastřešení podesty (investice)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

894 952,21

DPH základní
snížená

Základ daně

894 952,21

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

187 939,96

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 082 892,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: **SO 01.1 - Zastřešení podesty (investice)**

Místo:

Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	894 952,21
3 - Svislé a kompletní konstrukce	410 906,08
4 - Vodorovné konstrukce	125 800,56
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	28 239,00
764 - Konstrukce klempířské	25 634,00
767 - Konstrukce zámečnické	267 761,07
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 800,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 487,00
997 - Přesun sutě	-111,40
998 - Přesun hmot	435,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: SO 01.1 - Zastřešení podesty (investice)

Místo: Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 894 952,21

D 3		Svislé a kompletní konstrukce				410 906,08		
1	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	0,495	1 950,00	965,25	CS ÚRS 2022 01

PP Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .

VV A1	(0.55*0.45)*2 "D.3 Ochrana servomotorů - kabelový prostup na straně zastřešní motorů; plocha v řezu x obě strany				0,495			
2	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	0,495	550,00	272,25	CS ÚRS 2022 01

PP Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .</i>					
3	K	337171410	Montáž nosné ocelové konstrukce haly lehké skladovací výšky do 6 m, rozpětí vazníků do 9 m	T	0,757	180 000,00	136 260,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž nosné ocelové konstrukce haly lehké skladovací výšky do 6 m, rozpětí vazníků do 9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/337171410					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž sloupů, průvlaků, vazníků, zavětrování, apod. , tj. na montáž kompletní nosné konstrukce ocelové haly.</i>					
	VV	A3	687.87/1000 "D.3 Ochrana servomotorů - profily pro nosnou konstrukci stěn		0,688			
	VV	B3	(687.87*0.1)/1000 "D.3 Ochrana servomotorů - spojovací materiál pro nosnou konstrukci stěn; 5% hmotnosti oceli nosné konstrukce		0,069			
	VV	C3	"Celkem: "0.688+0.069		0,757			
4	M	M130107	ocel nosné konstrukce zastřešení servomotorů, profily dle PD D.3, jakost 11 375, pozink 70 µm	KG	687,870	220,00	151 331,40	R položka
	PP		ocel nosné konstrukce zastřešení servomotorů, profily dle PD D.3, jakost 11 375, pozink 70 µm					
	VV	A4	687.87 "D.3 Ochrana servomotorů - profily pro nosnou konstrukci stěn		687,870			
5	M	M30907	spojovací materiál pro nosnou konstrukci zastřešení servomotorů, materiál nerez A4	KG	68,787	500,00	34 393,50	R položka
	PP		spojovací materiál pro nosnou konstrukci zastřešení servomotorů, materiál nerez A4					
	VV	A5	687.87*0.1 "D.3 Ochrana servomotorů - spojovací materiál pro nosnou konstrukci stěn; 5% hmotnosti oceli nosné konstrukce		68,787			
6	K	342171111	Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m	M2	23,378	1 200,00	28 053,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342171111					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže opláštění zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické, příp.cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.</i>					
	VV	A6	2*2.295*((2.37+2.72)/2) "D.3 Ochrana servomotorů - boky haly; počet x šířka x průměrná výška		11,682			
	VV	B6	4.935*2.37 "D.3 Ochrana servomotorů - čelo haly; šířka x výška		11,696			
	VV	C6	"Celkem: "11.682+11.696		23,378			
7	M	M1548511	plech trapézový 30/207/1035 Pz tl 1,0mm	M2	28,054	1 520,00	42 642,08	R položka
	PP		plech trapézový 30/207/1035 Pz tl 1,0mm					
8	K	342191911	Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ocelových pomocných a kotevních prvků pro opláštění stěn	KG	27,400	120,00	3 288,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ocelových pomocných a kotevních prvků pro opláštění stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342191911					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže opláštění zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické, příp.cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.</i>					
	VV	A8	274*0.1 "D.3 Ochrana servomotorů - spojovací materiál pro opláštění haly; 10% hmotnosti plechu		27,400			
9	M	M30908	spojovací materiál opláštění stěn, materiál nerez A4	KG	27,400	500,00	13 700,00	R položka
	PP		spojovací materiál opláštění stěn, materiál nerez A4					
D	4		Vodorovné konstrukce				125 800,56	
10	K	441171111	Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m	T	0,179	180 000,00	32 220,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/441171111					
	VV	A10	163.16/1000 "D.3 Ochrana servomotorů - profily pro nosnou konstrukci střechy		0,163			
	VV	B10	(163.16*0.1)/1000 "D.3 Ochrana servomotorů - spojovací materiál pro nosnou konstrukci střechy 10% hmotnosti oceli nosné konstrukce		0,016			
	VV	C10	"Celkem: "0.163+0.016		0,179			
11	M	M130108	ocel nosné konstrukce střechy zastřešení servomotorů, profily dle PD D.3, jakost 11 375, pozink 70 µm	KG	163,160	220,00	35 895,20	R položka
	PP		ocel nosné konstrukce střechy zastřešení servomotorů, profily dle PD D.3, jakost 11 375, pozink 70 µm					
	VV	A11	163.16 "D.3 Ochrana servomotorů - profily pro nosnou konstrukci střechy		163,160			
12	M	M30910	spojovací materiál pro nosnou konstrukci střechy zastřešení servomotorů, materiál nerez A4	KG	16,316	500,00	8 158,00	R položka
	PP		spojovací materiál pro nosnou konstrukci střechy zastřešení servomotorů, materiál nerez A4					
	VV	A12	163.16*0.1 "D.3 Ochrana servomotorů - spojovací materiál pro nosnou konstrukci střechy 10% hmotnosti oceli nosné konstrukce		16,316			
13	K	444171111	Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m	M2	12,940	1 420,00	18 374,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/444171111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže krytiny střech zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické, případně 800-765 Konstrukce pokrývačské.					
	VV	A13	(0.1+4.935+0.1)*2.52 "D.3 Ochrana servomotorů - krytina střechy; šířka x délka		12,940			
14	M	M1548512	plech trapézový 30/207/1035 Pz tl 1,0mm	M2	15,528	1 520,00	23 602,56	R položka
	PP		plech trapézový 30/207/1035 Pz tl 1,0mm					
15	M	M30909	spojovací materiál opláštění střech, materiál nerez A4	KG	15,100	500,00	7 550,00	R položka
	PP		spojovací materiál opláštění střech, materiál nerez A4					
	P		Poznámka k položce: - včetně materiálu (mimo plechu) pro napojení střechy na stěnu					
	VV	A15	151*0.1 "D.3 Ochrana servomotorů - spojovací materiál krytiny střechy; 10% hmotnosti plechu		15,100			
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích			28 239,00		
51	K	460510086	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do otvoru ve zdivu včetně vybourání, zazdění a začistění, vnitřního průměru přes 20 do	KUS	2,000	4 200,00	8 400,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do otvoru ve zdivu včetně vybourání, zazdění a začistění, vnitřního průměru přes 20 do 30 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460510086					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách -1111 až -3113 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV	A16	1 "D.3 Ochrana servomotorů - kabelový prostup na straně u lávky		1,000			
	VV	B16	1 "D.3 Ochrana servomotorů - kabelový prostup na straně zastřešní motorů		1,000			
	VV	C16	"Celkem: "1+1		2,000			
52	M	M2865512	prostupové segmentové D150-250 mm, těsnění EPDM kaučuk a pozinkované šrouby, tlaková těsnost 3 bary	KUS	2,000	9 760,00	19 520,00	R položka
	PP		prostupové segmentové D150-250 mm, těsnění EPDM kaučuk a pozinkované šrouby, tlaková těsnost 3 bary					
53	M	28611135	trubka kanalizační PVC DN 200x500mm SN4	M	0,500	638,00	319,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		trubka kanalizační PVC DN 200x500mm SN4					
	VV	A18	0.25 "D.3 Ochrana servomotorů - kabelový prostup na straně u lávky		0,250			
	VV	B18	0.25 "D.3 Ochrana servomotorů - kabelový prostup na straně zastřešní motorů		0,250			
	VV	C18	"Celkem: "0.25+0.25		0,500			
D 764			Konstrukce klempířské			25 634,00		
24	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	M	4,600	800,00	3 680,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004861					
	VV	A19	4.6 "D.1 TZ - odstranění stávajícího svodu na návodní straně		4,600			
25	K	764301118	Montáž lemování zdí boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou, rozvinuté šířky přes 400 mm	M	10,495	1 200,00	12 594,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž lemování zdí boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou, rozvinuté šířky přes 400 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764301118					
	VV	A20	(0.1+4.935+0.1) "D.3 Ochrana servomotorů - napojení střechy na žb zeď		5,135			
	VV	B20	2*2.68 "D.3 Ochrana servomotorů - napojení stěny na žb zeď		5,360			
	VV	C20	"Celkem: "5.135+5.36		10,495			
26	M	M1381418	plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,5mm tabule	T	0,036	250 000,00	9 000,00	R položka
	PP		plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,5mm tabule					
27	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	0,036	10 000,00	360,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764101					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.					
		PSC	2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.					
			3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 767			Konstrukce zámečnické		267 761,07			
28	K	767161813	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	M	9,400	200,00	1 880,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161813					
	VV	A23	2.25+4.9+2.25 "D.3 Ochrana servomotorů - demontáž stávajícího zábradlí		9,400			
29	K	767221003	Montáž výrobků z kompozitů zábradlí, kotveného do železobetonu	M	3,400	1 000,00	3 400,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž výrobků z kompozitů zábradlí, kotveného do železobetonu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767221003					
		P	Poznámka k položce:					
			- včetně kotvení dle PD					
	VV	A24	2*1.7 "D.4 Žebříky - nové zábradlí na výstupu ze žebříku z lávky; obě strany x délka		3,400			
30	M	63126080	zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m	M	3,400	2 960,00	10 064,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m					
	VV	A25	2*1.7 "D.4 Žebříky - nové zábradlí na výstupu ze žebříku z lávky; obě strany x délka		3,400			
31	K	767610121	Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy do 0,6	M2	0,375	18 000,00	6 750,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy do 0,6 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767610121					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou.					
		PSC	2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných, otočných, výklopných.					
			3. V cenách nejsou započteny náklady na:					
			a) montáž hliníkových krycích listů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž listů a okopových plechů,					
			b) montáž těsnění oken; tyto práce se oceňují cenami 767 62-61 Montáž těsnění oken,					
			c) montáž oboustranných krycích listů; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových listů oboustranně.					
		P	Poznámka k položce:					
			- včetně kotvení pomocí turbošroubů					
	VV	A26	0.5*0.75 "D.12 Okenní 0.375 dveřní otvory - okno O4		0,375			
32	M	M5534101	okno otevíravé vnější ocelové, jednokřídlé, barva šedá, jedno tvrzené sklo (ESG) 4mm, složení 4-16-14, Ug=1,1 W/m2k rozměr 500x750, ocel s antikorozi ochranou	M2	0,375	120 000,00	45 000,00	R položka
	PP		okno otevíravé vnější ocelové, jednokřídlé, barva šedá, jedno tvrzené sklo (ESG) 4mm, složení 4-16-14, Ug=1,1 W/m2k rozměr 500x750, ocel s antikorozi ochranou					
	VV	A27	0.5*0.75 "D.12 Okenní 0.375 dveřní otvory - okno O4		0,375			
33	K	767610122	Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 0,	M2	1,515	16 500,00	24 997,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 0,6 do 1,5 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767610122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných, otočných, výklopných. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž hliníkových krycích listů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž listů a okopových plechů, b) montáž těsnění oken; tyto práce se oceňují cenami 767 62-61 Montáž těsnění oken, c) montáž oboustranných krycích listů; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových listů oboustranně. Poznámka k položce: - včetně kotvení pomocí turbošroubů						
	P		2*0.75*1.01 "D.12 Okenní 1.515 dveřní otvory - okno O3			1,515			
34	M	M5534102	okno otevíravé vnější ocelové,dvoukřídle, barva šedá, jedno tvrzené sklo (ESG) 4mm, složení 4-16-14, Ug=1,1 W/m2k rozměr 1010x750, ocel s antikorozi ochranou	M2	1,515	72 000,00	109 080,00	R položka	
	PP		okno otevíravé vnější ocelové,dvoukřídle, barva šedá, jedno tvrzené sklo (ESG) 4mm, složení 4-16-14, Ug=1,1 W/m2k rozměr 1010x750, ocel s antikorozi ochranou						
	VV	A29	2*0.75*1.01 "D.12 Okenní 1.515 dveřní otvory - okno O3			1,515			
35	K	767832801	Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem	M	6,500	800,00	5 200,00	CS ÚRS 2022 01	
	PP		Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767832801						
	VV	A30	6.5 "D.3 Ochrana servomotorů - demontáž stávajícího žebříku z lávky			6,500			
36	K	767835003	Montáž výrobků z kompozitů nástěnného žebříku bez ochranného koše, kotveného do železobetonu	M	6,857	1 800,00	12 342,60	CS ÚRS 2022 01	
	PP		Montáž výrobků z kompozitů nástěnného žebříku bez ochranného koše, kotveného do železobetonu						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767835003						
	VV	A31	6.857 "D.4 Žebříky - nový žebřík z lávky			6,857			
37	M	63126083	žebřík nástěnný kompozitní šachetní 50x50/300mm	M	6,857	1 750,00	11 999,75	CS ÚRS 2022 01	
	PP		žebřík nástěnný kompozitní šachetní 50x50/300mm						
	P		Poznámka k položce: - přičle z kruhových trubek budou opatřeny vrstvou křemičitého písku, který je zalit do pryskyřice, k zajištění protiskluznosti ve vlhkém prostředí						
38	K	767835008	Montáž výrobků z kompozitů nástěnného žebříku bez ochranného koše, kotveného Příplatek k cenám za montáž ochranného koše nástěnných žebříků	M	4,185	1 800,00	7 533,00	CS ÚRS 2022 01	
	PP		Montáž výrobků z kompozitů nástěnného žebříku bez ochranného koše, kotveného Příplatek k cenám za montáž ochranného koše nástěnných žebříků						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767835008						
	VV	A33	4.185 "D.4 Žebříky - nový žebřík z lávky			4,185			
39	M	63126084	ochranný koš kompozitního žebříku (obruče nerez)	M	4,185	2 220,00	9 290,70	CS ÚRS 2022 01	
	PP		ochranný koš kompozitního žebříku (obruče nerez)						
	P		Poznámka k položce: - velikost a provedení dle PD D.4 Žebříky: pět rovnoběžných kompozitových U-profilů 40x15/4, kotvených čtyřmi třmeny z pásky 50x3 mm z korozivzdorné oceli						
40	M	M3090919	šroub nerezový se šestihrannou hlavou M6x70mm	100 KUS	0,080	775,00	62,00	R položka	
	PP		šroub nerezový se šestihrannou hlavou M6x70mm						
	VV	A35	8/100 "D.4 Žebříky - kotevní materiál pro ochranný koš; 8 ks šroubů			0,080			
41	M	31111016	matice nerezová šestihranná M6	100 KUS	0,080	448,00	35,84	CS ÚRS 2022 01	
	PP		matice nerezová šestihranná M6						
	VV	A36	8/100 "D.4 Žebříky - kotevní materiál pro ochranný koš; 8 ks šroubů			0,080			
42	M	31121025	podložka nerezová 10,5 DIN 9021	100 KUS	0,160	598,00	95,68	CS ÚRS 2022 01	
	PP		podložka nerezová 10,5 DIN 9021						
	VV	A37	2*8/100 "D.4 Žebříky - kotevní materiál pro ochranný koš; 8 ks šroubů			0,160			
43	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	KG	14,000	800,00	11 200,00	CS ÚRS 2022 01	
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995111						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.						
	VV	A38	2*1.4 "D.4 Žebříky - nové zábradlí na výstupu ze žebříku z lávky, kotevní patka; počet x hmotnost			2,800			
	VV	B38	4*0.9 "D.4 Žebříky - kotevní úhelník L70x230 mm žebříku z lávky; počet x hmotnost			3,600			
	VV	C38	4*1.9 "D.4 Žebříky - kotevní úhelník L70x530 mm žebříku z lávky; počet x hmotnost			7,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	D38	"Celkem: "2.8+3.6+7.6		14,000			
44	M	M140310	kotevní patka z trubky 38x3 mm délky 300 mm, s roznášecím plechem P6-100x130 mm, materiál nerez 1.4031	KUS	2,000	820,00	1 640,00	R položka
	PP		kotevní patka z trubky 38x3 mm délky 300 mm, s roznášecím plechem P6-100x130 mm, materiál nerez 1.4031					
	VV	A39	2 "D.4 Žebříky - nové zábradlí na výstupu ze žebříku z lávky, kotevní patka; počet		2,000			
45	M	M137566	kotevní úhelník L70x230x4-100, materiál nerez 1.4301	KUS	4,000	775,00	3 100,00	R položka
	PP		kotevní úhelník L70x230x4-100, materiál nerez 1.4301					
	VV	A40	4 "D.4 Žebříky - kotevní úhelník L70x230 mm žebříku z lávky; počet		4,000			
46	M	M137567	kotevní úhelník L70x530x4-100, materiál nerez 1.4301	KUS	4,000	775,00	3 100,00	R položka
	PP		kotevní úhelník L70x530x4-100, materiál nerez 1.4301					
	VV	A41	4 "D.4 Žebříky - kotevní úhelník L70x530 mm žebříku z lávky; počet		4,000			
47	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	0,099	10 000,00	990,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				4 800,60	
48	K	783334201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	M2	3,780	250,00	945,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783334201					
	VV	A43	2*(0.5*0.75) "D.12 Okenní 0.75 dveřní otvory - okno O4		0,750			
	VV	B43	2*(2*0.75*1.01) "D.12 Okenní 0.75 dveřní otvory - okno O3		3,030			
	VV	C43	"Celkem: "0.75+3.03		3,780			
49	K	783335101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	M2	3,780	460,00	1 738,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783335101					
	VV	A44	2*(0.5*0.75) "D.12 Okenní 0.75 dveřní otvory - okno O4		0,750			
	VV	B44	2*(2*0.75*1.01) "D.12 Okenní 0.75 dveřní otvory - okno O3		3,030			
	VV	C44	"Celkem: "0.75+3.03		3,780			
50	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	M2	3,780	560,00	2 116,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783347101					
	VV	A45	2*(0.5*0.75) "D.12 Okenní 0.75 dveřní otvory - okno O4		0,750			
	VV	B45	2*(2*0.75*1.01) "D.12 Okenní 0.75 dveřní otvory - okno O3		3,030			
	VV	C45	"Celkem: "0.75+3.03		3,780			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 487,00	
16	K	936457112	Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí a dutin betonem se zvýšenými nároky na prostředí objemu jednotlivě přes 0,01 do 0,25 m3	M3	0,014	720 000,00	10 080,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí a dutin betonem se zvýšenými nároky na prostředí objemu jednotlivě přes 0,01 do 0,25 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936457112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny lze použít i pro:</i> <i>a) výplňový beton otvorů (mimo spár) vprefabrikovaných konstrukcích,</i> <i>b) výplň šachtíček.</i> <i>2. Ceny neplatí pro zálivky objemu jednotlivě přes 10 m3; tyto se oceňují cenami souboru cen 32 . 3 . -11 Konstrukce z prostého betonu nebo 321 32-11 Konstrukce ze železového betonu.</i> <i>3. V cenách jsou započteny i náklady na:</i> <i>a) vyčištění dutin nebo kapes,</i> <i>b) osazení kotevních šroubů nebo ocelových součástek.</i> <i>4. V cenách nejsou započteny náklady na bednění; toto se oceňuje cenami souboru cen 321 35- . . Obednění a odbednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového.</i> <i>5. Objem se stanoví v m3 zálivky.</i> (((0.35*0.25)-(0.1*0.1*3.14159265359))*0.25 "D.3 Ochrana servomotorů - kabelový prostup na straně zastřešní motorů; plocha v řezu x délka		0,014			
17	K	953961112	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm	KUS	53,000	150,00	7 950,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953961112					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:</i> <i>a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,</i> <i>b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.</i> <i>2. Vcenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.</i>					
	VV	A47	5 "D.3 Ochrana servomotorů - kotvení vodorovného U profilu ke žb stěně, pol. 10		5,000			
	VV	B47	12*4 "D.3 Ochrana servomotorů - kotvení sloupků z profilů I140 k žb podlaze, pol. 10		48,000			
	VV	C47	"Celkem: "5+48		53,000			
18	K	953965115	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm	KUS	53,000	85,00	4 505,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953965115					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:</i> <i>a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,</i> <i>b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.</i> <i>2. Vcenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.</i>					
19	K	R95394512	Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 12, délka 130 mm, materiál nerez 1.43	KUS	8,000	160,00	1 280,00	R položka
	PP		Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 12, délka 130 mm, materiál nerez 1.4301					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Vcenách jsou započteny i náklady na:</i> <i>a) rozměření, vrtání do betonu a spotřeba vrtáků,</i> <i>b) vyfoukání otvoru, osazení kotvy do vyznačené kotevní hloubky, dotažení matice pomocí klíče,</i> <i>c) dodávku mechanických kotev.</i>					
	VV	A49	2*4 "D.5 Žebříky - kotvení žebříku z lávky na střechu; obě strany x počet na žebřík		8,000			
20	M	31111018	matice nerezová šestihranná M10	100 KUS	8,000	959,00	7 672,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		matice nerezová šestihranná M10					
D		997	Přesun sutě				-111,40	
21	K	R997003	Vodorovné přemístění kovového odpadu s naložením a se složením do místa likvidace (kovošrot	T	0,557	1 800,00	1 002,60	R položka
	PP		Vodorovné přemístění kovového odpadu s naložením a se složením do místa likvidace (kovošrot					
	VV	A51	0.15 "D.3 Ochrana servomotorů - likvidace demontovaného zábradlí, hmotnost dle TOV pol. 767161813		0,150			
	VV	B51	0.325 "D.3 Ochrana servomotorů - likvidace demontovaých žebříků, hmotnost dle TOV pol. 767832801		0,325			
	VV	C51	0.064 "D.3 Ochrana servomotorů - likvidace stávajících vysekaných drážek, hmotnost dle TOV pol. 976075211		0,064			
	VV	D51	0.018 "0.018.1 TZ - odstranění stávajícího svodu na návodní straně, hmotnost dle TOV pol. 764004861		0,018			
	VV	E51	"Celkem: "0.15+0.325+0.064+0.018		0,557			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	R997004	Výzisk - kovový odpad (v majetku investora)	T	-0,557	2 000,00	-1 114,00	R položka
PP			Výzisk - kovový odpad (v majetku investora)					
D 998			Přesun hmot					
23	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	T	1,451	300,00	435,30	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VD Vidhostice
Objekt:
SO 01.2.1a - Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			460 325,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	460 325,40	21,00%	96 668,33
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	556 993,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: **SO 01.2.1a - Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice)**

Místo:

Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	460 325,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 197,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 600,00
751 - Vzduchotechnika	4 760,00
8 - Trubní vedení	70 900,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	368 962,30
997 - Přesun sutě	716,80
998 - Přesun hmot	189,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: SO 01.2.1a - Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice)

Místo: Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 460 325,40

D 3		Svislé a kompletní konstrukce				9 197,00		
19	K	310321111	Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2	M3	0,062	100 000,00	6 200,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310321111						
P		Poznámka k položce: - beton C 25/30 XC3 XF1						
VV	A1	(0.2*0.2*3.14159265359)*0.25 "D.6 Protipovodňová opatření - nastavení větracího potrubí sev. strana objektu, zabetonování stávajícího otvoru; plocha			0,031			
VV	B1	(0.2*0.2*3.14159265359)*0.25 "D.6 Protipovodňová opatření - posun větracího potrubí jižní strana objektu, zabetonování stávajícího otvoru; plocha x t			0,031			
VV	C1	"Celkem: "0.031+0.031			0,062			
21	K	311235131	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm	M2	1,620	1 850,00	2 997,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311235131						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.						
VV	A2	1.35*(0.3+0.6+0.3) "D.6 Protipovodňová opatření - posun větracího potrubí jižní strana objektu, obezdívka; výška x obvod			1,620			
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 600,00		
25	K	612111111	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávký do ztracena maltou cementovou celo	M2	1,120	5 000,00	5 600,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávký do ztracena maltou cementovou celoplošně stěn						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612111111						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1121 jsou určeny pro lokální vyspravení povrchu do 30% z celkové plochy povrchu (např. zahlazení spár po odbednění), plocha větší než 30% se oceňuje cenami pro celoplošné vyspravení povrchu -1111. 2. Pro ocenění betonových konstrukcí zprefabrikovaných dílců je rozhodující: a) u stropních a schodišťových konstrukcí šířka dílců; jsou-li na strop kladeny dílce různé šířky, určuje se pro všechny dílce jediná cena podle množství m2 převládajícího výskytu dílců téže šířky, b) u stěnových konstrukcí délka dílců; jsou-li dílce různé délky, určuje se pro všechny dílce v podlaží jediná cena podle množství m2 převládajícího výskytu dílců téže délky. 3. Ceny jsou určeny pod úpravu povrchu vyžadující rovinný podklad, jako konečná zednická úprava (např. pod tapetování, malbu či nátěr). 4. Ceny nelze použít, je-li předepsána omítka. 5. Měrná jednotka se určuje vm2 celkové plochy betonového povrchu vnitřních ploch. 2*(0.2*0.8) "D.6 Protipovodňová opatření - vyspravení ubourané koruny vlnolamu; obě strany x výška x šířka		0,320			
	VV	A3						
	VV	B3	4*(0.2+0.4+0.2)*0.25"D.6 Protipovodňová opatření - pousun větracího potrubí jižní strana objektu, zapravení nového otvoru				0,800	
	VV	C3	"Celkem: "0.32+0.8				1,120	
D		751	Vzduchotechnika				4 760,00	
39	K	751398025	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2	KUS	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751398025					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-3141.					
	VV	A4	1 "D.6 Protipovodňová opatření - nastavení větracího potrubí severní strana objektu, osazení nové mřížky				1,000	
	VV	B4	1 "D.6 Protipovodňová opatření - posun větracího potrubí jižní strana objektu, osazení nové mřížky				1,000	
	VV	C4	"Celkem: "1+1				2,000	
40	M	M598162	mřížka ventilační 500x500 mm z broušeného nerezového plechu tl. 0,8 mm, s protidešťovými žaluziemi šíře 70 mm, na zadní straně se sítkou proti hmyzu ze skleněné	KUS	2,000	1 625,00	3 250,00	R položka
	PP		mřížka ventilační 500x500 mm z broušeného nerezového plechu tl. 0,8 mm, s protidešťovými žaluziemi šíře 70 mm, na zadní straně se sítkou proti hmyzu ze skleněného vlákna					
41	K	751398825	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2	KUS	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751398825					
	VV	A6	1 "D.6 Protipovodňová opatření - nastavení větracího potrubí severní strana objektu, demontáž stávající mřížky				1,000	
	VV	B6	1 "D.6 Protipovodňová opatření - posun větracího potrubí jižní strana objektu, demontáž stávající mřížky				1,000	
	VV	C6	"Celkem: "1+1				2,000	
42	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	T	0,001	10 000,00	10,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998751101					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		8	Trubní vedení				70 900,00	
26	K	857372922	Výměna litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300	KUS	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výměna litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857372922					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií nebo běžných oprav venkovních vodovodů. 2. Ceny nelze použít při zřízení nových venkovních vodovodů. 3. V cenách 857 ...-9.1 Výměna litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jsou zahrnuty náklady na demontáž stávajících a montáž nových tvarovek. 4. V cenách -2922 a -4922 jsou započteny náklady na na dodání těsnících pryžových kroužků. 5. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	A8	1 "D.6 Protipovodňová opatření - nastavení větracího potrubí sev. strana objektu, vsazení nového mezikusu délky 1000 mm		1,000			
27	M	55253337	trouba přírubová litinová vodovodní PN10 DN 300 dl 1000mm	KUS	1,000	55 900,00	55 900,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		trouba přírubová litinová vodovodní PN10 DN 300 dl 1000mm					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				368 962,30	
28	K	953943112	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cement	KUS	0,061	5 000,00	305,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotností přes 1 do 5 kg/kus					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953943112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních prací, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.					
	P		Poznámka k položce: - bude použito stávající potrubí					
	VV	A10	0.061 "D.6 Protipovodňová opatření - nastavení větracího potrubí sev. strana objektu, osazení 0.061 zalití stávajícího kusu do nového otvoru		0,061			
29	K	953961216	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 24, hloubka 210 mm	KUS	32,000	210,00	6 720,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 24, hloubka 210 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953961216					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání přiklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálů. 2. Vcenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.					
	VV	A11	8 "D.6 Protipovodňová opatření - kotvy M24 sestavy 1		8,000			
	VV	B11	8 "D.6 Protipovodňová opatření - kotvy M24 sestavy 2		8,000			
	VV	C11	8 "D.6 Protipovodňová opatření - kotvy M24 sestavy 3		8,000			
	VV	D11	8 "8.6 Protipovodňová opatření - kotvy M24 sestavy 4		8,000			
	VV	E11	"Celkem: "8+8+8+8		32,000			
30	K	R9539651	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 24, délka 290 mm, materiál nerez 1.4301	KUS	32,000	680,00	21 760,00	R položka
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 24, délka 290 mm, materiál nerez 1.4301					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání přiklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálů. 2. Vcenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.					
31	K	973042341	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 150 mm	KUS	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973042341					
	VV	A13	2 "D.6 Protipovodňová opatření - ubourání koruny (desky) vlnolamu		2,000			
32	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm	M	0,500	18 500,00	9 250,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151129					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. Vcenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody zvrty.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	A14	0.25 "D.6 Protipovodňová opatření - nastavení větracího potrubí severní strana objektu, vybourání nového otvoru		0,250			
	VV	B14	0.25 "D.6 Protipovodňová opatření - posun větracího potrubí jižní strana objektu, vybourání nového otvoru		0,250			
	VV	C14	"Celkem: "0.25+0.25		0,500			
33	K	AGR 03.01.01	M+D Mobilní hrazení z hliníkových hradidel 90/165 dl. 3,575 m s bočním vedením z profilů z nerezavějící oceli, včetně dodávky veškerého potřebného materiálu, v	M2	12,502	26 150,00	326 927,30	R položka
	PP		M+D Mobilní hrazení z hliníkových hradidel 90/165 dl. 3,575 m s bočním vedením z profilů z nerezavějící oceli, včetně dodávky veškerého potřebného materiálu, včetně osazení vodících prvků do ŽB zdí					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>- specifikace dle PD D.6 Protipovodňová opatření</i>					
	VV	A15	3.575*1.35 "D.6 Protipovodňová opatření - hrazení prostupu ve vlnolamu, sestava 1; délka x výška		4,826			
	VV	B15	2.815*1.32 "D.6 Protipovodňová opatření - hrazení vstupních vrat, sestava 2; délka x výška		3,716			
	VV	C15	2.1*1.32 "D.6 Protipovodňová opatření - hrazení vstupních vrat k servomotorům, sestava 3; délka x výška		2,772			
	VV	D15	0.9*1.32 "1.188.6 Protipovodňová opatření - hrazení vstupních dveří k servomotorům, sestava 4; délka x výška		1,188			
	VV	E15	"Celkem: "4.826+3.716+2.772+1.188		12,502			
D	997		Přesun sutě				716,80	
34	K	R997002	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	0,448	1 600,00	716,80	R položka
	PP		Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV	A16	0.074 "D.6 Protipovodňová opatření - likvidace ubouraného materiálu vlnolamu, hmotnost dle TOV pol. 973042341		0,074			
	VV	B16	0.374 "D.6 Protipovodňová opatření - nastavení větracího potrubí sev.+již. strana objektu, vybourání nových otvorů, hmotnost dle TOV pol. 971052441		0,374			
	VV	C16	"Celkem: "0.074+0.374		0,448			
D	998		Přesun hmot				189,30	
35	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	T	0,631	300,00	189,30	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

SO 01.2.1b - Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice, nedotační)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

70 581,35

DPH základní
snížená

Základ daně

70 581,35

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

14 822,08

0,00

Cena s DPH

v CZK

85 403,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

SO 01.2.1b - Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice, nedotační)

Místo:

Datum:

15. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

70 581,35

1 - Zemní práce

44 821,95

2 - Zakládání

13 700,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 475,00

4 - Vodorovné konstrukce

1 865,50

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

645,60

998 - Přesun hmot

2 073,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: SO 01.2.1b - Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice, nedotační)

Místo: Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 70 581,35

D 1 Zemní práce 44 821,95

1	K	111209111	Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	M2	3,000	31,00	93,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111209111					
VV A1			3 "mýcení křovin 3 následné spálení v závazání vlnolamu					
					3,000			
2	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	M2	3,000	65,00	195,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111251101					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.					
3	K	112151111	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm	KUS	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151111					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro péstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. Poznámka k položce: - strom bude ponechán na pozemku majitele (Pavel Šilhánek) a předán VV A3 1 "D.1 TZ - odstranění stromu na levém břehu - Dub letní, průměr kmene 20 cm					
					1,000			
4	K	112201111	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm	KUS	1,000	570,00	570,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro péstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 3. Průměr pařezy se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezy vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.					
5	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	M3	9,300	570,00	5 301,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251100					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.					
	VV	A5	6.2*1+6.2/2*1 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB, výkop; maximální plocha v podélném řezu x šířka + střední plocha v podélném řezu boků x šířka		9,300			
6	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžiti	M3	14,780	150,00	2 217,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162451105					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			- odvoz na deponii a zpět					
	VV	A6	2*(4.46*1+4.46/2*1) "D.7 Zavázání vlnolamu do LB - zpětný zásyp ve svahu; maximální plocha v podélném řezu x šířka + střední plocha v řezu x šířka		13,380			
	VV	B6	2*(0.35*2) "D.7 Zavázání vlnolamu do LB - zpětný zásyp kolem základu; plocha v příčném řezu x délka		1,400			
	VV	C6	"Celkem: "13.38+1.4		14,780			
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	7,390	174,00	1 285,86	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodi k těžišti druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			- nakládání na deponii					
	VV	A7	4.46*1+4.46/2*1 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB - zpětný zásyp ve svahu; maximální plocha v podélném řezu x šířka + střední plocha v řezu x šířka		6,690			
	VV	B7	0.35*2 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB - zpětný zásyp kolem základu; plocha v příčném řezu x délka		0,700			
	VV	C7	"Celkem: "6.69+0.7		7,390			
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	7,390	185,00	1 367,15	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro zásep rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásep rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásepů je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjeých obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásepů neodečítá. Pro stanovení objemu zásepů se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 4.46*1+4.46/2*1 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB - zpětný zásep ve svahu; maximální plocha v podélném řezu x šířka + střední plocha v řezu x šířka VV A8 6,690 VV B8 0,700 VV C8 7,390 "Celkem: "6.69+0.7					
9	K	174251201	Zásep jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	KUS	1,000	144,00	144,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zásep jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174251201					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Zásep jam po pařezech průměru do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí ornice. 2. Nestací-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje se doplnění jámy do úrovně okolního terénu cenou 174 Zásep sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů ručně. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot. 1 "D.1 TZ - odstranění stromu na levém břehu - Dub letní, průměr kmene 20 cm					
		VV A9			1,000			
10	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	M2	8,150	18,00	146,70	CS ÚRS 2022 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411123					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnňovací textílii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleť a zalévání; tyto práce se oceňují cenami částí C02 souborů cen 185 80-42 Vypleť a 185 80-43 Zalít rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 8.15 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB - ohumusování tl. 100 mm 8.15 osetí směsí travin; plocha dle CAD					
		VV A10			8,150			
11	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	KG	0,163	105,00	17,12	CS ÚRS 2022 01
	PP		osivo jetelotráva intenzivní víceletá					
12	K	182311123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	M2	8,150	220,00	1 793,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182311123					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice. 8.15 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB - ohumusování tl. 100 mm 8.15 osetí směsí travin; plocha dle CAD					
		VV A12			8,150			
13	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	T	1,467	557,00	817,12	CS ÚRS 2022 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
14	K	R16230152	Vodorovné přemístění odstraněných pařezů a větví do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy	KUS	1,000	300,00	300,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění odstraněných pařezů a větví do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy					
15	K	R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	9,300	3 250,00	30 225,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
		VV A15	6.2*1+6.2/2*1 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB, výkop; maximální plocha v podélném řezu x šířka + střední plocha v podélném řezu boků x šířka		9,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání	13 700,00				
16	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	M3	0,800	6 500,00	5 200,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274313611 Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztiženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. Poznámka k položce: - beton C16/20 X0					
	PSC							
	P							
	VV	A16	0.4*0.5*4 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB, žb základ; výška x šířka x délka		0,800			
17	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	M2	3,400	1 950,00	6 630,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351121 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV	A17	0.4*0.5+2*0.4*4 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB, bednění žb základu; čelo (výška x šířka) + boky (obě strany x výška x délka)		3,400			
18	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	M2	3,400	550,00	1 870,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351122 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
	PSC							
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	7 475,00				
20	K	311113214	Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění štípaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 přírodních, tloušťky zdiva 300 mm	M2	5,000	850,00	4 250,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění štípaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 přírodních, tloušťky zdiva 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311113214 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu 2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí. 4. Množství jednotek se určuje vm2 plochy zdiva.					
	PSC							
	VV	A19	4*1.25 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB, zeď z prefabrikovaných betonových tvarovek; délka x výška		5,000			
22	K	313361821	Výztuž nadzákladových zdí obkladových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	T	0,014	82 000,00	1 148,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž nadzákladových zdí obkladových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/313361821					
	VV	A20	16*1.42*(0.617/1000) "D.7 Zavázání vlnolamu do LB, výztuž R10 0.014 500 mm; počet x délka x hmotnost		0,014			
23	K	348262404	Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotové zdi krycí deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem hladkou přírodní (šedou)	M	3,350	620,00	2 077,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotové zdi krycí deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem hladkou přírodní (šedou)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348262404 Poznámka k souboru cen: 1. Plotová zeď dvouřadá má konstrukční výšku jedné vrstvy 400 mm. 2. Plotová zeď třířadá má konstrukční výšku jedné vrstvy 600 mm. 3. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drenážní trubky, tyto se oceňují cenami souboru cen 212 57-2...Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1. 4. Množství jednotek: a) plotových zdí se určuje v m2 plochy zdiva b) roh v m výšky zdiva c) plotových sloupků se určuje v m výšky jednotlivých sloupků d) krycí desky se určuje v m délky zdiva e) zákrytových desek se určuje v kusech jednotlivých dílů					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	A21		3.35 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB, prefabrikované zákrytové desky;		3,350			
D 4			Vodorovné konstrukce				1 865,50	
24	K	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	M2	2,870	650,00	1 865,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451315114 Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce. 2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzu u opěry). 3. Vcenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případné hutnění betonu požadované konzistence, uhazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 4. Vcenách nejsou započteny náklady na: a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání, b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva zkameniva, c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách. Poznámka k položce: - beton C12/15 X0					
	PSC							
	P							
VV	A22		0.7*4.1 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB, podkladní beton; šířka + délka		2,870			
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				645,60	
36	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	M2	1,200	120,00	144,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711131101 Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	PSC							
	VV	A23	4*0.3 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB, hydroizolace IPA; délka x šířka		1,200			
37	M	M628320	hydroizolační pás asfaltový tl. 2,6 mm	M2	1,380	320,00	441,60	R položka
	PP		hydroizolační pás asfaltový tl. 2,6 mm					
38	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6	T	0,006	10 000,00	60,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
D 998			Přesun hmot				2 073,30	
35	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	T	6,911	300,00	2 073,30	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					
	PSC							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

SO 01.2.2 - Zazdívání otvoru (investice)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

44 633,80

DPH základní
snížená

Základ daně

44 633,80

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

9 373,10

0,00

Cena s DPH

v CZK

54 006,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: **SO 01.2.2 - Zazdívání otvoru (investice)**

Místo:

Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	44 633,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	24 428,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	18 034,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	981,46
998 - Přesun hmot	1 190,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: SO 01.2.2 - Zazdívání otvoru (investice)

Místo: Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 44 633,80

D 3		Svislé a kompletní konstrukce			24 428,00			
1	K	311234231	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm	M2	13,280	1 650,00	21 912,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311234231 Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrenem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892. Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel. 1.22*2.1 "D.12 Okenní 2.562 dveřní otvory - zazdění okenního otvoru pro okno O1 do úrovně vlnolamu; výška x šířka 2,562 VV B1 2.37*2.13 "D.12 Okenní 2.562 dveřní otvory - zazdění okenního otvoru; výška x šířka 5,048 VV C1 2.7*2.1 "D.12 Okenní 2.562 dveřní otvory - zazdění okenního otvoru pod okno O2; výška x šířka 5,670 VV D1 "Celkem: "2.562+5.048+5.67 13,280						
2	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	M	12,580	200,00	2 516,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291131 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.						
PSC								
VV A2		2*1.22 "D12 Okenní 2.44 dveřní otvory - zazdění okenního otvoru pro okno O1 do úrovně vlnolamu; 2 x výška			2,440			
VV B2		2*2.37 "D12 Okenní 2.44 dveřní otvory - zazdění okenního otvoru; 2 x výška			4,740			
VV C2		2*2.7 "D.12 Okenní 2.44 dveřní otvory - zazdění okenního otvoru pod okno O2; 2 x výška			5,400			
VV D2		"Celkem: "2.44+4.74+5.4			12,580			
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			18 034,24			
3	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	M2	26,560	289,00	7 675,84	CS ÚRS 2022 01
PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.						
PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	A3	2*(1.22*2.1) "D.11 Vnitřní úpravy, D.12 Okenní 5.124 dveřní otvory - zazdění okenního otvoru pro okno O1 do úrovně vlnolamu; obě strany x výška x šířk		5,124			
	VV	B3	2*(2.37*2.13) "D.11 Vnitřní úpravy, D.12 Okenní 5.124 dveřní otvory - zazdění okenního otvoru; obě strany x výška x šířka		10,096			
	VV	C3	2*(2.7*2.1) "D.12 Okenní 5.124 dveřní otvory - zazdění okenního otvoru pod okno O2; obě strany x výška x šířka		11,340			
	VV	D3	"Celkem: "5.124+10.096+11.34		26,560			
4	K	612311121	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn	M2	13,280	360,00	4 780,80	CS ÚRS 2022 01
	PP	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612311121						
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.						
	VV	A4	1.22*2.1 "D.11 Vnitřní 2.562 vější povrchy, D.12 Okenní 2.562 dveřní otvory - zazdění okenního otvoru pro okno O1 do úrovně vlnolamu; výška x šířka		2,562			
	VV	B4	2.37*2.13 "D.11 Vnitřní 2.562 vější povrchy, D.12 Okenní 2.562 dveřní otvory - zazdění okenního otvoru; výška x šířka		5,048			
	VV	C4	2.7*2.1 "D.11 Vnitřní 2.562 vější povrchy, D.12 Okenní 2.562 dveřní otvory - zazdění okenního otvoru pod okno O2; výška x šířka		5,670			
	VV	D4	"Celkem: "2.562+5.048+5.67		13,280			
5	K	622311141	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn	M2	13,280	420,00	5 577,60	CS ÚRS 2022 01
	PP	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622311141						
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.						
	VV	A5	1.22*2.1 "D.11 Vnitřní 2.562 vější povrchy, D.12 Okenní 2.562 dveřní otvory - zazdění okenního otvoru pro okno O1 do úrovně vlnolamu; výška x šířka		2,562			
	VV	B5	2.37*2.13 "D.11 Vnitřní 2.562 vější povrchy, D.12 Okenní 2.562 dveřní otvory - zazdění okenního otvoru; výška x šířka		5,048			
	VV	C5	2.7*2.1 "D.11 Vnitřní 2.562 vější povrchy, D.12 Okenní 2.562 dveřní otvory - zazdění okenního otvoru pod okno O2; výška x šířka		5,670			
	VV	D5	"Celkem: "2.562+5.048+5.67		13,280			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					981,46	
6	K	985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů	M2	1,583	620,00	981,46	CS ÚRS 2022 01
	PP	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985121121						
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a pisku. 2. V cenách tryskání pískem jsou započteny i náklady na smetení pisku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz pisku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se tryskání provádí.						
	VV	A6	0.25*2.1 "D12 Okenní 0.525 dveřní otvory - zazdění okenního otvoru pro okno O1 do úrovně vlnolamu; šířka x šířka		0,525			
	VV	B6	0.25*2.13 "D12 Okenní 0.525 dveřní otvory - zazdění okenního otvoru; šířka x šířka		0,533			
	VV	C6	0.25*2.1 "D.11 Vnitřní 0.525 vější povrchy, D.12 Okenní 0.525 dveřní otvory - zazdění okenního otvoru pod okno O2; šířka x šířka		0,525			
	VV	D6	"Celkem: "0.525+0.533+0.525		1,583			
D	998	Přesun hmot					1 190,10	
7	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	T	3,967	300,00	1 190,10	CS ÚRS 2022 01
	PP	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011						
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

SO 01.2.3 - Okenní otvory (investice)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

877 472,12

DPH základní
snížená

Základ daně

877 472,12

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

184 269,15

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 061 741,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: **SO 01.2.3 - Okenní otvory (investice)**

Místo:

Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	877 472,12
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 466,00
767 - Konstrukce zámečnické	804 734,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	47 010,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 569,00
997 - Přesun sutě	-307,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: SO 01.2.3 - Okenní otvory (investice)

Místo: Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 877 472,12

D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			13 466,00		
7	K	711161389	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní utěsnění spár tmelem elastickým	M	51,600	260,00	13 416,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní utěsnění spár tmelem elastickým						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161389						
VV		A1	2*(2.1+3.24) "D.12 Okenní 10.68 dveřní otvory - těsnění obvodové spáry pružným tmelem, okno O1; obvod		10,680			
VV		B1	2*(2.1+1.74) "D.12 Okenní 10.68 dveřní otvory - těsnění obvodové spáry pružným tmelem, okno O2; obvod		7,680			
VV		C1	2*2*(1.01+0.75) "D.12 Okenní 10.68 dveřní otvory - těsnění obvodové spáry pružným tmelem, okno O3; obvod		7,040			
VV		D1	2*(0.5+0.75) "2.5.12 Okenní 10.68 dveřní otvory - těsnění obvodové spáry pružným tmelem, okno O4; obvod		2,500			
VV		E1	2*(1.95+2.00) "2.5.12 Okenní 10.68 dveřní otvory - těsnění obvodové spáry pružným tmelem, dveře D1; obvod		7,900			
VV		F1	2*(0.9+2.00) "2.5.12 Okenní 10.68 dveřní otvory - těsnění obvodové spáry pružným tmelem, dveře D2; obvod		5,800			
VV		G1	2*(2.5+2.50) "2.5.12 Okenní 10.68 dveřní otvory - těsnění obvodové spáry pružným tmelem, dveře D3; obvod		10,000			
VV		H1	"Celkem: "10.68+7.68+7.04+2.5+7.9+5.8+10		51,600			
8	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6	T	0,005	10 000,00	50,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101						
		Poznámka k souboru cen:						
PSC		1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D		767	Konstrukce zámečnické			804 734,20		
9	K	767610124	Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 2,	M2	10,458	8 500,00	88 893,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 2,5 m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767610124						
		Poznámka k souboru cen:						
PSC		1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných, otočných, výklopných. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž hliníkových krycích listů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž listů a okopových plechů, b) montáž těsnění oken; tyto práce se oceňují cenami 767 62-61 Montáž těsnění oken, c) montáž oboustranných krycích listů; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových listů oboustranně. 2.1*1.74 "D.12 Okenní 3.654 dveřní otvory - okno O2 3.24*2.1 "D.12 Okenní 3.654 dveřní otvory - okno O1						
VV		A3			3,654			
VV		B3			6,804			
VV		C3	"Celkem: "3.654+6.804		10,458			
10	M	M5534103	okno neotevíravé (fixní) vnější ocelové dvoukřídle se sloupkem, barva šedá, jedno tvrzené sklo (ESG) 4mm, složení 4-16-14, Ug=1,1 W/m2k rozměr 2100x1740, ocel s	M2	6,804	51 400,00	349 725,60	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		okno neotevírávé (fixní) vnější ocelové dvoukřídle se sloupkem, barva šedá, jedno tvrzené sklo (ESG) 4mm, složení 4-16-14, Ug=1,1 W/m2k					
	VV	A4	rozměr 2100x1740, ocel s antikorozi ochranou		6,804			
11	M	M5534104	3.24*2.1 "D.12 Okenní 6.804 dveřní otvory - okno O1					
			okno neotevírávé (fixní) vnější ocelové dvoukřídle se sloupkem, barva šedá, jedno tvrzené sklo (ESG) 4mm, složení 4-16-14, Ug=1,1 W/m2k rozměr 2100x3240, ocel s	M2	3,654	51 400,00	187 815,60	R položka
	PP		okno neotevírávé (fixní) vnější ocelové dvoukřídle se sloupkem, barva šedá, jedno tvrzené sklo (ESG) 4mm, složení 4-16-14, Ug=1,1 W/m2k					
	VV	A5	rozměr 2100x3240, ocel s antikorozi ochranou		3,654			
12	K	767640111	2.1*1.74 "D.12 Okenní 3.654 dveřní otvory - okno O2					
			Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětleníku	KUS	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětleníku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767640111					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu.					
			2. V cenách nejsou započteny náklady na:					
	PSC		a) montáž okopových plechů a hliníkových listů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž listů a okopových plechů,					
			b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6104 Montáž těsnění oken.					
			3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových ráků.					
			4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).					
			5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.					
	P		Poznámka k položce:					
	VV	A6	- včetně kotvení pomocí turbošroubů		1,000			
			1 "D.12 Okenní 1 dveřní otvory - dveře D2					
13	M	M5534135	dveře jednokřídle ocelové vnější plné 900x2000 mm, ocel S235JR, žárové zinkování tl. 70 µm ,bez prahu, barva šedá, levé, kování - oboustranná klika, vložka	KUS	1,000	38 200,00	38 200,00	R položka
	PP		dveře jednokřídle ocelové vnější plné 900x2000 mm, ocel S235JR, žárové zinkování tl. 70 µm ,bez prahu, barva šedá, levé, kování - oboustranná klika, vložka					
14	M	M5533141	zárubeň jednokřídla ocelová rámová pro dodatečnou montáž rozměru 900/2000 mm, ocel S235JR, žárové zinkování tl. 70 µm, bez prahu, barva šedá, levá	KUS	1,000	12 000,00	12 000,00	R položka
	PP		zárubeň jednokřídla ocelová rámová pro dodatečnou montáž rozměru 900/2000 mm, ocel S235JR, žárové zinkování tl. 70 µm, bez prahu, barva šedá, levá					
	VV	A8	1 "D.12 Okenní 1 dveřní otvory - dveře D2		1,000			
15	K	767652220	Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvívavých do ocelové konstrukce, plochy přes 6 do 9 m2	KUS	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvívavých do ocelové konstrukce, plochy přes 6 do 9 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767652220					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud.					
	PSC		2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním.					
			3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových.					
			4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křidel vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž stavěče křidel.					
	P		Poznámka k položce:					
	VV	A9	- včetně kotvení pomocí turbošroubů		1,000			
			1 "D.12 Okenní 1 dveřní otvory - dveře D3					
16	M	M5534471	vnější vrata ocelová 2,5x2,5 m s rámem, 2/2 křídlová otočná, provedení plné, ocel S235JR, žárové zinkování tl. 70 µm , bez prahu, barva šedá, levé, kování - obo	KUS	1,000	99 200,00	99 200,00	R položka
	PP		vnější vrata ocelová 2,5x2,5 m s rámem, 2/2 křídlová otočná, provedení plné, ocel S235JR, žárové zinkování tl. 70 µm , bez prahu, barva šedá, levé, kování - oboustranná klika, vložka					
17	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	0,390	10 000,00	3 900,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.					
	PSC		2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.					
			3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783			Dokončovací práce - nátěry	47 010,32				
18	K	783334201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	M2	37,016	250,00	9 254,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783334201					
VV A12			2*(2.1*1.74) "D.12 Okenní 7.308 dveřní otvory - okno O2		7,308			
VV B12			2*(3.24*2.1) "D.12 Okenní 7.308 dveřní otvory - okno O1		13,608			
VV C12			2*(0.9*2) "D.12 Okenní 7.308 dveřní otvory - dveře D2		3,600			
VV D12			2*(2.5*2.5) "12.5.12 Okenní 7.308 dveřní otvory - dveře D3		12,500			
VV E12			"Celkem: "7.308+13.608+3.6+12.5		37,016			
19	K	783335101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	M2	37,016	460,00	17 027,36	CS ÚRS 2022 01
PP			Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783335101					
VV A13			2*(2.1*1.74) "D.12 Okenní 7.308 dveřní otvory - okno O2		7,308			
VV B13			2*(3.24*2.1) "D.12 Okenní 7.308 dveřní otvory - okno O1		13,608			
VV C13			2*(0.9*2) "D.12 Okenní 7.308 dveřní otvory - dveře D2		3,600			
VV D13			2*(2.5*2.5) "12.5.12 Okenní 7.308 dveřní otvory - dveře D3		12,500			
VV E13			"Celkem: "7.308+13.608+3.6+12.5		37,016			
20	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	M2	37,016	560,00	20 728,96	CS ÚRS 2022 01
PP			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783347101					
VV A14			2*(2.1*1.74) "D.12 Okenní 7.308 dveřní otvory - okno O2		7,308			
VV B14			2*(3.24*2.1) "D.12 Okenní 7.308 dveřní otvory - okno O1		13,608			
VV C14			2*(0.9*2) "D.12 Okenní 7.308 dveřní otvory - dveře D2		3,600			
VV D14			2*(2.5*2.5) "12.5.12 Okenní 7.308 dveřní otvory - dveře D3		12,500			
VV E14			"Celkem: "7.308+13.608+3.6+12.5		37,016			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 569,00				
1	K	968072246	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních ráků s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2	M2	3,654	500,00	1 827,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních ráků s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072246					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.					
VV A15			2.1*1.74 "D.11 Okenní 3.654 dveřní otvory - okno O2		3,654			
2	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	M2	1,800	500,00	900,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.					
VV A16			0.9*2 "D.11 Okenní 1.8 dveřní otvory - dveře D2		1,800			
3	K	968072558	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2	M2	3,900	500,00	1 950,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072558					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.					
VV A17			1.95*2 "D.11 Okenní 3.9 dveřní otvory - dveře D1		3,900			
4	K	968072559	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2	M2	15,784	500,00	7 892,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072559					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV	A18	(3.24+1.3)*2.1 "D.11 Okenní 9.534 dveřní otvory - okno O1		9,534			
	VV	B18	2.5*2.5 "D.11 Okenní 9.534 dveřní otvory - dveře D3		6,250			
	VV	C18	"Celkem: "9.534+6.25		15,784			
	D	997	Přesun sutě				-307,40	
5	K	R997003	Vodorovné přemístění kovového odpadu s naložením a se složením do místa likvidace (kovošrot)	T	1,537	1 800,00	2 766,60	R položka
	PP		Vodorovné přemístění kovového odpadu s naložením a se složením do místa likvidace (kovošrot)					
	VV	A19	0.124 "D.11 Okenní 0.124 dveřní otvory - okno O2, likvidace vybouraného materiálu, hmotnost dle TOv pol. 968072246		0,124			
	VV	B19	0.137 "D.11 Okenní 0.124 dveřní otvory - dveře D2, likvidace vybouraného materiálu, hmotnost dle TOv pol. 968072455		0,137			
	VV	C19	0.234 "D.11 Okenní 0.124 dveřní otvory - dveře D1, likvidace vybouraného materiálu, hmotnost dle TOv pol. 968072558		0,234			
	VV	D19	1.042 "1.042.11 Okenní 0.124 dveřní otvory - okno O1 + dveře D3, likvidace vybouraného materiálu, hmotnost dle TOV pol. 968072559		1,042			
	VV	E19	"Celkem: "0.124+0.137+0.234+1.042		1,537			
6	K	R997004	Výzisk - kovový odpad (v majetku investora)	T	-1,537	2 000,00	-3 074,00	R položka
	PP		Výzisk - kovový odpad (v majetku investora)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

SO 02.1.1 - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 521 139,21

DPH základní
snížená

Základ daně
6 521 139,21
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 369 439,23
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 890 578,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

SO 02.1.1 - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)

Místo:

Datum:

15. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

6 521 139,21

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

103 219,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 091 252,91

997 - Přesun sutě

322 905,60

998 - Přesun hmot

3 761,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice
Objekt:

SO 02.1.1 - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)

Místo: Datum: 15. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 521 139,21

D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				103 219,60		
1	K	R6286139	Mechanické odstranění korozních spodin stávající betonářské výztuže	M2	189,130	520,00	98 347,60	R položka
	PP	Mechanické odstranění korozních spodin stávající betonářské výztuže						
	VV	A1	66.75 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na návodní straně věžového objektu; plocha dle CAD		66,750			
	VV	B1	56.64 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé straně věžového objektu; plocha dle CAD		56,640			
	VV	C1	56.54 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé straně věžového objektu; plocha dle CAD		56,540			
	VV	D1	9.2 "9.2.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vzdušné straně věžového objektu; plocha dle CAD		9,200			
	VV	E1	"Celkem: "66.75+56.64+56.54+9.2		189,130			
2	K	634911113	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	M	11,600	420,00	4 872,00	CS ÚRS 2022 01
	PP	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634911113					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.					
	VV	A2	5.8 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - sanace dilatační spáry - typ poruchy E, pravá strana podpěry lávky		5,800			
	VV	B2	5.8 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - sanace dilatační spáry - typ poruchy E, levá strana podpěry lávky		5,800			
	VV	C2	"Celkem: "5.8+5.8		11,600			

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 091 252,91		
3	K	936501111	Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu	M	13,000	2 200,00	28 600,00	CS ÚRS 2022 01
	PP	Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936501111					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. V ceně jsou započteny i náklady na provedení úpravy podkladů na nosné konstrukci.					
			2. Množství jednotek se stanoví v m celkové délky limnigrafické latě.					
			Poznámka k položce:					
			- lať z nevodivého a nekorodujícího materiálu, obdélníkový průřez, potažena velmi odolnou, nestíratelnou ochrannou vrstvou se stupnicí					
			- rozměr vodočetné latě je 300 x 10 x 1 cm + 1000 x 10 x 1 cm					
	VV	A3	10+3 "D.1 TZ, D.11 Vnitřní povrchové úpravy - limnigrafická lať po dokončení sanací betonových konstrukcí		13,000			
4	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	M2	1 340,208	140,00	187 629,12	CS ÚRS 2022 01
	PP	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111112					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.					
			2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
			3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	A4		17.7*11.2 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na návodní straně věžového objektu; výška x šířka		198,240			
VV	B4		17.7*11.2 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na návodní straně věžového objektu; výška x šířka		198,240			
VV	C4		((17.7+14.75)/2)*11.2 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na levé straně věžového objektu; průměrná výška x šířka		181,720			
VV	D4		14.5*11.2 "162.4.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na vzdušné straně věžového objektu; výška x šířka		162,400			
VV	E4		(8.84/2)*26.2 "162.4.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na pravé vnější straně bezpečnostního přelivu; průměrná výška x délka		115,804			
VV	F4		(8.84/2)*26.2 "162.4.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na levé vnější straně bezpečnostního přelivu; průměrná výška x délka		115,804			
VV	G4		10*18.4 "162.4.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na pravé vnitřní straně bezpečnostního přelivu; výška x délka		184,000			
VV	H4		10*18.4 "162.4.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na levé vnitřní straně bezpečnostního přelivu; výška x délka		184,000			
VV	I4		"Celkem: "198.24+198.24+181.72+162.4+115.804+115.804+184+184		1 340,208			
5	K	985311120	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 90 do 100 mm	M2	1,160	8 500,00	9 860,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 90 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985311120 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Vyztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí. Poznámka k položce: - dle podrobné specifikace v TZ					
PSC								
P								
VV	A5		5.8*0.1 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - sanace dilatační spáry - typ poruchy E, pravá strana podpěry lávky; délka x šířka		0,580			
VV	B5		5.8*0.1 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - sanace dilatační spáry - typ poruchy E, levá strana podpěry lávky; délka x šířka		0,580			
VV	C5		"Celkem: "0.58+0.58		1,160			
6	K	R9411112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za použití po celou dobu stavby lešení k cen	M2	1 340,208	225,00	301 546,80	R položka
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za použití po celou dobu stavby lešení k ceně -1112					
VV	A6		17.7*11.2 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na návodní straně věžového objektu; výška x šířka		198,240			
VV	B6		17.7*11.2 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na návodní straně věžového objektu; výška x šířka		198,240			
VV	C6		((17.7+14.75)/2)*11.2 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na levé straně věžového objektu; průměrná výška x šířka		181,720			
VV	D6		14.5*11.2 "162.4.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na vzdušné straně věžového objektu; výška x šířka		162,400			
VV	E6		(8.84/2)*26.2 "162.4.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na pravé vnější straně bezpečnostního přelivu; průměrná výška x délka		115,804			
VV	F6		(8.84/2)*26.2 "162.4.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na levé vnější straně bezpečnostního přelivu; průměrná výška x délka		115,804			
VV	G6		10*18.4 "162.4.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na pravé vnitřní straně bezpečnostního přelivu; výška x délka		184,000			
VV	H6		10*18.4 "162.4.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na levé vnitřní straně bezpečnostního přelivu; výška x délka		184,000			
VV	I6		"Celkem: "198.24+198.24+181.72+162.4+115.804+115.804+184+184		1 340,208			
7	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	M2	1 340,208	60,00	80 412,48	CS ÚRS 2022 01
PP			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111812 Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
PSC								
8	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm	M2	1 121,201	550,00	616 660,55	CS ÚRS 2022 01
PP			Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985112113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Vceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem sdočištěním kobnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - typ poruchy A					
	VV	A8	138.97 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na návodní straně věžového objektu; plocha dle CAD		138,970			
	VV	B8	91.01 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé straně věžového objektu; plocha dle CAD		91,010			
	VV	C8	91.01 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé straně věžového objektu; plocha dle CAD		91,010			
	VV	D8	64.49 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vzdušné straně věžového objektu; plocha dle CAD		64,490			
	VV	E8	28.71*16.05 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vnitřní straně spadiště; délka v řezu x délka spadiště		460,796			
	VV	F8	9.35*3.5 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na zadní vnitřní straně spadiště; délka v řezu x šířka spadiště		32,725			
	VV	G8	82.15 "64.49.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé vnější straně spadiště; plocha dle CAD		82,150			
	VV	H8	82.15 "64.49.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé vnější straně spadiště; plocha dle CAD		82,150			
	VV	I8	2*1*1.85 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích první podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		3,700			
	VV	J8	2*1*1.35 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích druhé podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		2,700			
	VV	K8	2*1*1.35 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích třetí podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		2,700			
	VV	L8	2*15.7 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na čelech druhé podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD		31,400			
	VV	M8	2*15.7 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na čelech třetí podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD		31,400			
	VV	N8	3*(0.5+1+0.5)*1 "64.49.10.3 Oprava lávky - sanace zhlaví mostní podpěry; počet podpěr x délka v řezu x toušťka podpěry		6,000			
	VV	O8	"Celkem: "138.97+91.01+91.01+64.49+460.796+32.725+82.15+82.15+3.7+2.7+2.7+31.4+31.4+6		1 121,201			
9	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů	M2	1 121,201	450,00	504 540,45	CS ÚRS 2022 01
	PP		Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985121122 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku. 2. V cenách tryskání pískem jsou započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se tryskání provádí.					
	PSC		<i>Poznámka k položce:</i> - typ poruchy A - jedná se pouze o tryskání vodou - tlak 800 barů					
	P							
	VV	A9	138.97 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na návodní straně věžového objektu; plocha dle CAD		138,970			
	VV	B9	91.01 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé straně věžového objektu; plocha dle CAD		91,010			
	VV	C9	91.01 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé straně věžového objektu; plocha dle CAD		91,010			
	VV	D9	64.49 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vzdušné straně věžového objektu; plocha dle CAD		64,490			
	VV	E9	28.71*16.05 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vnitřní straně spadiště; délka v řezu x délka spadiště		460,796			
	VV	F9	9.35*3.5 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na zadní vnitřní straně spadiště; délka v řezu x šířka spadiště		32,725			
	VV	G9	82.15 "64.49.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé vnější straně spadiště; plocha dle CAD		82,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	H9	82.15 "64.49.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé vnější straně spadiště; plocha dle CAD		82,150			
	VV	I9	2*1*1.85 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích první podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		3,700			
	VV	J9	2*1*1.35 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích druhé podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		2,700			
	VV	K9	2*1*1.35 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích třetí podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		2,700			
	VV	L9	2*15.7 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na čelech druhé podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD		31,400			
	VV	M9	2*15.7 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na čelech třetí podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD		31,400			
	VV	N9	3*(0.5+1+0.5)*1 "64.49.10.3 Oprava lávky - sanace zhlaví mostní podpěry; počet podpěr x délka v řezu x toušťka podpěry		6,000			
	VV	O9	"Celkem: "138.97+91.01+91.01+64.49+460.796+32.725+82.15+82.15+3.7+2.7+2.7+31.4+31.4+6		1 121,201			
10	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	1 121,201	132,00	147 998,53	CS ÚRS 2022 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131111 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sutí příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí. Poznámka k položce:					
	P		- typ poruchy A - tlak 200 barů					
	VV	A10	138.97 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na návodní straně věžového objektu; plocha dle CAD		138,970			
	VV	B10	91.01 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé straně věžového objektu; plocha dle CAD		91,010			
	VV	C10	91.01 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé straně věžového objektu; plocha dle CAD		91,010			
	VV	D10	64.49 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vzdušné straně věžového objektu; plocha dle CAD		64,490			
	VV	E10	28.71*16.05 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vnitřní straně spadiště; délka v řezu x délka spadiště		460,796			
	VV	F10	9.35*3.5 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na zadní vnitřní straně spadiště; délka v řezu x šířka spadiště		32,725			
	VV	G10	82.15 "64.49.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé vnější straně spadiště; plocha dle CAD		82,150			
	VV	H10	82.15 "64.49.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé vnější straně spadiště; plocha dle CAD		82,150			
	VV	I10	2*1*1.85 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích první podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		3,700			
	VV	J10	2*1*1.35 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích druhé podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		2,700			
	VV	K10	2*1*1.35 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích třetí podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		2,700			
	VV	L10	2*15.7 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na čelech druhé podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD		31,400			
	VV	M10	2*15.7 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na čelech třetí podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD		31,400			
	VV	N10	3*(0.5+1+0.5)*1 "64.49.10.3 Oprava lávky - sanace zhlaví mostní podpěry; počet podpěr x délka v řezu x toušťka podpěry		6,000			
	VV	O10	"Celkem: "138.97+91.01+91.01+64.49+460.796+32.725+82.15+82.15+3.7+2.7+2.7+31.4+31.4+6		1 121,201			
11	K	985321211	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	M2	189,130	120,00	22 695,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985321211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 plochy. <i>Poznámka k položce:</i> - typ poruchy A					
	P							
	VV	A11	66.75 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na návodní straně věžového objektu; plocha dle CAD		66,750			
	VV	B11	56.64 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé straně věžového objektu; plocha dle CAD		56,640			
	VV	C11	56.54 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé straně věžového objektu; plocha dle CAD		56,540			
	VV	D11	9.2 "9.2.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vzdušné straně věžového objektu; plocha dle CAD		9,200			
	VV	E11	"Celkem: "66.75+56.64+56.54+9.2		189,130			
12	K	985422233	Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání polyuretano	M	11,600	5 500,00	63 800,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 mm tloušťka konstrukce přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985422233 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Šířka trhlin je určena šířkou trhliny na povrchu konstrukce. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky trhliny. 3. Cenami lze oceňovat injektáž suchých trhlin. Injektáž mokřých trhlin a trhlin s tlakovou vodou se oceňuje individuálně. 4. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyčištění trhlin, b) úpravu trhlin před injektáží epoxidem (temování). 5. V cenách -2111 až -2323 jsou započteny i náklady na: a) vyvrtání otvorů pro injektážní jehly včetně vyčištění vrtu - je uvažováno 6 vrtů na 1 m trhliny, b) hrubé zapravení otvorů po injektážních jehlách. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zednické zapravení trhlin a opravu omítek, které se oceňují cenami katalogu 801-4 Budovy a haly - oprava a údržba.					
	PSC							
	VV	A12	5.8 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - sanace dilatační spáry - typ poruchy E, pravá strana podpěry lávky		5,800			
	VV	B12	5.8 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - sanace dilatační spáry - typ poruchy E, levá strana podpěry lávky		5,800			
	VV	C12	"Celkem: "5.8+5.8		11,600			
13	K	R9853111	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, průměrné tloušťky 40 mm	M2	1 121,201	2 800,00	3 139 362,80	R položka
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, průměrné tloušťky 40 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - typ poruchy A - dle podrobné specifikace v TZ - tloušťka reprofilovaného betonu je uvažována jako průměrná pro celý sanovaný objekt, náklady nebo úspory s technologickými kroky souvisejícími s větším či menším počtem vrstev je zhotovitel povinen promítnout již do nabídkové jednotkové ceny položky					
	VV	A13	138.97 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na návodní straně věžového objektu; plocha dle CAD		138,970			
	VV	B13	91.01 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé straně věžového objektu; plocha dle CAD		91,010			
	VV	C13	91.01 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé straně věžového objektu; plocha dle CAD		91,010			
	VV	D13	64.49 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vzdušné straně věžového objektu; plocha dle CAD		64,490			
	VV	E13	28.71*16.05 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vnitřní straně spadiště; délka v řezu x délka spadiště		460,796			
	VV	F13	9.35*3.5 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na zadní vnitřní straně spadiště; délka v řezu x šířka spadiště		32,725			
	VV	G13	82.15 "64.49.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé vnější straně spadiště; plocha dle CAD		82,150			
	VV	H13	82.15 "64.49.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé vnější straně spadiště; plocha dle CAD		82,150			
	VV	I13	2*1*1.85 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích první podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		3,700			
	VV	J13	2*1*1.35 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích druhé podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		2,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	K13	2*1*1.35 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích třetí podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		2,700			
	VV	L13	2*15.7 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na čelech druhé podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD		31,400			
	VV	M13	2*15.7 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na čelech třetí podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD		31,400			
	VV	N13	3*(0.5+1+0.5)*1 "64.49.10.3 Oprava lávky - sanace zhlaví mostní podpěry; počet podpěr x délka v řezu x toušťka podpěry		6,000			
	VV	O13	"Celkem: "138.97+91.01+91.01+64.49+460.796+32.725+82.15+82.15+3.7+2.7+2.7+31.4+31.4+6		1 121,201			
14	K	R9853232	Zatěsnění trhlin šířky <0,5 mm nízkoviskózním epoxidovým nátěrem	M2	1 121,201	60,00	67 272,06	R položka
	PP		Zatěsnění trhlin šířky <0,5 mm nízkoviskózním epoxidovým nátěrem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - typ poruchy A					
	VV	A14	138.97 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na návodní straně věžového objektu; plocha dle CAD		138,970			
	VV	B14	91.01 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé straně věžového objektu; plocha dle CAD		91,010			
	VV	C14	91.01 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé straně věžového objektu; plocha dle CAD		91,010			
	VV	D14	64.49 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vzdušné straně věžového objektu; plocha dle CAD		64,490			
	VV	E14	28.71*16.05 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vnitřní straně spadiště; délka v řezu x délka spadiště		460,796			
	VV	F14	9.35*3.5 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na zadní vnitřní straně spadiště; délka v řezu x šířka spadiště		32,725			
	VV	G14	82.15 "64.49.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé vnější straně spadiště; plocha dle CAD		82,150			
	VV	H14	82.15 "64.49.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé vnější straně spadiště; plocha dle CAD		82,150			
	VV	I14	2*1*1.85 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích první podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		3,700			
	VV	J14	2*1*1.35 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích druhé podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		2,700			
	VV	K14	2*1*1.35 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích třetí podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		2,700			
	VV	L14	2*15.7 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na čelech druhé podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD		31,400			
	VV	M14	2*15.7 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na čelech třetí podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD		31,400			
	VV	N14	3*(0.5+1+0.5)*1 "64.49.10.3 Oprava lávky - sanace zhlaví mostní podpěry; počet podpěr x délka v řezu x toušťka podpěry		6,000			
	VV	O14	"Celkem: "138.97+91.01+91.01+64.49+460.796+32.725+82.15+82.15+3.7+2.7+2.7+31.4+31.4+6		1 121,201			
15	K	985562111	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm s antikorozní úpravou, průměru drátu 2 mm jednovrstvých stěn	M2	1 457,561	320,00	466 419,52	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm s antikorozní úpravou, průměru drátu 2 mm jednovrstvých stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985562111 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na výztuž a její provádění. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) kotvičky; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu, b) příčnou a podélnou výztuž; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli. 3. Ceny výztuže průměru drátu 2 mm jsou určeny i pro opravu povrchů reprofilačními maltami. <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		- typ poruchy A - síť 40x40x2 mm					
	VV	A15	138.97*1.3 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na návodní straně věžového objektu; plocha dle CAD x 30% na přesahy		180,661			
	VV	B15	91.01*1.3 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé straně věžového objektu; plocha dle CAD x 30% na přesahy		118,313			
	VV	C15	91.01*1.3 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé straně věžového objektu; plocha dle CAD x 30% na přesahy		118,313			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV	D15	64.49*1.3 "83.837.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vzdušné straně věžového objektu; plocha dle CAD x 30% na přesahy		83,837				
	VV	E15	28.71*16.05*1.3 "83.837.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mech. kot. sanace na vnitřní straně spadiště; délka v řezu x délka spadiště x 30% na přesa		599,034				
	VV	F15	9.35*3.5*1.3 "83.837.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mech. kot. sanace na zadní vnitřní straně spadiště; délka v řezu x šířka spadiště x 30% na př		42,543				
	VV	G15	82.15*1.3 "83.837.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé vnější straně spadiště; plocha dle CAD x 30% na přesahy		106,795				
	VV	H15	82.15*1.3 "83.837.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé vnější straně spadiště; plocha dle CAD x 30% na přesahy		106,795				
	VV	I15	2*1*1.85*1.3 "83.837.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mech. kotvená sanace na bocích první podpěry lávky; obě strany x šířka x délka x 30% na přesa		4,810				
	VV	J15	2*1*1.35*1.3 "83.837.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mech. kotvená sanace na bocích druhé podpěry lávky; obě strany x šířka x délka x 30% na přesa		3,510				
	VV	K15	2*1*1.35*1.3 "83.837.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mech. kotvená sanace na bocích třetí podpěry lávky; obě strany x šířka x délka x 30% na přesa		3,510				
	VV	L15	2*15.7*1.3 "83.837.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mech. kotvená sanace na čelech druhé podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD x 30% na přesah		40,820				
	VV	M15	2*15.7*1.3 "83.837.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mech. kotvená sanace na čelech třetí podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD x 30% na přesah		40,820				
	VV	N15	3*(0.5+1+0.5)*1*1.3 "83.837.10.3 Oprava lávky - sanace zhlaví mostní podpěry; počet podpěr x délka v řezu x toušťka podpěry x 30% na přesahy		7,800				
	VV	O15	"Celkem: "180.661+118.313+118.313+83.837+599.034+42.543+106.795+106.795+4.81+3.51+3.51+40.82+40.82+7.8		1 457,561				
16	K	985564111	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm	KUS	10 099,000	45,00	454 455,00	CS ÚRS 2022 01	
	PP		Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985564111						
			Poznámka k souboru cen:						
	PSC		1. Vcenách jsou započteny i náklady na:						
			a) rozměření, vyvrtání otvoru a opotřebení vrtného materiálu,						
			b) vyčištění otvoru,						
			c) vyplnění otvorů maltou a osazení kotviček včetně jejich dodávky.						
			Poznámka k položce:						
	P		- typ poruchy A						
			- ocel B500b						
			- cementová malta třídy R3 dle EN 1504-3, pevnost v tlaku min. 25 MPa						
	VV	A16	1251"=138,97*9 D.10.2 Sanace bet. konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na návodní straně věžového objektu; plocha dle CAD x 9ks/m2		1 251,000				
	VV	B16	820"=91,01*9 D.10.1 Sanace bet. konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé straně věžového objektu; plocha dle CAD x 9ks/m2		820,000				
	VV	C16	820"=91,01*9 D.10.1 Sanace bet. konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé straně věžového objektu; plocha dle CAD x 9ks/m2		820,000				
	VV	D16	581"=64,49*9 581.10.2 Sanace bet. konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vzdušné straně věžového objektu; plocha dle CAD x 9ks/m2		581,000				
	VV	E16	4148"=(28,71*16,05)*9 581.10.2 Sanace bet. konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vnitřní straně spadiště; délka v řezu x délka spadiště x 9ks/m2		4 148,000				
	VV	F16	295"=(9,35*3,5)*9 581.10.2 Sanace bet. konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na zadní vnitřní straně spadiště; délka v řezu x šířka spadiště x 9ks/m2		295,000				
	VV	G16	740"=82,15*9 581.10.1 Sanace bet. konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé vnější straně spadiště; plocha dle CAD x 9ks/m2		740,000				
	VV	H16	740"=82,15*9 581.10.1 Sanace bet. konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé vnější straně spadiště; plocha dle CAD x 9ks/m2		740,000				
	VV	I16	34"=(2*1*1,85)*9 581.10.2 Sanace bet.konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích první podpěry lávky; obě strany x šířka x délka x 9ks/m2		34,000				
	VV	J16	25"=(2*1*1,35)*9 581.10.2 Sanace bet. konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích druhé podpěry lávky; obě strany x šířka x délka x 9ks/m2		25,000				
	VV	K16	25"=(2*1*1,35)*9 581.10.2 Sanace bet. konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích třetí podpěry lávky; obě strany x šířka x délka x 9ks/m2		25,000				
	VV	L16	283"=(2*15,7)*9 581.10.2 Sanace bet. konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na čelech druhé podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD x 9ks/m2		283,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	M16	283"=(2*15,7)*9 581.10.2 Sanace bet. konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na čelech třetí podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD x 9ks/m2		283,000			
	VV	N16	3*(0.5+1+0.5)*1*9 "581.10.3 Oprava lávky - sanace zhlaví mostní podpěry; počet podpěr x délka v řezu x toušťka podpěry x 9ks/m2		54,000			
	VV	O16	"Celkem: "1251+820+820+581+4148+295+740+740+34+25+25+283+283+54		10 099,000			
	D	997	Přesun sutě				322 905,60	
17	K	R997002	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	201,816	1 600,00	322 905,60	R položka
	PP		Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV	A17	123.332 "odsekaný degradovaný beton, hmotnost dle TOV pol. 985112113		123,332			
	VV	B17	78.484 "odpad z tryskání betonu, hmotnost dle TOV pol 985121122		78,484			
	VV	C17	"Celkem: "123.332+78.484		201,816			
	D	998	Přesun hmot				3 761,10	
18	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	T	12,537	300,00	3 761,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

SO 02.1.2 - Sanace betonové lávky (oprava)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

375 669,95

DPH základní
snížená

Základ daně

375 669,95

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

78 890,69

0,00

Cena s DPH

v CZK

454 560,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: **SO 02.1.2 - Sanace betonové lávky (oprava)**

Místo:

Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	375 669,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 147,60
4 - Vodorovné konstrukce	129 917,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	51 579,36
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	81 717,48
8 - Trubní vedení	1 238,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	74 977,61
997 - Přesun sutě	32 602,40
998 - Přesun hmot	489,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: SO 02.1.2 - Sanace betonové lávky (oprava)

Místo: Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 375 669,95

D 3		Svislé a kompletní konstrukce					3 147,60	
1	K	388995211	Chránička kabelů v římse z trub HDPE do DN 80	M	25,800	122,00	3 147,60	CS ÚRS 2022 01
PP		Chránička kabelů v římse z trub HDPE do DN 80						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/388995211 Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách jsou započteny náklady na osazení a dodání trubek a jejich spojování na potřebnou délku vkonstrukci římsy vyvázané do výztuže římsy nebo do rýhy za opěrou, napojení trubních chráničků na případnou kabelovou komoru nebo přes dilataci na chráničku uloženou vzemní konstrukci za opěrou. 2. Cena nelze použít pro tvarovky HDPE chráničky multikanálu nebo žlabu svíkem, které se oceňují souborem cen 388 99-51 Tvarovka kabelovodu HDPE do konstrukce římsy. 3. Vcenách nejsou započteny náklady na: a) prostup bedněním římsy, prostup se oceňuje souborem cen 334 35-91 Výřez bednění pro prostup betonovou konstrukcí, b) výkop rýhy pro chráničku za opěrou, výkop se oceňuje cenami katalogu 800-1 Zemní práce, c) pískové lože chráničky, lože se oceňuje souborem cen 451 57- . 1 Podkladní a výplňová vrstva zkameniva, d) obsyp chráničky a výstražnou fólii, protažení protahovacího lanka a kabelu trubní chráničkou.						
PSC		25.8 "D.10.3 Sanace betonové lávky - nové vedení elektrické přípojky, trubka tuhá hrdlová DN 50; délka						
VV A1							25,800	
D 4		Vodorovné konstrukce					129 917,50	
2	K	421361412	Výztuž deskových konstrukcí ze svařovaných sítí přes 4 kg/m2	T	0,982	82 000,00	80 524,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Výztuž deskových konstrukcí ze svařovaných sítí přes 4 kg/m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/421361412 Poznámka k souboru cen: 1. Jedná se o výztuž deskových konstrukcí přechodové desky, spřahující desky nebo desky nosné konstrukce a dále o doplňkovou výztuž uzavírací spáry u letmé montáže nebo doplňkovou výztuž po osazení dilatačního závěru. 2. Vcenách jsou započteny náklady na: a) uložení hlavní a rozdělovací výztuže a tlmínek betonářské výztuže do konstrukce včetně betonových distančních podložek zajišťujících požadované krytí, vázání nebo bodové sváry kvytvoření prostorového armokoše, případné úpravy výztuže pro osazení bednění a úpravy pro zajištění průběhu trubek předpínací výztuže. b) manipulaci svýztuží při ukládce jeřábem a ručně. 3. Vcenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek. Náklady na tělíska jsou započteny ve skladbě bednění. 4. Vcenách nejsou započteny náklady na uchycení tupých spojů závitové výztuže do bednění a jejich napojování, tyto se oceňují souborem cen 273 36-21 Svarové nosné spoje. Poznámka k položce: - hmotnost 7,9 kg/m2 - KARI síť 100x100x8 mm						
PSC		3.57*25.8*(7.9/1000)*1.35 "D.10.3 Sanace betonové lávky - výztuž spádové vrstvy; šířka x délka x hmotnost na m2 x 35% na přesahy						
P							0,982	
VV A2								
3	K	457311117	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 25/30	M3	7,599	6 500,00	49 393,50	CS ÚRS 2022 01
PP		Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 25/30						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457311117						

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Vcenách jsou započteny náklady na kontrolu bednění, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu vibrační lištou, uhlazení horního povrchu betonu vyrovnávací nebo spádové konstrukce vtlouštěcí větší než 60 mm, v případě železobetonu přes 100 mm, ošetření a ochranu čerstvě uloženého certifikovaného betonu požadované konzistence. Rovinnost povrchu - třída 9 až 10. 2. Příplatek za rovinnost povrchu platí pro všechny ceny ukládaného betonu pod celoplošnou izolací mostovky vpožadovaném příčném nebo podélném minimálním sklonu 0,5 %. Rovinnost je daná normou 8 mm pod 2 m latí a třídou 8 přesností. 3. Vcenách nejsou započteny náklady na: a) železobetonovou desku nebo spřahující desku ze železobetonu tloušťky přes 100 mm, b) bednění vyrovnávacího a spádového betonu, c) vyrovnávací vrstvy ze sanační reprofilační malty, tyto se oceňují souborem cen 628 63-21 Úprava příčných spár u montovaných mostů, d) dobroušení povrchu na požadovanou třídu 6 přesností. 3.57*25.8*((0.1+0.065)/2) "D.10.3 Sanace betonové lávky - nová spádová vrstva z betonu C 25/30 XC4, XF3 tl. 65-100 mm; šířka x délka x prům. tloušťka					
	PSC							
	VV	A3			7,599			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				51 579,36	
4	K	629995219	Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem nesusušeným (metodou torbo tryskání), povrchu betonového	M2	92,106	560,00	51 579,36	CS ÚRS 2022 01
	PP		Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem nesusušeným (metodou torbo tryskání), povrchu betonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629995219					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Povrchy z kamene přírodního tvrdého jsou např. ze žuly, z kamene měkkého např. z pískovce, vápence, travertinu apod. 2. Cenu 629 99-5215 lze použít i pro tryskání povrchu z lícových cihel.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - tlak min. 800 barů					
	VV	A4	3.57*25.8 "D.10.3 Sanace betonové lávky - očištění konstrukce po bourání stávající pochozí vrstvy; šířka x délka		92,106			
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				81 717,48	
15	K	711341564	Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP	M2	94,686	120,00	11 362,32	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711341564					
	VV	A5	3.67*25.8 "D.10.3 Sanace betonové lávky - hydroizolační asfaltový pás tl. min. 2,6 mm; šířka x délka		94,686			
16	M	M628320	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 2,6 mm, s jemnozrnným minerálním posypem	M2	108,889	320,00	34 844,48	R položka
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 2,6 mm, s jemnozrnným minerálním posypem					
17	K	711411053	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V trojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací	M2	94,686	120,00	11 362,32	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V trojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711411053					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV	A7	3.67*25.8 "D.10.3 Sanace betonové lávky - hydroizolační krystalizační nátěr spádového betonu lávky; šířka x délka		94,686			
18	M	58562050	malta speciální izolace stěrková cementová pro zvýšení vodonepropustnosti betonu	KG	189,372	88,60	16 778,36	CS ÚRS 2022 01
	PP		malta speciální izolace stěrková cementová pro zvýšení vodonepropustnosti betonu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - krystalická hydroizolace					
19	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6	T	0,737	10 000,00	7 370,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	8	Trubní vedení				1 238,40	
5	K	871211811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D do 50 mm	M	25,800	48,00	1 238,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D do 50 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871211811					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.					
VV	A10		25.8 "D.10.3 Sanace betonové lávky - odstranění chráničky stávající elektrické přípojky; délka		25,800			
D 9							74 977,61	
6	K	931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	M2	1,178	320,00	376,96	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931992121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na řezání desek zpolystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry snutným zajištěním před betonáží. 2. V cenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení listů zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry spředtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.					
VV	A11		4*3.57*((0.1+0.065)/2) "D.10.3 Sanace betonové lávky - výplň dilatační spáry; počet x délka spáry x průměrná výška		1,178			
7	K	931994142	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2	M	14,800	285,00	4 218,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931994142					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhání a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsněného mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném listami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár osazení separační vložky tmelem pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelem. 4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhání a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené listami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smršťitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112, b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112, c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu, d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142, e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu. tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě. vlhkosti a plnům. 4*(0.065+3.57+0.065) "D.10.3 Sanace betonové lávky - výplň dilatační spáry; počet x délka spáry					
VV	A12				14,800			
8	K	931994151	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm	M	14,280	65,00	928,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931994151					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhání a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsněného mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném listami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár osazení separační vložky tmelem pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelem. 4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhání a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené listami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smršťitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112, b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112, c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu, d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142, e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu. tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě. vlhkosti a plnům. 4*3.57 "D.10.3 Sanace betonové lávky - výplň dilatační spáry; počet x délka spáry					
VV	A13				14,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	931994172	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním bitumenovým a asfaltovaným šířky do 500 mm spáry dilatační	M	14,280	168,00	2 399,04	CS ÚRS 2022 01
PP			Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním bitumenovým a asfaltovaným šířky do 500 mm spáry dilatační					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931994172 Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách těsnění spár pásy těsnícími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhání a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztyží a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. Vcenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastřihání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastřihání a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. Vcenách nejsou započteny náklady na: a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnícího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112, b) bednění podpěr těsnícího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112, c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu, d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142, e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu. tvto se oceňuí cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě. vlhkosti a plvnům. 4*3.57 "D.10.3 Sanace betonové lávky - výplň dilatační spáry; počet x délka spáry					
VV A14					14,280			
10	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	M3	9,211	5 600,00	51 581,60	CS ÚRS 2022 01
PP			Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965042141					
VV A15			3.57*25.8*0.1 "D.10.3 Sanace betonové lávky - bourání stávající pochozí vrstvy; šířka x délka x tloušťka		9,211			
11	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	M2	92,106	168,00	15 473,81	CS ÚRS 2022 01
PP			Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965046111 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnaní povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností okolí dilatačních spár.					
PSC								
VV A16			3.57*25.8 "D.10.3 Sanace betonové lávky - srovnání konstrukce po bourání stávající pochozí vrstvy; šířka x délka		92,106			
D 997			Přesun sutě				32 602,40	
12	K	R997002	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	20,264	1 600,00	32 422,40	R položka
PP			Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
VV A17			20.264 "D.10.3 Sanace betonové lávky - bourání stávající pochozí vrstvy;,, hmotnost dle TOV pol. 965042141		20,264			
13	K	R997006	Vodorovné přemístění plastů vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	0,018	10 000,00	180,00	R položka
PP			Vodorovné přemístění plastů vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
VV A18			0.018 "D.10.3 Sanace betonové lávky - likvidace stávající chráničky el. vedení;,, hmotnost dle TOV pol. 871211811		0,018			
D 998			Přesun hmot				489,60	
14	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	T	1,632	300,00	489,60	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					
PSC								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VD Vidhostice
Objekt:
SO 02.1.3 - Oprava betonových konstrukcí interiér (oprava)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			102 110,52
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	102 110,52	21,00%	21 443,21
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			123 553,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: **SO 02.1.3 - Oprava betonových konstrukcí interiér (oprava)**

Místo:

Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	102 110,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	40 765,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	35 520,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 155,12
997 - Přesun sutě	2 076,80
998 - Přesun hmot	593,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: SO 02.1.3 - Oprava betonových konstrukcí interiér (oprava)

Místo: Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 102 110,52

D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					40 765,50	
1	K	611325411	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	M2	42,570	148,00	6 300,36	CS ÚRS 2022 01
PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325411						
PSC		Poznámka k souboru cen:						
VV A1		1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.			42,570			
		4.95*8.6 "D.11 Vnitřní 42.57 vnější povrchové úpravy - oprava stropu místnosti; šířka x délka						
2	K	612325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	M2	112,792	233,00	26 280,54	CS ÚRS 2022 01
PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325412						
PSC		Poznámka k souboru cen:						
		1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.						
VV A2		2*(4.95+8.6)*5 "D.11 Vnitřní 135.5 vnější povrchové úpravy - oprava stropu místnosti; obvod x výška			135,500			
VV B2		"Mezisoučet: "135.5			135,500			
VV C2		-(0.9*2) "D.12 Okenní 135.5 dveřní otvory - dveře D1; plocha			-1,800			
VV D2		-(2.1*2) "-4.2.12 Okenní 135.5 dveřní otvory - dveře -4.2; plocha			-4,200			
VV E2		-(2.5*2.5) "-4.2.12 Okenní 135.5 dveřní otvory - dveře D3; plocha			-6,250			
VV F2		-(2.1*3.24) "-4.2.12 Okenní 135.5 dveřní otvory - okno O1; plocha			-6,804			
VV G2		-(2.1*1.74) "-4.2.12 Okenní 135.5 dveřní otvory - okno O2; plocha			-3,654			
VV H2		"Celkem: "135.5+-1.8+-4.2+-6.25+-6.804+-3.654			112,792			
3	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	M2	42,570	48,00	2 043,36	CS ÚRS 2022 01
PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991011						
PSC		Poznámka k souboru cen:						
		1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.						
		2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.						
VV A3		4.95*8.6 "D.11 Vnitřní 42.57 vnější povrchové úpravy - zakrytí podlahy místnosti; šířka x délka			42,570			
4	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů oblepením malířskou páskou	M	42,360	9,00	381,24	CS ÚRS 2022 01
PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů oblepením malířskou páskou						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991021						
PSC		Poznámka k souboru cen:						
		1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.						
		2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.						
VV A4		2*(0.9+2) "D.12 Okenní 5.8 dveřní otvory - zakrytí dveří D1; obvod			5,800			
VV B4		2*(2.1+2) "D.12 Okenní 5.8 dveřní otvory - zakrytí dveří -4.2; obvod			8,200			
VV C4		2*(2.5+2.5) "D.12 Okenní 5.8 dveřní otvory - zakrytí dveří D3; obvod			10,000			
VV D4		2*(2.1+3.24) "10.68.12 Okenní 5.8 dveřní otvory - zakrytí okna O1; obvod			10,680			
VV E4		2*(2.1+1.74) "10.68.12 Okenní 5.8 dveřní otvory - zakrytí okna O2; obvod			7,680			
VV F4		"Celkem: "5.8+8.2+10+10.68+7.68			42,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)	M2	48,000	120,00	5 760,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/633811111					
	VV	A5	48 "D.11 Vnitřní 48 vnější povrchové úpravy - sanace betonové podlahy		48,000			
D 783			Dokončovací práce - nátěry				35 520,00	
10	K	783923161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) akrylátový	M2	48,000	120,00	5 760,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) akrylátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783923161					
	VV	A6	48 "D.11 Vnitřní 48 vnější povrchové úpravy - sanace betonové podlahy		48,000			
11	K	783937153	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný epoxidový rozpouštědlový	M2	48,000	620,00	29 760,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný epoxidový rozpouštědlový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783937153					
	VV	A7	48 "D.11 Vnitřní 48 vnější povrchové úpravy - sanace betonové podlahy		48,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 155,12	
6	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	M2	42,570	120,00	5 108,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011121					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV	A8	1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek. 4.95*8.6 "D.11 Vnitřní 42.57 vnější povrchové úpravy - oprava stropu místnosti; šířka x délka		42,570			
7	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	M2	112,792	160,00	18 046,72	CS ÚRS 2022 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013141					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV	A9	1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek. 2*(4.95+8.6)*5 "D.11 Vnitřní 135.5 vnější povrchové úpravy - oprava stropu místnosti; obvod x výška		135,500			
	VV	B9	"Mezisoučet: "135.5		135,500			
	VV	C9	-(0.9*2) "D.12 Okenní 135.5 dveřní otvory - dveře D1; plocha		-1,800			
	VV	D9	-(2.1*2) "-4.2.12 Okenní 135.5 dveřní otvory - dveře -4.2; plocha		-4,200			
	VV	E9	-(2.5*2.5) "-4.2.12 Okenní 135.5 dveřní otvory - dveře D3; plocha		-6,250			
	VV	F9	-(2.1*3.24) "-4.2.12 Okenní 135.5 dveřní otvory - okno O1; plocha		-6,804			
	VV	G9	-(2.1*1.74) "-4.2.12 Okenní 135.5 dveřní otvory - okno O2; plocha		-3,654			
	VV	H9	"Celkem: "135.5+-1.8+-4.2+-6.25+-6.804+-3.654		112,792			
D 997			Přesun sutě				2 076,80	
8	K	R997002	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	1,298	1 600,00	2 076,80	R položka
	PP		Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV	A10	0.17 "likvidace otlučené omítky stropu, hmotnost dle TOV pol. 978011121 sloupec Sut' celkem		0,170			
	VV	B10	1.128 "likvidace otlučené omítky stěn, hmotnost dle TOV pol. 978013141 sloupec Sut' celkem		1,128			
	VV	C10	"Celkem: "0.17+1.128		1,298			
D 998			Přesun hmot				593,10	
9	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	T	1,977	300,00	593,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

SO 02.1.4 - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

337 379,99

DPH základní
snížená

Základ daně

337 379,99

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

70 849,80

0,00

Cena s DPH

v CZK

408 229,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

SO 02.1.4 - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)

Místo:

Datum:

15. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

337 379,99

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

145 742,10

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 806,40

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 440,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

179 075,59

997 - Přesun sutě

5 315,20

998 - Přesun hmot

2 000,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice
Objekt:

SO 02.1.4 - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)

Místo: Datum: 15. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 337 379,99

D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					145 742,10	
1	K	622821012r	Sanační omítka vnějších ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková	M2	160,156	706,00	113 070,14	R položka
PP		Sanační omítka vnějších ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhazu tl. do 5 mm, sanační jádrové omítky tl. do 20 mm ručně -1002: podhazu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách vcelkové tl. do 30 mm ručně -1012: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové omítky ve 2 vrstvách vcelkové tl. do 30 mm strojně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm strojně -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm strojně 2. Vcenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy tenkovrstvými omítkami; tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu. 3. Vcenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy nátěry; tyto se oceňují příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. 4. Vcenách štukových omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy nátěry; tyto se oceňují příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. 5. Ceny -1031 a -1041 jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti vlhkého nebo zasoleného podkladu (zdiva) nebo vpřípadě požadované větší tloušťky omítky. Poznámka k položce: - dle podrobné specifikace v TZ						
PSC								
P								
VV	A1	(2*(9.1+5.52))*(4.6+0.31+1.2) "D.11 Vnitřní 178.656 vnější povrchové úpravy - očištění fasády budovy; obvod x výška				178,656		
VV	B1	"Mezisoučet: "178.656				178,656		
VV	C1	-2.5*2.5 "D.11 Vnitřní 178.656 vnější povrchové úpravy - odpočet vrat u lávky; šířka x výška				-6,250		
VV	D1	-4.75*2.2 "-10.45.11 Vnitřní 178.656 vnější povrchové úpravy - odpočet vrat od zátopy; výška x šířka				-10,450		
VV	E1	-0.9*2 "-10.45.11 Vnitřní 178.656 vnější povrchové úpravy - odpočet dveří od zátopy; šířka x výška				-1,800		
VV	F1	"Celkem: "178.656+-6.25+-10.45+-1.8				160,156		
2	K	622821031r	Sanační omítka vnějších ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně	M2	48,047	680,00	32 671,96	R položka
PP		Sanační omítka vnějších ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhazu tl. do 5 mm, sanační jádrové omítky tl. do 20 mm ručně -1002: podhazu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách vcelkové tl. do 30 mm ručně -1012: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové omítky ve 2 vrstvách vcelkové tl. do 30 mm strojně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm strojně -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm strojně 2. Vcenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy tenkovrstvými omítkami; tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu. 3. Vcenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy nátěry; tyto se oceňují příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. 4. Vcenách štukových omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy nátěry; tyto se oceňují příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. 5. Ceny -1031 a -1041 jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti vlhkého nebo zasoleného podkladu (zdiva) nebo vpřípadě požadované větší tloušťky omítky. Poznámka k položce: - dle podrobné specifikace v TZ						
PSC								
P								
VV	A2	0.3*((2*(9.1+5.52))*(4.6+0.31+1.2)) "D.11 Vnitřní 53.597 vnější povrchové úpravy - vyspravení výtluků fasády budovy; 30% plochy x obvod x výška				53,597		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	B2		"Mezisoučet: "53.597		53,597			
VV	C2		-0.3*(2.5*2.5) "D.11 Vnitřní 53.597 vnější povrchové úpravy - odpočet vrat u lávky; 30% plochy x šířka x výška		-1,875			
VV	D2		-0.3*(4.75*2.2) "-3.135.11 Vnitřní 53.597 vnější povrchové úpravy - odpočet vrat od zátopy; 30% plochy x výška x šířka		-3,135			
VV	E2		-0.3*(0.9*2)*-3.135.11 Vnitřní 53.597 vnější povrchové úpravy - odpočet dveří od zátopy; 30% plochy x šířka x výška		-0,540			
VV	F2		"Celkem: "53.597+-1.875+-3.135+-0.54		48,047			
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 806,40	
9	K	711411053	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V trojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací	M2	12,000	120,00	1 440,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V trojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711411053					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
A3			12 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - sanace povrchu podesty		12,000			
10	M	58562050	malta speciální izolace stěrková cementová pro zvýšení vodonepropustnosti betonu	KG	24,000	88,60	2 126,40	CS ÚRS 2022 01
PP			malta speciální izolace stěrková cementová pro zvýšení vodonepropustnosti betonu					
P			Poznámka k položce:					
			- krystalická hydroizolace					
11	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6	T	0,024	10 000,00	240,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.					
			2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.					
			Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.					
			3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				1 440,00	
12	K	783923161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) akrylátový	M2	12,000	120,00	1 440,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) akrylátový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783923161					
VV			12 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - sanace povrchu podesty		12,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				179 075,59	
3	K	978015341	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %	M2	160,156	160,00	25 624,96	CS ÚRS 2022 01
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978015341					
VV			(2*(9.1+5.52))*(4.6+0.31+1.2) "D.11 Vnitřní 178.656 vnější povrchové úpravy - očištění fasády budovy; obvod x výška		178,656			
VV			"Mezisoučet: "178.656		178,656			
VV			-2.5*2.5 "D.11 Vnitřní 178.656 vnější povrchové úpravy - odpočet vrat u lávky; šířka x výška		-6,250			
VV			-4.75*2.2 "-10.45.11 Vnitřní 178.656 vnější povrchové úpravy - odpočet vrat od zátopy; výška x šířka		-10,450			
VV			-0.9*2 "-10.45.11 Vnitřní 178.656 vnější povrchové úpravy - odpočet dveří od zátopy; šířka x výška		-1,800			
VV			"Celkem: "178.656+-6.25+-10.45+-1.8		160,156			
4	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	172,156	132,00	22 724,59	CS ÚRS 2022 01
PP			Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131111					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.					
			2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.					
			3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sutí příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - tlak 800 barů (2*(9.1+5.52))*(4.6+0.31+1.2) "D.11 Vnitřní 178.656 vnější povrchové úpravy - očištění fasády budovy; obvod x výška "Mezisoučet: "178.656 -2.5*2.5 "D.11 Vnitřní 178.656 vnější povrchové úpravy - odpočet vrat u lávky; šířka x výška -4.75*2.2 "D.11 Vnitřní 178.656 vnější povrchové úpravy - odpočet vrat od zátopy; výška x šířka -0.9*2 "D.11 Vnitřní 178.656 vnější povrchové úpravy - odpočet dveří od zátopy; šířka x výška "Mezisoučet: "-6.25+-10.45+-1.8 12 "D.11 Vnitřní 178.656 vnější povrchové úpravy - odpočet dveří od zátopy; šířka x výška " Celkem: "178.656+-6.25+-10.45+-1.8+12					
5	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	M2	160,156	90,00	14 414,04	CS ÚRS 2022 01
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985323111					
	VV	A8	(2*(9.1+5.52))*(4.6+0.31+1.2) "D.11 Vnitřní 178.656 vnější povrchové úpravy - očištění fasády budovy; obvod x výška		178,656			
	VV	B8	"Mezisoučet: "178.656		178,656			
	VV	C8	-2.5*2.5 "D.11 Vnitřní 178.656 vnější povrchové úpravy - odpočet vrat u lávky; šířka x výška		-6,250			
	VV	D8	-4.75*2.2 "D.11 Vnitřní 178.656 vnější povrchové úpravy - odpočet vrat od zátopy; výška x šířka		-10,450			
	VV	E8	-0.9*2 "D.11 Vnitřní 178.656 vnější povrchové úpravy - odpočet dveří od zátopy; šířka x výška		-1,800			
	VV	F8	"Mezisoučet: "-6.25+-10.45+-1.8		-18,500			
	VV	G8	12 "D.11 Vnitřní 178.656 vnější povrchové úpravy - odpočet dveří od zátopy; šířka x výška		12,000			
	VV	H8	" Celkem: "178.656+-6.25+-10.45+-1.8+12		172,156			
6	K	985441312	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v železobetonových konstrukcích 1 táhlo průměru 6 mm	M	86,800	1 340,00	116 312,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v železobetonových konstrukcích 1 táhlo průměru 6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985441312					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vytvoření drážky nebo vrtu, jejich vyčištění, vložení táhla do drážky nebo kotvy do vrtu včetně dodávky materiálu, zalití drážky nebo vrtu závlivkovou maltou včetně dodávky materiálu a úpravy povrchu pod omítku (bez úpravy omítky). 2. V cenách nejsou započteny náklady na zatmelení vertikálních trhlin.					
	VV	A10	(6.15+9.4+6.15)/0.25 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - sanace trhliny, typ poruchy C; celková délka trhliny x spony po 25 cm		86,800			
							5 315,20	
7	K	R997002	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	3,322	1 600,00	5 315,20	R položka
	PP		Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV	A11	3.322 "likvidace otlučené omítky, hmotnost dle TOV pol. 978015341, sloupec Suť celkem		3,322			
							2 000,70	
8	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	T	6,669	300,00	2 000,70	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

SO 02.2.1 - Opravy ocelových konstrukcí - žebříky, zábradlí, drážky (oprava)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

927 671,10

DPH základní
snížená

Základ daně

927 671,10

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

194 810,93

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 122 482,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

SO 02.2.1 - Opravy ocelových konstrukcí - žebříky, zábradlí, drážky (oprava)

Místo:

Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

927 671,10

1 - Zemní práce	7 045,17
3 - Svislé a kompletní konstrukce	37 511,10
4 - Vodorovné konstrukce	3 240,88
767 - Konstrukce zámečnické	745 762,71
8 - Trubní vedení	36 920,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	76 155,84
997 - Přesun sutě	-259,80
998 - Přesun hmot	21 295,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: SO 02.2.1 - Opravy ocelových konstrukcí - žebříky, zábradlí, drážky (oprava)

Místo: Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 927 671,10

D 1		Zemní práce					7 045,17	
1	K	111209111	Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	M2	2,000	31,00	62,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111209111						
VV A1		2 "mýcení křovin 2 následné spálení v místě branky na schody do zátopy			2,000			
2	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	M2	2,000	65,00	130,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111251101						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.						
3	K	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb provedených na sucho	M3	1,154	281,00	324,27	CS ÚRS 2022 01
PP		Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb provedených na sucho						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203104						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání: a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; c) schodů z lomového kamene. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání: a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) naložení kamene nebo tvárníc na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru; b) uložení materiálu odlišné velikostí od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění lomového kamene nebo tvárníc od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc; b) třídění lomového kamene nebo tvárníc; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc; c) srovnání lomového kamene nebo tvárníc do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárníc do měřitelných figur. 5. Objem rozebrání se určí v m3: a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože; b) schodů jako součin plochy v šikmém rovině a tloušťky 350 mm; c) záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovinaniny nebo soustředovacích staveb, příp. po dohodě s odběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovinaniny nebo soustředovací stavby. 6. Množství jednotek se určí v m3 dlažbv. záhozu nebo soustředovacích staveb. 2.6*(1.08+1.14)*0.2 "D.5 Zábradlí - odstranění stávajícího pohozy pro novou rampu; délka x šířka x tloušťka								
	VV	A3				1,154		
4	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	2,000	185,00	370,00	CS ÚRS 2022 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní tratě vodovodů pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 0.8*2.5 "D.5 Zábradlí - štěrk fr. 4/8, násyp rampy; plocha v řezu x délka								
	VV	A4				2,000		
5	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	T	3,600	669,00	2 408,40	CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 4/8								
6	K	R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	1,154	3 250,00	3 750,50	R položka
PP VV A6 2.6*(1.08+1.14)*0.2 "D.5 Zábradlí - odstranění stávajícího pohozy pro novou rampu; délka x šířka x tloušťka								
						1,154		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				37 511,10	
7	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr	M3	0,266	8 500,00	2 261,00	CS ÚRS 2022 01
PP Online PSC Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321116								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) přesádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Přesádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnící vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 3. V cenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, d) odstranění drátů zlice konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce, f) ztlížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.					
	VV	A7	0.9*1.97*0.15 "D.5 Zábradlí - přibetonovaný práh tl. 150 mm přes potrubí se zpětnou klapkou; šířka x délka x tloušťka			0,266		
8	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	0,861	1 950,00	1 678,95	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .					
	VV	A8	(2*(0.9+1.97))*0.15 "D.5 Zábradlí - přibetonovaný práh tl. 150 mm přes potrubí se zpětnou klapkou; obvod x tloušťka			0,861		
9	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	0,861	550,00	473,55	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny jsou určeny pro:</i> <i>a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,</i> <i>b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,</i> <i>c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,</i> <i>d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.</i> <i>2. Ceny neplatí pro:</i> <i>a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;</i> <i>b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.</i> <i>c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.</i> <i>3. V cenách jsou započteny i náklady na:</i> <i>a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,</i> <i>b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.</i> <i>4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.</i> <i>5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.</i> <i>6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .</i>					
10	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,002	82 000,00	164,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321366111					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny lze použít i pro:</i> <i>a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,</i> <i>b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,</i> <i>c) výztuž z armokošů.</i> <i>2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázání drátem.</i> <i>3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.</i> <i>4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.</i> <i>(7*0.8+3*1.87)*(0.222/1000) "D.5 Zábradlí - výztuž přibetonovaného prahu tl. 150 mm přes potrubí se zpětnou klapkou; počet prutů x délka x hmotnost</i>		0,002			
11	K	R3271111	Zpevněný svah betonových svahovek výšky do 2 m, 40x40x20 cm, přírodní	M2	3,360	1 260,00	4 233,60	R položka
	PP		Zpevněný svah betonových svahovek výšky do 2 m, 40x40x20 cm, přírodní					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách prací nejsou započteny náklady na zřízení základového pasu pod konstrukci. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 27*2113 .</i> <i>. Zdivo základové.</i> <i>2. V položkách -1121 až -1126 a -1151 až 1156 jsou započteny i náklady na svislé vyztužení.</i>					
	VV A11		1.2*1.6+1.2*0.8+1.2*0.4 "D.5 Zábradlí - betonové tvarovky nové rampy; půdorysné rozměry jednotlivých vrstev		3,360			
12	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2	KUS	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348101210					
	PSC		<i>1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál je součástí výrobní režie.</i> <i>2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci.</i>					
	VV A12		1 "D.5 Zábradlí - branka do vývaru		1,000			
	VV B12		1 "D.5 Zábradlí - branka na lávku		1,000			
	VV C12		"Celkem: "1+1		2,000			
13	M	M553423	výroba+dodávka - branka samozavíratelná šířka 650 mm, výška 670 mm, ocel S 235, pozink70 µm	KUS	1,000	16 200,00	16 200,00	R položka
	PP		výroba+dodávka - branka samozavíratelná šířka 650 mm, výška 670 mm, ocel S 235, pozink70 µm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- včetně závěsů a uzamykatelné petlice</i>					
	VV A13		1 "D.5 Zábradlí - branka do vývaru		1,000			
14	M	M553424	výroba+dodávka - branka šířka 920 mm, výška 1085 mm, materiál kompozit, uzamykatelná petlice nerez 1.4301	KUS	1,000	8 500,00	8 500,00	R položka
	PP		výroba+dodávka - branka šířka 920 mm, výška 1085 mm, materiál kompozit, uzamykatelná petlice nerez 1.4301					
	VV A14		1 "D.5 Zábradlí - branka na lávku		1,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				3 240,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	461541111	Výplně vylehčených a děrovaných tvárnic na plochách vodorovných i na svahu štěrkem	M2	7,040	324,00	2 280,96	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výplně vylehčených a děrovaných tvárnic na plochách vodorovných i na svahu štěrkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/461541111					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV	A15	1. Množství jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícni plochy zpevněné dlažbou. 8*(0.44+0.44) "D.5 Zábradlí - betonové tvarovky nové rampy		7,040			
16	K	464571121	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kameniva těženého hrubého, z terénu, frakce do 63 mm	M3	0,676	1 420,00	959,92	CS ÚRS 2022 01
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kameniva těženého hrubého, z terénu, frakce do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/464571121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou s uzavírací vrstvou tl.do 50 mm z betonu, na povrchu uhlazenou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 52-1 . Zpevnění drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 3. Objem se stanoví v m3 pohozu.					
	VV	A16	1.3*2.6*0.2 "D.5 Zábradlí - kamenný pohoz fr. 16/32 tl. 200 mm; šířka x délka x tloušťka		0,676			
D 767 Konstrukce zámečnické							745 762,71	
30	K	767161813	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	M	63,100	200,00	12 620,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161813					
	VV	A17	2*25 "D.5 Zábradlí - demontáž stávajícího zábradlí lávky		50,000			
	VV	B17	4.5+4.1+4.5 "D.5 Zábradlí - demontáž stávajícího zábradlí vývaru		13,100			
	VV	C17	"Celkem: "50+13.1		63,100			
31	K	767221003	Montáž výrobků z kompozitů zábradlí, kotveného do železobetonu	M	130,350	1 000,00	130 350,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž výrobků z kompozitů zábradlí, kotveného do železobetonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767221003					
	P		Poznámka k položce: - včetně kotvení dle PD, materiál kotevních šroubů nerez 1.4301					
	VV	A18	2*25 "D.5 Zábradlí - nové zábradlí lávky		50,000			
	VV	B18	"Mezisoučet: "50		50,000			
	VV	C18	0.5 "D.4 Žebříky - nové zábradlí na výstupu ze žebříku do vývaru		0,500			
	VV	D18	6+0.35+4+20.65+4.1+20.75+10+14 "79.85.5 Zábradlí - nové zábradlí nad vývarem		79,850			
	VV	E18	"Celkem: "50+0.5+79.85		130,350			
32	M	63126081	zábradlí kompozitní - madlo, dvě vodorovné výplně, výška 1,1m	M	50,000	3 680,00	184 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		zábradlí kompozitní - madlo, dvě vodorovné výplně, výška 1,1m					
	VV	A19	2*25 "D.5 Zábradlí - nové zábradlí lávky		50,000			
33	M	63126080	zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m	M	80,350	2 960,00	237 836,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m					
	VV	A20	0.5 "D.4 Žebříky - nové zábradlí na výstupu ze žebříku do vývaru		0,500			
	VV	B20	6+0.35+4+20.65+4.1+20.75+10+14 "D.5 Zábradlí - nové zábradlí nad vývarem		79,850			
	VV	C20	"Celkem: "0.5+79.85		80,350			
34	M	M140310	kotevní patka z trubky 38x3 mm délky 300 mm, s roznášecím plechem P6-100x130 mm, materiál nerez 1.4031	KUS	82,000	820,00	67 240,00	R položka
	PP		kotevní patka z trubky 38x3 mm délky 300 mm, s roznášecím plechem P6-100x130 mm, materiál nerez 1.4031					
	VV	A21	82 "D.4 Žebříky - patky pro kotvení zábradlí u vývaru		82,000			
35	K	767832801	Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem	M	4,500	800,00	3 600,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767832801					
	VV	A22	4.5 "D.4 Žebříky - demontáž stávajícího žebříku na vstupu do vývaru		4,500			
36	K	767835003	Montáž výrobků z kompozitů nástěnného žebříku bez ochranného koše, kotveného do železobetonu	M	4,535	1 800,00	8 163,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž výrobků z kompozitů nástěnného žebříku bez ochranného koše, kotveného do železobetonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767835003					
	VV	A23	2.5+2.035 "D.4 Žebříky - nový žebřík na vstupu do vývaru		4,535			
37	M	63126083	žebřík nástěnný kompozitní šachetní 50x50/300mm	M	4,535	1 750,00	7 936,25	CS ÚRS 2022 01
	PP		žebřík nástěnný kompozitní šachetní 50x50/300mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P Poznámka k položce: - přičle z kruhových trubek budou opatřeny vrstvou křemičitého písku, který je zalit do pryskyřice, k zajištění protiskluznosti ve vlhkém prostředí								
38	M	M137566	kotevní úhelník L70x230x4-100, materiál nerez 1.4301	KUS	8,000	775,00	6 200,00	R položka
PP kotevní úhelník L70x230x4-100, materiál nerez 1.4301 VV A25 8 "D.4 Žebříky - úhelníky pro kotvení žebříku z vývaru								
					8,000			
39	K	767835008	Montáž výrobků z kompozitů nástěnného žebříku bez ochranného koše, kotveného Příplatek k cenám za montáž ochranného koše nástěnných žebříků	M	2,035	1 800,00	3 663,00	CS ÚRS 2022 01
PP Montáž výrobků z kompozitů nástěnného žebříku bez ochranného koše, kotveného Příplatek k cenám za montáž ochranného koše nástěnných žebříků Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767835008 VV A26 2.035 "D.4 Žebříky - nový žebřík na vstupu do vývaru								
					2,035			
40	M	63126084	ochranný koš kompozitního žebříku (obruče nerez)	M	2,035	2 220,00	4 517,70	CS ÚRS 2022 01
PP ochranný koš kompozitního žebříku (obruče nerez) P Poznámka k položce: - velikost a provedení dle PD D.4 Žebříky: pět rovnoběžných kompozitových U-profilů 40x15/4, kotvených čtyřmi třmeny z pásky 50x3 mm z korozivzdorné oceli								
41	M	M3090919	šroub nerezový se šestihrannou hlavou M6x70mm	100 KUS	0,040	775,00	31,00	R položka
PP šroub nerezový se šestihrannou hlavou M6x70mm VV A28 4/100 "D.4 Žebříky - kotevní materiál pro ochranný koš; 4 ks šroubů								
					0,040			
42	M	31111016	matice nerezová šestihranná M6	100 KUS	0,040	448,00	17,92	CS ÚRS 2022 01
PP matice nerezová šestihranná M6 VV A29 4/100 "D.4 Žebříky - kotevní materiál pro ochranný koš; 4 ks šroubů								
					0,040			
43	M	31121025	podložka nerezová 10,5 DIN 9021	100 KUS	0,080	598,00	47,84	CS ÚRS 2022 01
PP podložka nerezová 10,5 DIN 9021 VV A30 2*4/100 "D.4 Žebříky - kotevní materiál pro ochranný koš; 4 ks šroubů								
					0,080			
44	K	767896110	Montáž lišt a okopových plechů lišt šroubováním	M	50,000	600,00	30 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP Montáž lišt a okopových plechů lišt šroubováním Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767896110 VV A31 2*25 "D.5 Zábradlí - okopová lišta na lávce; obě strany x délka								
					50,000			
45	M	R63126082	kompozitní okopová lišta výšky 150 mm	M	50,000	800,00	40 000,00	R položka
PP kompozitní okopová lišta výšky 150 mm								
46	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	0,954	10 000,00	9 540,00	CS ÚRS 2022 01
PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101 P Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 8 Trubní vedení								
							36 920,00	
17	K	891375321	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 300	KUS	1,000	3 620,00	3 620,00	CS ÚRS 2022 01
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 300 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891375321								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropích šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2. - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35-. 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5. - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 1 "D.5 Zábradlí - komcová zpětná klapka s přírubovým připojením, DN300, PN10					
	VV	A34			1,000			
18	M	42283023	klapka koncová přírubová žabí DN 300	KUS	1,000	33 300,00	33 300,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		klapka koncová přírubová žabí DN 300					
	P		Poznámka k položce: zpětná klapka s přírubovým připojením, DN300, PN10					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				76 155,84	
19	K	953943114	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdíva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cement	KUS	4,000	4 500,00	18 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdíva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953943114					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.					
	VV	A36	4 "D.5 Zábradlí - výměna drážek vývaru, nové drážky; počet		4,000			
20	M	M130109	ocel profilová UPN 140 jakost 11 375, pozink 70 µm	KG	64,000	155,00	9 920,00	R položka
	PP		ocel profilová UPN 140 jakost 11 375, pozink 70 µm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 16,00 kg/m					
	VV	A37	4*1*16 "D.5 Zábradlí - výměna drážek vývaru, nové drážky; počet x délka x hmotnost		64,000			
21	K	R95394511	Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 8, délka 75 mm, materiál nerez 1.430	KUS	328,000	80,00	26 240,00	R položka
	PP		Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 8, délka 75 mm, materiál nerez 1.4301					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání do betonu a spotřeba vrtáků, b) vyfoukání otvoru, osazení kotvy do vyznačené kotevní hloubky, dotažení matice pomocí klíče, c) dodávku mechanických kotev.					
	VV	A38	82*4 "D.4 Žebříky - kotvení patek pro zábradlí u vývaru		328,000			
22	M	31111017	matice nerezová šestihranná M8	100 KUS	3,280	482,00	1 580,96	CS ÚRS 2022 01
	PP		matice nerezová šestihranná M8					
23	K	R95394512	Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 12, délka 130 mm, materiál nerez 1.43	KUS	112,000	160,00	17 920,00	R položka
	PP		Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 12, délka 130 mm, materiál nerez 1.4301					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání do betonu a spotřeba vrtáků, b) vyfoukání otvoru, osazení kotvy do vyznačené kotevní hloubky, dotažení matice pomocí klíče, c) dodávku mechanických kotev.					
	VV	A40	2*(2*26) "D.5 Zábradlí - kotvení zábradlí na lávce; obě strany x počet na sloupek x počet sloupků		104,000			
	VV	B40	2*4 "D.5 Žebříky - kotvení žebříku do vývaru; obě strany x počet na žebřík		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	C40	"Celkem: "104+8		112,000			
24	M	31111018	matice nerezová šestihranná M10	100 KUS	1,120	959,00	1 074,08	CS ÚRS 2022 01
	PP		matice nerezová šestihranná M10					
25	K	953961212	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm	KUS	8,000	91,00	728,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953961212					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. Vcenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.					
	VV	A42	4*2 "D.5 Zábradlí - výměna drážek vývaru, nové drážky; počet x počet na drážky		8,000			
26	K	953965115	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm	KUS	8,000	85,00	680,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953965115					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. Vcenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.					
27	K	976075211	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez ocelových kotevních želez, hmotnosti do 20 ka	T	0,064	200,00	12,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez ocelových kotevních želez, hmotnosti do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976075211					
	VV	A44	4*1*(16/1000) "D.5 Zábradlí - výměna drážek vývaru, vysekání stávající drážky; počet x délka x hmotnost		0,064			
	D	997	Přesun sutě				-259,80	
28	K	R997003	Vodorovné přemístění kovového odpadu s naložením a se složením do místa likvidace (kovošrot)	T	1,299	1 800,00	2 338,20	R položka
	PP		Vodorovné přemístění kovového odpadu s naložením a se složením do místa likvidace (kovošrot)					
	VV	A45	1.01 "D.5 Zábradlí - likvidace demontovaného zábradlí, hmotnost dle TOV pol. 767161813		1,010			
	VV	B45	0.225 "D.4 Žebříky - likvidace demontovaných žebříků, hmotnost dle TOV pol. 767832801		0,225			
	VV	C45	0.064 "D.5 Zábradlí - likvidace stávajících vysekaných drážek, hmotnost dle TOV pol. 976075211		0,064			
	VV	D45	"Celkem: "1.01+0.225+0.064		1,299			
47	K	R997004	Výzisk - kovový odpad (v majetku investora)	T	-1,299	2 000,00	-2 598,00	R položka
	PP		Výzisk - kovový odpad (v majetku investora)					
	D	998	Přesun hmot				21 295,20	
29	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	T	70,984	300,00	21 295,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VD Vidhostice

Objekt:
SO 02.2.2 - Opravy ocelových konstrukcí - stávajících (oprava)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			309 754,49
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	309 754,49	21,00%	65 048,44
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	374 802,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: **SO 02.2.2 - Opravy ocelových konstrukcí - stávajících (oprava)**

Místo:

Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	309 754,49
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	157 684,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	85 000,00
997 - Přesun sutě	7 070,00
M - Práce a dodávky M	60 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: SO 02.2.2 - Opravy ocelových konstrukcí - stávajících (oprava)

Místo: Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 309 754,49

D 789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					157 684,49	
3	K	789222512	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy II stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 21	M2	73,330	900,00	65 997,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy II stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 21						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789222512						
VV A1		66.33 "D.22 Opravy uvnitř objektu - nátěr stávajících ocelových prvků; přepoččet plochy dle tabulek ceníku			66,330			
VV B1		5 "D.11 Vnitřní 66.33 vnější povrchové úpravy - nátěr kabelového kanálku			5,000			
VV C1		2 "D.11 Vnitřní 66.33 vnější povrchové úpravy - nátěr poklupu na podestě, včetně drážek			2,000			
VV D1		"Celkem: "66.33+5+2			73,330			
4	K	789234512	Otryskání povrchu potrubí do DN 600 stupeň zarezivění A, stupeň přípravy Sa 21	M2	1,629	1 200,00	1 954,80	CS ÚRS 2022 01
PP		Otryskání povrchu potrubí do DN 600 stupeň zarezivění A, stupeň přípravy Sa 21						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789234512						
VV A2		1.6*1.0179 "D.22 Opravy uvnitř objektu - nátěr stávajícího potrubí odvětrání; délka x přepoččet m2/mb dle ceníku pro DN 300			1,629			
5	K	789326211	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 80 µm	M2	8,629	250,00	2 157,25	CS ÚRS 2022 01
PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 80 µm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789326211						
VV A3		1.6*1.0179 "D.22 Opravy uvnitř objektu - nátěr stávajícího potrubí odvětrání; délka x přepoččet m2/mb dle ceníku pro DN 300			1,629			
VV B3		5 "D.11 Vnitřní 1.629 vnější povrchové úpravy - nátěr kabelového kanálku			5,000			
VV C3		2 "D.11 Vnitřní 1.629 vnější povrchové úpravy - nátěr poklupu na podestě, včetně drážek			2,000			
VV D3		"Celkem: "1.629+5+2			8,629			
6	K	789326321	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm	M2	8,629	460,00	3 969,34	CS ÚRS 2022 01
PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789326321						
VV A4		1.6*1.0179 "D.22 Opravy uvnitř objektu - nátěr stávajícího potrubí odvětrání; délka x přepoččet m2/mb dle ceníku pro DN 300			1,629			
VV B4		5 "D.11 Vnitřní 1.629 vnější povrchové úpravy - nátěr kabelového kanálku			5,000			
VV C4		2 "D.11 Vnitřní 1.629 vnější povrchové úpravy - nátěr poklupu na podestě, včetně drážek			2,000			
VV D4		"Celkem: "1.629+5+2			8,629			
7	K	789338211	Nátěr potrubí do DN 600 dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 80 µm	M2	66,330	250,00	16 582,50	CS ÚRS 2022 01
PP		Nátěr potrubí do DN 600 dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 80 µm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789338211						
VV A5		66.33 "D.22 Opravy uvnitř objektu - nátěr stávajících ocelových prvků; přepoččet plochy dle tabulek ceníku			66,330			
8	K	789338215	Nátěr potrubí do DN 600 dvousložkový epoxidový mezivrstva, tloušťky do 80 µm	M2	66,330	460,00	30 511,80	CS ÚRS 2022 01
PP		Nátěr potrubí do DN 600 dvousložkový epoxidový mezivrstva, tloušťky do 80 µm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789338215						
VV A6		66.33 "D.22 Opravy uvnitř objektu - nátěr stávajících ocelových prvků; přepoččet plochy dle tabulek ceníku			66,330			
9	K	789338321	Nátěr potrubí do DN 600 dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm	M2	66,330	460,00	30 511,80	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nátěr potrubí do DN 600 dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789338321					
	VV	A7	66.33 "D.22 Opravy uvnitř objektu - nátěr stávajících ocelových prvků; přepočet plochy dle tabulek ceníku		66,330			
10	K	AGR 02.4	Vyčištění a promazání stávajícího soustrojí	KUS	2,000	3 000,00	6 000,00	R položka
	PP		Vyčištění a promazání stávajícího soustrojí					
	VV	A8	2 "D.22 Opravy uvnitř objektu		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				85 000,00	
1	K	AGR 02.02.02	Repase jeřábů, demontáž kladkostrojů do dílny, rozebrání a očištění, výměna zkorodovaných dílů, revize a ošetření mechanismu kladkostroje, promazání celého mech	SOUBOR	1,000	85 000,00	85 000,00	R položka
	PP		Repase jeřábů, demontáž kladkostrojů do dílny, rozebrání a očištění, výměna zkorodovaných dílů, revize a ošetření mechanismu kladkostroje, promazání celého mechanismu, opatření vnějších dílů a jeřábových drah protikorozním nátěrem, nově použitý spojovací materiál bude pozinkovaný, opatřený nátěrem, zpětná montáž kladkostrojů na jeřábové dráhy, včetně revize a zkoušek před zprovozněním					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- dvě jeřábové dráhy, každá délky cca 8,4 m</i>					
	D	997	Přesun sutě				7 070,00	
2	K	R997008	Vodorovné přemístění s naložením odpadu z tryskání, včetně uložení na skládku (poplatku), do místa likvidace dle platné legislativy	T	2,020	3 500,00	7 070,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění s naložením odpadu z tryskání, včetně uložení na skládku (poplatku), do místa likvidace dle platné legislativy					
	VV	A10	1.76 "likvidace odpadu z otryskání, hmotnost dle TOV pol. 789222512, sloupec Sut' celkem		1,760			
	VV	B10	0.26 "likvidace odpadu z otryskání, hmotnost dle TOV pol. 789234512, sloupec Sut' celkem		0,260			
	VV	C10	"Celkem: "1.76+0.26		2,020			
	D	M	Práce a dodávky M				60 000,00	
11	K	R7679951	M+D Konzolový ocelový regál, celková nosnost min. 3600 kg, PKO žárovým zinkováním ponorem 60-80 µm. 1, délka regálu 2700 mm, 3 ks stojanů, konstrukce svařovaná,	KUS	1,000	60 000,00	60 000,00	R položka
	PP		M+D Konzolový ocelový regál, celková nosnost min. 3600 kg, PKO žárovým zinkováním ponorem 60-80 µm. 1, délka regálu 2700 mm, 3 ks stojanů, konstrukce svařovaná, výška stojanu 2000 mm, nosnost konzolového ramene 200 kg					
	VV	A11	1 "D.6 Protipovodňová opatření - konzolový regál u zazděných dveří		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VD Vidhostice

Objekt:
SO 02.2.3 - Česle (oprava)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			654 040,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	654 040,40	21,00%	137 348,48
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	791 388,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: **SO 02.2.3 - Česle (oprava)**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 15. 8. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	654 040,40
1 - Zemní práce	6 400,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 283,85
767 - Konstrukce zámečnické	579 667,92
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	49 136,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 579,01
997 - Přesun sutě	1 972,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice
Objekt: SO 02.2.3 - Česle (oprava)

Místo: Datum: 15. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 654 040,40

D 1		Zemní práce			6 400,00			
1	K	122703601	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa	M3	20,000	320,00	6 400,00	CS ÚRS 2022 01

PP
Online PSC
PSC
VV A1

Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122703601
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít:
a) pro odstraňování nánosu z nádrží se zpevněnými stěnami a dnem;
b) předepisuje-li projekt ponechání části vrstvy nánosu na dně.
2. V cenách nejsou započteny náklady na provedení a udržování odvodňovacích příkopů; tyto práce, jsou-li projektem předepsány, se oceňují cenami souboru cen 125 70-33 Čištění melioračních kanálů.
3. Množství měrných jednotek se určí v m3 nánosu vrostlém stavu.
4. Vodorovné přemístění nánosu přes 20 m těžními stroji, které vyvozují malý specifický tlak na nános se oceňuje cenami souboru cen 162 25-3 . Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků.
20 "D.16 Česle - odstranění šterkového nánosu s ponecháním v zátopě

20,000

D 3		Svislé a kompletní konstrukce			8 283,85			
2	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr	M3	0,157	8 500,00	1 334,50	CS ÚRS 2022 01

PP
Online PSC
PSC

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321116
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnicí nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. V cenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání,
d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztlížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> - beton C30/37 XC2 XF3					
VV	A2		4*(1.74*0.15*0.15) "D.16 Česle - oprava překladů nad česlovou stěnu u etážových odběrů; počet x (délka x výška x šířka)		0,157			
3	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	2,088	1 950,00	4 071,60	CS ÚRS 2022 01
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .					
VV	A3		4*(1.74*(0.15+0.15)) "D.16 Česle - oprava překladů nad česlovou stěnu u etážových odběrů; počet x (délka x (výška + šířka)		2,088			
4	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	2,088	550,00	1 148,40	CS ÚRS 2022 01
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .					
PSC								
5	K	321357110	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	0,565	2 190,00	1 237,35	CS ÚRS 2022 01
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí bednění ztracené ploch rovinných, válcově zakřivených jinak zakřivených než válcově					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321357110					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .					
	PSC							
	VV	A5	4*(2*3.14159265359*0.15)*0.15 "D.16 Česle - oprava překladů nad česlovou stěnu u etážových odběrů; počet x (obvod) x výška		0,565			
6	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,006	82 000,00	492,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321366111					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázání drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostředí.					
	VV	A6	4*(4*1.74)*(0.222/1000) "D.16 Česle - oprava překladů nad česlovou stěnu u etážových odběrů; počet x (počet prutů x délka) x hmotnost		0,006			
D		767	Konstrukce zámečnické				579 667,92	
16	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	KG	344,800	65,00	22 412,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995114					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
	VV	A7	10*34.48 "D.16 Česle - česle na vtoku; počet x hmotnost		344,800			
17	M	130106	dodávka+výroba - česle na vtok do spodních výpustí, materiál ocel S235, pozink 70 µm	KG	344,800	220,00	75 856,00	R položka
	PP		dodávka+výroba - česle na vtok do spodních výpustí, materiál ocel S235, pozink 70 µm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - geometrie česlí dle PD D.16 Česle					
18	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	KG	1 388,600	65,00	90 259,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995117					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
	VV	A9	4*347.15 "D.16 Česle - česle do etáží; počet x hmotnost		1 388,600			
19	M	M130105	dodávka+výroba - česle na vtok do spodních výpustí, materiál ocel S235, pozink 70 µm	KG	1 388,600	220,00	305 492,00	R položka
	PP		dodávka+výroba - česle na vtok do spodních výpustí, materiál ocel S235, pozink 70 µm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - geometrie česlí dle PD D.16 Česle					
20	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg	KG	388,623	40,00	15 544,92	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996701					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivé demontovaného dílu konstrukce.					
		PSC						
	VV	A11	2*(2*(0.77+0.75))*8.64 "2 ks horních vodorovných česlí - rám z profilu U80; počet x obvod x hmotnost na mb		52,531			
	VV	B11	2*(36*0.77)*1.387 "2 ks horních vodorovných česlí - česlice z roxorů průměru 15 mm; počet x délka x hmotnost na mb		76,895			
	VV	C11	"Mezisoučet: "52.531+76.895		129,426			
	VV	D11	8*(2*(0.7+0.88))*8.64 "8 ks svislých česlí - rám z profilu U80; počet x obvod x hmotnost na mb		218,419			
	VV	E11	2*(21*0.7)*1.387 "28ks svislých česlí - česlice z roxorů průměru 15 mm; počet x délka x hmotnost na mb		40,778			
	VV	F11	"Celkem: "52.531+76.895+218.419+40.778		388,623			
21	K	767996704	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 250 do 500 kg	KG	1 388,600	40,00	55 544,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 250 do 500 kg					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996704					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivé demontovaného dílu konstrukce.					
	VV	A12	4*347.15 "D.16 Česle - česle do etáží; počet x hmotnost		1 388,600			
22	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	T	1,820	8 000,00	14 560,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767102					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				49 136,87	
23	K	789223512	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy III stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 21	M2	14,981	1 200,00	17 977,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy III stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 21					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789223512					
	VV	A14	(6*3.5+8*1.74)*0.429 "D.16 Česle - obnova drážek česlí, profil U120; délky x přepočet dle ceníku pro U120		14,981			
24	K	789327211	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 80 µm	M2	29,961	250,00	7 490,25	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 80 µm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789327211					
	VV	A15	2*(6*3.5+8*1.74)*0.429 "D.16 Česle - obnova drážek česlí, profil U120; 2 vrstvy x délky x přepočet dle ceníku pro U120		29,961			
25	K	789327216	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový mezivrstva, tloušťky do 80 µm	M2	14,981	460,00	6 891,26	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový mezivrstva, tloušťky do 80 µm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789327216					
	VV	A16	(6*3.5+8*1.74)*0.429 "D.16 Česle - obnova drážek česlí, profil U120; délky x přepočet dle ceníku pro U120		14,981			
26	K	789327321	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm	M2	29,961	560,00	16 778,16	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789327321					
	VV	A17	2*(6*3.5+8*1.74)*0.429 "D.16 Česle - obnova drážek česlí, profil U120; 2 vrstvy x délky x přepočet dle ceníku pro U120		29,961			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 579,01	
7	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm	M2	1,044	550,00	574,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985112113					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Vceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem sdočištěním kobnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.					
	VV	A18	4*(1.74*0.15) "D.16 Česle - oprava překladů nad česlovou stěnou u etážových odběrů; počet x (délka x výška)		1,044			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	985112193	Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	M2	1,044	250,00	261,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985112193					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Vceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem sdočištěním kobnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.					
9	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	1,044	132,00	137,81	CS ÚRS 2022 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sutí příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.					
	P		Poznámka k položce: - tlak 800 barů					
	VV	A20	4*(1.74*0.15) "D.16 Česle - oprava překladů nad česlovou stěnu u etážových odběrů; počet x (délka x výška)		1,044			
10	K	985331111	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 8 mm	M	6,400	1 150,00	7 360,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 8 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985331111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže. 2. Vcenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků, b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu, c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže. 4*(2*8*0.1) "D.16 Česle - oprava překladů nad česlovou stěnu u etážových odběrů; počet x (počet vrtů x délka)		6,400			
11	M	13021010	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 6mm	T	0,003	82 000,00	246,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 6mm					
	VV	A22	4*(8*0.47)*(0.222/1000) "D.16 Česle - oprava překladů nad česlovou stěnu u etážových odběrů; počet x (počet spon x délka v řezu) x hmotnost		0,003			
D 997 Přesun sutě							1 972,75	
12	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	T	2,177	985,00	2 144,35	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013113					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu provedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah vbudově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny - 3111 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
13	K	R997002	Vodorovné přemístění sutí vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	0,115	1 600,00	184,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění sutí vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV	A24	0.115 "D.16 Česle - oprava překladů nad česlovou stěnu u etážových odběrů; hmotnost dle TOV pol.985112113		0,115			
14	K	R997003	Vodorovné přemístění kovového odpadu s naložením a se složením do místa likvidace (kovošrot)	T	1,778	1 800,00	3 200,40	R položka
	PP		Vodorovné přemístění kovového odpadu s naložením a se složením do místa likvidace (kovošrot)					
15	K	R997004	Výzisk - kovový odpad (v majetku investora)	T	-1,778	2 000,00	-3 556,00	R položka
	PP		Výzisk - kovový odpad (v majetku investora)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VD Vidhostice

Objekt:
VON1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			516 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	516 500,00	21,00%	108 465,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	624 965,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: **VON1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)**

Místo:

Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	516 500,00
A 0 - Ostatní náklady spojené s realizací stavby	80 000,00
A 02 - Projektová dokumentace - ostatní náklady	15 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	70 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	321 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: VON1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

Místo: Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 516 500,00

D		A 0	Ostatní náklady spojené s realizací stavby	80 000,00				
1	K	OST 1	ostatní náklady před zahájením stavby	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP		ostatní náklady před zahájením stavby Poznámka k položce: - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahájením stavby - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby						
P								
2	K	OST 2	ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP		ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů po stavbě - dílenská dokumentace - přehledné vynesení a zakreslení jednotlivých opravovaných ploch do výkresů pohledů s určením výměry a tloušťky sanované vrstvy, včetně související fotodokumentace nebo videodokumentace - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou "Beze změn". Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením "Výkres skutečného provedení".						
P								
3	K	R012203	Obnovení kontrolních geodetických bodů - povinná subdodávka VD TBD a.s.	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP		Obnovení kontrolních geodetických bodů - povinná subdodávka VD TBD a.s.						
P		Poznámka k položce: - před zahájením stavby budou předány a zaměřeny kontrolní body mezi TBD a Povodí Ohře, státní podnik						
4	K	R29121101	Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně	KPL	1,000	45 000,00	45 000,00	
PP		Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem						
P		Poznámka k položce: - včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu						
D		A 02	Projektová dokumentace - ostatní náklady	15 000,00				
5	K	R 0210	Vypracování Provozního řádu - zpracování provozního řádu dle §3 zákona č. 216/2011 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím ohře, stát	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP		Vypracování Provozního řádu - zpracování provozního řádu dle §3 zákona č. 216/2011 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím ohře, státní podnik						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce	70 000,00				
6	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00	
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení					
7	K	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00	
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - zaměření skutečného stavu po provedení stavby - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD					
D VRN3			Zařízení staveniště	321 500,00				
8	K	032103001	PP: - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, PP: - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norma stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks	KPL	1,000	6 500,00	6 500,00	
PP								
9	K	034103000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště	KPL	1,000	70 000,00	70 000,00	
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů					
10	K	034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi					
11	K	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - podklad pro inf. tabule z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénem - zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, informační tabule stavby					
12	K	034703000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště					
13	K	R 03000	Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení	KPL	1,000	200 000,00	200 000,00	
PP			Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu - včetně odklizení a likvidace sutě (cca 80m3 na 100 m2) v místě zařízení staveniště před jeho zřízením					
D VRN4			Inženýrská činnost	30 000,00				
14	K	045303000	Koordinační činnost	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Koordinační činnost					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP					
15	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Ostatní inženýrská činnost					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO) - DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO					
16	K	R04319400	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - zkoušky pevnosti pro C25/30 a zkouška mrázuvzdornosti pro XF3 - NDT zkoušky svarů dle ČSN EN ISO 17635: VT+PT					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VD Vidhostice
Objekt:
VON2 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			516 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	516 500,00	21,00%	108 465,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	624 965,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: **VON2 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)**

Místo:

Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	516 500,00
A 0 - Ostatní náklady spojené s realizací stavby	80 000,00
A 02 - Projektová dokumentace - ostatní náklady	15 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	70 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	321 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: VON2 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)

Místo: Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 516 500,00

D		A 0	Ostatní náklady spojené s realizací stavby	80 000,00				
1	K	OST 1	ostatní náklady před zahájením stavby	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP		ostatní náklady před zahájením stavby Poznámka k položce: - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahájením stavby - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby						
P								
2	K	OST 2	ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP		ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů po stavbě - dílenská dokumentace - přehledné vynesení a zakreslení jednotlivých opravovaných ploch do výkresů pohledů s určením výměry a tloušťky sanované vrstvy, včetně související fotodokumentace nebo videodokumentace - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou "Beze změn". Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením "Výkres skutečného provedení".						
P								
3	K	R012203	Obnovení kontrolních geodetických bodů - povinná subdodávka VD TBD a.s.	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP		Obnovení kontrolních geodetických bodů - povinná subdodávka VD TBD a.s.						
P		Poznámka k položce: - před zahájením stavby budou předány a zaměřeny kontrolní body mezi TBD a Povodí Ohře, státní podnik						
4	K	R29121101	Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně	KPL	1,000	45 000,00	45 000,00	
PP		Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem						
P		Poznámka k položce: - včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu						
D		A 02	Projektová dokumentace - ostatní náklady	15 000,00				
5	K	R 0210	Vypracování Provozního řádu - zpracování provozního řádu dle §3 zákona č. 216/2011 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím ohře, stát	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP		Vypracování Provozního řádu - zpracování provozního řádu dle §3 zákona č. 216/2011 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím ohře, státní podnik						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce	70 000,00				
6	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00	
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
P			Poznámka k položce: - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení					
7	K	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00	
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě					
P			Poznámka k položce: - zaměření skutečného stavu po provedení stavby - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD					
D VRN3			Zařízení staveniště	321 500,00				
8	K	032103001	PP: - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, PP: - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Normá stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks	KPL	1,000	6 500,00	6 500,00	
PP								
9	K	034103000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště	KPL	1,000	70 000,00	70 000,00	
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště					
P			Poznámka k položce: - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů					
10	K	034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi					
11	K	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule					
P			Poznámka k položce: - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénem - zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, informační tabule stavby					
12	K	034703000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště					
13	K	R 03000	Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení	KPL	1,000	200 000,00	200 000,00	
PP			Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení					
P			Poznámka k položce: - včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu - včetně odklizení a likvidace sutí (cca 80m3 na 100 m2) v místě zařízení staveniště před jeho zřízením					
D VRN4			Inženýrská činnost	30 000,00				
14	K	045303000	Koordinační činnost	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Koordinační činnost					
P			Poznámka k položce: - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP					
15	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Ostatní inženýrská činnost					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO) - DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO					
16	K	R04319400	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - zkoušky pevnosti pro C25/30 a zkouška mrázuvzdornosti pro XF3 - NDT zkoušky svarů dle ČSN EN ISO 17635: VT+PT					

SEZNAM FIGUR

Kód: SOD30318031
 Stavba: VD Vidhostice

Datum: 15. 8. 2022

Kód	Popis	MJ	Výměra
PS 01.1	Spodní výpusti DN 400 (oprava)		
A1	A1		0,404
A1	((14+26.4)*10)/1000 "likvidace odpadu z tryskání; plocha x spotřeba 10 kg/m2		0,404
SO 01.1	Zastřešení podesty (investice)		
A1	A1		0,495
A1	(0.55*0.45)*2 "D.3 Ochrana servomotorů - kabelový prostup na straně zastřešní motorů; plocha v řezu x obě strany		0,495
A10	A10		0,163
A10	163.16/1000 "D.3 Ochrana servomotorů - profily pro nosnou konstrukci střechy		0,163
A11	A11		163,160
A11	163.16 "D.3 Ochrana servomotorů - profily pro nosnou konstrukci střechy		163,160
A12	A12		16,316
A12	163.16*0.1 "D.3 Ochrana servomotorů - spojovací materiál pro nosnou konstrukci střechy 10% hmotnosti oceli nosné konstrukce		16,316
A13	A13		12,940
A13	(0.1+4.935+0.1)*2.52 "D.3 Ochrana servomotorů - krytina střechy; šířka x délka		12,940
A15	A15		15,100
A15	151*0.1 "D.3 Ochrana servomotorů - spojovací materiál krytiny střechy; 10% hmotnosti plechu		15,100
A16	A16		1,000
A16	1 "D.3 Ochrana servomotorů - kabelový prostup na straně u lávky		1,000
A18	A18		0,250
A18	0.25 "D.3 Ochrana servomotorů - kabelový prostup na straně u lávky		0,250
A19	A19		4,600
A19	4.6 "D.1 TZ - odstranění stávajícího svodu na návodní straně		4,600
A20	A20		5,135
A20	(0.1+4.935+0.1) "D.3 Ochrana servomotorů - napojení střechy na žb zeď		5,135
A23	A23		9,400
A23	2.25+4.9+2.25 "D.3 Ochrana servomotorů - demontáž stávajícího zábradlí		9,400
A24	A24		3,400

Kód	Popis	MJ	Výměra
A24	2*1.7 "D.4 Žebříky - nové zábradlí na výstupu ze žebříku z lávky; obě strany x délka		3,400
A25	A25		3,400
A25	2*1.7 "D.4 Žebříky - nové zábradlí na výstupu ze žebříku z lávky; obě strany x délka		3,400
A26	A26		0,375
A26	0.5*0.75 "D.12 Okenní 0.375 dveřní otvory - okno O4		0,375
A27	A27		0,375
A27	0.5*0.75 "D.12 Okenní 0.375 dveřní otvory - okno O4		0,375
A28	A28		1,515
A28	2*0.75*1.01 "D.12 Okenní 1.515 dveřní otvory - okno O3		1,515
A29	A29		1,515
A29	2*0.75*1.01 "D.12 Okenní 1.515 dveřní otvory - okno O3		1,515
A3	A3		0,688
A3	687.87/1000 "D.3 Ochrana servomotorů - profily pro nosnou konstrukci stěn		0,688
A30	A30		6,500
A30	6.5 "D.3 Ochrana servomotorů - demontáž stávajícího žebříku z lávky		6,500
A31	A31		6,857
A31	6.857 "D.4 Žebříky - nový žebřík z lávky		6,857
A33	A33		4,185
A33	4.185 "D.4 Žebříky - nový žebřík z lávky		4,185
A35	A35		0,080
A35	8/100 "D.4 Žebříky - kotevní materiál pro ochranný koš; 8 ks šroubů		0,080
A36	A36		0,080
A36	8/100 "D.4 Žebříky - kotevní materiál pro ochranný koš; 8 ks šroubů		0,080
A37	A37		0,160
A37	2*8/100 "D.4 Žebříky - kotevní materiál pro ochranný koš; 8 ks šroubů		0,160
A38	A38		2,800
A38	2*1.4 "D.4 Žebříky - nové zábradlí na výstupu ze žebříku z lávky, kotevní patka; počet x hmotnost		2,800
A39	A39		2,000
A39	2 "D.4 Žebříky - nové zábradlí na výstupu ze žebříku z lávky, kotevní patka; počet		2,000
A4	A4		687,870
A4	687.87 "D.3 Ochrana servomotorů - profily pro nosnou konstrukci stěn		687,870
A40	A40		4,000
A40	4 "D.4 Žebříky - kotevní úhelník L70x230 mm žebříku z lávky; počet		4,000
A41	A41		4,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
A41	4 "D.4 Žebříky - kotevní úhelník L70x530 mm žebříku z lávky; počet		4,000
A43	A43		0,750
A43	2*(0.5*0.75) "D.12 Okenní 0.75 dveřní otvory - okno O4		0,750
A44	A44		0,750
A44	2*(0.5*0.75) "D.12 Okenní 0.75 dveřní otvory - okno O4		0,750
A45	A45		0,750
A45	2*(0.5*0.75) "D.12 Okenní 0.75 dveřní otvory - okno O4		0,750
A46	A46		0,014
A46	((0.35*0.25)-(0.1*0.1*3.14159265359))*0.25 "D.3 Ochrana servomotorů - kabelový prostup na straně zastřešní motorů; plocha v řezu x délka		0,014
A47	A47		5,000
A47	5 "D.3 Ochrana servomotorů - kotvení vodorovného U profilu ke žb stěně, pol. 10		5,000
A49	A49		8,000
A49	2*4 "D.5 Žebříky - kotvení žebříku z lávky na střechu; obě strany x počet na žebřík		8,000
A5	A5		68,787
A5	687.87*0.1 "D.3 Ochrana servomotorů - spojovací materiál pro nosnou konstrukci stěn; 5% hmotnosti oceli nosné konstrukce		68,787
A51	A51		0,150
A51	0.15 "D.3 Ochrana servomotorů - likvidace demontovaného zábradlí, hmotnost dle TOV pol. 767161813		0,150
A6	A6		11,682
A6	2*2.295*((2.37+2.72)/2) "D.3 Ochrana servomotorů - boky haly; počet x šířka x průměrná výška		11,682
A8	A8		27,400
A8	274*0.1 "D.3 Ochrana servomotorů - spojovací materiál pro opláštění haly; 10% hmotnosti plechu		27,400
B10	B10		0,016
B10	(163.16*0.1)/1000 "D.3 Ochrana servomotorů - spojovací materiál pro nosnou konstrukci střechy 10% hmotnosti oceli nosné konstrukce		0,016
B16	B16		1,000
B16	1 "D.3 Ochrana servomotorů - kabelový prostup na straně zastřešní motorů		1,000
B18	B18		0,250
B18	0.25 "D.3 Ochrana servomotorů - kabelový prostup na straně zastřešní motorů		0,250
B20	B20		5,360
B20	2*2.68 "D.3 Ochrana servomotorů - napojení stěny na žb zeď		5,360
B3	B3		0,069
B3	(687.87*0.1)/1000 "D.3 Ochrana servomotorů - spojovací materiál pro nosnou konstrukci stěn; 5% hmotnosti oceli nosné konstrukce		0,069
B38	B38		3,600
B38	4*0.9 "D.4 Žebříky - kotevní úhelník L70x230 mm žebříku z lávky; počet x hmotnost		3,600
B43	B43		3,030

Kód	Popis	MJ	Výměra
B43	2*(2*0.75*1.01) "D.12 Okenní 0.75 dveřní otvory - okno O3		3,030
B44	B44		3,030
B44	2*(2*0.75*1.01) "D.12 Okenní 0.75 dveřní otvory - okno O3		3,030
B45	B45		3,030
B45	2*(2*0.75*1.01) "D.12 Okenní 0.75 dveřní otvory - okno O3		3,030
B47	B47		48,000
B47	12*4 "D.3 Ochrana servomotorů - kotvení sloupků z profilů I140 k žb podlaže, pol. 10		48,000
B51	B51		0,325
B51	0.325 "D.3 Ochrana servomotorů - likvidace demontovaých žebříků, hmotnost dle TOV pol. 767832801		0,325
B6	B6		11,696
B6	4.935*2.37 "D.3 Ochrana servomotorů - čelo haly; šířka x výška		11,696
C10	C10		0,179
C10	"Celkem: "0.163+0.016		0,179
C16	C16		2,000
C16	"Celkem: "1+1		2,000
C18	C18		0,500
C18	"Celkem: "0.25+0.25		0,500
C20	C20		10,495
C20	"Celkem: "5.135+5.36		10,495
C3	C3		0,757
C3	"Celkem: "0.688+0.069		0,757
C38	C38		7,600
C38	4*1.9 "D.4 Žebříky - kotevní úhelník L70x530 mm žebříku z lávky; počet x hmotnost		7,600
C43	C43		3,780
C43	"Celkem: "0.75+3.03		3,780
C44	C44		3,780
C44	"Celkem: "0.75+3.03		3,780
C45	C45		3,780
C45	"Celkem: "0.75+3.03		3,780
C47	C47		53,000
C47	"Celkem: "5+48		53,000
C51	C51		0,064
C51	0.064 "D.3 Ochrana servomotorů - likvidace stávajících vysekaných drážek, hmotnost dle TOV pol. 976075211		0,064
C6	C6		23,378

Kód	Popis	MJ	Výměra
C6	"Celkem: "11.682+11.696		23,378
D38	D38		14,000
D38	"Celkem: "2.8+3.6+7.6		14,000
D51	D51		0,018
D51	0.018 "0.018.1 TZ - odstranění stávajícího svodu na návodní straně, hmotnost dle TOV pol. 764004861		0,018
E51	E51		0,557
E51	"Celkem: "0.15+0.325+0.064+0.018		0,557
SO 01.2.1a	Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice)		
A1	A1		0,031
A1	(0.2*0.2*3.14159265359)*0.25 "D.6 Protipovodňová opatření - nastavení větracího potrubí sev. strana objektu, zabetonování stávajícího otvoru; plocha		0,031
A10	A10		0,061
A10	0.061 "D.6 Protipovodňová opatření - nastavení větracího potrubí sev. strana objektu, osazení 0.061 zalití stávajícího kusu do nového otvoru		0,061
A11	A11		8,000
A11	8 "D.6 Protipovodňová opatření - kotvy M24 sestavy 1		8,000
A13	A13		2,000
A13	2 "D.6 Protipovodňová opatření - ubourání koruny (desky) vlnolamu		2,000
A14	A14		0,250
A14	0.25 "D.6 Protipovodňová opatření - nastavení větracího potrubí severní strana objektu, vybourání nového otvoru		0,250
A15	A15		4,826
A15	3.575*1.35 "D.6 Protipovodňová opatření - hrazení prostupu ve vlnolamu, sestava 1; délka x výška		4,826
A16	A16		0,074
A16	0.074 "D.6 Protipovodňová opatření - likvidace ubouraného materiálu vlnolamu, hmotnost dle TOV pol. 973042341		0,074
A2	A2		1,620
A2	1.35*(0.3+0.6+0.3) "D.6 Protipovodňová opatření - posun větracího potrubí jižní strana objektu, obezdívka; výška x obvod		1,620
A3	A3		0,320
A3	2*(0.2*0.8) "D.6 Protipovodňová opatření - vysrpavení ubourané koruny vlnolamu; obě strany x výška x šířka		0,320
A4	A4		1,000
A4	1 "D.6 Protipovodňová opatření - nastavení větracího potrubí severní strana objektu, osazení nové mřížky		1,000
A6	A6		1,000
A6	1 "D.6 Protipovodňová opatření - nastavení větracího potrubí severní strana objektu, demontáž stávající mřížky		1,000
A8	A8		1,000
A8	1 "D.6 Protipovodňová opatření - nastavení větracího potrubí sev. strana objektu, vsazení nového mezikusu délky 1000 mm		1,000
B1	B1		0,031
B1	(0.2*0.2*3.14159265359)*0.25 "D.6 Protipovodňová opatření - posun větracího potrubí jižní strana objektu, zabetonování stávajícího otvoru; plocha x t		0,031

Kód	Popis	MJ	Výměra
B11	B11		8,000
B11	8 "D.6 Protipovodňová opatření - kotvy M24 sestavy 2		8,000
B14	B14		0,250
B14	0.25 "D.6 Protipovodňová opatření - posun větracího potrubí jižní strana objektu, vybourání nového otvoru		0,250
B15	B15		3,716
B15	2.815*1.32 "D.6 Protipovodňová opatření - hrazení vstupních vrat, sestava 2; délka x výška		3,716
B16	B16		0,374
B16	0.374 "D.6 Protipovodňová opatření - nastavení větracího potrubí sev.+již. strana objektu, vybourání nových otvorů, hmotnost dle TOV pol. 971052441		0,374
B3	B3		0,800
B3	4*(0.2+0.4+0.2)*0.25"D.6 Protipovodňová opatření - posun větracího potrubí jižní strana objektu, zapravení nového otvoru		0,800
B4	B4		1,000
B4	1 "D.6 Protipovodňová opatření - posun větracího potrubí jižní strana objektu, osazení nové mřížky		1,000
B6	B6		1,000
B6	1 "D.6 Protipovodňová opatření - posun větracího potrubí jižní strana objektu, demontáž stávající mřížky		1,000
C1	C1		0,062
C1	"Celkem: "0.031+0.031		0,062
C11	C11		8,000
C11	8 "D.6 Protipovodňová opatření - kotvy M24 sestavy 3		8,000
C14	C14		0,500
C14	"Celkem: "0.25+0.25		0,500
C15	C15		2,772
C15	2.1*1.32 "D.6 Protipovodňová opatření - hrazení vstupních vrat k servomotorům, sestava 3; délka x výška		2,772
C16	C16		0,448
C16	"Celkem: "0.074+0.374		0,448
C3	C3		1,120
C3	"Celkem: "0.32+0.8		1,120
C4	C4		2,000
C4	"Celkem: "1+1		2,000
C6	C6		2,000
C6	"Celkem: "1+1		2,000
D11	D11		8,000
D11	8 "8.6 Protipovodňová opatření - kotvy M24 sestavy 4		8,000
D15	D15		1,188
D15	0.9*1.32 "1.188.6 Protipovodňová opatření - hrazení vstupních dveří k servomotorům, sestava 4; délka x výška		1,188

Kód		Popis	MJ	Výměra
E11	E11			32,000
E11		"Celkem: "8+8+8+8		32,000
E15	E15			12,502
E15		"Celkem: "4.826+3.716+2.772+1.188		12,502
SO 01.2.1b	Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice, nedotační)			
A1	A1			3,000
A1		3 "mýcení křovin 3 následné spálení v zavázání vlnolamu		3,000
A10	A10			8,150
A10		8.15 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB - ohumusování tl. 100 mm 8.15 osetí směsí travin; plocha dle CAD		8,150
A12	A12			8,150
A12		8.15 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB - ohumusování tl. 100 mm 8.15 osetí směsí travin; plocha dle CAD		8,150
A15	A15			9,300
A15		6.2*1+6.2/2*1 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB, výkop; maximální plocha v podélném řezu x šířka + střední plocha v podélném řezu boků x šířka		9,300
A16	A16			0,800
A16		0.4*0.5*4 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB, žb základ; výška x šířka x délka		0,800
A17	A17			3,400
A17		0.4*0.5+2*0.4*4 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB, bednění žb základu; čelo (výška x šířka) + boky (obě strany x výška x délka)		3,400
A19	A19			5,000
A19		4*1.25 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB, zeď z prefabrikovaných betonových tvarovek; délka x výška		5,000
A20	A20			0,014
A20		16*1.42*(0.617/1000) "D.7 Zavázání vlnolamu do LB, výztuž R10 0.014 500 mm; počet x délka x hmotnost		0,014
A21	A21			3,350
A21		3.35 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB, prefabrikované zákrytové desky;		3,350
A22	A22			2,870
A22		0.7*4.1 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB, podkladní beton; šířka + délka		2,870
A23	A23			1,200
A23		4*0.3 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB, hydroizolace IPA; délka x šířka		1,200
A3	A3			1,000
A3		1 "D.1 TZ - odstranění stromu na levém břehu - Dub letní, průměr kmene 20 cm		1,000
A5	A5			9,300
A5		6.2*1+6.2/2*1 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB, výkop; maximální plocha v podélném řezu x šířka + střední plocha v podélném řezu boků x šířka		9,300
A6	A6			13,380
A6		2*(4.46*1+4.46/2*1) "D.7 Zavázání vlnolamu do LB - zpětný zásyp ve svahu; maximální plocha v podélném řezu x šířka + střední plocha v řezu x šířka		13,380
A7	A7			6,690

Kód	Popis	MJ	Výměra
A7	4.46*1+4.46/2*1 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB - zpětný zásyp ve svahu; maximální plocha v podélném řezu x šířka + střední plocha v řezu x šířka		6,690
A8	A8		6,690
A8	4.46*1+4.46/2*1 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB - zpětný zásyp ve svahu; maximální plocha v podélném řezu x šířka + střední plocha v řezu x šířka		6,690
A9	A9		1,000
A9	1 "D.1 TZ - odstranění stromu na levém břehu - Dub letní, průměr kmene 20 cm		1,000
B6	B6		1,400
B6	2*(0.35*2) "D.7 Zavázání vlnolamu do LB - zpětný zásyp kolem základu; plocha v příčném řezu x délka		1,400
B7	B7		0,700
B7	0.35*2 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB - zpětný zásyp kolem základu; plocha v příčném řezu x délka		0,700
B8	B8		0,700
B8	0.35*2 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB - zpětný zásyp kolem základu; plocha v příčném řezu x délka		0,700
C6	C6		14,780
C6	"Celkem: "13.38+1.4		14,780
C7	C7		7,390
C7	"Celkem: "6.69+0.7		7,390
C8	C8		7,390
C8	"Celkem: "6.69+0.7		7,390

SO 01.2.2

Zazdívání otvoru (investice)

A1	A1		2,562
A1	1.22*2.1 "D.12 Okenní 2.562 dveřní otvory - zazdění okenního otvoru pro okno O1 do úrovně vlnolamu; výška x šířka		2,562
A2	A2		2,440
A2	2*1.22 "D12 Okenní 2.44 dveřní otvory - zazdění okenního otvoru pro okno O1 do úrovně vlnolamu; 2 x výška		2,440
A3	A3		5,124
A3	2*(1.22*2.1) "D.11 Vnitřní úpravy, D.12 Okenní 5.124 dveřní otvory - zazdění okenního otvoru pro okno O1 do úrovně vlnolamu; obě strany x výška x šířka		5,124
A4	A4		2,562
A4	1.22*2.1 "D.11 Vnitřní 2.562 vější povrchy, D.12 Okenní 2.562 dveřní otvory - zazdění okenního otvoru pro okno O1 do úrovně vlnolamu; výška x šířka		2,562
A5	A5		2,562
A5	1.22*2.1 "D.11 Vnitřní 2.562 vější povrchy, D.12 Okenní 2.562 dveřní otvory - zazdění okenního otvoru pro okno O1 do úrovně vlnolamu; výška x šířka		2,562
A6	A6		0,525
A6	0.25*2.1 "D12 Okenní 0.525 dveřní otvory - zazdění okenního otvoru pro okno O1 do úrovně vlnolamu; šířka x šířka		0,525
B1	B1		5,048
B1	2.37*2.13 "D.12 Okenní 2.562 dveřní otvory - zazdění okenního otvoru; výška x šířka		5,048
B2	B2		4,740
B2	2*2.37 "D12 Okenní 2.44 dveřní otvory - zazdění okenního otvoru; 2 x výška		4,740

Kód		Popis	MJ	Výměra
B3	B3			10,096
B3		2*(2.37*2.13) "D.11 Vnitřní úpravy, D.12 Okenní 5.124 dveřní otvory - zazdění okenního otvoru; obě strany x výška x šířka		10,096
B4	B4			5,048
B4		2.37*2.13 "D.11 Vnitřní 2.562 větší povrchy, D.12 Okenní 2.562 dveřní otvory - zazdění okenního otvoru; výška x šířka		5,048
B5	B5			5,048
B5		2.37*2.13 "D.11 Vnitřní 2.562 větší povrchy, D.12 Okenní 2.562 dveřní otvory - zazdění okenního otvoru; výška x šířka		5,048
B6	B6			0,533
B6		0.25*2.13 "D.12 Okenní 0.525 dveřní otvory - zazdění okenního otvoru; šířka x šířka		0,533
C1	C1			5,670
C1		2.7*2.1 "D.12 Okenní 2.562 dveřní otvory - zazdění okenního otvoru pod okno O2; výška x šířka		5,670
C2	C2			5,400
C2		2*2.7 "D.12 Okenní 2.44 dveřní otvory - zazdění okenního otvoru pod okno O2; 2 x výška		5,400
C3	C3			11,340
C3		2*(2.7*2.1) "D.12 Okenní 5.124 dveřní otvory - zazdění okenního otvoru pod okno O2; obě strany x výška x šířka		11,340
C4	C4			5,670
C4		2.7*2.1 "D.11 Vnitřní 2.562 větší povrchy, D.12 Okenní 2.562 dveřní otvory - zazdění okenního otvoru pod okno O2; výška x šířka		5,670
C5	C5			5,670
C5		2.7*2.1 "D.11 Vnitřní 2.562 větší povrchy, D.12 Okenní 2.562 dveřní otvory - zazdění okenního otvoru pod okno O2; výška x šířka		5,670
C6	C6			0,525
C6		0.25*2.1 "D.11 Vnitřní 0.525 větší povrchy, D.12 Okenní 0.525 dveřní otvory - zazdění okenního otvoru pod okno O2; šířka x šířka		0,525
D1	D1			13,280
D1		"Celkem: "2.562+5.048+5.67		13,280
D2	D2			12,580
D2		"Celkem: "2.44+4.74+5.4		12,580
D3	D3			26,560
D3		"Celkem: "5.124+10.096+11.34		26,560
D4	D4			13,280
D4		"Celkem: "2.562+5.048+5.67		13,280
D5	D5			13,280
D5		"Celkem: "2.562+5.048+5.67		13,280
D6	D6			1,583
D6		"Celkem: "0.525+0.533+0.525		1,583
SO 01.2.3	Okenní otvory (investice)			
A1	A1			10,680

Kód	Popis	MJ	Výměra
A1	2*(2.1+3.24) "D.12 Okenní 10.68 dveřní otvory - těsnění obvodové spáry pružným tmelem, okno O1; obvod		10,680
A12	A12		7,308
A12	2*(2.1*1.74) "D.12 Okenní 7.308 dveřní otvory - okno O2		7,308
A13	A13		7,308
A13	2*(2.1*1.74) "D.12 Okenní 7.308 dveřní otvory - okno O2		7,308
A14	A14		7,308
A14	2*(2.1*1.74) "D.12 Okenní 7.308 dveřní otvory - okno O2		7,308
A15	A15		3,654
A15	2.1*1.74 "D.11 Okenní 3.654 dveřní otvory - okno O2		3,654
A16	A16		1,800
A16	0.9*2 "D.11 Okenní 1.8 dveřní otvory - dveře D2		1,800
A17	A17		3,900
A17	1.95*2 "D.11 Okenní 3.9 dveřní otvory - dveře D1		3,900
A18	A18		9,534
A18	(3.24+1.3)*2.1 "D.11 Okenní 9.534 dveřní otvory - okno O1		9,534
A19	A19		0,124
A19	0.124 "D.11 Okenní 0.124 dveřní otvory - okno O2, likvidace vybouraného materiálu, hmotnost dle TOv pol. 968072246		0,124
A3	A3		3,654
A3	2.1*1.74 "D.12 Okenní 3.654 dveřní otvory - okno O2		3,654
A4	A4		6,804
A4	3.24*2.1 "D.12 Okenní 6.804 dveřní otvory - okno O1		6,804
A5	A5		3,654
A5	2.1*1.74 "D.12 Okenní 3.654 dveřní otvory - okno O2		3,654
A6	A6		1,000
A6	1 "D.12 Okenní 1 dveřní otvory - dveře D2		1,000
A8	A8		1,000
A8	1 "D.12 Okenní 1 dveřní otvory - dveře D2		1,000
A9	A9		1,000
A9	1 "D.12 Okenní 1 dveřní otvory - dveře D3		1,000
B1	B1		7,680
B1	2*(2.1+1.74) "D.12 Okenní 10.68 dveřní otvory - těsnění obvodové spáry pružným tmelem, okno O2; obvod		7,680
B12	B12		13,608
B12	2*(3.24*2.1) "D.12 Okenní 7.308 dveřní otvory - okno O1		13,608
B13	B13		13,608

Kód	Popis	MJ	Výměra
B13	2*(3.24*2.1) "D.12 Okenní 7.308 dveřní otvory - okno O1		13,608
B14	B14		13,608
B14	2*(3.24*2.1) "D.12 Okenní 7.308 dveřní otvory - okno O1		13,608
B18	B18		6,250
B18	2.5*2.5 "D.11 Okenní 9.534 dveřní otvory - dveře D3		6,250
B19	B19		0,137
B19	0.137 "D.11 Okenní 0.124 dveřní otvory - dveře D2, likvidace vybouraného materiálu, hmotnost dle TOv pol. 968072455		0,137
B3	B3		6,804
B3	3.24*2.1 "D.12 Okenní 3.654 dveřní otvory - okno O1		6,804
C1	C1		7,040
C1	2*2*(1.01+0.75) "D.12 Okenní 10.68 dveřní otvory - těsnění obvodové spáry pružným tmelem, okno O3; obvod		7,040
C12	C12		3,600
C12	2*(0.9*2) "D.12 Okenní 7.308 dveřní otvory - dveře D2		3,600
C13	C13		3,600
C13	2*(0.9*2) "D.12 Okenní 7.308 dveřní otvory - dveře D2		3,600
C14	C14		3,600
C14	2*(0.9*2) "D.12 Okenní 7.308 dveřní otvory - dveře D2		3,600
C18	C18		15,784
C18	"Celkem: "9.534+6.25		15,784
C19	C19		0,234
C19	0.234 "D.11 Okenní 0.124 dveřní otvory - dveře D1, likvidace vybouraného materiálu, hmotnost dle TOv pol. 968072558		0,234
C3	C3		10,458
C3	"Celkem: "3.654+6.804		10,458
D1	D1		2,500
D1	2*(0.5+0.75) "2.5.12 Okenní 10.68 dveřní otvory - těsnění obvodové spáry pružným tmelem, okno O4; obvod		2,500
D12	D12		12,500
D12	2*(2.5*2.5) "12.5.12 Okenní 7.308 dveřní otvory - dveře D3		12,500
D13	D13		12,500
D13	2*(2.5*2.5) "12.5.12 Okenní 7.308 dveřní otvory - dveře D3		12,500
D14	D14		12,500
D14	2*(2.5*2.5) "12.5.12 Okenní 7.308 dveřní otvory - dveře D3		12,500
D19	D19		1,042
D19	1.042 "1.042.11 Okenní 0.124 dveřní otvory - okno O1 + dveře D3, likvidace vybouraného materiálu, hmotnost dle TOV pol. 968072559		1,042
E1	E1		7,900

Kód	Popis	MJ	Výměra
E1	2*(1.95+2.00) "2.5.12 Okenní 10.68 dveřní otvory - těsnění obvodové spáry pružným tmelem, dveře D1; obvod		7,900
E12	E12		37,016
E12	"Celkem: "7.308+13.608+3.6+12.5		37,016
E13	E13		37,016
E13	"Celkem: "7.308+13.608+3.6+12.5		37,016
E14	E14		37,016
E14	"Celkem: "7.308+13.608+3.6+12.5		37,016
E19	E19		1,537
E19	"Celkem: "0.124+0.137+0.234+1.042		1,537
F1	F1		5,800
F1	2*(0.9+2.00) "2.5.12 Okenní 10.68 dveřní otvory - těsnění obvodové spáry pružným tmelem, dveře D2; obvod		5,800
G1	G1		10,000
G1	2*(2.5+2.50) "2.5.12 Okenní 10.68 dveřní otvory - těsnění obvodové spáry pružným tmelem, dveře D3; obvod		10,000
H1	H1		51,600
H1	"Celkem: "10.68+7.68+7.04+2.5+7.9+5.8+10		51,600
SO 02.1.1 Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)			
A1	A1		66,750
A1	66.75 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na návodní straně věžového objektu; plocha dle CAD		66,750
A10	A10		138,970
A10	138.97 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na návodní straně věžového objektu; plocha dle CAD		138,970
A11	A11		66,750
A11	66.75 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na návodní straně věžového objektu; plocha dle CAD		66,750
A12	A12		5,800
A12	5.8 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - sanace dilatační spáry - typ poruchy E, pravá strana podpěry lávky		5,800
A13	A13		138,970
A13	138.97 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na návodní straně věžového objektu; plocha dle CAD		138,970
A14	A14		138,970
A14	138.97 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na návodní straně věžového objektu; plocha dle CAD		138,970
A15	A15		180,661
A15	138.97*1.3 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na návodní straně věžového objektu; plocha dle CAD x 30% na přesahy		180,661
A16	A16		1 251,000
A16	1251"=138,97*9 D.10.2 Sanace bet. konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na návodní straně věžového objektu; plocha dle CAD x 9ks/m2		1 251,000
A17	A17		123,332
A17	123.332 "odsekaný degradovaný beton, hmotnost dle TOV pol. 985112113		123,332

Kód	Popis	MJ	Výměra
A2	A2		5,800
A2	5.8 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - sanace dilatační spáry - typ poruchy E, pravá strana podpěry lávky		5,800
A3	A3		13,000
A3	10+3 "D.1 TZ, D.11 Vnitřní povrchové úpravy - limnigrafická lať po dokončení sanací betonových konstrukcí		13,000
A4	A4		198,240
A4	17.7*11.2 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na návodní straně věžového objektu; výška x šířka		198,240
A5	A5		0,580
A5	5.8*0.1 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - sanace dilatační spáry - typ poruchy E, pravá strana podpěry lávky; délka x šířka		0,580
A6	A6		198,240
A6	17.7*11.2 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na návodní straně věžového objektu; výška x šířka		198,240
A8	A8		138,970
A8	138.97 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na návodní straně věžového objektu; plocha dle CAD		138,970
A9	A9		138,970
A9	138.97 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na návodní straně věžového objektu; plocha dle CAD		138,970
B1	B1		56,640
B1	56.64 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé straně věžového objektu; plocha dle CAD		56,640
B10	B10		91,010
B10	91.01 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé straně věžového objektu; plocha dle CAD		91,010
B11	B11		56,640
B11	56.64 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé straně věžového objektu; plocha dle CAD		56,640
B12	B12		5,800
B12	5.8 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - sanace dilatační spáry - typ poruchy E, levá strana podpěry lávky		5,800
B13	B13		91,010
B13	91.01 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé straně věžového objektu; plocha dle CAD		91,010
B14	B14		91,010
B14	91.01 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé straně věžového objektu; plocha dle CAD		91,010
B15	B15		118,313
B15	91.01*1.3 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé straně věžového objektu; plocha dle CAD x 30% na přesahy		118,313
B16	B16		820,000
B16	820"=91,01*9 D.10.1 Sanace bet. konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé straně věžového objektu; plocha dle CAD x 9ks/m2		820,000
B17	B17		78,484
B17	78.484 "odpad z tryskání betonu, hmotnost dle TOV pol 985121122		78,484
B2	B2		5,800
B2	5.8 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - sanace dilatační spáry - typ poruchy E, levá strana podpěry lávky		5,800

Kód	Popis	MJ	Výměra
B4	B4		198,240
B4	17.7*11.2 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na návodní straně věžového objektu; výška x šířka		198,240
B5	B5		0,580
B5	5.8*0.1 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - sanace dilatační spáry - typ poruchy E, levá strana podpěry lávky; délka x šířka		0,580
B6	B6		198,240
B6	17.7*11.2 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na návodní straně věžového objektu; výška x šířka		198,240
B8	B8		91,010
B8	91.01 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé straně věžového objektu; plocha dle CAD		91,010
B9	B9		91,010
B9	91.01 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé straně věžového objektu; plocha dle CAD		91,010
C1	C1		56,540
C1	56.54 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé straně věžového objektu; plocha dle CAD		56,540
C10	C10		91,010
C10	91.01 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé straně věžového objektu; plocha dle CAD		91,010
C11	C11		56,540
C11	56.54 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé straně věžového objektu; plocha dle CAD		56,540
C12	C12		11,600
C12	"Celkem: "5.8+5.8		11,600
C13	C13		91,010
C13	91.01 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé straně věžového objektu; plocha dle CAD		91,010
C14	C14		91,010
C14	91.01 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé straně věžového objektu; plocha dle CAD		91,010
C15	C15		118,313
C15	91.01*1.3 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé straně věžového objektu; plocha dle CAD x 30% na přesahy		118,313
C16	C16		820,000
C16	820"=91,01*9 D.10.1 Sanace bet. konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé straně věžového objektu; plocha dle CAD x 9ks/m2		820,000
C17	C17		201,816
C17	"Celkem: "123.332+78.484		201,816
C2	C2		11,600
C2	"Celkem: "5.8+5.8		11,600
C4	C4		181,720
C4	((17.7+14.75)/2)*11.2 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na levé straně věžového objektu; průměrná výška x šířka		181,720
C5	C5		1,160
C5	"Celkem: "0.58+0.58		1,160

Kód	Popis	MJ	Výměra
C6	C6		181,720
C6	((17.7+14.75)/2)*11.2 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na levé straně věžového objektu; průměrná výška x šířka		181,720
C8	C8		91,010
C8	91.01 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé straně věžového objektu; plocha dle CAD		91,010
C9	C9		91,010
C9	91.01 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé straně věžového objektu; plocha dle CAD		91,010
D1	D1		9,200
D1	9.2 "9.2.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vzdušné straně věžového objektu; plocha dle CAD		9,200
D10	D10		64,490
D10	64.49 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vzdušné straně věžového objektu; plocha dle CAD		64,490
D11	D11		9,200
D11	9.2 "9.2.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vzdušné straně věžového objektu; plocha dle CAD		9,200
D13	D13		64,490
D13	64.49 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vzdušné straně věžového objektu; plocha dle CAD		64,490
D14	D14		64,490
D14	64.49 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vzdušné straně věžového objektu; plocha dle CAD		64,490
D15	D15		83,837
D15	64.49*1.3 "83.837.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vzdušné straně věžového objektu; plocha dle CAD x 30% na přesahy		83,837
D16	D16		581,000
D16	581"=64,49*9 581.10.2 Sanace bet. konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vzdušné straně věžového objektu; plocha dle CAD x 9ks/m2		581,000
D4	D4		162,400
D4	14.5*11.2 "162.4.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na vzdušné straně věžového objektu; výška x šířka		162,400
D6	D6		162,400
D6	14.5*11.2 "162.4.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na vzdušné straně věžového objektu; výška x šířka		162,400
D8	D8		64,490
D8	64.49 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vzdušné straně věžového objektu; plocha dle CAD		64,490
D9	D9		64,490
D9	64.49 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vzdušné straně věžového objektu; plocha dle CAD		64,490
E1	E1		189,130
E1	"Celkem: "66.75+56.64+56.54+9.2		189,130
E10	E10		460,796
E10	28.71*16.05 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vnitřní straně spadiště; délka v řezu x délka spadiště		460,796
E11	E11		189,130
E11	"Celkem: "66.75+56.64+56.54+9.2		189,130

Kód	Popis	MJ	Výměra
E13	E13		460,796
E13	28.71*16.05 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vnitřní straně spadiště; délka v řezu x délka spadiště		460,796
E14	E14		460,796
E14	28.71*16.05 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vnitřní straně spadiště; délka v řezu x délka spadiště		460,796
E15	E15		599,034
E15	28.71*16.05*1.3 "83.837.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mech. kot. sanace na vnitřní straně spadiště; délka v řezu x délka spadiště x 30% na přesa		599,034
E16	E16		4 148,000
E16	4148"=(28,71*16,05)*9 581.10.2 Sanace bet. konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vnitřní straně spadiště; délka v řezu x délka spadiště x 9ks/m2		4 148,000
E4	E4		115,804
E4	(8.84/2)*26.2 "162.4.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na pravé vnější straně bezpečnostního přelivu; průměrná výška x délka		115,804
E6	E6		115,804
E6	(8.84/2)*26.2 "162.4.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na pravé vnější straně bezpečnostního přelivu; průměrná výška x délka		115,804
E8	E8		460,796
E8	28.71*16.05 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vnitřní straně spadiště; délka v řezu x délka spadiště		460,796
E9	E9		460,796
E9	28.71*16.05 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vnitřní straně spadiště; délka v řezu x délka spadiště		460,796
F10	F10		32,725
F10	9.35*3.5 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na zadní vnitřní straně spadiště; délka v řezu x šířka spadiště		32,725
F13	F13		32,725
F13	9.35*3.5 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na zadní vnitřní straně spadiště; délka v řezu x šířka spadiště		32,725
F14	F14		32,725
F14	9.35*3.5 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na zadní vnitřní straně spadiště; délka v řezu x šířka spadiště		32,725
F15	F15		42,543
F15	9.35*3.5*1.3 "83.837.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mech. kot. sanace na zadní vnitřní straně spadiště; délka v řezu x šířka spadiště x 30% na př		42,543
F16	F16		295,000
F16	295"=(9,35*3,5)*9 581.10.2 Sanace bet. konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na zadní vnitřní straně spadiště; délka v řezu x šířka spadiště x 9ks/m2		295,000
F4	F4		115,804
F4	(8.84/2)*26.2 "162.4.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na levé vnější straně bezpečnostního přelivu; průměrná výška x délka		115,804
F6	F6		115,804
F6	(8.84/2)*26.2 "162.4.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na levé vnější straně bezpečnostního přelivu; průměrná výška x délka		115,804
F8	F8		32,725
F8	9.35*3.5 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na zadní vnitřní straně spadiště; délka v řezu x šířka spadiště		32,725
F9	F9		32,725
F9	9.35*3.5 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na zadní vnitřní straně spadiště; délka v řezu x šířka spadiště		32,725

Kód		Popis	MJ	Výměra
G10	G10			82,150
G10		82.15 "64.49.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé vnější straně spadiště; plocha dle CAD		82,150
G13	G13			82,150
G13		82.15 "64.49.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé vnější straně spadiště; plocha dle CAD		82,150
G14	G14			82,150
G14		82.15 "64.49.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé vnější straně spadiště; plocha dle CAD		82,150
G15	G15			106,795
G15		82.15*1.3 "83.837.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé vnější straně spadiště; plocha dle CAD x 30% na přesahy		106,795
G16	G16			740,000
G16		740"=82,15*9 581.10.1 Sanace bet. konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé vnější straně spadiště; plocha dle CAD x 9ks/m2		740,000
G4	G4			184,000
G4		10*18.4 "162.4.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na pravé vnitřní straně bezpečnostního přelivu; výška x délka		184,000
G6	G6			184,000
G6		10*18.4 "162.4.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na pravé vnitřní straně bezpečnostního přelivu; výška x délka		184,000
G8	G8			82,150
G8		82.15 "64.49.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé vnější straně spadiště; plocha dle CAD		82,150
G9	G9			82,150
G9		82.15 "64.49.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé vnější straně spadiště; plocha dle CAD		82,150
H10	H10			82,150
H10		82.15 "64.49.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé vnější straně spadiště; plocha dle CAD		82,150
H13	H13			82,150
H13		82.15 "64.49.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé vnější straně spadiště; plocha dle CAD		82,150
H14	H14			82,150
H14		82.15 "64.49.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé vnější straně spadiště; plocha dle CAD		82,150
H15	H15			106,795
H15		82.15*1.3 "83.837.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé vnější straně spadiště; plocha dle CAD x 30% na přesahy		106,795
H16	H16			740,000
H16		740"=82,15*9 581.10.1 Sanace bet. konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé vnější straně spadiště; plocha dle CAD x 9ks/m2		740,000
H4	H4			184,000
H4		10*18.4 "162.4.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na levé vnitřní straně bezpečnostního přelivu; výška x délka		184,000
H6	H6			184,000
H6		10*18.4 "162.4.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na levé vnitřní straně bezpečnostního přelivu; výška x délka		184,000
H8	H8			82,150
H8		82.15 "64.49.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé vnější straně spadiště; plocha dle CAD		82,150

Kód	Popis	MJ	Výměra
H9	H9		82,150
H9	82.15 "64.49.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé vnější straně spadiště; plocha dle CAD		82,150
I10	I10		3,700
I10	2*1*1.85 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích první podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		3,700
I13	I13		3,700
I13	2*1*1.85 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích první podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		3,700
I14	I14		3,700
I14	2*1*1.85 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích první podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		3,700
I15	I15		4,810
I15	2*1*1.85*1.3 "83.837.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mech. kotvená sanace na bocích první podpěry lávky; obě strany x šířka x délka x 30% na přesa		4,810
I16	I16		34,000
I16	34"=(2*1*1,85)*9 581.10.2 Sanace bet.konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích první podpěry lávky; obě strany x šířka x délka x 9ks/m2		34,000
I4	I4		1 340,208
I4	"Celkem: "198.24+198.24+181.72+162.4+115.804+115.804+184+184		1 340,208
I6	I6		1 340,208
I6	"Celkem: "198.24+198.24+181.72+162.4+115.804+115.804+184+184		1 340,208
I8	I8		3,700
I8	2*1*1.85 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích první podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		3,700
I9	I9		3,700
I9	2*1*1.85 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích první podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		3,700
J10	J10		2,700
J10	2*1*1.35 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích druhé podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		2,700
J13	J13		2,700
J13	2*1*1.35 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích druhé podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		2,700
J14	J14		2,700
J14	2*1*1.35 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích druhé podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		2,700
J15	J15		3,510
J15	2*1*1.35*1.3 "83.837.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mech. kotvená sanace na bocích druhé podpěry lávky; obě strany x šířka x délka x 30% na přesa		3,510
J16	J16		25,000
J16	25"=(2*1*1,35)*9 581.10.2 Sanace bet. konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích druhé podpěry lávky; obě strany x šířka x délka x 9ks/m2		25,000
J8	J8		2,700
J8	2*1*1.35 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích druhé podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		2,700
J9	J9		2,700
J9	2*1*1.35 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích druhé podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		2,700

Kód	Popis	MJ	Výměra
K10	K10		2,700
K10	2*1*1.35 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích třetí podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		2,700
K13	K13		2,700
K13	2*1*1.35 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích třetí podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		2,700
K14	K14		2,700
K14	2*1*1.35 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích třetí podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		2,700
K15	K15		3,510
K15	2*1*1.35*1.3 "83.837.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mech. kotvená sanace na bocích třetí podpěry lávky; obě strany x šířka x délka x 30% na přesa		3,510
K16	K16		25,000
K16	25"=(2*1*1,35)*9 581.10.2 Sanace bet. konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích třetí podpěry lávky; obě strany x šířka x délka x 9ks/m2		25,000
K8	K8		2,700
K8	2*1*1.35 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích třetí podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		2,700
K9	K9		2,700
K9	2*1*1.35 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích třetí podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		2,700
L10	L10		31,400
L10	2*15.7 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na čelech druhé podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD		31,400
L13	L13		31,400
L13	2*15.7 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na čelech druhé podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD		31,400
L14	L14		31,400
L14	2*15.7 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na čelech druhé podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD		31,400
L15	L15		40,820
L15	2*15.7*1.3 "83.837.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mech. kotvená sanace na čelech druhé podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD x 30% na přesah		40,820
L16	L16		283,000
L16	283"=(2*15,7)*9 581.10.2 Sanace bet. konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na čelech druhé podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD x 9ks/m2		283,000
L8	L8		31,400
L8	2*15.7 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na čelech druhé podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD		31,400
L9	L9		31,400
L9	2*15.7 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na čelech druhé podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD		31,400
M10	M10		31,400
M10	2*15.7 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na čelech třetí podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD		31,400
M13	M13		31,400
M13	2*15.7 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na čelech třetí podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD		31,400
M14	M14		31,400
M14	2*15.7 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na čelech třetí podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD		31,400

Kód		Popis	MJ	Výměra
M15	M15			40,820
M15		2*15.7*1.3 "83.837.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mech. kotvená sanace na čelech třetí podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD x 30% na přesah		40,820
M16	M16			283,000
M16		283"=(2*15,7)*9 581.10.2 Sanace bet. konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na čelech třetí podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD x 9ks/m2		283,000
M8	M8			31,400
M8		2*15.7 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na čelech třetí podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD		31,400
M9	M9			31,400
M9		2*15.7 "64.49.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na čelech třetí podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD		31,400
N10	N10			6,000
N10		3*(0.5+1+0.5)*1 "64.49.10.3 Oprava lávky - sanace zhlaví mostní podpěry; počet podpěr x délka v řezu x toušťka podpěry		6,000
N13	N13			6,000
N13		3*(0.5+1+0.5)*1 "64.49.10.3 Oprava lávky - sanace zhlaví mostní podpěry; počet podpěr x délka v řezu x toušťka podpěry		6,000
N14	N14			6,000
N14		3*(0.5+1+0.5)*1 "64.49.10.3 Oprava lávky - sanace zhlaví mostní podpěry; počet podpěr x délka v řezu x toušťka podpěry		6,000
N15	N15			7,800
N15		3*(0.5+1+0.5)*1*1.3 "83.837.10.3 Oprava lávky - sanace zhlaví mostní podpěry; počet podpěr x délka v řezu x toušťka podpěry x 30% na přesahy		7,800
N16	N16			54,000
N16		3*(0.5+1+0.5)*1*9 "581.10.3 Oprava lávky - sanace zhlaví mostní podpěry; počet podpěr x délka v řezu x toušťka podpěry x 9ks/m2		54,000
N8	N8			6,000
N8		3*(0.5+1+0.5)*1 "64.49.10.3 Oprava lávky - sanace zhlaví mostní podpěry; počet podpěr x délka v řezu x toušťka podpěry		6,000
N9	N9			6,000
N9		3*(0.5+1+0.5)*1 "64.49.10.3 Oprava lávky - sanace zhlaví mostní podpěry; počet podpěr x délka v řezu x toušťka podpěry		6,000
O10	O10			1 121,201
O10		"Celkem: "138.97+91.01+91.01+64.49+460.796+32.725+82.15+82.15+3.7+2.7+2.7+31.4+31.4+6		1 121,201
O13	O13			1 121,201
O13		"Celkem: "138.97+91.01+91.01+64.49+460.796+32.725+82.15+82.15+3.7+2.7+2.7+31.4+31.4+6		1 121,201
O14	O14			1 121,201
O14		"Celkem: "138.97+91.01+91.01+64.49+460.796+32.725+82.15+82.15+3.7+2.7+2.7+31.4+31.4+6		1 121,201
O15	O15			1 457,561
O15		"Celkem: "180.661+118.313+118.313+83.837+599.034+42.543+106.795+106.795+4.81+3.51+3.51+40.82+40.82+7.8		1 457,561
O16	O16			10 099,000
O16		"Celkem: "1251+820+820+581+4148+295+740+740+34+25+25+283+283+54		10 099,000
O8	O8			1 121,201
O8		"Celkem: "138.97+91.01+91.01+64.49+460.796+32.725+82.15+82.15+3.7+2.7+2.7+31.4+31.4+6		1 121,201

Kód	Popis	MJ	Výměra
O9	O9		1 121,201
O9	"Celkem: "138.97+91.01+91.01+64.49+460.796+32.725+82.15+82.15+3.7+2.7+2.7+31.4+31.4+6		1 121,201
SO 02.1.2	Sanace betonové lávky (oprava)		
A1	A1		25,800
A1	25.8 "D.10.3 Sanace betonové lávky - nové vedení elektrické přípojky, trubka tuhá hrdlová DN 50; délka		25,800
A10	A10		25,800
A10	25.8 "D.10.3 Sanace betonové lávky - odstranění chráničky stávající elektrické přípojky; délka		25,800
A11	A11		1,178
A11	4*3.57*((0.1+0.065)/2) "D.10.3 Sanace betonové lávky - výplň dilatační spáry; počet x délka spáry x průměrná výška		1,178
A12	A12		14,800
A12	4*(0.065+3.57+0.065) "D.10.3 Sanace betonové lávky - výplň dilatační spáry; počet x délka spáry		14,800
A13	A13		14,280
A13	4*3.57 "D.10.3 Sanace betonové lávky - výplň dilatační spáry; počet x délka spáry		14,280
A14	A14		14,280
A14	4*3.57 "D.10.3 Sanace betonové lávky - výplň dilatační spáry; počet x délka spáry		14,280
A15	A15		9,211
A15	3.57*25.8*0.1 "D.10.3 Sanace betonové lávky - bourání stávající pochozí vrstvy; šířka x délka x tloušťka		9,211
A16	A16		92,106
A16	3.57*25.8 "D.10.3 Sanace betonové lávky - srovnání konstrukce po bourání stávající pochozí vrstvy; šířka x délka		92,106
A17	A17		20,264
A17	20.264 "D.10.3 Sanace betonové lávky - bourání stávající pochozí vrstvy;, hmotnost dle TOV pol. 965042141		20,264
A18	A18		0,018
A18	0.018 "D.10.3 Sanace betonové lávky - likvidace stávající chráničky el. vedení;, hmotnost dle TOV pol. 871211811		0,018
A2	A2		0,982
A2	3.57*25.8*(7.9/1000)*1.35 "D.10.3 Sanace betonové lávky - výztuž spádové vrstvy; šířka x délka x hmotnost na m2 x 35% na přesahy		0,982
A3	A3		7,599
A3	3.57*25.8*((0.1+0.065)/2) "D.10.3 Sanace betonové lávky - nová spádová vrstva z betonu C 25/30 XC4, XF3 tl. 65-100 mm; šířka x délka x prům. tloušťka		7,599
A4	A4		92,106
A4	3.57*25.8 "D.10.3 Sanace betonové lávky - očištění konstrukce po bourání stávající pochozí vrstvy; šířka x délka		92,106
A5	A5		94,686
A5	3.67*25.8 "D.10.3 Sanace betonové lávky - hydroizolační asfaltový pás tl. min. 2,6 mm; šířka x délka		94,686
A7	A7		94,686
A7	3.67*25.8 "D.10.3 Sanace betonové lávky - hydroizolační krystalizační nátěr spádového betonu lávky; šířka x délka		94,686

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 02.1.3	Oprava betonových konstrukcí interiér (oprava)		
A1	A1		42,570
A1	4.95*8.6 "D.11 Vnitřní 42.57 vnější povrchové úpravy - oprava stropu místnosti; šířka x délka		42,570
A10	A10		0,170
A10	0.17 "likvidace otloučené omítky stropu, hmotnost dle TOV pol. 978011121 sloupec Suť celkem		0,170
A2	A2		135,500
A2	2*(4.95+8.6)*5 "D.11 Vnitřní 135.5 vnější povrchové úpravy - oprava stropu místnosti; obvod x výška		135,500
A3	A3		42,570
A3	4.95*8.6 "D.11 Vnitřní 42.57 vnější povrchové úpravy - zakrytí podlahy místnosti; šířka x délka		42,570
A4	A4		5,800
A4	2*(0.9+2) "D.12 Okenní 5.8 dveřní otvory - zakrytí dveří D1; obvod		5,800
A5	A5		48,000
A5	48 "D.11 Vnitřní 48 vnější povrchové úpravy - sanace betonové podlahy		48,000
A6	A6		48,000
A6	48 "D.11 Vnitřní 48 vnější povrchové úpravy - sanace betonové podlahy		48,000
A7	A7		48,000
A7	48 "D.11 Vnitřní 48 vnější povrchové úpravy - sanace betonové podlahy		48,000
A8	A8		42,570
A8	4.95*8.6 "D.11 Vnitřní 42.57 vnější povrchové úpravy - oprava stropu místnosti; šířka x délka		42,570
A9	A9		135,500
A9	2*(4.95+8.6)*5 "D.11 Vnitřní 135.5 vnější povrchové úpravy - oprava stropu místnosti; obvod x výška		135,500
B10	B10		1,128
B10	1.128 "likvidace otloučené omítky stěn, hmotnost dle TOV pol. 978013141 sloupec Suť celkem		1,128
B2	B2		135,500
B2	"Mezisoučet: "135.5		135,500
B4	B4		8,200
B4	2*(2.1+2) "D.12 Okenní 5.8 dveřní otvory - zakrytí dveří -4.2; obvod		8,200
B9	B9		135,500
B9	"Mezisoučet: "135.5		135,500
C10	C10		1,298
C10	"Celkem: "0.17+1.128		1,298
C2	C2		-1,800
C2	-(0.9*2) "D.12 Okenní 135.5 dveřní otvory - dveře D1; plocha		-1,800
C4	C4		10,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
C4	2*(2.5+2.5) "D.12 Okenní 5.8 dveřní otvory - zakrytí dveří D3; obvod		10,000
C9	C9		-1,800
C9	-(0.9*2) "D.12 Okenní 135.5 dveřní otvory - dveře D1; plocha		-1,800
D2	D2		-4,200
D2	-(2.1*2) "-4.2.12 Okenní 135.5 dveřní otvory - dveře -4.2; plocha		-4,200
D4	D4		10,680
D4	2*(2.1+3.24) "10.68.12 Okenní 5.8 dveřní otvory - zakrytí okna O1; obvod		10,680
D9	D9		-4,200
D9	-(2.1*2) "-4.2.12 Okenní 135.5 dveřní otvory - dveře -4.2; plocha		-4,200
E2	E2		-6,250
E2	-(2.5*2.5) "-4.2.12 Okenní 135.5 dveřní otvory - dveře D3; plocha		-6,250
E4	E4		7,680
E4	2*(2.1+1.74) "10.68.12 Okenní 5.8 dveřní otvory - zakrytí okna O2; obvod		7,680
E9	E9		-6,250
E9	-(2.5*2.5) "-4.2.12 Okenní 135.5 dveřní otvory - dveře D3; plocha		-6,250
F2	F2		-6,804
F2	-(2.1*3.24) "-4.2.12 Okenní 135.5 dveřní otvory - okno O1; plocha		-6,804
F4	F4		42,360
F4	"Celkem: "5.8+8.2+10+10.68+7.68		42,360
F9	F9		-6,804
F9	-(2.1*3.24) "-4.2.12 Okenní 135.5 dveřní otvory - okno O1; plocha		-6,804
G2	G2		-3,654
G2	-(2.1*1.74) "-4.2.12 Okenní 135.5 dveřní otvory - okno O2; plocha		-3,654
G9	G9		-3,654
G9	-(2.1*1.74) "-4.2.12 Okenní 135.5 dveřní otvory - okno O2; plocha		-3,654
H2	H2		112,792
H2	"Celkem: "135.5+-1.8+-4.2+-6.25+-6.804+-3.654		112,792
H9	H9		112,792
H9	"Celkem: "135.5+-1.8+-4.2+-6.25+-6.804+-3.654		112,792

SO 02.1.4

Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)

A1	A1		178,656
A1	(2*(9.1+5.52))*(4.6+0.31+1.2) "D.11 Vnitřní 178.656 vnější povrchové úpravy - očištění fasády budovy; obvod x výška		178,656
A10	A10		86,800
A10	(6.15+9.4+6.15)/0.25 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - sanace trhliny, typ poruchy C; celková délka trhliny x spony po 25 cm		86,800

Kód		Popis	MJ	Výměra
A11	A11			3,322
A11		3.322 "likvidace otlučené omítky, hmotnost dle TOv pol. 978015341, sloupec Sut' celkem		3,322
A2	A2			53,597
A2		0.3*((2*(9.1+5.52))*(4.6+0.31+1.2)) "D.11 Vnitřní 53.597 vnější povrchové úpravy - vyspravení výtluků fasády budovy; 30% plochy x obvod x výška		53,597
A3	A3			12,000
A3		12 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - sanace povrchu podesty		12,000
A6	A6			12,000
A6		12 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - sanace povrchu podesty		12,000
A7	A7			178,656
A7		(2*(9.1+5.52))*(4.6+0.31+1.2) "D.11 Vnitřní 178.656 vnější povrchové úpravy - očištění fasády budovy; obvod x výška		178,656
A8	A8			178,656
A8		(2*(9.1+5.52))*(4.6+0.31+1.2) "D.11 Vnitřní 178.656 vnější povrchové úpravy - očištění fasády budovy; obvod x výška		178,656
A9	A9			178,656
A9		(2*(9.1+5.52))*(4.6+0.31+1.2) "D.11 Vnitřní 178.656 vnější povrchové úpravy - očištění fasády budovy; obvod x výška		178,656
B1	B1			178,656
B1		"Mezisoučet: "178.656		178,656
B2	B2			53,597
B2		"Mezisoučet: "53.597		53,597
B7	B7			178,656
B7		"Mezisoučet: "178.656		178,656
B8	B8			178,656
B8		"Mezisoučet: "178.656		178,656
B9	B9			178,656
B9		"Mezisoučet: "178.656		178,656
C1	C1			-6,250
C1		-2.5*2.5 "D.11 Vnitřní 178.656 vnější povrchové úpravy - odpočet vrat u lávky; šířka x výška		-6,250
C2	C2			-1,875
C2		-0.3*(2.5*2.5) "D.11 Vnitřní 53.597 vnější povrchové úpravy - odpočet vrat u lávky; 30% plochy x šířka x výška		-1,875
C7	C7			-6,250
C7		-2.5*2.5 "D.11 Vnitřní 178.656 vnější povrchové úpravy - odpočet vrat u lávky; šířka x výška		-6,250
C8	C8			-6,250
C8		-2.5*2.5 "D.11 Vnitřní 178.656 vnější povrchové úpravy - odpočet vrat u lávky; šířka x výška		-6,250
C9	C9			-6,250
C9		-2.5*2.5 "D.11 Vnitřní 178.656 vnější povrchové úpravy - odpočet vrat u lávky; šířka x výška		-6,250

Kód	Popis	MJ	Výměra
D1	D1		-10,450
D1	-4.75*2.2 "-10.45.11 Vnitřní 178.656 vnější povrchové úpravy - odpočet vrat od zátopy; výška x šířka		-10,450
D2	D2		-3,135
D2	-0.3*(4.75*2.2) "-3.135.11 Vnitřní 53.597 vnější povrchové úpravy - odpočet vrat od zátopy; 30% plochy x výška x šířka		-3,135
D7	D7		-10,450
D7	-4.75*2.2 "-10.45.11 Vnitřní 178.656 vnější povrchové úpravy - odpočet vrat od zátopy; výška x šířka		-10,450
D8	D8		-10,450
D8	-4.75*2.2 "-10.45.11 Vnitřní 178.656 vnější povrchové úpravy - odpočet vrat od zátopy; výška x šířka		-10,450
D9	D9		-10,450
D9	-4.75*2.2 "-10.45.11 Vnitřní 178.656 vnější povrchové úpravy - odpočet vrat od zátopy; výška x šířka		-10,450
E1	E1		-1,800
E1	-0.9*2 "-10.45.11 Vnitřní 178.656 vnější povrchové úpravy - odpočet dveří od zátopy; šířka x výška		-1,800
E2	E2		-0,540
E2	-0.3*(0.9*2)*"-3.135.11 Vnitřní 53.597 vnější povrchové úpravy - odpočet dveří od zátopy; 30% plochy x šířka x výška		-0,540
E7	E7		-1,800
E7	-0.9*2 "-10.45.11 Vnitřní 178.656 vnější povrchové úpravy - odpočet dveří od zátopy; šířka x výška		-1,800
E8	E8		-1,800
E8	-0.9*2 "-10.45.11 Vnitřní 178.656 vnější povrchové úpravy - odpočet dveří od zátopy; šířka x výška		-1,800
E9	E9		-1,800
E9	-0.9*2 "-10.45.11 Vnitřní 178.656 vnější povrchové úpravy - odpočet dveří od zátopy; šířka x výška		-1,800
F1	F1		160,156
F1	"Celkem: "178.656+-6.25+-10.45+-1.8		160,156
F2	F2		48,047
F2	"Celkem: "53.597+-1.875+-3.135+-0.54		48,047
F7	F7		160,156
F7	"Celkem: "178.656+-6.25+-10.45+-1.8		160,156
F8	F8		-18,500
F8	"Mezisoučet: "-6.25+-10.45+-1.8		-18,500
F9	F9		160,156
F9	"Celkem: "178.656+-6.25+-10.45+-1.8		160,156
G8	G8		12,000
G8	12 "-10.45.10.2 Sanace betonových konstrukcí - sanace povrchu podesty		12,000
H8	H8		172,156
H8	"Celkem: "178.656+-6.25+-10.45+-1.8+12		172,156

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 02.2.1	Opravy ocelových konstrukcí - žebříky, zábradlí, drážky (oprava)		
A1	A1		2,000
A1	2 "mýcení křovin 2 následné spálení v místě branky na schody do zátopy		2,000
A10	A10		0,002
A10	(7*0.8+3*1.87)*(0.222/1000) "D.5 Zábradlí - výztuž přibetonovaného prahu tl. 150 mm přes potrubí se zpětnou klapkou; počet prutů x délka x hmotnost		0,002
A11	A11		3,360
A11	1.2*1.6+1.2*0.8+1.2*0.4 "D.5 Zábradlí - betonové tvarovky nové rampy; půdorysné rozměry jednotlivých vrstev		3,360
A12	A12		1,000
A12	1 "D.5 Zábradlí - branka do vývaru		1,000
A13	A13		1,000
A13	1 "D.5 Zábradlí - branka do vývaru		1,000
A14	A14		1,000
A14	1 "D.5 Zábradlí - branka na lávku		1,000
A15	A15		7,040
A15	8*(0.44+0.44) "D.5 Zábradlí - betonové tvarovky nové rampy		7,040
A16	A16		0,676
A16	1.3*2.6*0.2 "D.5 Zábradlí - kamenný pohoz fr. 16/32 tl. 200 mm; šířka x délka x tloušťka		0,676
A17	A17		50,000
A17	2*25 "D.5 Zábradlí - demontáž stávajícího zábradlí lávky		50,000
A18	A18		50,000
A18	2*25 "D.5 Zábradlí - nové zábradlí lávky		50,000
A19	A19		50,000
A19	2*25 "D.5 Zábradlí - nové zábradlí lávky		50,000
A20	A20		0,500
A20	0.5 "D.4 Žebříky - nové zábradlí na výstupu ze žebříku do vývaru		0,500
A21	A21		82,000
A21	82 "D.4 Žebříky - patky pro kotvení zábradlí u vývaru		82,000
A22	A22		4,500
A22	4.5 "D.4 Žebříky - demontáž stávajícího žebříku na vstupu do vývaru		4,500
A23	A23		4,535
A23	2.5+2.035 "D.4 Žebříky - nový žebřík na vstupu do vývaru		4,535
A25	A25		8,000
A25	8 "D.4 Žebříky - úhelníky pro kotvení žebříku z vývaru		8,000
A26	A26		2,035

Kód	Popis	MJ	Výměra
A26	2.035 "D.4 Žebříky - nový žebřík na vstupu do vývaru		2,035
A28	A28		0,040
A28	4/100 "D.4 Žebříky - kotevní materiál pro ochranný koš; 4 ks šroubů		0,040
A29	A29		0,040
A29	4/100 "D.4 Žebříky - kotevní materiál pro ochranný koš; 4 ks šroubů		0,040
A3	A3		1,154
A3	2.6*(1.08+1.14)*0.2 "D.5 Zábradlí - odstranění stávajícího pohození pro novou rampu; délka x šířka x tloušťka		1,154
A30	A30		0,080
A30	2*4/100 "D.4 Žebříky - kotevní materiál pro ochranný koš; 4 ks šroubů		0,080
A31	A31		50,000
A31	2*25 "D.5 Zábradlí - okopová lišta na lávce; obě strany x délka		50,000
A34	A34		1,000
A34	1 "D.5 Zábradlí - komcová zpětná klapka s přírubovým připojením, DN300, PN10		1,000
A36	A36		4,000
A36	4 "D.5 Zábradlí - výměna drážek vývaru, nové drážky; počet		4,000
A37	A37		64,000
A37	4*1*16 "D.5 Zábradlí - výměna drážek vývaru, nové drážky; počet x délka x hmotnost		64,000
A38	A38		328,000
A38	82*4 "D.4 Žebříky - kotvení patek pro zábradlí u vývaru		328,000
A4	A4		2,000
A4	0.8*2.5 "D.5 Zábradlí - štěrk fr. 4/8, násyp rampy; plocha v řezu x délka		2,000
A40	A40		104,000
A40	2*(2*26) "D.5 Zábradlí - kotvení zábradlí na lávce; obě strany x počet na sloupek x počet sloupků		104,000
A42	A42		8,000
A42	4*2 "D.5 Zábradlí - výměna drážek vývaru, nové drážky; počet x počet na drážku		8,000
A44	A44		0,064
A44	4*1*(16/1000) "D.5 Zábradlí - výměna drážek vývaru, vysekání stávající drážky; počet x délka x hmotnost		0,064
A45	A45		1,010
A45	1.01 "D.5 Zábradlí - likvidace demontovaného zábradlí, hmotnost dle TOV pol. 767161813		1,010
A6	A6		1,154
A6	2.6*(1.08+1.14)*0.2 "D.5 Zábradlí - odstranění stávajícího pohození pro novou rampu; délka x šířka x tloušťka		1,154
A7	A7		0,266
A7	0.9*1.97*0.15 "D.5 Zábradlí - přibetonovaný práh tl. 150 mm přes potrubí se zpětnou klapkou; šířka x délka x tloušťka		0,266
A8	A8		0,861

Kód	Popis	MJ	Výměra
A8	(2*(0.9+1.97))*0.15 "D.5 Zábradlí - přibetonovaný práh tl. 150 mm přes potrubí se zpětnou klapkou; obvod x tloušťka		0,861
B12	B12		1,000
B12	1 "D.5 Zábradlí - branka na lávku		1,000
B17	B17		13,100
B17	4.5+4.1+4.5 "D.5 Zábradlí - demontáž stávajícího zábradlí vývaru		13,100
B18	B18		50,000
B18	"Mezisoučet: "50		50,000
B20	B20		79,850
B20	6+0.35+4+20.65+4.1+20.75+10+14 "D.5 Zábradlí - nové zábradlí nad vývarem		79,850
B40	B40		8,000
B40	2*4 "D.5 Žebříky - kotvení žebříku do vývaru; obě strany x počet na žebřík		8,000
B45	B45		0,225
B45	0.225 "D.4 Žebříky - likvidace demontovaných žebříků, hmotnost dle TOV pol. 767832801		0,225
C12	C12		2,000
C12	"Celkem: "1+1		2,000
C17	C17		63,100
C17	"Celkem: "50+13.1		63,100
C18	C18		0,500
C18	0.5 "D.4 Žebříky - nové zábradlí na výstupu ze žebříku do vývaru		0,500
C20	C20		80,350
C20	"Celkem: "0.5+79.85		80,350
C40	C40		112,000
C40	"Celkem: "104+8		112,000
C45	C45		0,064
C45	0.064 "D.5 Zábradlí - likvidace stávajících vysekaných drážek, hmotnost dle TOV pol. 976075211		0,064
D18	D18		79,850
D18	6+0.35+4+20.65+4.1+20.75+10+14 "79.85.5 Zábradlí - nové zábradlí nad vývarem		79,850
D45	D45		1,299
D45	"Celkem: "1.01+0.225+0.064		1,299
E18	E18		130,350
E18	"Celkem: "50+0.5+79.85		130,350
SO 02.2.2	Opravy ocelových konstrukcí - stávajících (oprava)		
A1	A1		66,330
A1	66.33 "D.22 Opravy uvnitř objektu - nátěr stávajících ocelových prvků; přepočet plochy dle tabulek ceníku		66,330

Kód	Popis	MJ	Výměra
A10	A10		1,760
A10	1.76 "likvidace odpadu z otryskání, hmotnost dle TOV pol. 789222512, sloupec Sut' celkem		1,760
A11	A11		1,000
A11	1 "D.6 Protipovodňová opatření - konzolový regál u zazděných dveří		1,000
A2	A2		1,629
A2	1.6*1.0179 "D.22 Opravy uvnitř objektu - nátě stávajícího potrubí odvětrání; délka x přepočet m2/mb dle ceníku pro DN 300		1,629
A3	A3		1,629
A3	1.6*1.0179 "D.22 Opravy uvnitř objektu - nátě stávajícího potrubí odvětrání; délka x přepočet m2/mb dle ceníku pro DN 300		1,629
A4	A4		1,629
A4	1.6*1.0179 "D.22 Opravy uvnitř objektu - nátě stávajícího potrubí odvětrání; délka x přepočet m2/mb dle ceníku pro DN 300		1,629
A5	A5		66,330
A5	66.33 "D.22 Opravy uvnitř objektu - nátěr stávajících ocelových prvků; přepočet plochy dle tabulek ceníku		66,330
A6	A6		66,330
A6	66.33 "D.22 Opravy uvnitř objektu - nátěr stávajících ocelových prvků; přepočet plochy dle tabulek ceníku		66,330
A7	A7		66,330
A7	66.33 "D.22 Opravy uvnitř objektu - nátěr stávajících ocelových prvků; přepočet plochy dle tabulek ceníku		66,330
A8	A8		2,000
A8	2 "D.22 Opravy uvnitř objektu		2,000
B1	B1		5,000
B1	5 "D.11 Vnitřní 66.33 vnější povrchové úpravy - nátěr kabelového kanálku		5,000
B10	B10		0,260
B10	0.26 "likvidace odpadu z otryskání, hmotnost dle TOV pol. 789234512, sloupec Sut' celkem		0,260
B3	B3		5,000
B3	5 "D.11 Vnitřní 1.629 vnější povrchové úpravy - nátěr kabelového kanálku		5,000
B4	B4		5,000
B4	5 "D.11 Vnitřní 1.629 vnější povrchové úpravy - nátěr kabelového kanálku		5,000
C1	C1		2,000
C1	2 "D.11 Vnitřní 66.33 vnější povrchové úpravy - nátěr poklupu na podestě, včetně drážek		2,000
C10	C10		2,020
C10	"Celkem: "1.76+0.26		2,020
C3	C3		2,000
C3	2 "D.11 Vnitřní 1.629 vnější povrchové úpravy - nátěr poklupu na podestě, včetně drážek		2,000
C4	C4		2,000
C4	2 "D.11 Vnitřní 1.629 vnější povrchové úpravy - nátěr poklupu na podestě, včetně drážek		2,000

Kód		Popis	MJ	Výměra
D1	D1			73,330
D1		"Celkem: "66.33+5+2		73,330
D3	D3			8,629
D3		"Celkem: "1.629+5+2		8,629
D4	D4			8,629
D4		"Celkem: "1.629+5+2		8,629
SO 02.2.3	Česle (oprava)			
A1	A1			20,000
A1		20 "D.16 Česle - odstranění šterkového nánosu s ponecháním v zátopě		20,000
A11	A11			52,531
A11		2*(2*(0.77+0.75))*8.64 "2 ks horních vodorovných česlí - rám z profilu U80; počet x obvod x hmotnost na mb		52,531
A12	A12			1 388,600
A12		4*347.15 "D.16 Česle - česle do etáží; počet x hmotnost		1 388,600
A14	A14			14,981
A14		(6*3.5+8*1.74)*0.429 "D.16 Česle - obnova drážek česlí, profil U120; délky x přepočet dle ceníku pro U120		14,981
A15	A15			29,961
A15		2*(6*3.5+8*1.74)*0.429 "D.16 Česle - obnova drážek česlí, profil U120; 2 vrstvy x délky x přepočet dle ceníku pro U120		29,961
A16	A16			14,981
A16		(6*3.5+8*1.74)*0.429 "D.16 Česle - obnova drážek česlí, profil U120; délky x přepočet dle ceníku pro U120		14,981
A17	A17			29,961
A17		2*(6*3.5+8*1.74)*0.429 "D.16 Česle - obnova drážek česlí, profil U120; 2 vrstvy x délky x přepočet dle ceníku pro U120		29,961
A18	A18			1,044
A18		4*(1.74*0.15) "D.16 Česle - oprava překladů nad česlovou stěnu u etážových odběrů; počet x (délka x výška)		1,044
A2	A2			0,157
A2		4*(1.74*0.15*0.15) "D.16 Česle - oprava překladů nad česlovou stěnu u etážových odběrů; počet x (délka x výška x šířka)		0,157
A20	A20			1,044
A20		4*(1.74*0.15) "D.16 Česle - oprava překladů nad česlovou stěnu u etážových odběrů; počet x (délka x výška)		1,044
A21	A21			6,400
A21		4*((2*8*0.1)) "D.16 Česle - oprava překladů nad česlovou stěnu u etážových odběrů; počet x (počet vrtů x délka)		6,400
A22	A22			0,003
A22		4*(8*0.47)*(0.222/1000) "D.16 Česle - oprava překladů nad česlovou stěnu u etážových odběrů; počet x (počet spon x délka v řezu) x hmotnost		0,003
A24	A24			0,115
A24		0.115 "D.16 Česle - oprava překladů nad česlovou stěnu u etážových odběrů; hmotnost dle TOV pol.985112113		0,115
A3	A3			2,088

Kód	Popis	MJ	Výměra
A3	4*(1.74*(0.15+0.15)) "D.16 Česle - oprava překladů nad česlovou stěnu u etážových odběrů; počet x (délka x (výška + šířka)		2,088
A5	A5		0,565
A5	4*(2*3.14159265359*0.15)*0.15 "D.16 Česle - oprava překladů nad česlovou stěnu u etážových odběrů; počet x (obvod) x výška		0,565
A6	A6		0,006
A6	4*(4*1.74)*(0.222/1000) "D.16 Česle - oprava překladů nad česlovou stěnu u etážových odběrů; počet x (počet prutů x délka) x hmotnost		0,006
A7	A7		344,800
A7	10*34.48 "D.16 Česle - česle na vtoku; počet x hmotnost		344,800
A9	A9		1 388,600
A9	4*347.15 "D.16 Česle - česle do etáží; počet x hmotnost		1 388,600
B11	B11		76,895
B11	2*(36*0.77)*1.387 "2 ks horních vodorovných česlí - česlice z roxorů průměru 15 mm; počet x délka x hmotnost na mb		76,895
C11	C11		129,426
C11	"Mezisoučet: "52.531+76.895		129,426
D11	D11		218,419
D11	8*(2*(0.7+0.88))*8.64 "8 ks svislých česlí - rám z profilu U80; počet x obvod x hmotnost na mb		218,419
E11	E11		40,778
E11	2*(21*0.7)*1.387 "28ks svislých česlí - česlice z roxorů průměru 15 mm; počet x délka x hmotnost na mb		40,778
F11	F11		388,623
F11	"Celkem: "52.531+76.895+218.419+40.778		388,623

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce KSO CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údajů je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt.

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace.

PČ	Poradové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadáni může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Misto	N	Misto stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vypočtena jako J. Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařízení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suf	A	Suf. položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPoložky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST