

# KPÚ v k. ú. Dolní Nerestce

# Příloha č. 1

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	249	50	12450	1.4.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	249	40	9960	1.9.2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	243	500	121500	1.4.2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní)					
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	0		0	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a <b>geometrických plánů</b> - stabilizace plastovou značkou - stabilizace kat. hranice kamennou značkou.	100bm	80	800	64000	1.11.2014
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů - stabilizace plastovou značkou	100bm	39	800	31200	1.11.2014
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.- zjišťování hranic a jejich zaměření a vyhotovení nového souboru informací dle katastr. vyhlášky včetně dokumentace (ZPMZ, GP)	100bm	46	800	36800	1.11.2014
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	249	220	54780	1.2.2015
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>					<b>330 690</b>	

## KPÚ v k. ú. Dolní Nerestce

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	243	400	97200	31.1.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	24	200	4800	31.1.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0		0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	60	300	18000	31.1.2016
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	30	300	9000	31.1.2016
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	243	300	72900	31.5.2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	paré	3	1 000	3000	do 2 měsíců od zapsání II. rozhodnutí
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>					<b>204 900</b>	
3.	<b>Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI</b>					termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	249	200	49800	do 3 měsíců od nabytí právní moci I. rozhodnutí
<b>Zpracování mapového díla celkem (3.1.) bez DPH</b>					<b>49 800</b>	

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	330 690 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	204 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH	49 800 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>585 390 Kč</b>
DPH (21%)	122 932 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>708 322 Kč</b>

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává konkrétní datum od zahájení plnění KPÚ

V Písku dne 11. 1. 2013

Za objednatele:



STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Kraj: Jihočeský úřad pro Jihočeský kraj  
T. Bězručka Písek  
Nádražní 1988  
397 01 Písek

Ing. Beno Slávik

Za zhotovitele:



Bc. Jan Klavík  
Geodetická kancelář  
Budovcova 2530, 39701 Písek  
tel./fax: 382 217 053, 503 716 187  
IČO: 706 62 240, DIČ: CZ7310311602  
gk.klavik@seznam.cz

Bc. Jan Klavík  
reprezentant sdružení