



Sp.zn.: SU/0050340/22/Mi
Č.j.: MULTM/0063937/22/SÚ/DMi

Vyřizuje: Ing.arch. Dominik Miko
Telefon: 416 916 139
E-mail: dominik.miko@litomerice.cz

Litoměřice 5.9.2022

ZÁZNAM DO SPISU ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Výroková část:

Stavební úřad Městský úřad Litoměřice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením, kterou podalo

Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 118 odst. 6 stavebního zákona

s c h v a l u j e

rozhodnutím změnu stavby před dokončením – prodloužení lhůty k dokončení stavby

PPO Píšťany - sklad MPPZ včetně zpevněných ploch, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, domovní přípojky NN a likvidace dešťových vod

(dále jen "stavba") na částech pozemků st. p. 44, 184, parc. č. 67/2, 67/8 v katastrálním území Píšťany, v tomto rozsahu:

- Prodloužení lhůty k dokončení stavby do 31.12.2025.

Odůvodnění:

Stavebník požádal o změnu stavby před jejím dokončením. Stavební úřad vydal na stavbu společné povolení spis. zn. SU/0019457/20/Mi dne 17.6.2020.

Stavební úřad zjistil, že v souladu s § 118 odst. 6 stavebního zákona změna stavby:

- nedotýká se práv ostatních účastníků stavebního řízení,
- nedotýká se podmínek územního rozhodnutí,
- nedotýká se veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy,

Stavební úřad proto schválil změnu stavby. Stavební úřad rozhodnutí následně bez zbytečného odkladu zaznamenává do spisu.

Ing. arch. Dominik Miko
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razítka
podepsáno ověřeným elektronickým podpisem

Obdrží:

navrhovatelé (datová schránka)
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

spis