

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 15/2012, č. zhotovitele S20121029** ze dne 28. června 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. dubna 2013 a dodatku č. 2 ze dne 10. června 2013, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jestřebí**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, kterou uzavřeli:

objednatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, IČ 013 12 774 (dříve Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Blansko, IČ 000 20 478)

a

zhotovitel GB-geodezie, spol. s r.o., IČ 262 71 044.

V průběhu realizace komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jestřebí bylo zjištěno, že je nutné provést revizi všech využitelných bodů podrobného polohového bodového pole z důvodu předpokládaného využití geodetických základů pro zeměměřické činnosti spojené s pracemi na návrhu komplexních pozemkových úprav a při následné tvorbě DKM. Shora uvedené řešení si vyžaduje nové služby. Jedná se o situaci, kterou nebylo možno předvídat, a kterou je nezbytné řešit z hlediska zájmů vlastníků pozemků a zpracování komplexních pozemkových úprav. V důsledku víceprací na provádění předmětu díla se mění rozsah prací a navyšuje se cena dílčího fakturačního celku 1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění (navýšení o 15 MJ z 5 MJ na 20 MJ) o 9 000,-- Kč bez DPH (10 890,-- Kč s DPH). Současně se nebude realizovat doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace v rozsahu 10 MJ, ale pouze v rozsahu 3 MJ. Celková cena díla se v důsledku méněprací na provádění dílčího fakturačního celku 1.2. Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace snižuje o 12 600,-- Kč bez DPH (15 246,-- Kč včetně DPH). Počet měrných jednotek se u tohoto dílčího plnění sníží z 10 MJ na 3 MJ.

Ve smlouvě o dílo dochází k těmto změnám

Čl. VII. odst. 1 nově zní:

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí **Kč bez DPH 1 070 700,--**(slovy: **jedenmilionsedmdesátisícsemdsetkorun českých**).

Tato cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané na veřejnou zakázku na služby, zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 19. dubna 2012, a tímto dodatkem ponížena o méněpráce a zvýšena v důsledku rozšíření předmětu díla o vícepráce. Vícepráce jsou vyčísleny na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 16. července 2013.

Čl. VII. odstavec 1. Rekapitulace ceny nově zní:

KPÚ Jestřebí	Cena bez DPH (Kč)	DPH (21 %)	Cena včetně DPH (Kč)
Cena díla ve znění dodatku č. 1 a č. 2	1 074 300,--	225 603,--	1 299 903,--
Méněpráce (dodatek č. 3)	-12 600,--	-2 646,--	-15 246,--
Vícepráce (dodatek č. 3)	9 000,--	1 890,--	10 890,--
Cena díla	1 070 700,--	224 847,--	1 295 547,--

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu.

Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.


Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Blansku dne 17. července 2013

V Brně dne 17. července 2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Státní pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Blansko
Poříčí 18
678 42 Blansko



Ing. Stanislav Skřípský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)



GB-geodezie, spol. s r.o.
Lazaretní 4038/13
615 00 BRNO-Židenice
DIČ: CZ26271044, OR: C 41156



Miloš Červenka
jednatel společnosti
GB-geodezie, spol. s r.o.
(zhotovitel)