

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. 738-2013-529202 ze dne 10.3. 2014, na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kolová a Háje u Karlových Var (dále jen „KoPÚ“) uzavřené na základě nabídky na veřejnou zakázku: KPÚ v k.ú. Kolová, Háje u Karlových Var, Mrázov, Beranovka, Pěkovice a Teplá, ČÁST 1 KPÚ v k.ú. Kolová a Háje u Karlových Var (dále jen „dílo“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č 1: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupen: Ing. Růžnou Vrbovou, vedoucí oddělení
pozemkových úprav Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
pověřena výkonem práv zadavatele
Adresa: Chebská 48/73, 36006 Karlovy Vary
Tel./Fax: +420 355311765/+420 355311719
E-mail: karlovarsky.kraj@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Rau, pověřen vedením Pobočky
Karlovy Vary

ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774

dále jen „objednatel č. 1“

Objednatel č 2: (financující strana JPÚ) Letiště Karlovy Vary, s.r.o.

zastoupený: ředitelem Ing. Václavem Černým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Černý

Adresa: K Letišti 132, 360 01 Karlovy Vary
Tel./Fax: +420 353 360 610 /+420 353 360 636
E-mail: vaclav.cerny@airport-k-vary.cz
ID DS: hqhicd8

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

KB a.s. Karlovy Vary

19736-341/0100

26367858

CZ26367858

dále jen „objednatel č. 2“

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

GEO Hrubý spol. s r.o.

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

jednatel Ing. Zdeňkem Hrubým

Ing. Zdeněk Hrubý

Ing. Zdeněk Hrubý

+420 377237577/+420 377237544

geo@geo.cz

7s47464

KB Plzeň

21106-381/0100

25227751

CZ25227751

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 10235

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Zdeněk Hrubý, Ing. Hana Šebková

dále jen „zhotovitel“.

V souladu s ustanovením Čl. IX bodu 3. smlouvy o dílo a na základě ustanovení bodu 3.3. zadávací dokumentace – Podmínky pro změnu termínů a na základě zjištění skutečnosti rozhodné pro zrušení závazku dle Čl. I. bodu 2. uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. 738-2013-529202.

Čl. I.

VYMEZENÍ ROZSAHU ZMĚN

- A) V k.ú. Kolová odpadl důvod k zahájení řízení o jednoduchých pozemkových úpravách dle zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a z tohoto důvodu se mění Čl. I. Předmět a účel smlouvy bod 2.
- B) Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodu A) dochází k zániku části smluvního závazku specifikovaného v Čl. I. bodu 2., který je jediným předmětem plnění, týkajícím se smluvně vázaného objednatele č. 2. Smluvní vztah objednatele č. 2 zaniká na základě tohoto dodatku č. 1, jehož podpisem vyjadřují všechny smluvní strany projev vůle a souhlas s odstoupením od smlouvy objednatele č. 2.
- C) V této souvislosti se ruší v textu smlouvy o dílo č.j. 738-2013-529202 v Čl. III. bod 4. a následně i fakturační celek č. 4., uvedený v krycím listu pro zpracování nabídkové ceny - Příloha č. I k SOD č. obj. 738-2013-529202, KPÚ v k.ú. Kolová. Dále se ruší v Čl. IV.

SoD bod 2.4., v Čl. V. SoD bod 2., v Čl. VII. tabulka s názvem: „JPÚ v k.ú. Kolová“, v Čl. VIII. SoD bod 5.

- D) Současně se v textu smlouvy mění označení „objednatel č. 1“ a „objednatel č. 2“, případně „objednatelé“ na označení „objednatel“, v Čl. XI se mění znění bodu 4. následovně: „Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.“
- E) Na základě omezení rozsahu předmětu plnění se snižuje cena díla uvedená v Čl. VII. SoD následovně:

Celková cena díla:

	původní cena	nová cena
Celková cena bez DPH	977 850,- Kč	953 850,- Kč
Opční právo	200. 000,- Kč	200. 000,- Kč
Celková cena s opčním právem bez DPH	1 177 850,- Kč	1 153 850,- Kč
DPH	247 348,- Kč	242 308,50 Kč
Celková cena díla s opčním právem včetně DPH	1 425 198,- Kč	1 396 158,50 Kč

Současně se mění cena za provedení díla uvedená v krycím listu pro zpracování nabídkové ceny - Příloha č. I k SOD č. obj. 738-2013-529202, KPÚ v k.ú. Kolová následovně:
původní znění:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	261 000,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	119 300,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	79 750,- Kč
4. Zpracování návrhu JPÚ (4.) bez DPH	24 000,- Kč
Celková cena bez DPH	484 050,- Kč
DPH	101 651,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	585 701,- Kč

nové znění:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	261 000,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	119 300,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	79 750,- Kč
Celková cena bez DPH	460 050,- Kč
DPH	96 610,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	556 660,50 Kč

- F) V souvislosti s prodloužením doby trvání zadávacího řízení a následném zpoždění předpokládaného termínu zahájení prací o více než 30 dnů oproti termínu uvedenému v zadávacích podmínkách, se mění navržené termíny dokončení jednotlivých fakturačních celků díla, uvedené v příloze č. I a č. II smlouvy, o shodnou dobu, po kterou nebylo možné zahájit plnění předmětu díla, a to následovně:

Příloha č. I k SOD č. obj. 738-2013-529202, KPÚ v k.ú. Kolová

a

Příloha č. II k SOD č. obj. 738-2013-529202, KPÚ v k.ú. Háje u Karlových Var

Krycí list pro zpracování nabídkové ceny


Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		Termín ukončení původní	Termín ukončení nový
1.	Přípravné práce		
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	30.11.2013	30.11.2014
1.2.	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	30.3.2014	30.03.2015
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	30.6.2014	30.06.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace.	30.7.2014	30.07.2015
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., - vytyčení pozemků včetně stabilizace	30.7.2014	30.07.2015
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	30.8.2014	30.08.2015
2.	Návrhové práce		
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty i v trvalých porostech včetně lesních pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu	30.3.2015	30.03.2016
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	30.6.2015	30.06.2016
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	20.11.2015	20.11.2016

**Čl. II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro každého objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č.j. 738-2013-529202 zůstávají nezměněny.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne: *11. 1. 2014*

Z a o b j e d n a t e l e č. 1:



.....
Ing. Růžena Vrbová
Vedoucí oddělení pozemkových úprav
Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj,
pověřena výkonem práv zadavatele

Z a z h o t o v i t e l e:

GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751

.....
Ing. Zdeněk Hrubý
GEO Hrubý spol. s r.o.

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:

.....
Ing. Václav Černý
Letiště Karlovy Vary s.r.o.

Letiště Karlovy Vary s.r.o.
jedenatel