



spuess56727bee

č. objednatele: 121-2013-514204

č. zhotovitele: 89/2013

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 121-2013-514204/1
na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav Borovnice u Potštejna

Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele č.j. SPU 270111//2014 ze dne 11.6.2014. Jedná se o prodloužení termínu ukončení hlavního fakturačního celku Přípravné práce o 2 měsíce do 30.9.2014, přičemž celková doba provedení díla se nemění. Objednatel přihlédl zejména k argumentu změny prováděcích předpisů, hlavně z nových prováděcích pokynů ČÚZK vyplynulo v průběhu etapy zjišťování hranic, že bude nutné vypracování geometrických plánů na celý obvod KoPÚ, což výrazně zvýšilo náročnost a objem prací při zpracování dokumentace obvodů KoPÚ. Dále nová vyhláška č. 13/2014 Sb. a její použití i u rozpracovaných projektů KoPÚ změnila projekční výstupy a postupy před a při zpracování soupisu nároků. Z uvedeného vyplynula potřeba ručního dopracování a nové lhůty pro souhlasy vlastníků. Vzhledem k argumentaci zhotovitele a v zájmu o kvalitní zpracování objednatel přistoupil na prodloužení termínu hlavního fakturačního celku přípravné práce.

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad
pro Královéhradecký kraj
Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Adresa:

Jiráskova 1320
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Ladislav Kopecký
Ing. Karel Káda

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

19-3723001/0710

IČ/DIČ

01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel:

Sdružení Geoplan Hradec Králové

Adresa:

Okružní 948/7
500 03 Hradec Králové

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Dušek

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Dušek

Ing. Diana Šmejdová

Ing. Magdaléna Hofmanová

Bankovní spojení:

Komerční banka Hradec Králové

Číslo účtu:

466349511/0100

IČ/DIČ:

18844031/CZ5707120870

Souhlasí 17.7.2014

Kopecký
Friedl

První účastník sdružení – reprezentant sdružení:

Adresa:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Telefon/fax

E-mail:

Ing. Vladimír Dušek

K Labi 111

500 11 Hradec Králové

Komerční banka Hradec Králové

466349511/0100

18844031/CZ5707120870

+ 420 495 514 690

geoplan.vd@centrum.cz

Druhý účastník sdružení – reprezentant sdružení:

Adresa:

IČ/DIČ:

Telefon/fax

E-mail:

Ing. Diana Šmejdová

Pospíšilova 1139

534 01 Holice

72883804/CZ7359073579

+ 420 466 263 279

smejdova@email.cz

Třetí účastník sdružení

Adresa:

IČ/DIČ:

Telefon/fax

E-mail:

Ing. Magdaléna Hofmanová

Albertova 643/11

500 02 Hradec Králové

73660914/není plátce

+ 420 724 258 193

magda.hof@seznam.cz

Čl. I.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění bod 3 „*Čl. V Čas a místo předání díla*“ smlouvy o dílo takto:

3. Termín ukončení hlavního fakturačního celku Přípravné práce **do 30.9.2014**

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a po jednom zhotovitelé.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

3. Objednatel i zhotovitelé prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 17.07.2014 V Hradci Králové dne 17.07.2014

Z a o b j e d n a t e l e:


Z a z h o t o v i t e l e:



STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1320
516 01 Rychnov nad Kněžnou ②

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí pobočky Rychnov nad Kněžnou

Ing. Vladimír Dušek - GEOPLAN
IČO: 188 44 031 DIČ: CZ5707120870
Okružní 948/7
500 03 Hradec Králové



Ing. Vladimír Dušek
reprezentant sdružení