

D O D A T E K č. 4 ke smlouvě o dílo č. 26/2009

uzavřený
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

I.

1. **Česká republika-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Klatovy,**
zastoupený ředitelem Ing. Zbyňkem Weberem
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Bc. Andrea Bulínová, Ing. Miroslav Šafařík
Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-9189010237/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2. **GEO Hrubý spol. s r.o.,**
zastoupen Ing. Zdeňkem Hrubým
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý, telefon: 377 237 577
Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Číslo účtu: 21106-381/0100
IČ / DIČ : 25227751/ CZ25227751
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou vložkou C10235.
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmětem dodatku je změna cen částí díla z důvodu provedení víceprací v ucelených fakturačních celcích:

1d Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území (vyšetření obvodu upravovaného území včetně geometrických plánů a ZPMZ, stabilizace plastovou značkou, stabilizace katastrální hranice kamennou značkou),

1f Dokumentace nároků vlastníků

2a Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)

2d Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

3b Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

Dále je dodatkem změněn **Čl. VII Cena a způsob platby**

Cena díla se dělí do fakturačních celků uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě pod položkou:

1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f (přípravné práce).....	1 045 994,- Kč bez DPH
2a, 2b, 2c, 2d, 2e (návrhové práce).....	345 900,- Kč bez DPH
3a, 3b (vytyčení pozemků a mapové dílo).....	499 600,- Kč bez DPH
Cena celkem.....	1 891 494,- Kč bez DPH

III.

Ostatní ustanovení a náležitosti smlouvy o dílo č. 26/2009 zůstávají v platnosti. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží dva stejnopisy. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.

V Klatovech dne: 24 -07- 2012

Za objednatele:



Ing. Zbyněk Weber
ředitel
Pozemkového úřadu Klatovy

Za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel
GEO HRUBÝ spol. s r.o.


GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544 ①
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751

Příloha č. 1
k dodatku č. 4 ke SOD č. 26/2009

	Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH Kč	Cena bez DPH celkem Kč	Návrh harmonogramu prací
Přípravné práce - ucelená část č.1						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza souč.stavu, včetně aktualizace BPEJ	ha	5744,9	60	344 694	30. 06. 2010
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	bod	18	2 000	36 000	30. 11. 2010
	Doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	bod	212	1 000	212 000	
	Měněpráce- doplnění stávajícího bodového pole vč. Stabilizace	bod	169	1 000	-169 000	30. 11. 2010
1c	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty a geometrické a polohové určení hranic chráněných území a ochranných pásem + vyhotovení GP	ha	189,8	1 000	189 800	30. 10. 2011
1d	Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území					30. 10. 2012
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	242,6	1 000	242 600	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	478	100	47 800	
	- stabilizace kat.hranice kamennou značkou	bod	8	600	4 800	
	Vícepráce- Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území					30. 10. 2012
	- stabilizace plastovou značkou	bod	418	100	41 800	
1e	Stanovení vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	0,0	0	0	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0	0	0	
1f	Dokumentace nároků vlastníků	ha	189,8	500	94 900	30. 02. 2013
	Vícepráce- Dokumentace nároků vlastníků	ha	1,2	500	600	
Přípravné práce celkem (1a - 1f) bez DPH					1045994	
Návrhové práce - ucelená část.2						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	189,8	500	94 900	30. 10. 2013
	Vícepráce- Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	1,2	500	600	30. 10. 2013
2b	Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby	ha	19,2	2 000	38 400	30. 09. 2013
2c	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	km	5	3 000	15 000	30. 09. 2013
2d	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	189,8	1 000	189 800	30. 04. 2014
	Vícepráce- Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1,2	1 000	1 200	
2e	Kompletní dokumentace návrhu PÚ, včetně postupu realizace	pare	3	2 000	6 000	30. 05. 2014
Návrhové práce celkem (2a - 2e) bez DPH					345 900	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část č.3						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	578	400	231 200	do 6 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1445	80	115 600	
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	189,8	800	151 840	do 6 měsíců od výzvy objednatele
	Vícepráce- Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1,2	800	960	
					499600	

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1a-1f) bez DPH	1045994
2. Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH	345 900
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo	499600
Cena bez DPH	1891494
Cena celkem bez DPH	1 891 494 Kč
DPH	378 299
Celková cena díla včetně DPH	2 269 793 Kč

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
KLATOVY
339 01 Klatovy, Čapkova 127/V



GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 302 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751

