

D O D A T E K č. 1

*ke smlouvě o dílo č. 1/2010 ze dne 06.01.2010 na „vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dlouhá Stropnice –
- včetně upřesnění a rekonstrukce přídělů“*

SMLUVNÍ STRANY:

1. ČR – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad České Budějovice
zastoupená ředitelkou: Ing. Eva Schmidtmajerová
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Marek Pultr
Adresa: Rudolfovska 80, 370 78 České Budějovice
Bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice
Číslo účtu: 37537231/0100
IČ: 00020478
(dále jen „objednatel“)

a

2. GEOPOZEM, v. o. s., České Budějovice
zastoupen společníkem: Ing. Petr Drs
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Petr Drs
Adresa: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Bankovní spojení: GE Money Bank
Číslo účtu: 155748283/0600
IČ / DIČ: 25199161/CZ25199161
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 5493
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Odůvodnění dodatku:

Na základě skutečného počtu přídělů dochází ke snížení ceny dílčích fakturací 1f) a 2c).

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva snižuje o tyto méněpráce:

„snížení počtu přídělů na 207“

Celková cena díla se snižuje o 61.122,- bez DPH (73.346,40 vč. DPH)

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění takto:

Čl. VII.
Cena díla a způsob platby

2. Cena díla se dělí do fakturačních celků uvedených v příloze k této smlouvě pod položkou
 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, (ucelená část přípravné práce) 3.449.439,- Kč bez DPH
 2a, 2b, 2c, 2d, 2e (ucelená část návrhové práce) 1.599.439,- Kč bez DPH
 3a, (mapové dílo) 230.000,- Kč bez DPH

Cena celkem 5.278.878,- Kč bez DPH

Zároveň se upravuje Příloha č. 1 takto:

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. 1/2010
výpočet ceny

| Ucelená část Fakturační celek | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|----|-------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1 Přípravné práce | | | | | | |
| 1f | Dokumentace pro určení hranic přidělů, zjišťování nesouladů v KN pro upřesnění grafického přidělu | Ks | 207 | 577,- | 119.439,-- | 31.07.2012 |
| Přípravné práce celkem (1a-1f) bez DPH | | | | | 3.449.439,-- Kč | |
| 2 Návrhové práce | | | | | | |
| 2c | Dokumentace pro vydání rozhodnutí o upřesnění přidělů nebo rekonstrukci | ks | 207 | 577,-- | 119.439,-- | 28.02.2013 |
| Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH | | | | | 1.599.439,-- Kč | |
| REKAPITULACE | | | | | | |
| 1.Přípravné práce celkem (1a-1f) bez DPH | | | | | 3.449.439,-- Kč | |
| 2.Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH | | | | | 1.599.439,-- Kč | |
| 3.Mapové dílo celkem (3a) bez DPH | | | | | 230.000,-- Kč | |
| Cena celkem bez DPH | | | | | 5.278.878,-- Kč | |
| DPH 20% | | | | | 1.055.775,60 Kč | |
| Celková cena díla včetně DPH | | | | | 6.334.653,60 Kč | |


V ostatním zůstává výše uvedená smlouva beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Českých Budějovicích, dne 15.8. 2012


Za objednatele:

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
ČESKÉ BUDĚJOVICE
370 78 České Budějovice, Rudolfova 80


.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka PÚ Č. Budějovice

Za zhotovitele:

GEOPOZEM v.o.s.
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
Staroměstská 1 (1)
370 04 České Budějovice


.....
Ing. Petr Drs
statutární orgán (společník
GEOPOZEM, v.o.s.