

Dodatek č.3

ke smlouvě o dílo číslo objednatele PÚ/1269/2008/A10 ve znění dodatku č.1 a 2, uzavřené ve smyslu § 536 a následujících obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů dne 07.07. 2009

mezi smluvními stranami

- 1. Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Cheb,**
zastoupená ředitelkou Pozemkového úřadu Cheb Ing. Růženu Vrbovou,
v technických záležitostech jsou oprávněni jednat: Ing. Růžena Vrbová a Ing. Hana Berkovcová,
Adresa: Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Cheb, Františkánské náměstí
19/3, 350 02 Cheb.
Právní forma: organizační složka státu, kód 325
IČ: 00020478
DIČ: není plátcem
Bankovní spojení: KB Karlovy Vary
Číslo účtu: 27-9698650267/0100

Kontaktní spojení:

kontaktní osoba: Ing. Růžena Vrbová, Ing. Hana Berkovcová
adresa: Pozemkový úřad Cheb, Františkánské náměstí 3, 350 02 Cheb
e-mail: pu_cheb@mze.cz
číslo telefonu: +420354420163
číslo faxu: +420354420153

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Právnícké osoby**

Obchodní jméno nebo název: GEO Hrubý, spol. s.r.o.
zastoupen: Ing. Zdeňkem Hrubým
Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý
Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo: 25227751
Daňové identifikační číslo: CZ25227751
Bankovní spojení: KB Plzeň
Číslo účtu: 21106- 381/0100

Kontaktní spojení:

kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Hrubý
adresa: Doudlevecká 26, Plzeň
e-mail: geo@geo.cz
číslo telefonu: 377 237 577
číslo faxu: 377 237 544

(dále jen „zhotovitel“)

Vymezení rozsahu změn

Čl. VIII Cena díla, platební podmínky a termíny předání jednotlivých fakturačních celků a celého díla

se bod 1 mění z původního znění ve znění dodatku č.1 a 2

1. Cena díla byla stanovena na základě vítězné nabídky veřejné zakázky z výběrového řízení podle zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, č.j. PÚ/224/2009/V10 ze dne 2.6.2009. Fakturace bude prováděna podle jednotlivých fakturačních celků následovně:

	cena bez DPH	cena s DPH	Termíny předání faktur.celků a celého díla
Fakturační celek 1.1. - vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	95 500,-	114 600,-	30.05.2010
Fakturační celek 1.2. - geodetické práce přípravné	395 600,-	474 720,-	30.11.2010
Ucelená část 1 - přípravné práce celkem	491 100,-	589 320,-	
Fakturační celek 2.1. - dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků	95 500,-	114 600,-	30.11.2010
Fakturační celek 2.2. – plán společných zařízení a návrh nového uspořádání pozemků	286 500,-	343 800,-	30.07.2011
- dílčí část 2.2.1. plán společných zařízení	95 500,-	114 600,-	x
- dílčí část 2.2.2. návrh nového uspořádání pozemků včetně aktualizace soupisu nároků	191 000,-	229 200,-	x
Fakturační celek 2.3. - kompletní dokumentace návrhu pozemkových úprav	2 000,-	2 400,-	4 1)
Ucelená část 2 - návrhové práce celkem	384 000,-	460 800,-	
Fakturační celek 3.1. - vytyčení hranic pozemků podle schváleného návrhu a stabilizace hranic pozemků	80 000,-	96 000,-	6 měsíců 2)
Fakturační celek 3.2. - mapové dílo a aktualizace plánu společných zařízení	133 700,-	160 440,-	6 měsíců 2)
Ucel.část 3 – závěrečné práce celkem	213 700,-	256 440,-	
Cena KPÚ Dolní Lipina celkem	1 088 800,-	1 306 560,-	

- Poznámka: 1) Termín zhotovitel uvede v týdnech od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav.
2) Termín zhotovitel uvede v měsících od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ.

Na:

1. Cena díla byla stanovena na základě výběrového řízení podle zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, č.j. PÚ/224/2009/V10 ze dne 2.6.2009.

Fakturace bude prováděna podle jednotlivých fakturačních celků následovně:

	cena bez DPH	cena s DPH	Termíny předání faktur.celků a celého díla
Fakturační celek 1.1. - vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	95 500,-	114 600,-	30.05.2010
Fakturační celek 1.2. - geodetické práce přípravné	395 600,-	474 720,-	30.11.2010
Ucelená část 1 - přípravné práce celkem	491 100,-	589 320,-	

Fakturační celek 2.1. - dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků	95 500,-	114 600,-	30.11.2010
Fakturační celek 2.2. - plán společných zařízení a návrh nového uspořádání pozemků	286 500,-	343 800,-	30.11.2011
- dílčí část 2.2.1. plán společných zařízení	95 500,-	114 600,-	x
- dílčí část 2.2.2. návrh nového uspořádání pozemků včetně aktualizace soupisu nároků	191 000,-	229 200,-	x
Fakturační celek 2.3. - kompletní dokumentace návrhu pozemkových úprav	2 000,-	2 400,-	4 1)
Ucelená část 2 - návrhové práce celkem	384 000,-	460 800,-	
Fakturační celek 3.1. - vytyčení hranic pozemků podle schváleného návrhu a stabilizace hranic pozemků	80 000,-	96 000,-	6 měsíců 2)
Fakturační celek 3.2. - mapové dílo a aktualizace plánu společných zařízení	133 700,-	160 440,-	6 měsíců 2)
Ucel.část 3 – závěrečné práce celkem	213 700,-	256 440,-	
<u>Cena KPÚ Dplní Lipina celkem</u>	1 088 800,-	1 306 560,-	

- Poznámka: 1) Termín zhotovitel uvede v týdnech od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav.
2) Termín zhotovitel uvede v měsících od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ.

Čl.2.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti

V Chebu dne 27.7.2011

Objednatel

Ing. Růžena Vrbová
Ředitelka Pozemkového úřadu Cheb



V Plzni dne 27.7.2011

Zhotovitel

Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751