

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo číslo objednatele PÚ/1269/09-A10, uzavřené ve smyslu § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů dne 07.07.2009

mezi těmito smluvními stranami

1. Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Cheb, Františkánské náměstí 3, PSČ 350 02 Cheb

zastoupený ředitelkou

Ing. Růženu Vrbovou,

v technických záležitostech jsou oprávněni jednat: Ing. Růžena Vrbová a Ing. Hana Berkovcová

Právní forma: organizační složka státu, kód 325

IČ: 00020478

DIČ: není plátcem

Bankovní spojení: KB Karlovy Vary

Číslo účtu: 27-9698650267/0100

Kontaktní spojení:

kontaktní osoba: Ing. Hana Berkovcová

e-mail: pu_cheb@mze.cz

číslo telefonu: +420354420156

číslo faxu: +420354420153

(dále jen „objednatel“)

a

2. Právnícká osoba

Obchodní jméno nebo název: GEO Hrubý spol. s r.o.

Zastoupen: Ing. Zdeněk Hrubý

Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 25227751

Daňové identifikační číslo: CZ25227751

Číslo účtu: 21106-381/0100

Kontaktní spojení:

kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Hrubý

adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

e-mail: geo@geo.cz

číslo telefonu: +420 377 237 577

číslo faxu: + 420 377 237 544

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. 1
Vymezení rozsahu změn

1. V článku VIII. v bodě 10 Smlouvy o dílo se z důvodu změny sazby DPH z 19% na 20% dle zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, původní údaje mění následovně:

Původní údaj:

1. Cena díla byla stanovena na základě vítězné nabídky veřejné zakázky z výběrového řízení podle zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách v platném znění, č.j. PÚ/224/2009-V10, ze dne 2.6.2009.

Fakturace bude prováděna podle jednotlivých fakturačních celků následovně:

Komplexní pozemková úprava Dolní Lipina	Cena bez DPH	Cena s DPH	Termíny předání faktur. celků a celého díla
Fakturační celek 1.1. - vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	95 500,-	113 645,-	30.05.2010
Fakturační celek 1.2. - geodetické práce přípravné	395 600,-	470 764,-	30.11.2010
Ucelená část 1 - přípravné práce celkem	491 100,-	584 409,-	
Fakturační celek 2.1. - dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků	95 500,-	113 645,-	30.01.2011
Fakturační celek 2.2. – plán společných zařízení a návrh nového uspořádání pozemků	286 500,-	340 935,-	30.07.2011
- dílčí část 2.2.1. plán společných zařízení	95 500,-	113 645,-	X
- dílčí část 2.2.2. návrh nového uspořádání pozemků včetně aktualizace soupisu nároků	191 000,-	227 290,-	X
Fakturační celek 2.3. - kompletní dokumentace návrhu pozemkových úprav	2 000,-	2 380,-	4 1)
Ucelená část 2 - návrhové práce celkem	384 000,-	456 960,-	
Fakturační celek 3.1. - vytyčení hranic pozemků podle schváleného návrhu a stabilizace hranic pozemků	80 000,-	95 200,-	6 2)
Fakturační celek 3.2. - mapové dílo a aktualizace plánu společných zařízení	133 700,-	159 103,-	6 2)
Ucel.část 3 – závěrečné práce celkem	213 700,-	254 303,-	
Cena KPÚ Dolní Lipina celkem	1 088 800,-	1 295 672,-	

Nový údaj:

1. Cena díla byla stanovena na základě vítězné nabídky veřejné zakázky z výběrového řízení podle zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách v platném znění, č.j. PÚ/224/2009-V10, ze dne 2.6.2009.

Fakturace bude prováděna podle jednotlivých fakturačních celků následovně:

Komplexní pozemková úprava Dolní Lipina	Cena bez DPH	Cena s DPH	Termíny předání faktur. celků a celého díla
Fakturační celek 1.1. - vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	95 500,-	114 600,-	30.05.2010
Fakturační celek 1.2. - geodetické práce přípravné	395 600,-	474 720,-	30.11.2010
Ucelená část 1 - přípravné práce celkem	491 100,-	589 320,-	
Fakturační celek 2.1. - dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků	95 500,-	114 600,-	30.01.2011
Fakturační celek 2.2. – plán společných zařízení a návrh nového uspořádání pozemků	286 500,-	343 800,-	30.07.2011
- dílčí část 2.2.1. plán společných zařízení	95 500,-	114 600,-	X
- dílčí část 2.2.2. návrh nového uspořádání pozemků včetně aktualizace soupisu nároků	191 000,-	229 200,-	X
Fakturační celek 2.3. - kompletní dokumentace návrhu pozemkových úprav	2 000,-	2 400,-	4 1)
Ucelená část 2 - návrhové práce celkem	384 000,-	460 800,-	
Fakturační celek 3.1. - vytyčení hranic pozemků podle schváleného návrhu a stabilizace hranic pozemků	80 000,-	96 000,-	6 2)
Fakturační celek 3.2. - mapové dílo a aktualizace plánu společných zařízení	133 700,-	160 440,-	6 2)
Ucel.část 3 – závěrečné práce celkem	213 700,-	256 440,-	
Cena KPÚ Dolní Lipina celkem	1 088 800,-	1 306 560,-	

2. Čl. VIII Cena díla, platební podmínky a termíny předání jednotlivých fakturačních celků a předání celého díla

-bod 1 se mění z původního znění :

Fakturace bude prováděna podle jednotlivých fakturačních celků následovně:

	cena bez DPH	cena s DPH	termíny předání faktur.celků a celého díla
Fakturač.celek 2.1.- dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků	95 500,-	1114 600,-	30.01.2011

Na:


Fakturace bude prováděna podle jednotlivých fakturačních celků následovně:

	cena bez DPH	cena s DPH	termíny předání faktur.celků
Fakturač.celk 2.1.- dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků	95 500,-	1114 600,-	30.11.2010

**Čl.2.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne 25. 3. 2010



**Ministerstvo zemědělství ČR
Pozemkový úřad Cheb**

Ing. Růžena Vrbová
Ředitelka Pozemkového úřadu Cheb

V Plzni dne 31. 3. 2010


GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751

Ing. Zdeněk Hrubý
GEO Hrubý spol. s r.o.

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo číslo objednatele PÚ/1269/2009/A10 ve znění dodatku č.1, uzavřené ve smyslu § 536 a následujících obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů dne 07. 07. 2009

mezi smluvními stranami

1. Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Cheb,

zastoupená ředitelkou Pozemkového úřadu Cheb Ing. Růženou Vrbovou,
v technických záležitostech jsou oprávněni jednat: Ing. Růžena Vrbová a Ing. Hana Berkovcová,
Adresa: Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Cheb, Františkánské náměstí 19/3, 350 02 Cheb.

Právní forma: organizační složka státu, kód 325

IČ: 00020478

DIČ: není plátcem

Bankovní spojení: KB Karlovy Vary

Číslo účtu: 27-9698650267/0100

Kontaktní spojení:

kontaktní osoba: Ing. Růžena Vrbová, Ing. Hana Berkovcová

adresa: Pozemkový úřad Cheb, Františkánské náměstí 3, 350 02 Cheb

e-mail: pu_cheb@mze.cz

číslo telefonu: +420354420163

číslo faxu: +420354420153

(dále jen „objednatel“)

a

2. Právnícké osoby

Obchodní jméno nebo název: GEO Hrubý, spol. s r.o.

zastoupen: Ing. Zdeňkem Hrubým

Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 25227751

Daňové identifikační číslo: CZ25227751

Bankovní spojení: KB Plzeň

Číslo účtu: 21106- 381/0100

Kontaktní spojení:

kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Hrubý

adresa: Doudlevecká 26, Plzeň

e-mail: geo@geo.cz

číslo telefonu: 377 237 577

číslo faxu: 377 237 544

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. 1
Vymezení rozsahu změn

1.1. Čl. VII Obchodní podmínky se bod 4 mění z původního znění:

V případě prodlení s dodáním díla nebo jednotlivých fakturačních celků je zhotovitel povinen poskytnout objednateli slevu ve výši 0,5 % z ceny nedokončeného fakturačního celku díla za každý den prodlení.

Na:

V případě prodlení s dodáním díla nebo jednotlivých fakturačních celků je zhotovitel povinen uhradit objednateli sankci ve výši 0,5 % z ceny nedokončeného fakturačního celku díla za každý den prodlení.

Čl.2.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti

V Chebu dne

18.7.2011



Objednatel

Ing. Růžena Vrbová
Ředitelka Pozemkového úřadu Cheb

V Plzni dne

21.7.2011

GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751

Zhotovitel

Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.