

## **Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo číslo objednatele PÚ/353/2007/A5 a číslo zhotovitele S558016/2007, uzavřené ve smyslu § 536 a následujících obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů dne 07.12.2007

mezi těmito smluvními stranami

### **1. Objednatel :**

**Česká republika - Ministerstvo zemědělství , odbor Zemědělská agentura a pozemkový úřad Cheb (Sokolov),**

zastoupená ředitelem odboru Zemědělská agentura a pozemkový Cheb (Sokolov) Ing. Vratislavem Vaigeltem,

v technických záležitostech jsou oprávněni jednat: Ing. Růžena Vrbová a Barbara Huttová.

Adresa: **Ministerstvo zemědělství ČR, odbor Zemědělská agentura a pozemkový úřad Cheb (Sokolov), Svobody 547/19, 350 02 Cheb.**

Právní forma: organizační složka státu, kód 325.

IČ: 00020478

DIČ: není plátcem

Bankovní spojení: KB Karlovy Vary

Číslo účtu: 27-9698650267/0100

#### **Kontaktní spojení:**

kontaktní osoba: Barbara Huttová

adresa: Pozemkový úřad Cheb, Františkánské náměstí 3, 350 02 Cheb

e-mail: pu\_cheb@mze.cz

číslo telefonu: +420354423283

číslo faxu: +420354422354

(dále jen „objednatel“)

a

### **2. GEFOS a.s.**

zastoupen předsedou představenstva Ing. Jaroslavem Kociánem,

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Václav Šanda – technický ředitel.

Adresa: **Praha 8, Libeň, Kundratka 17, PSČ 180 82**

Právní forma: akciová společnost.

IČ: 256 842 13

DIČ: CZ 25684213

Bankovní spojení: ČSOB Praha 1.

Číslo účtu: 900102483/0300

#### **Kontaktní spojení:**

kontaktní osoba: Ing. Václav Šanda

adresa: Kundratka 17, 180 82 Praha 8

e-mail: vaclav.sanda@gefos.cz

telefon: 284 007 044

fax: 284 007 040

(dále jen „zhotovitel“)

**Čl. 1**  
**Vymezení rozsahu změn**

1.1. Na základě změny v organizační struktuře Ministerstva zemědělství ČR dochází k této změně z **původního znění** ve smlouvě o dílo:

**1. Objednatel :**

**Česká republika - Ministerstvo zemědělství , odbor Zemědělská agentura a pozemkový úřad Cheb (Sokolov),**

zastoupená ředitelem odboru Zemědělská agentura a pozemkový Cheb (Sokolov) Ing. Vratislavem Vaigeltem,

v technických záležitostech jsou oprávněni jednat: Ing. Růžena Vrbová a Barbara Huttová.

Adresa: **Ministerstvo zemědělství ČR, odbor Zemědělská agentura a pozemkový úřad Cheb (Sokolov), Svobody 547/19, 350 02 Cheb.**

Právní forma: organizační složka státu, kód 325.

IČ: 00020478

DIČ: není plátcem

Bankovní spojení: KB Karlovy Vary

Číslo účtu: 27-9698650267/0100

**Kontaktní spojení:**

kontaktní osoba: Barbara Huttová

adresa: Pozemkový úřad Cheb, Františkánské náměstí 3, 350 02 Cheb

e-mail: pu\_cheb@mze.cz

číslo telefonu: +420354423283

číslo faxu: +420354422354

(dále jen „objednatel“)

**Na :**

**Objednatel :**

**ČR- Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Cheb,**

Františkánské náměstí 19/3, 350 02 Cheb

K smluvnímu jednání oprávněn: ředitelka pozemkového úřadu Ing. Růžena Vrbová,

V technických záležitostech: Ing. Růžena Vrbová,

Právní forma: organizační složka státu, kód 325

IČ: 00020478

DIČ: není plátcem

Bankovní spojení : KB Karlovy Vary č.ú. 27-9698650267/0100

(dále jen „objednatel“)

1.2. Čl. VIII Cena díla, platební podmínky a termíny předání ucelených částí a celého díla  
-bod 1 se mění z původního znění :

Fakturace bude prováděna podle jednotlivých fakturačních celcích následovně :

	cena bez DPH	cena s DPH	termíny předání faktur.celků a celého díla
Fakturač.celek 1.1.-vyhodnocení podkladů a analýza souč.stavu	281 800	335 437	7.4.2008
Fakturač.celek 1.2.-geodetické práce přípravné	866 700	1 031 373	7.12.2008
<b>Ucelená část 1 – přípravné práce celkem</b>	<b>1 148 580</b>	<b>1 366 810</b>	

Na:

Fakturace bude prováděna podle jednotlivých fakturačních celcích následovně:

	cena bez DPH	cena s DPH	termíny předání faktur.celků a celého díla
Fakturač.celek 1.1.-vyhodnocení podkladů a analýza souč.stavu	281 800	335 437	7.4.2008
Fakturač.celek 1.2.-geodetické práce přípravné	866 700	1 031 373	30.01.2009
<b>Ucelená část 1 – přípravné práce celkem</b>	<b>1 148 580</b>	<b>1 366 810</b>	

**Čl.2.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne 1. 12. 2008

razítko a podpis objednatele

Ing. Růžena Vrbová  
Ředitelka Pozemkového úřadu Cheb

V Praze dne 1. 12. 2008

razítko a podpis zhotovitele

Ing. Jaroslav Kocián  
Předseda představenstva



**GEFOS a.s.**  
Kundratka 17  
180 82 Praha 8 ①  
DIČ: CZ25684213

## Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo číslo objednatele PÚ/353/2007/A5 a číslo zhotovitele S558016/2007, uzavřené ve smyslu § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů dne 07.12.2007

mezi těmito smluvními stranami

### 1. Objednatel :

**Česká republika - Ministerstvo zemědělství , Pozemkový úřad Cheb ,**

Františkánské nám. 19/3, 350 02 Cheb

K smluvnímu jednání oprávněn: ředitelka pozemkového úřadu Ing. Růžena Vrbová

V technických záležitostech: Ing. Růžena Vrbová,

Právní forma: organizační složka státu, kód 325.

IČ: 00020478

DIČ: není plátcem

Bankovní spojení: KB Karlovy Vary

Číslo účtu: 27-9698650267/0100

(dále jen „objednatel“)

a

### 2. GEFOS a.s.

zastoupen předsedou představenstva Ing. Jaroslavem Kociánem,

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Václav Šanda – technický ředitel.

Adresa: **Praha 8, Libeň, Kundratka 17, PSČ 180 82**

Právní forma: akciová společnost.

IČ: 256 842 13

DIČ: CZ 25684213

Bankovní spojení: ČSOB Praha 1.

Číslo účtu: 900102483/0300

#### Kontaktní spojení:

kontaktní osoba: Ing. Václav Šanda

adresa: Kundratka 17, 180 82 Praha 8

e-mail: vaclav.sanda@gefos.cz

telefon: 284 007 044

fax: 284 007 040

(dále jen „zhotovitel“)

### Čl. 1

#### Vymezení rozsahu změn

1. V článku VIII. v bodě 11 Smlouvy o dílo se z důvodu změny sazby DPH z 19% na 20% dle zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, původní údaje mění následovně:

Původní údaj:

1. Cena díla byla stanovena na základě výběrového řízení podle zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, č.j. PÚ/1272/2007/V10.

Fakturace bude prováděna podle jednotlivých fakturačních celků následovně:

	cena bez DPH	cena s DPH	termíny předání faktur.celků a celého díla
Fakturační celek 1.1. - vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	281 800	335 437	7.4.2008
Fakturační celek 1.2. - geodetické práce přípravné	866 700	1 031 373	7.12.2008
<b>Ucelená část 1 - přípravné práce celkem</b>	<b>1 148 580</b>	<b>1 366 810</b>	
Fakturační celek 2.1. - dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků	291 600	347 004	7.4.2009
Fakturační celek 2.2. – plán společných zařízení a návrh nového uspořádání pozemků	777 600	925 344	7.10.2010
- dílčí část 2.2.1. plán společných zařízení	340 200	404 838	X
- dílčí část 2.2.2. návrh nového uspořádání pozemků včetně aktualizace soupisu nároků	437 400	520 506	X
Fakturační celek 2.3. - kompletní dokumentace návrhu pozemk.úprav	4 600	5 474	7.4.2011
Fakturační celek 2.4. - realizační projekty	400.000	476.000	x
<b>Ucelená část 2 - návrhové práce celkem</b>	<b>1 473 800</b>	<b>1 753 822</b>	
Fakturační celek 3.1. - vytyčení hranic pozemků podle schváleného návrhu a stabilizace hranic pozemků	475 000	565 250	3 měsíce od výzvy zadavatele
Fakturační celek 3.2. - mapové dílo a aktualizace plánu společných zařízení	583 200	694 008	7 měsíců od výzvy zadavatele
<b>Ucel.část 3 – závěrečné práce celkem</b>	<b>1 058 200</b>	<b>1 259 258</b>	
<b>Cena KPÚ Podhradí u Aše celkem</b>	<b>3 680 580</b>	<b>4 379 890</b>	<b>31.10.2011</b>

Nový údaj:

1. Cena díla byla stanovena na základě výběrového řízení podle zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, č.j. PÚ/1272/2007/V10.

Fakturace bude prováděna podle jednotlivých fakturačních celků následovně:

	cena bez DPH	cena s DPH	termíny předání faktur.celků a celého díla
Fakturační celek 1.1. - vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	281 880	335 437	7.4.2008
Fakturační celek 1.2. - geodetické práce přípravné	866 700	1 031 373	7.12.2008
<b>Ucelená část 1 - přípravné práce celkem</b>	<b>1 148 580</b>	<b>1 366 810</b>	
Fakturační celek 2.1. - dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků	291 600	347 004	7.4.2009

Fakturační celek 2.2. – plán společných zařízení a návrh nového uspořádání pozemků	777 600	933 120	7.10.2010
- dílčí část 2.2.1. plán společných zařízení	340 200	408 240	X
- dílčí část 2.2.2. návrh nového uspořádání pozemků včetně aktualizace soupisu nároků	437 400	524 880	X
Fakturační celek 2.3. - kompletní dokumentace návrhu pozemk.úprav	4 600	5 520	7.4.2011
Fakturační celek 2.4. - realizační projekty	400.000	480.000	x
<b>Ucelená část 2 - návrhové práce celkem</b>	<b>1 473 800</b>	<b>1 765 644</b>	
Fakturační celek 3.1. - vytyčení hranic pozemků podle schváleného návrhu a stabilizace hranic pozemků	475 000	570 000	3 měsíce od výzvy zadavatele
Fakturační celek 3.2. - mapové dílo a aktualizace plánu společných zařízení	583 200	699 840	7 měsíců od výzvy zadavatele
<b>Ucel.část 3 – závěrečné práce celkem</b>	<b>1 058 200</b>	<b>1 269 840</b>	
<b>Cena KPÚ Podhradí u Aše celkem</b>	<b>3 680 580</b>	<b>4 402 294</b>	<b>31.10.2011</b>

Do 31.12.2009 byl proplacen fakturační celek 1.1., 1.2., 2.1. s DPH 19%.  
Změna sazby DPH z 19% na 20% se týká fakturačních celků: 2.2., 2.3., 2.4., 3.1., 3.2.

## Čl.2. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne 20. 1. 2010

razítko a podpis objednatele

Ing. Růžena Vrbová  
Ředitelka Pozemkového úřadu Cheb



V Praze dne 22. 1. 2010

razítko a podpis zhotovitele

Ing. Jaroslav Kocián  
Předseda představenstva

GEFOS a.s.  
Kundratka 17  
180 82 Praha 8 ②  
DIČ: CZ25384213

### Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo číslo objednatele PÚ/1353/2007/A5 a číslo zhotovitele S558016/2007, uzavřené ve smyslu § 536 a následujících obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů dne 07.12.2007

mezi těmito smluvními stranami

#### 1. Objednatel :

**ČR- Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Cheb,**

Františkánské náměstí 19/3, 350 02 Cheb

K smluvnímu jednání oprávněn: ředitelka pozemkového úřadu Ing. Růžena Vrbová,

V technických záležitostech: Ing. Růžena Vrbová

Právní forma: organizační složka státu, kód 325

IČ: 00020478

DIČ: není plátcem

Bankovní spojení : KB Karlovy Vary č.ú. 27-9698650267/0100

#### Kontaktní spojení:

kontaktní osoba: Ing. Marika Chválová

e-mail: pu\_cheb@mze.cz

číslo telefonu: +420354420157

číslo faxu: +420354420153

(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. GEFOS a.s.

zastoupen předsedou představenstva Ing. Jaroslavem Kociánem,

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Václav Šanda – technický ředitel.

Adresa: **Praha 8, Libeň, Kundratka 17, PSČ 180 82**

Právní forma: akciová společnost.

IČ: 256 842 13

DIČ: CZ 25684213

Bankovní spojení: ČSOB Praha 1.

Číslo účtu: 900102483/0300

#### Kontaktní spojení:

kontaktní osoba: Ing. Václav Šanda

adresa: Kundratka 17, 180 82 Praha 8

e-mail: vaclav.sanda@gefos.cz

telefon: 284 007 044

fax: 284 007 040

(dále jen „zhotovitel“)

**Čl. 1**  
**Vymezení rozsahu změn**

**1.1. Čl. VII Obchodní podmínky se bod 4 mění z původního znění:**

V případě prodlení s dodáním díla nebo jednotlivých fakturačních celků je zhotovitel povinen poskytnout objednateli slevu ve výši 0,5 % z ceny fakturačního celku za každý den prodlení.

**Na:**

V případě prodlení s dodáním díla nebo jednotlivých fakturačních celků je zhotovitel povinen uhradit objednateli sankci ve výši 0,5% z ceny nedokončeného fakturačního celku za každý den prodlení.

**Čl.2.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 3 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č.3 ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne 18.7. 2011

razítko a podpis objednatele

Ing. Růžena Vrbová  
Ředitelka Pozemkového úřadu Cheb



V Praze dne 25-07-2011

razítko a podpis zhotovitele

Ing. Jaroslav Kocián  
Předseda představenstva

