

DODATEK č.1
SMLOUVY O DÍLO č. Mi-2012-130772

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

OBJEDNATELEM:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc

Sídlo: Blanická 1, 772 00 Olomouc

Zastoupený: Ing. Ivanem Poláchem, pověřeným vedením pobočky Olomouc

IČ: 01312774

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Ivan Polách, pověřen vedením pobočky Olomouc

ve věcech technických: Ing. Michal Malý, tel. 585 206 449

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

Geocart CZ a.s.

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

Zastoupený: Richardem Mrázkem, předsedou představenstva

IČ: 25567179

DIČ: CZ25567179

Bankovní spojení: LBBW Bank CZ a.s.

Číslo účtu: 5009950099/4000

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Richard Mrázek, předseda představenstva

Ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Zdeněk Drápela

- odpovědný projektant KoPÚ: Ing. Jiří Levý, Ing. Michal Holomek
- odpovědný geodet: Ing. Zdeněk Drápela

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

I.1 Na základě personálních změn došlo k těmto změnám:

- Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních se mění z Ing. Jaromír Souček na Ing. Ivan Polách
- Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických se mění z Ing. Leoš Letocha, Ph.D na Ing. Michal Malý
- Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech smluvních se mění z Mgr. Petr Michek na Richard Mrázek
- Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických se mění z Ing. Svatava Maradová na Ing. Zdeněk Drápela.
- Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických – odpovědný projektant KoPÚ Ing. Jiří Levý a dále se doplňuje Ing. Michal Holomek

I.2 Na základě výsledků fakturačního celku 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu došlo k upřesnění počtu 100bm obvodu z předpokládaných 175 MJ na 163 MJ. V důsledku tohoto zpřesnění se počet měrných jednotek u fakturačního celku 1.4 Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a pozemků neřešených dle § 2, stabilizace (příloha odst. 5b, 5d, 5e, 5f, 9b, 9c) mění následovně:

Fakturační celek	Původní počet MJ	Nový počet MJ	rozdíl	cena za MJ bez DPH	rozdíl v ceně bez DPH
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a pozemků neřešených dle § 2, stabilizace (příloha odst. 5b, 5d, 5e, 5f, 9b, 9c)	175	163	-12	1150	-13800

II. Cena za provedení díla hlavních fakturačních celků a celková cena díla uvedená v článku VII smlouvy o dílo se mění takto:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	498 350 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	667 200 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) bez DPH	162 500 Kč
Celková cena bez DPH	1 328 050 Kč
DPH 21%	278 891 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 606 941Kč

Fakturované částky budou zatíženy DPH v aktuální výši dle ustanovení č. 235/2004 Sb., v platném znění.

- III. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele Mi-2012-130772 ze dne 31. 12. 2012 zůstávají v platnosti.
- IV. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má povahu originálu.
- V. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: ... 04 -04- 2014

Objednatel:

Ing. Ivan Polách
pověřen vedením pobočky Olomouc



V Brně dne: 4.4.2014

Zhotovitel:

Richard Mrázek
předseda představenstva

Příloha: Harmonogram prací

Geocart CZ a.s.
Geodetická a projekční kancelář
Výstaviště 405/1, 603 00 BRNO
tel.: +420 543 216 677 ©
IČ: 25567179, DIČ: CZ25567179

Příloha smlouvy o dílo k.ú. Želechovice u

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín	
						od	do
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu, vektorizace map PK, KN, GPP (odst.3, 4, 9b přílohy k vyhlášce č.545/2002 Sb., dále jen příloha)	ha	590	80	47 200	31.12.2012	30.9.2013
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění (příloha odst. 5a)	bod	4	1 000	4 000	31.12.2012	30.9.2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	4	1 500	6 000	31.12.2012	30.9.2013
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území (příloha odst. 5c)	ha	590	280	165 200	31.12.2012	30.9.2013
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a pozemků neřešených dle § 2, stabilizace (příloha odst. 5b, 5d, 5e, 5f, 9b,	100bm	163	1 150	187 450	1.10.2013	31.1.2014
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (příloha odst. 6)	ha	590	150	88 500	1.2.2014	30.3.2014
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH				498 350		termín odevzdání nejpozději do 30.3.2014
2.	Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (příloha odst. 7)	ha	590	400	236 000	1.10.2013	30.9.2014
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území, včetně potřebných podélných a příčných profilů	ha			0	1.10.2013	30.9.2014
2.3.	Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby PSZ (10 sond po 3m)	bm	30	1 000	30 000	1.10.2013	30.9.2014
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (příloha odst.8, 9a, 9d)	ha	590	680	401 200	1.10.2014	31.7.2015
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH				667 200		termín odevzdání nejpozději do 31.7.2015
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a provedení mapového díla						
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	590	250	147 500		Do 60 -ti dnů po výzvě objednatele
3.2.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm			0		Do 90 -ti dnů po výzvě objednatele

3.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ(příloha odst.1-9)	ks	3	5 000	15 000	
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.3.) bez DPH				162 500	



Rekapitulace hlavních fakturačních celků					
1.	Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH			498 350 Kč	
2.	Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH			667 200 Kč	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) bez DPH			162 500 Kč	
	Celková cena bez DPH			1 328 050 Kč	
	DPH			278 891 Kč	
	Celková cena díla včetně DPH			1 606 941 Kč	

04-04-2014

V Olomouci dne

Za objednatele:

Ing. Ivan Polách
pověřen vedením pobočky Olomouc

Za zhotovitele:

Richard Mrázek
předseda představenstva

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Olomouc
Blanická 1
772 00 Olomouc

2

Geocart CZ a.s.
Geodetická a projekční kancelář
Výstaviště 405/1, 603 00 BRNO
tel.: +420 543 216 677 ©
IČ: 25567179, DIČ: CZ25567179