

**DODATEK č.2  
SMLOUVY O DÍLO č. Mi-2012-130772**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku  
podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)  
**mezi smluvními stranami**

**OBJEDNATELEM:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, pobočka Olomouc**

Sídlo: Blanická 1, 772 00 Olomouc

Zastoupený: Ing. Ivanem Poláchem, vedoucím pobočky Olomouc

IČ: 01312774

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Ivan Polách, vedoucí pobočky Olomouc

ve věcech technických: Ing. Michal Malý, tel. 585 206 449

(dále jen „objednatel“)

**a**

**ZHOTOVITELEM:**

**Geocart CZ a.s.**

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

Zastoupený: Richardem Mrázkem, předsedou představenstva

IČ: 25567179

DIČ: CZ25567179

Bankovní spojení: LBBW Bank CZ a.s.

Číslo účtu: 5009950099/4000

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Richard Mrázek, předseda představenstva

Ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Zdeněk Drápela

- odpovědný projektant KoPÚ: Ing. Kasalová Jindra  
Ing. Michal Holomek  
Ing. Jiří Levý

- odpovědný geodet: Ing. Zdeněk Drápela  
(dále jen „zhotovitel“)

## I. Předmět dodatku

Na základě výsledků fakturačního celku 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu došlo k upřesnění výměry komplexní pozemkové úpravy z předpokládaných 590 ha na 592 ha V důsledku tohoto zpřesnění se počet měrných jednotek u jednotlivých fakturačních celků mění následovně:

Fakturační celek	Původní počet MJ	Nový počet MJ	rozdíl	cena za MJ bez DPH	rozdíl v ceně bez DPH
1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (příloha odst. 6)	590	592	+2	150	300
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (příloha odst. 7)	590	592	+2	400	800
2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (příloha odst.8, 9a, 9d)	590	592	+2	680	1360
3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	590	592	+2	250	500
rozdíl v ceně celkem					2960

## II. Cena za provedení díla hlavních fakturačních celků a celková cena díla uvedená v článku VII smlovy o dílo se mění takto:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	498 650 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	669 360 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) bez DPH	163 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 331 010 Kč</b>
DPH 21%	279 512 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 610 522 Kč</b>

Fakturované částky budou zatíženy DPH v aktuální výši dle ustanovení č. 235/2004 Sb., v platném znění.

III. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele Mi-2012-130772 ze dne 31. 12. 2012 a dodatku SOD č. 1 ze dne 4.4.2014 zůstávají v platnosti.

IV. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má povahu originálu.

V. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 14.8.2014

V Brně: 14.8.2014

Objednatel:

Ing. Ivan Polách  
vedoucí pobočky Olomouc  
Státní pozemkový úřad



Zhotovitel:

Richard Mrázek  
předseda představenstva  
Geocart CZ a.s.

**Geocart CZ a.s.**

GEODETICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELAR

Výstavě 405/1-603/00 BRNO

+420 543 216 670, www.geocart.cz

IC: 25567179, geocart@geocart.cz




	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín	
						od	do
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu, vektorizace map PK, KN, GPP (odst.3, 4, 9b přílohy k vyhlášce č.545/2002 Sb., dále jen příloha)	ha	590	80	47 200	31.12.2012	30.9.2013
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění (příloha odst. 5a)	bod	4	1 000	4 000	31.12.2012	30.9.2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	4	1 500	6 000	31.12.2012	30.9.2013
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území (příloha odst. 5c)	ha	590	280	165 200	31.12.2012	30.9.2013
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a pozemků neřešených dle § 2, stabilizace (příloha odst. 5b, 5d, 5e, 5f, 9b, 9c)	100bm	163	1 150	187 450	1.10.2013	31.1.2014
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (příloha odst. 6)	ha	592	150	88 800	1.2.2014	30.3.2014
	<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH</b>				<b>498 650</b>		termín odevzdání nejpozději do 30.3.2014
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (příloha odst. 7)	ha	592	400	236 800	1.10.2013	30.9.2014
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území, včetně potřebných podélných a příčných profilů	ha			0	1.10.2013	30.9.2014
2.3.	Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby PSZ (10 sond po 3m)	bm	30	1 000	30 000	1.10.2013	30.9.2014
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (příloha odst.8, 9a, 9d)	ha	592	680	402 560	1.10.2014	31.7.2015
	<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH</b>				<b>669 360</b>		termín odevzdání nejpozději do 31.7.2015
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a provedení mapového díla</b>						
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	592	250	148 000		Do 60 -ti dnů po výzvě objednatele
3.2.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm			0		Do 90 -ti dnů po výzvě objednatele

3.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ (příloha odst.1-9)	ks	3	5 000	15 000		Do 15 dnů po nabytí právní moci územního R
	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.3.) bez DPH</b>				<b>163 000</b>		

Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
<b>1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH</b>					498 650 Kč	
<b>2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH</b>					669 360 Kč	
<b>3.vytyčení pozemku podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.3.) bez DPH</b>					163 000 Kč	
<b>Celková cena bez DPH</b>					<b>1 331 010 Kč</b>	
<b>DPH</b>					279 512 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>					<b>1 610 522 Kč</b>	

VOlomouci dne 14.8.2014

Za objednatele:



Ing. Ivan Polách  
vedoucí pobočky Olomouc  
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

Richard Mrázek  
předseda představenstva  
Geocart CZ a.s.

**Geocart CZ a.s.**  
GEODETICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELAR  
Výstaviště 495/1, 603 00 BRNO  
+420 546 246 672 www.geocart.cz  
25567179, geocart@geocart.cz

**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Pobočka Olomouc  
Blanická 1  
772 00 Olomouc

2