

## **SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 4**

uzavřený

podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „obchodní zákoník“)

mezi smluvními stranami

**O b j e d n a t e l:** Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro  
Ústecký kraj, Pobočka Teplice

**Adresa:** Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice,  
Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Mgr. Michal Gebhart, vedoucí Pobočky Teplice

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Karel Fingerhut

**Bankovní spojení:** ČNB Praha

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČ/DIČ:** 01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Z h o t o v i t e l:**

**Adresa:**

**Zastoupený:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ/DIČ:**

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Měst. soudu v Praze, pod č.j. oddíl C,  
vložka 99454

**GALLO PRO s.r.o.**

**Nová 1564, Říčany 251 01**

**Ing. Petrem Gallo**

**Ing. Petrem Gallo**

**Ing. Petrem Gallo, Martinem Gallo**

**ČSOB**

**189287120/0300**

**27142094/CZ27142094**

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo ze dne 21.3.2011  
č. j. objednatele: 1/2011, č. j. zhotovitele: 1/2011

**Název veřejné zakázky**

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Rýdeč a Řetouň

**Místo plnění veřejné zakázky**

Katastrální území Rýdeč a Řetouň, obec Malečov

Předmětem dodatku smlouvy o dílo je úprava přílohy č. 1 ke SOD (Krycí list „KPÚ Rýdeč“) u bodů 2.2. a 2.3. z důvodu změny hranice obvodu KoPÚ a nutnosti dodatečného došetření části hranice obvodu KoPÚ u bodů 2.2. (z 30.6.2014 na 31.12.2014) a u bodu 2.3. (z 29.8.2014 na 27.2.2015).

**Příloha č. 1 ke SOD (Krycí list „KPÚ Rýdeč“) u bodů 2.2. a 2.3. se mění tak jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku SOD.**

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 21.3.2011 a dodatků č. 1 ze dne 15.5.2012, č. 2 ze dne 1.8.2013 a č. 3 ze dne 27.2.2014 2013 zůstávají v platnosti.

Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o SPÚ), byl **zřízen s účinností od 1. 1. 2013 Státní pozemkový úřad**. Ve smyslu ust. § 22 zákona o SPÚ vstoupila Česká republika dnem 1. 1. 2013 do všech práv a povinností Pozemkového fondu ČR, pozemkových úřadů a ÚPÚ a k výkonu těchto práv a povinností je příslušný Státní pozemkový úřad.

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo má 2 strany textu A4, 1 stranu A4 přílohy č. 1 k dodatku č. 4 ke SOD ; je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek č. 4 nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Teplicích dne : 27.6.2014

V Praze dne : 27.6.2014

**Objednatel**

Mgr. Michal Gebhart  
vedoucí Pobočky Teplice  
Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj



**Zhotovitel**

Ing. Petr Gallo  
statutární orgán zhotovitele

**GALLO PRO s.r.o.**  
IČ: 27142094 DIČ: CZ27142094  
Nová 1564, Říčany 251 01  
Perucká 1, Praha 2 125 00  
tel.: 224 253 194

| Popis práce, jednotka měření                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hm.   | počet | Cena z. vč. DPH<br>Cena bez DPH | Cena bez DPH<br>s daní 21% | Termín<br>ukončení                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>1. Přípravné práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                                 |                            |                                                |
| 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ha    | 116   | 600                             | 69 600                     | 31.10.2011                                     |
| 1.2. Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace; polohopisné zaměření zájmového území                                                                                                                                                                                                                 | ha    | 116   | 600                             | 69 600                     | 31.10.2011                                     |
| 1.3. Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace plastovou nebo kamennou značkou-trojmezi                                                                                                                        | 100bm | 82    | 800                             | 65 600                     | 29.6.2012                                      |
| 1.4. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou                                                                                                                                                                                                                            | 100bm | 46    | 1 000                           | 46 000                     | 29.11.2013                                     |
| 1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků                                                                                                                                                                                               | ha    | 114   | 650                             | 74 100                     | 31.10.2012                                     |
| Společná práce podkapsl. 1.-1.5. bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |                                 |                            | 324 900                                        |
| <b>2. Návrhové práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |                                 |                            |                                                |
| 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a pro další využití při zpracování realizačních projektů | ha    | 114   | 600                             | 68 400                     | 29.3.2013                                      |
| 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ha    | 114   | 1 000                           | 114 000                    | 31.12.2014                                     |
| 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks    | 3     | 2 000                           | 6 000                      | 27.2.2015                                      |
| Společná práce podkapsl. 2.1.-2.3. bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |                                 |                            | 188 400                                        |
| <b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                                 |                            | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele |
| 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků plastovou značkou                                                                                                                                                                                                                                          | 100bm | 200   | 300                             | 60 000                     | 4                                              |
| 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ha    | 114   | 550                             | 62 700                     | 5                                              |
| Společná práce podkapsl. 3.1.-3.2. bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |                                 |                            | 122 700                                        |

| Rekapitulace                                                                          |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH                                         | 324 900 Kč        |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH                                          | 188 400 Kč        |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 122 700 Kč        |
| <b>Celková cena bez DPH</b>                                                           | <b>636 000 Kč</b> |
| DPH                                                                                   | 130 731 Kč        |
| <b>Celková cena díla včetně DPH</b>                                                   | <b>766 731 Kč</b> |

V Teplicích dne 27.6.2014

V Praze dne 27.6.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

vedoucí Pobočky Teplice

statutární orgán zhotovitele

**GALLO PRO s.r.o.**

IČ: 27142094 DIČ: CZ27142094

Nová 1564, Říčany 251 01

Perucká 1, Praha 2 125 00

tel.: 224 253 194