

DODATEK Č. 3
SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 12/2009

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sovínky
uzavřené
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

1. Česká republika-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Mladá Boleslav,
zastoupená ředitelkou pozemkového úřadu Ing. Evou Krejčíkovou
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Radka Opltová, pracovnice pozemkového
úřadu

Adresa: Bělská 151, Mladá Boleslav
Bankovní spojení: Komerční banka – Praha 5 Smíchov
Číslo účtu: 51 – 1737230227/0100
IČ/DIČ: 00020478/není plátce
(dále jen „objednatel“)

2. Sdružení ALINEX s.r.o. & Ing. Libuše Pražáková
zastoupen Ing. Libuší Pražákovou
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Libuše Pražáková, Ing. Karel Maděra
Adresa: Bajkalská 8, 100 00 Praha 10
Bankovní spojení ČSOB Praha 10
Číslo účtu: 151956288/0300
IČ/ DIČ: 48114723/CZ48114723, 67959580/CZ525629051
Společnost ALINEX s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku MS v Praze oddíl C, vl. 16636
(dále jen „zhotovitel“)

I. Ve smlouvě se mění z důvodu rozšíření obvodu komplexní pozemkové úpravy text takto:

Článek II, bod 1

1. Nabídka zhotovitele ze dne 1.9.2009 a nabídka zhotovitele ze dne 9.8.2011

Článek VI

Rozsah díla pozemkové úpravy dle ucelených částí 1., 2. a 3. nesmí přesáhnout rámec dohodnutých měrných jednotek a cena díla nesmí přesáhnout nabídnutou cenu (viz příloha smlouvy o dílo a příloha č.1,2 dodatku č. 3 této smlouvy).

Článek VII, bod 1, 2, 3

1. Cena díla byla stanovena na základě výběrového řízení č. 989/09 a jednacího řízení bez uveřejnění č. 2VZ27986/2011-130708.
2. Cena díla se dělí do fakturačních celků uvedených v příloze k této smlouvě pod položkou

1a, 1b, 1c, 1d, 1e (ucelená část přípravné práce)	922 020,- Kč bez DPH
2a, 2b, 2c (ucelená část návrhové práce).....	710 400,- Kč bez DPH
3a, 3b (ucelená část vytyčení pozemků a mapové dílo)	301 600,- Kč bez DPH
<u>Cena celkem.....</u>	<u>1.934 020,- Kč bez DPH</u>

3. Cena díla je po dobu jeho plnění neměnná a jednotkové ceny jsou závazné.

- splatnost faktury je 45 dnů ode dne jejího obdržení; v případě nedostatku finančních prostředků postupuje se podle Čl. IV bod 1.; faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 13a obchodního zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
- deset procent z ceny projekčních prací (čl. V – 1a, 1e, 2a, 2b, 2c) bude proplaceno po vydání pravomocného rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy
- deset procent z ceny geodetických prací (čl. V – 1b, 1c, 1d, 3a, 3b) bude proplaceno po zapsání pozemkové úpravy do katastru nemovitostí
- provedené práce budou fakturovány do 15 dnů po odevzdání příslušné části díla na základě zápisu o převzetí díla potvrzeného objednatelem
- kalkulace ceny je obsažena v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy a v příloze č.1,2 k dodatku č. 3 této smlouvy

Článek V:

Termín dokončení celého díla : 30.10.2013

II. V ostatních částech zůstává znění smlouvy nezměněno.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 12/2009 ze dne 10.11.2009.

V Mladé Boleslavi dne: 9.8.2011


Za objednatele:



 Ing. Eva Krejčíková
 ředitelka pozemkového úřadu

Za zhotovitele:

ING. LIBUŠE PRAŽÁKOVÁ
 Bajkalská 8
 100 00 Praha 10 - Vršovice
 Modletínská 4
 101 00 Praha 10 - Bohdalec
 Telefon: 604 589 717
 IČO: 67959580


 Ing. Libuše Pražáková
 reprezentant sdružení

Příloha č. 1 k dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 12/2009

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	
1. Přípravné práce					
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	ha	74	460	34 040
1b	Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	ha	74	780	57 720
1c	Stanovení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů, stabilizace plast. nebo kamennou značkou	100 bm	0	0	0
		mezník	0	0	0
1d	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 - vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou	100 bm	0	0	0
1e	Dokumentace nároků vlastníků	ha	74	690	51 060
Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH				142 820	
2. Návrhové práce					
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	74	610	45 140
2b	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	74	990	73 620
2c	Kompletní dokumentace návrhu pozemkových úprav vč. návrhu postupu realizace	pare	0	0	0
Návrhové práce celkem (2a-2c) bez DPH				118 400	

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu pozemkových úprav, stabilizace hranic pozemků	100bm	0	0	0
		mezník	0	0	0
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	74	400	29 600
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH					29 600

REKAPITULACE:	
1. Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH	142 820
2. Návrhové práce celkem (2a-2c) bez DPH	118 400
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH	29 600
Cena:	
Cena celkem bez DPH	290 820
DPH	58 164
Celková cena díla včetně DPH	348 984

V Mladé Boleslavi dne: 9.8.2011

Z a o b j e d n a t e l e :

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
MLADÁ BOLESLAV
293 01 Mladá Boleslav, Bělská 151
- 1 -

Ing. Eva Krejčíková
ředitelka pozemkového úřadu

Z a z h o t o v i t e l e :

ING. LIBUŠE PRAŽÁKOVÁ
Bajkalská 8
100 00 Praha 10 - Vršovice
Modletinská 4
101 00 Praha 10 - Bohdalec
Telefon: 604 589 717
IČO: 67959580

Ing. Libuše Pražáková
reprezentant sdružení

Příloha č. 2 k dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 12/2009

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
1. Přípravné práce					
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	ha	419	460	192 740
1b	Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	ha	419	780	326 820
1c	Stanovení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů, stabilizace plast. nebo kamennou značkou	100 bm	65	1190	77 350
		mezník	200	180	36 000
1d	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 - vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou	100 bm	0	0	0
1e	Dokumentace nároků vlastníků	ha	419	690	289 110
Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH					922 020
2. Návrhové práce					
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	419	610	255 590
2b	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	419	990	414 810
2c	Kompletní dokumentace návrhu pozemkových úprav vč. návrhu postupu realizace	pare	4	10 000	40 000
Návrhové práce celkem (2a-2c) bez DPH					710 400

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu pozemkových úprav, stabilizace hranic pozemků	100bm	200	400	80 000
		mezník	300	180	54 000
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	419	400	167 600
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH					301 600

REKAPITULACE:	
1. Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH	922 020
2. Návrhové práce celkem (2a-2c) bez DPH	710 400
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH	301 600
Cena:	
Cena celkem bez DPH	1 934 020
DPH	386 804
Celková cena díla včetně DPH	2 320 824

V Mladé Boleslavi dne: 9.8.2011

Z a o b j e d n a t e l e :

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
MLADÁ BOLESLAV
293 01 Mladá Boleslav, Bělská 151

Ing. Eva Krejčíková
ředitelka pozemkového úřadu

Z a z h o t o v i t e l e :

ING. LIBUŠE PRAŽÁKOVÁ
Bajkalská 8
100 00 Praha 10 - Vršovice
Modletínská 4
101 00 Praha 10 - Bohdalec
Telefon: 604 589 717
IČO: 67959580

Ing. Libuše Pražáková
reprezentant sdružení