

DODATEK Č. 3

SMLOUVY O DÍLO č. 10/2009

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Benátky
uzavřené
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l:

Adresa :

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský

Kraj, Pobočka Mladá Boleslav

Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav

Mgr.Roman Hanzík

Radka Opltová

ČNB

3723001/0710

01312774/CZ01312774

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Kpt.Olesinského 69, 261 01 Příbram II

Ing. Vladimírem Luksem

Ing. Vladimír Luks

Ing. Vladimír Luks

ČSOB a.s.

198733946/0300

61682764/CZ61682764

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl C, vložka 37161

1. Ve smlouvě se mění O b j e d n a t e l následujícím způsobem :

O b j e d n a t e l:

Adresa :

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský

Kraj, Pobočka Mladá Boleslav

Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav

Mgr.Roman Hanzík

Radka Opltová

ČNB

3723001/0710

01312774/CZ01312774

2. V Čl. V se mění text:

Termín dokončení celého díla : 30.9.2014

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 10/2009 ze dne 6.11.2009.

V Mladé Boleslavi dne: 8.1.2014

V Mladé Boleslavi dne: 8.1.2014

Z a o b j e d n a t e l e :

Mgr. Roman Hanzík
vedoucí Pobočky Mladá Boleslav
Státní pozemkový úřad

Z a z h o t o v i t e l e :

Ing. Vladimír Luks
ředitel s.r.o.



GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
kpt. Olesinského 69, Příbram II, 261 01
IČ 61682764, DIČ CZ61682764
tel./fax: 318 628 853

6.

Odůvodnění

Ke změně termínu dokončení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Benátky a části k.ú. Kochánky došlo po dohodě se zpracovatelem. Důvodem prodloužení termínu dokončení komplexní pozemkové úpravy je projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s velkým počtem vlastníků a stálé změny ve vlastnických vztazích (zápisy kupních a dalších smluv, úmrtí vlastníků, následné zjišťování právních nástupců, neznámí právní nástupci apod., následné obesílání Ministerstva vnitra – evidence obyvatel, příslušných okresních soudů a dalších úřadů). Tyto změny byly zohledňovány a zapracovány do soupisu nových pozemků, vlastníkům rozesílány a postupně s nimi byl návrh odsouhlasován. Průběžně byl doplňován seznam účastníků řízení. Následně byl ještě ustanoven opatrovník dědicům zemřelých vlastníků, které se nepodařilo dohledat nebo sdělení právní nástupci byly neznámí. Tímto tedy došlo k časové prodlevě a dojde k posunu plnění následných prací dokončení návrhu nového uspořádání pozemků, vyhotovení digitální katastrální mapy a poté vytýčení pozemků podle žádostí vlastníků, které je možné podle zákona č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů až po nabytí právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv k pozemkům.

