

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 10/2009

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Benátky
uzavřené
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

1. Česká republika-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Mladá Boleslav,
zastoupená ředitelkou pozemkového úřadu Ing. Evou Krejčíkovou
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Radka Opltová, pracovnice pozemkového
úřadu

Adresa: Bělská 151, Mladá Boleslav
Bankovní spojení: Komerční banka – Praha 5 Smíchov
Číslo účtu: 51 – 1737230227/0100
IČ/DIČ: 00020478/není plátce
(dále jen „objednatel“)

31936/2011-MZE



000010658579

PČ: P201/2011-PUMB
Zaevid.: 14.02.2011 13:29 Počet listů: 1
Přílohy: 0

2. GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
zastoupen Ing. Vladimírem Luksem
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Miloš Vonička
Adresa: Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 198733946/0300
IČ/DIČ : 61682764/CZ61682764
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl C, vložka 37161
(dále jen „zhotovitel“)

Ve smlouvě se mění text Článku IV, bodu 7 takto:

7. V případě prodloužení s dodáním díla (jednotlivých fakturačních celků) je zhotovitel povinen zaplatit sankci ve výši 0,5% z ceny bez DPH fakturačního celku za každý den prodloužení.

V ostatních bodech zůstává znění smlouvy nezměněno.

Důvod změny:

Důvodem změny textu smlouvy je upřesnění způsobu platby a specifikace výše sankce.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 10/2009 ze dne 9.11.2009.

V Mladé Boleslavi dne: 4.1.2011

V Příbrami dne: 4.2.2011

Za objednatele:

Ing. Eva Krejčíková
ředitelka pozemkového úřadu



Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Lukš
ředitel

