

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 2

uzavřený
podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „obchodní zákoník“)

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Ústecký kraj, Pobočka Teplice

Adresa: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice,
Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Michal Gebhart, vedoucí Pobočky Teplice

V technických záležitostech oprávněn jednat: Karel Fingerhut

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Měst. soudu v Praze, pod č.j. oddíl C,
vložka 99454

GALLO PRO s.r.o.

Nová 1564, Říčany 251 01

Ing. Petrem Gallo

Ing. Petrem Gallo

Ing. Petrem Gallo, Martinem Gallo

ČSOB

189287120/0300

27142094/CZ27142094

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo ze dne 21.3.2011
č. j. objednatele: 1/2011, č. j. zhotovitele: 1/2011

Název veřejné zakázky

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Rýdeč a Řetouň

Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Rýdeč a Řetouň, obec Malečov

Předmětem dodatku smlouvy o dílo je úprava Čl. VII. bodu 1. z důvodu změny počtu měrných jednotek uvedených v příloze č. 1 a 2 ke SOD (Krycím listě „KPÚ Rýdeč“ a „KPÚ Řetouň“) u bodů 1.4 (Rýdeč - z 4 MJ na 46 MJ, Řetouň - z 4 MJ na 6 MJ) a následné úpravy ceny díla a termínu vyhotovení na základě provedeného Jednacího řízení bez uveřejnění.

Čl. VII. bod 1 se mění následovně :

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahují přílohy č. 1 a č 2 k dodatku č. 1 ke SOD, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny za jednotlivá katastrální území:

K.ú. Rýdeč

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	324 900 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	188 400 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	122 700 Kč
Celková cena bez DPH	636 000 Kč
DPH	130 731 Kč
Celková cena díla včetně DPH	766 731 Kč

K.ú. Řetouň

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	328 150 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	255 150 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	158 050 Kč
Celková cena bez DPH	741 350 Kč
DPH	152 422 Kč
Celková cena díla včetně DPH	893 772 Kč

Zároveň se mění příloha č. 1 ke SOD (Krycí list „KPÚ Rýdeč“) u bodu 1.4 a příloha č. 2 ke SOD (Krycí list „KPÚ Řetouň“) u bodu 1.4.

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 21.3.2011 a dodatku č. 1 ze dne 15.5.2012 zůstávají v platnosti.

Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o SPÚ), **byl zřízen s účinností od 1. 1. 2013 Státní pozemkový úřad.** Ve smyslu ust. § 22 zákona o SPÚ vstoupila Česká republika dnem 1. 1. 2013 do všech práv a povinností Pozemkového fondu ČR, pozemkových úřadů a ÚPÚ a k výkonu těchto práv a povinností je příslušný Státní pozemkový úřad.

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo má 3 strany textu A4, 1 stranu A4 přílohy č. 1 k dodatku č. 2 ke SOD a 1 stranu A4 přílohy č. 2 k dodatku č. 2 ke SOD; je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek č. 2 nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Teplicích dne : 01. 08. 2013

Objednatel



Mgr. Michal Gebhart
vedoucí Pobočky Teplice
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

V Praze dne : 01. 08. 2013

Zhotovitel

GALLO PRO s.r.o.
IČ: 27142094 DIČ: CZ27142094
Nová 1564, Říčany 251 01
Perucká 1, Praha 2 125 00
tel.: 224 253 194

Ing. Petr Gallo
statutární orgán zhotovitele

Příloha č.1 k dodatku č. 2 ke SOD č. obj. 1/2011, č. zhotov. 2011 - KPÚv k.ú. Rýdeč
Krycí list pro zpracování nabídkové ceny

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	116	600	69 600	31.10.2011
1.2. Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace; polohopisné zaměření zájmového území	ha	116	600	69 600	31.10.2011
1.3. Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace plastovou nebo kamennou značkou-trojmezí	100bm	82	800	65 600	29.6.2012
1.4. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou	100bm	46	1 000	46 000	29.11.2013
1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	114	650	74 100	31.10.2012
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH				324 900	
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a pro další využití při zpracování realizačních projektů	ha	114	600	68 400	29.3.2013
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	114	1 000	114 000	31.3.2014
2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	2 000	6 000	30.5.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH				188 400	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele					
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků plastovou značkou	100bm	200	300	60 000	4
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	114	550	62 700	5
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH				122 700	

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	324 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	188 400 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	122 700 Kč
Celková cena bez DPH	636 000 Kč
DPH	130 731 Kč
Celková cena díla včetně DPH	766 731 Kč

V Teplicích dne **01.08.2013**

Za objednatele: **STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**
 Ústecký pozemkový úřad pro Ústecký kraj
 Pobočka Teplice
 Masarykova 66
 415 01 Teplice
 vedoucí Pobočky Teplice

Za zhotovitele:

[Podpis]
 statutární orgán zhotovitele

GALLO PRO s.r.o.
 IČ: 27142094 DIČ: CZ27142094
 Nová 1564, Říčany 251 01
 Perucká 1, Praha 2 125 00
 tel.: 224 253 194

Příloha č.2 k dodatku č. 2 ke SOD č. obj. 1/2011, č. zhotov. 1/2011- KPÚ v k.ú. Řetouň
Krycí list pro zpracování nabídkové ceny

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	154	600	92 400	31.10.2011
1.2. Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace; polohopisné zaměření zájmového území	ha	154	600	92 400	31.10.2011
1.3. Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace plastovou nebo kamennou značkou-trojmezí	100bm	49	800	39 200	29.6.2012
1.4. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou	100bm	6	1 000	6 000	29.11.2013
1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	151	650	98 150	31.10.2012
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH				328 150	
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a pro další využití při zpracování realizačních projektů	ha	151	650	98 150	29.3.2013
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	151	1 000	151 000	31.3.2014
2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	2 000	6 000	30.5.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH				255 150	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků plastovou značkou	100bm	250	300	75 000	4
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	151	550	83 050	5
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH				158 050	

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	328 150 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	255 150 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	158 050 Kč
Celková cena bez DPH	741 350 Kč
DPH	152 422 Kč
Celková cena díla včetně DPH	893 772 Kč

V Teplicích dne

01.08.2013

Za objednatele:

STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Teplice

Za zhotovitele:

GALLO PRO s.r.o.
IČ: 27142094 DIČ: CZ27142094
Nová 1564, Říčany 251 01
Perucká 1, Praha 2 125 00
tel.: 224 253 194

Masarykova 66
415 01 Teplice
vedoucí Pobočky Teplice

2 statutární orgán zhotovitele