

Číslo smlouvy objednatele: 09/2013
Číslo smlouvy zhotovitele: 0014 /13/2908/DS.

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1. 1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici objednatele tohoto díla. S účinností od 1. 1. 2013 je tedy objednatelem díla Česká republika – Státní pozemkový úřad.

Dodatek č. 1

k uzavřené smlouvě o dílo č. objednatele 07/2013, jejímž předmětem je "Polní cesta PC 2 u Předbořic v k.ú. Kamberk", uzavřené mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:	ČR-Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Veronika Nedvěďová, 1. náměstkyně ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu
Zástupce ve věcech technických:	Ing. František Hruška Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj Pobočka Benešov Žižkova 360, 256 01 Benešov
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774
Zhotovitel:	Casta dopravní stavby s.r.o.
Sídlo:	Pražská 467, 397 01 Písek
zastoupený:	Ing. Jiřím Kuchařem a Ing. Zdeňkem Marouškem, jednateli společnosti
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Maroušek, jednatel společnosti
Tel./Fax:	+420 382 201 232/+420 380 424 200
E-mail:	info@castapisek.cz
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	17983373/0300, 43-2529630247/0100
IČ:	28084136
DIČ:	CZ28084136

II. Předmět dodatku

1. článek III. Termíny plnění se mění takto:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. a) Termín zahájení prací: | práce budou zahájeny do 15-ti dnů od podpisu smlouvy |
| b) Předání staveniště: | nejpozději 7 pracovních dnů před zahájením stavby |
| c) Termín ukončení prací: | nejpozději do 30. 6. 2014 |
| d) Termín předání a převzetí díla: | nejpozději do 30. 6. 2014 |
| e) Termín splnění díla: | nejpozději do 30. 6. 2014 |

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn a dodatků.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 9.9.2013

V Písku dne 9.9.2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3


2




.....
Za objednatele:
ČR-Státní pozemkový úřad
Ing. Veronika Nedvědová
1. náměstkyně ústředního ředitele

Casta dopravní stavby s.r.o.
Pražská 467, 397 01 Písek
IČ: 28084136 DIČ: CZ28084136

1



.....
Za zhotovitele:
Casta dopravní stavby s.r.o.
Ing. Jiří Kuchař
Jednatel společnosti


.....
Za zhotovitele:
Casta dopravní stavby s.r.o.
Ing. Zdeněk Maroušek
Jednatel společnosti