

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 3

uzavřený
podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „obchodní zákoník“)

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Ústecký kraj, Pobočka Teplice

Adresa: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice,
Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Michal Gebhart, vedoucí Pobočky Teplice

V technických záležitostech oprávněn jednat: Karel Fingerhut

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Měst. soudu v Praze, pod č.j. oddíl C,
vložka 99454

GALLO PRO s.r.o.

Nová 1564, Říčany 251 01

Ing. Petrem Gallo

Ing. Petrem Gallo

Ing. Petrem Gallo, Martinem Gallo

ČSOB

189287120/0300

27142094/CZ27142094

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo ze dne 21.3.2011
č. j. objednatele: 1/2011, č. j. zhotovitele: 1/2011

Název veřejné zakázky

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Rýdeč a Řetouň

Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Rýdeč a Řetouň, obec Malečov

Předmětem dodatku smlouvy o dílo je úprava Čl. V. bodu 1. z důvodu nutnosti dodatečného šetření hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. dochází ke změně termínů vyhotovení uvedených v příloze č. 1 a 2 ke SOD (Krycí list „KPÚ Rýdeč“ a „KPÚ Řetouň“) u bodů 2.2. (z 31.3.2014 na 30.6.2014) a u bodu 2.3. (z 30.5.2014 na 29.8.2014).

Čl. VII. bod 1 se mění následovně :

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahují přílohy č. 1 a č. 2 k dodatku č. 1 ke SOD, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny za jednotlivá katastrální území:

K.ú. Rýdeč

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	324 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	188 400 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	122 700 Kč
Celková cena bez DPH	636 000 Kč
DPH	130 731 Kč
Celková cena díla včetně DPH	766 731 Kč

K.ú. Řetouň

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	328 150 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	255 150 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	158 050 Kč
Celková cena bez DPH	741 350 Kč
DPH	152 422 Kč
Celková cena díla včetně DPH	893 772 Kč

Zároveň se mění příloha č. 1 ke SOD (Krycí list „KPÚ Rýdeč“) u bodů 2.2. a 2.3. a příloha č. 2 ke SOD (Krycí list „KPÚ Řetouň“) u bodů 2.2. a 2.3.

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 21.3.2011 a dodatků č. 1 ze dne 15.5.2012 a č. 2 ze dne 1.8.2013 zůstávají v platnosti.

Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o SPÚ), byl zřízen s účinností od 1. 1. 2013 Státní pozemkový úřad. Ve smyslu ust. § 22 zákona o SPÚ vstoupila Česká republika dnem 1. 1. 2013 do všech práv a povinností Pozemkového fondu ČR, pozemkových úřadů a ÚPÚ a k výkonu těchto práv a povinností je příslušný Státní pozemkový úřad.


Dodatek č. 3 smlouvy o dílo má 3 strany textu A4, 1 stranu A4 přílohy č. 1 k dodatku č. 3 ke SOD a 1 stranu A4 přílohy č. 2 k dodatku č. 3 ke SOD; je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek č. 3 nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Teplicích dne : 27.2. 2014

V Praze dne : 27.2. 2014


Objednatel



Mgr. Michal Gebhart
vedoucí Pobočky Teplice
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Zhotovitel

GALLO PRO s.r.o.
IČ: 27142094 DIČ: CZ27142094
Nová 1564, Řežský 251 01
Perucká 1, Praha 2 125 00
tel.: 224 253 194




Ing. Petr Gallo
statutární orgán zhotovitele

Příloha č.1 k dodatku č. 3 ke SOD č. obj. 1/2011, č. zhotov. 1/2011 - KPÚv k.ú. Rýdeč
Krycí list pro zpracování nabídkové ceny

1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	116	600	69 600	31.10.2011
1.2. Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace; polohopisné zaměření zájmového území	ha	116	600	69 600	31.10.2011
1.3. Geometrické a polohové určení obvodu upraveného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace plastovou nebo kamennou značkou-trojmezí	100bm	82	800	65 600	29.6.2012
1.4. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou	100bm	46	1 000	46 000	29.11.2013
1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	114	650	74 100	31.10.2012
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výskopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a pro další využití při zpracování realizačních projektů	ha	114	600	68 400	29.3.2013
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	114	1 000	114 000	30.6.2014
2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	2 000	6 000	29.8.2014
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
				Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků plastovou značkou	100bm	200	300	60 000	4
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	114	550	62 700	5

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	324 900 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	188 400 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	122 700 Kč
Celková cena bez DPH	636 000 Kč
DPH	130 731 Kč
Celková cena díla včetně DPH	766 731 Kč

V Teplicích dne 27.2.2014
 Za objednatele: 

 vedoucí Pobočky Teplice

Za zhotovitele: 28.2.2014 **GALIC s.r.o.**
 IČ: 27142094 CZ27142094
 Nová Písařovická 251 01
 Peruc, Praha 2 125 00
 tel. 224 253 194

 statutární orgán zhotovitele



Příloha č.2 k dodatku č. 3 ke SOD č. obj. 1/2011, č. zhotov. 1/2011- KPÚ v k.ú. Řetouň
Krycí list pro zpracování nabídkové ceny

Název prací, objemů, jednotek		Podíl	Objem	Cena za jednotku	Celková cena	Termín
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	154	600	92 400	31.10.2011
1.2.	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace; polohopisné zaměření zájmového území	ha	154	600	92 400	31.10.2011
1.3.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace plastovou nebo kamennou značkou-trojmezí	100bm	49	800	39 200	29.6.2012
1.4.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou	100bm	6	1 000	6 000	29.11.2013
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	151	650	98 150	31.10.2012
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a pro další využití při zpracování realizačních projektů	ha	151	650	98 150	29.3.2013
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	151	1 000	151 000	30.6.2014
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	2 000	6 000	29.8.2014
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků plastovou značkou	100bm	250	300	75 000	4
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	151	550	83 050	5

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	328 150 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	255 150 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	158 050 Kč
Celková cena bez DPH	741 350 Kč
DPH	152 422 Kč
Celková cena díla včetně DPH	893 772 Kč

V Teplicích dne 27.2.2014

Za objednatele:

vedoucí Pobočky Teplice

Za zhotovitele:

statutární orgán zhotovitele

GALLO PRO s.r.o.

IČ: 27142094 DIČ: CZ27142094
 Nová 1564, Říčany 251 01
 Perucká 1, Praha 2 125 00
 tel.: 224 253 194