

Dodatek č. 3
Smlouvy o dílo č. 15-2013-514202
část JPÚ Kumburský Újezd, Studénka, blok č. 2

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel :

Č.1) Česká republika - Ředitelství silnic a dálnic ČR
Adresa : **Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4**

Zastoupený : Ing. Markem Novotným, ředitelem ŘSD ČR Správa Hradec Králové
Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohumila Dohnálková tel. 495800242
V technických záležitostech oprávněn jednat: Zdeňka Pospíšilová tel. 495800228
Bankovní spojení: KB Praha
Číslo účtu: 19-9177810237/0100
IČ/DIČ: 65993390/CZ65993390
e-mail: zdenka.pospisilova@rsd.cz

Č.2) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Jičín
Adresa : Havlíčkova 56
506 01 Jičín
Zastoupený : Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočky Jičín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Krejčí tel.: 493586921
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radek Mach tel.: 493586929
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

e-mail: r.mach@spucr.cz, l.lukavcova@spucr.cz

Zhotovitel : Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
Adresa: Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Pavlem Gregorem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Gregor
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Kunc, Ing. Jaroslav Šimon

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 182867130/0300
IČ/DIČ: 25251431/CZ 25251431
e-mail: lesprojekt@lesprojektvc.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod č.j. oddíl C, číslo vložky 10115


uzavřely tento dodatek smlouvy o dílo, upravující část smlouvy o dílo 15-2013-514202 - část JPÚ Kumburský Újezd, Studénka, blok č. 2 **TERMÍN UKONČENÍ UVEDENÉHO FAKTURAČNÍHO CELKU – 1,6, DOKUMENTACE NÁROKŮ.** Dne 5. května 2014 bylo domluveno posunutí termínu zpracování fakturačního celku 1.6. z toho důvodu, že nároky budou vyhotoveny po zpracování PSZ, kdy bude zřejmé, jak velkou výměru pozemků bude nutné pro jednotlivá zařízení v PSZ vykoupit, případně o ně snížit nároky vlastníků. Ostatní termíny se nemění.

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení 1)
1. Přípravné práce						
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (včetně ocenění porostů u pozemků)	ha	85	265	22525	17


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech z nichž každá strana obdrží dva.

Datum: - 7 -05- 2014

Datum:



Za objednatele: č.1
 Ing. Marek Novotný
 Ředitelství silnic a dálnic




Za zhotovitele:
 Ing. Pavel Gregor
 Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.

Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
 Gaččova 504
 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
 Tel.: 495 633 348 DIČ: CZ25251431

Datum: 10.5.2014


Za objednatele: č.2
 Ing. Jaromír Krejčí
 Státní pozemkový úřad, Pobočka Jičín

