

**Dodatek č. 13  
ke Smlouvě o dílo č. 19/07 ze dne 30. 5. 2007**

**I.  
Strany dodatku**

**Česká republika - Ministerstvo zemědělství,**  
**útvár: Pozemkový úřad Semily,**  
zastoupen ředitelem Ing. Martinem Kendíkem (ředitel PÚ Semily)  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Kendík, ředitel PÚ Semily,  
tel. 481 655 721  
Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily  
Bankovní spojení: KB, a.s., pob. Jablonec nad Nisou  
Číslo účtu: 8932451/0100  
IČ 00020478  
(dále jen „objednatel“)

a

**ATELIÉR KRAJINNÉ EKOLOGIE – AKE, s.r.o.**  
zastoupena Ing. Věrou Hromkovou, jednatelkou společnosti  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Věra Hromková, tel. 482713 311  
Adresa: Jablonecká 8/31, 460 05 Liberec 5  
Bankovní spojení: KB, a.s., pob. Liberec  
Číslo účtu: 51508461/0100  
IČ / DIČ : 48289761/ CZ 48289761

jako účastník sdružení  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají **Dodatek č. 13** ke Smlouvě o dílo č. 19/07 ze dne 30. 5. 2007 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

**II.  
Obsah dodatku**

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Článek V. **Členění díla, jeho cena a doba plnění**, bod Návrhové práce, podbod 1.7 b), který zní:

	DÍLČÍ ETAPY PLNĚNÍ	CENA bez DPH v Kč	TERMÍNY PLNĚNÍ	
			od	do
<b>Návrhové práce</b>				
1.7 b)	Zpracování námitek a připomínek podaných v době vystavení návrhu, vypracování příloh k rozhodnutí o schválení návrhu	59 000,--		30. 11. 2011

se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:

- Článek V. Členění díla, jeho cena a doba plnění, bod Návrhové práce, podbod 1.7 b):

	DÍLČÍ ETAPY PLNĚNÍ	CENA bez DPH v Kč	TERMÍNY PLNĚNÍ	
			od	do
Návrhové práce				
1.7 b)	Zpracování námitek a připomínek podaných v době vystavení návrhu, vypracování příloh k rozhodnutí o schválení návrhu	59 000,--		31. 01. 2012

**III.  
Zvláštní ustanovení**

Tento dodatek byl vypracován z důvodu časového posunu nezávislého na zhotoviteli. V době vystavení zpracovaného návrhu došlo k uplatnění námitek několika účastníků řízení, v důsledku čehož bylo nutno vyložený návrh z části přepracovat a vzniklé úpravy znovu projednat s dotčenými vlastníky.

**IV.  
Závěrečná ustanovení**


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 19/07 ze dne 30. 5. 2007 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 13 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 13 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.


**Objednatel:**

V Semilech dne 24.11.2011

  
.....  
Ing. Martin Kendík,  
ředitel Pozemkového úřadu Semily

**Zhotovitel:**

V *Liberci* ..... dne: *28. 11. 2011*

  
.....  
Ing. Věra Hromková  
jednatel

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
SEMILY  
513 01 Semily, Bítouchovská 1  
- 1 -

AKE S.R.O.  
JABLONECKÁ 31  
460 01 LIBEREC  
☎ 482713311