

**Dodatek č. 7**  
**ke Smlouvě o dílo č. 19/07 ze dne 30. 5. 2007**

**I.**  
**Strany dodatku**

**Česká republika - Ministerstvo zemědělství,**  
**útvár: Pozemkový úřad Semily,**  
zastoupen ředitelem Ing. Martinem Kendíkem (ředitel PÚ Semily)  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Kendík, ředitel PÚ Semily,  
tel. 481 655 721  
Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily  
Bankovní spojení: KB, a.s., pob. Jablonec nad Nisou  
Číslo účtu: 8932451/0100  
IČ 00020478  
(dále jen „objednatel“)

a

**ATELIÉR KRAJINNÉ EKOLOGIE – AKE, s.r.o.**  
zastoupena Ing. Věrou Hromkovou, jednatelkou společnosti  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Věra Hromková, tel. 482713 311  
Adresa: Jablonecká 8/31, 460 05 Liberec 5  
Bankovní spojení: KB, a.s., pob. Liberec  
Číslo účtu: 51508461/0100  
IČ / DIČ : 48289761/ CZ 48289761  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl C, číslo vložky 4917

jako účastník sdružení  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají **Dodatek č. 7** ke Smlouvě o dílo č. 19/07 ze dne 30. 5. 2007 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

**II.**  
**Obsah dodatku**

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Článek V. **Členění díla, jeho cena a doba plnění**, bod Přípravné práce, podbod 1.5 a bod Návrhové práce, podbod 1.6 a 1.7, které zní:

	DÍLČÍ ETAPY PLNĚNÍ	CENA bez DPH v Kč	TERMÍNY PLNĚNÍ	
			od	do
<b>Přípravné práce</b>				
1.5	Zpracování soupisů nároků vlastníků pozemků	70 773,--		15. 11.2009

Návrhové práce				
1.6	Zpracování plánu společných zařízení a návrh technického řešení jeho jednotlivých prvků	177 835,--		31. 10. 2009
1.7	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí	295 000,--		31. 3. 2010

- Článek VI. **Rozsah díla**, bod 1.5 Zpracování soupisu nároků vlastníků pozemků, který zní:

#### 1.5 Zpracování soupisů nároků vlastníků pozemků

Zhotovitel bude při tvorbě elaborátu postupovat v souladu s ust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhlášky č. 545/2002 Sb., včetně tabulky č. 1 této vyhlášky. Dále připraví seznam listů vlastnictví pro vypořádání spoluvlastnictví dle § 9 odst.13 zákona č. 139/2002 Sb. a projedná řešení s vlastníky. Před zpracováním soupisů nároků bude v předstihu provedena a projednána topologická úprava platných linií BPEJ na zaměřený skutečný stav ze strany zhotovitele. Ocenění dřevin rostoucích mimo les bude řešeno způsobem dle § 8 odst. 1 vyhlášky 545/2002 Sb. Dokumentace k soupisu nároků bude v rozsahu uvedeném v bodě 6 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb. U pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. budou uvedeny údaje zjištěné šetřením v terénu.

V průběhu zpracování návrhu bude zhotovitelem prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností, jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení. Pro rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ vyhotoví zhotovitel závěrečné kompletní znění nárokových listů po provedení všech aktualizací.

#### se ruší a nahrazují se zněním následujícím:

- Článek V. **Členění díla, jeho cena a doba plnění**, bod Přípravné práce, podbod 1.5 a bod Návrhové práce, podbod 1.6 a 1.7:

	DÍLČÍ ETAPY PLNĚNÍ	CENA bez DPH v Kč	TERMÍNY PLNĚNÍ	
			od	do
<b>Přípravné práce</b>				
1.5	Zpracování soupisů nároků vlastníků pozemků	70 773,--		30. 11. 2009
<b>Návrhové práce</b>				
1.6	Zpracování plánu společných zařízení a návrh technického řešení jeho jednotlivých prvků	177 835,--		30. 11. 2009
1.7	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí	295 000,--		30. 11. 2010

- Článek VI. Rozsah díla, bod 1.5 Zpracování soupisu nároků vlastníků pozemků:

### 1.5 Zpracování soupisů nároků vlastníků pozemků

Zhotovitel bude při tvorbě elaborátu postupovat v souladu s ust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhlášky č. 545/2002 Sb., včetně tabulky č. 1 této vyhlášky. Dále připraví seznam listů vlastnictví pro vypořádání spoluvlastnictví dle § 9 odst.13 zákona č. 139/2002 Sb. Před zpracováním soupisů nároků bude v předstihu provedena a projednána topologická úprava platných linií BPEJ na zaměřený skutečný stav ze strany zhotovitele. Ocenění dřevin rostoucích mimo les bude řešeno způsobem dle § 8 odst. 1 vyhlášky 545/2002 Sb. Dokumentace k soupisu nároků bude v rozsahu uvedeném v bodě 6 přílohy k vyhláše č. 545/2002 Sb. U pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. budou uvedeny údaje zjištěné šetřením v terénu.

V průběhu zpracování návrhu bude zhotovitelem prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností, jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení. Pro rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ vyhotoví zhotovitel závěrečné kompletní znění nárokových listů po provedení všech aktualizací.

### III.

#### Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován z důvodu časových posunů akceptovaných objednatelem na základě nutnosti dodatečných změn některých prvků plánu společných zařízení, které vyplynuly ze zaměření výškopisu.

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 19/07 ze dne 30. 5. 2007 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 7 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

#### Objednatel:

V Semilech dne 22.10.2009




Ing. Martin Kendík,  
ředitel Pozemkového úřadu Semily

#### Zhotovitel:

V Liberci dne: 26.10.2009

AWL S, R, O.  
JABLONECKÁ 31  
460 01 LIBEREC

tel: 482713311



Ing. Věra Hromková  
jednatel

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
SEMILY  
513 01 Semily, Bitouchovská 1