

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 19/07 ze dne 30. 5. 2007

I.
Strany dodatku

Česká republika - Ministerstvo zemědělství,
útvary: Pozemkový úřad Semily,
zastoupen ředitelem Ing. Martinem Kendíkem (ředitel PÚ Semily)
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Kendík, ředitel PÚ Semily,
tel. 481 655 721
Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Bankovní spojení: KB, a.s., pob. Jablonec nad Nisou
Číslo účtu: 8932451/0100
IČ 00020478
(dále jen „objednatel“)

a

ATELIÉR KRAJINNÉ EKOLOGIE – AKE, s.r.o.
zastoupena Ing. Věrou Hromkovou, jednatelkou společnosti
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Věra Hromková, tel. 482713 311
Adresa: Jablonecká 8/31, 460 05 Liberec 5
Bankovní spojení: KB, a.s., pob. Liberec
Číslo účtu: 51508461/0100
IČ / DIČ : 48289761/ CZ 48289761
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, číslo vložky 4917

jako účastník sdružení
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají **Dodatek č. 3** ke Smlouvě o dílo č. 19/07 ze dne 30. 5. 2007 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.
Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

Článek V. Členění díla, jeho cena a doba plnění, bod 1. Přípravné práce, podbody 1.3 a 1.5, které zní:

	DÍLČÍ ETAPY PLNĚNÍ	CENA bez DPH v Kč	TERMÍNY PLNĚNÍ	
			od	do
Přípravné práce				
1.3	Stanovení a stabilizace obvodu upravovaného území	432 908,--		31. 7. 2008
1.5	Zpracování soupisů nároků vlastníků pozemků	70 773,--		30. 11. 2008

Článek VIII. Podmínky překročení výše nabídkové ceny, který zní:

Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny, jsou následující:

- a) Vyskytne-li se v průběhu zpracování díla nezbytná potřeba rozšíření obvodu řešeného území, případně jiné nepředvídatelné vícepráce, může z tohoto důvodu dojít k adekvátnímu navýšení ceny díla.
- b) Úprava ceny může být provedena pouze na základě dohody obou stran, formou dodatku ke smlouvě.

se ruší a nahrazují se zněním následujícím:

Článek V. Členění díla, jeho cena a doba plnění, bod 1. Přípravné práce, podbody 1.3 a 1.5

	DÍLČÍ ETAPY PLNĚNÍ	CENA bez DPH v Kč	TERMÍNY PLNĚNÍ	
			od	do
Přípravné práce				
1.3	Stanovení a stabilizace obvodu upravovaného území	432 908,--		31. 10. 2008
1.5	Zpracování soupisů nároků vlastníků pozemků	70 773,--		28. 2. 2009

Článek VIII. Podmínky překročení výše nabídkové ceny

Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny, jsou následující:

a) Vyskytne-li se v průběhu zpracování díla nezbytná potřeba rozšíření obvodu řešeného území, případně jiné nepředvídatelné vícepráce, může z tohoto důvodu dojít k adekvátnímu navýšení ceny díla. Větší objem prací s tím spojených proplatí objednatel v konečné faktuře, a to následovně: počet hektarů nad předpokládanou výměru 296 ha vynásobí celkovou nabídkovou cenou na jeden hektar, která činí **6 673,-- Kč bez DPH**.

b) Úprava ceny může být provedena pouze na základě dohody obou stran, formou dodatku ke smlouvě.

III. Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován v důsledku skutečností, které při realizaci etapy „Stanovení a stabilizace obvodu upravovaného území“ nastaly. V podkladech z katastrálního pracoviště bylo nutné odstranit několik případů chybného geometrického a polohového určení hranic a v souvislosti s tím vyhotovit opravný geometrický plán a předložit ho katastrálnímu pracovišti k zápisu.. V souvislosti s tím dochází k časovému posunu výše zmiňovaných etap. Současně dochází tímto dodatkem k úpravě platebních podmínek pro případ navýšení výměry obvodu upravovaného území KPÚ, který zde po vlastním šetření v terénu nastal.

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 19/07 ze dne 30. 5. 2007 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č.3 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

Objednatel:

V Semilech dne.....*24. 7. 2008*.....

Martin Kendík
.....
Ing. Martin Kendík,
ředitel Pozemkového úřadu Semily

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
SEMILY
513 01 Semily, Bitouchovská 1
- 1 -

Zhotovitel:

V Liberci.....dne: 25. 7. 2008

Věra Hromková
.....
Ing. Věra Hromková
jednatel

AKE S.R.O.
JABLONECKÁ 31
460 01 LIBEREC
☎482713311