



000097796006

PČ: P342/2012-PUKO

Zaevid.: 24.02.2012 12:58

Počet listů: 2

Přílohy: 0

2010 005

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**č. objednatele: 2010005,****č. zhotovitele : 23/2010**

uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

UZ 202 A/5

Smluvní strany**I. O b j e d n a t e l:****Adresa:****Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:****V technických záležitostech oprávněn jednat:****Bankovní spojení:****Číslo účtu:****IČ/DIČ**ČR - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový
úřad Kolín (dále jen ČR-MZe, Pozemkový
úřad Kolín)

Karlovo nám. 45, 28030 Kolín

Ing. Jana Zajícová

ředitelka Pozemkového úřadu Kolín

tel. 321 744 386

Ing. Jitka Málková

zástupce ředitelky

tel.: 321 744 269

KB a.s.

16438-111/0100

00020478 / není plátce

II. Z h o t o v i t e l:**Adresa:****Zastoupený:****Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:****V technických záležitostech oprávněn jednat:****Bankovní spojení:****Číslo účtu:****IČ / DIČ:**

Gepard, spol. s r. o.

Štefánikova 77/52

150 00 Praha 5

Ing. Miloslav Jebavý

Ing. Miloslav Jebavý

Ing. Petr Kubů

Česká Spořitelna, a . s.

124378339/0800

61499552/CZ 61499552

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě objektivně vzniklých důvodů o
 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 2010005, č. zhotovitele : 23/2010 ze dne 6.4.2010
 uzavřené mezi objednatelem ČR-Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Kolín a
 zhotovitelem firmou GEPARD spol. s r.o. (dále jen smlouva) s ohledem na komplikovaná jednání
 o výkupech pozemků na společná zařízení ,a tím vzniklé problémy související se stanovením hodnoty
 opravného koeficientu na společná zařízení v soupisech nároků vlastníků pozemků. Předmětem
 tohoto dodatku je po vzájemné dohodě smluvních stran změna dílčího termínu plnění prací –
 fakturačního celku 2.2.1. *Dokumentace nároků vlastníků pozemků*. Původní termín zhotovení
 fakturačního celku 2.2.1. *Dokumentace nároků vlastníků pozemků*: do 28.2.2012 se mění na
 termín plnění do 30.4.2012.


Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.


V Kolíně dne.20.2.2012

V Praze dne.20.2.2012.....

Za objednatele
ČR-MZe, Pozemkový úřad Kolín

Za zhotovitele


.....
Ing. Jana Zajícová
Ředitelka Pozemkového úřadu Kolín


.....
Ing. Miloslav Jebavý
jednatel společnosti

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
KOLÍN
280 30 Kolín 1 Karlovo náměstí 17
- 3 -

 **Gepard**
spol. s r. o.
ŠTEFÁNIKOVA 52, 150 00 PRAHA 5