



pfcres507c299b

2010005/5

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 2010005,

č. zhotovitele : 23/2010

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smluvní strany

I. O b j e d n a t e l:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

ČR – Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Pobočka Kolín

Karlovo nám. 45, 28030 Kolín

Ing. Jana Zajícová

Vedoucí Pobočky Kolín

tel. 321 744 386

Ing. Jitka Málková

tel.: 321 744 269

Česká národní banka

3723001/0710

01312774 / není plátce

II. Z h o t o v i t e l:

Adresa :

Zastoupený

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :

V technických záležitostech oprávněn jednat :

Bankovní spojení:

Číslo účtu

IČ

DIČ :

GEPARD, s. r. o.

Štefánikova 77/52

150 00 Praha 5

Ing. Miloslav Jebavý

Ing. Miloslav Jebavý

Ing. Roman Šmíd

Fiobanka, a. s.

2300284681/2010

61499552

CZ61499552

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 2010005, č. zhotovitele: 23/2010 ze dne 6.4.2010, ve znění dodatků č. 1., č. 2. a č. 3. mezi objednatelem ČR-Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Kolín a zhotovitelem firmou GEPARD, s. r. o. a ve znění dodatku č. 4 mezi objednatelem ČR – Státní pozemkový úřad a zhotovitelem firmou GEPARD, s. r. o. (dále jen smlouva).

Dne 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ).

Dodatečné služby na komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Břežany II se týkají navýšení počtu měrných jednotek z důvodu vyčlenění pozemků, jejichž původním vlastníkem byla církev a podléhají blokaci dle ust. § 13 zákona č. 428/2012 Sb., jako pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění, do obvodu komplexní pozemkové úpravy.

Navýšení měrných jednotek nebylo zahrnuto v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba navýšení byla zjištěna až v průběhu zakázky.

Smluvní strany projednaly v jednacím řízení bez uveřejnění navýšení počtu měrných jednotek u fakturačních celků:

1.5.1. zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2, písm. b) geometrické plány

1.5.1. zjišťování pozemků neřešených dle §2, písm. c) komisionální šetření-geodet

1.5.1. zjišťování pozemků neřešených dle §2, písm. d) komisionální šetření projektant
1.5.1. zjišťování pozemků neřešených dle §2, písm. e) zaměření komisovaných hranic

1.5.2. Stabilizace vlast. hranic neřešených dle § 2 písm. a) plastovým mezníkem
1.5.2. Stabilizace vlast. hranic neřešených dle § 2 písm. b) dřevěným kolíkem
a uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě.

Tímto dodatkem se mění výše nabídkové ceny pro objednatele ČR- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín a výše celkové nabídkové ceny, uvedené ve čl. VI. uvedené smlouvy takto:

Čl. VI.

Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění

1) Cena za provedení dodatečných služeb sjednána na základě nabídky předložené zájemcem v jednacím řízení bez uveřejnění, dle krycího listu nabídky:

a) Cena díla bez DPH:	147.500,- Kč
b) Samostatně DPH (sazba 21 %):	30.975,- Kč
c) Cena díla s DPH:	178.475,- Kč

2) Původní cena za provedení díla sjednaná na základě vítězné nabídky veřejné zakázky včetně dodatku č. 1, zadané v otevřeném řízení, podle výkazu činností pro stanovení nabídkové ceny podle fakturačních celků pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:

a) Cena díla bez DPH:	4,998.100,- Kč
b) Samostatně DPH (sazba 20 %):	999.620,- Kč
c) Cena díla s DPH:	5,997.720,- Kč

Plnění zakázky bylo zahájeno v době platnosti sazby DPH za provedené služby ve výši 20%. Od 1.1.2013 došlo ke změně sazby DPH z 20% na 21%. Do této doby proběhly fakturace s DPH 20% v celkové výši: **2,920.428,- Kč** (daňový základ činí 2,704.100,- Kč).

3) Původní nabídková cena se změnou DPH z 20% na 21%.

a) Cena díla bez DPH:	4,998.100,00 Kč
b) Samostatně DPH (sazba 20 %-dosud vyfakturováno):	540.820,00 Kč
c) Samostatně DPH (sazba 21 %):	481.740,00 Kč
d) Cena díla s DPH:	6.020.660,00 Kč

4) Celková cena díla po dodatku č. 5 = nabídková cena dodatečných služeb + původní nabídková cena

a) Cena díla bez DPH (1a+3a)	5,145.600,- Kč
b) Samostatně DPH (1b+3b+3c):	1,053.535,- Kč
c) Cena díla s DPH (4a+4b):	6,199.135,- Kč

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

Dle dohody smluvních stran DPH bude zhotovitel fakturovat ve výši podle platných předpisů v době fakturace.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Přílohou dodatku je dílčí položkový výkaz činností a upravený výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny dle fakturačních celků dle výsledku jednacího řízení bez uveřejnění.

V Kouřimě dne 8. 4. 2013

V Praze dne 2. 7. 2013

Za objednatele

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kolín

Za zhotovitele


GEPARD, s. r. o.

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kolín

Karlovo náměstí 45


280 20 K. Kolín



Ing. Jana Zajícová
Vedoucí Pobočky Kolín



Gepard
s. r. o.
ŠTEFÁNIKOVA 52, 150 00 PRAHA 5



Ing. Miloslav Jebavý
jednatel společnosti GEPARD, s. r. o.

VÝKAZ ČINNOSTÍ PRO STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY DLE FAKTURAČNÍCH CELKŮ se zpracovanými dodatky č. 1 a č. 5

Fakturační celek		MJ	počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem Kč	dílčí termín plnění
1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu (odst.3 a 4 příl. k vyhl. č.545/2002 Sb.) podklady, vyhodnocení, rozbor současného stavu - projektant	ha	905	200	181 000	30.11.2010
1.2.1.	Dohledání a ověření stávajícího a návrh doplnění bodového pole	bod	10	1000	10 000	30.6.2010
1.2.2.	Doplnění bodového pole (vybudování) stabilizace žulovým mezníkem a ochrannou ocelovou tyčí	bod	4	2 500	10 000	30.6.2010
	stabilizace plastovým mezníkem, ocelovým hřebem	bod	16	400	6 400	30.6.2010
	zaměření PBPP	bod	30	2 000	60 000	30.6.2010
1.3.	Zaměření zájmového území, polohopis (včetně povrchových sítí)	ha	905	800	724 000	31.10.2010
1.4.1	Určení obvodu pozemkové úpravy 1) komisionální šetření hranic a) zaměření komisoovaných hranic	100 bm	178	600	106 800	31.10.2010
	b) komisionální šetření - geodet	100 bm	178	200	35 600	31.10.2010
	c) komisionální šetření - projektant	100 bm	178	100	17 800	31.10.2010
	2) obvod KPÚ a) vytyčení hranice	100 bm	251	2 500	627 500	31.10.2011
	b) geometrické plány	100 bm	17	3 000	51 000	31.10.2011
	c) komisionální šetření - geodet	100 bm	268	400	107 200	31.10.2011
	d) komisionální šetření - projektant	100 bm	268	100	26 800	31.10.2011
	e) vytyčení hranic lesních pozemků, sadů	100 bm	11	3 000	33 000	31.10.2011
1.4.2.	Stabilizace vlast. hranic a) plastovým mezníkem	bod	500	200	100 000	31.10.2011
	b) dřevěným kolíkem	bod	700	20	14 000	31.10.2011
	c) katastrální hranice kamennou značkou	bod	7	2 500	17 500	31.10.2011
1.5.1	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 (doplňovaných do DKM) a) vytyčení hranice-původní	100 bm	25	1 800	45 000	31.10.2011
	a) vytyčení hranice-navýšené dodatkem č.1	100 bm	35	1 800	63 000	31.10.2011
	b) geometrické plány-původní	100 bm	8	3 000	24 000	31.10.2011
	b) geometrické plány-navýšené dodatkem č.5	100 bm	28	3 000	84 000	31.8.2013
	c) komisionální šetření - geodet-původní	100 bm	30	400	12 000	31.10.2011
	c) komisionální šetření - geodet-navýšené dodatkem č.1	100 bm	55	400	22 000	31.10.2011
	c) komisionální šetření - geodet-navýšené dodatkem č.5	100 bm	28	400	11 200	31.8.2013
	d) komisionální šetření - projektant-původní	100 bm	30	100	3 000	31.10.2011
	d) komisionální šetření - projektant-navýšené dodatkem č.1	100 bm	55	100	5 500	31.10.2011
	d) komisionální šetření - projektant-navýšené dodatkem č.5	100 bm	28	100	2 800	31.8.2013
	e) zaměření komisoovaných hranic - ZPMZ-původní	100 bm	30	1 200	36 000	31.10.2011
	e) zaměření komisoovaných hranic - ZPMZ-navýšené dodatkem č.1	100 bm	15	1 200	18 000	31.10.2011
	e) zaměření komisoovaných hranic - ZPMZ-navýšené dodatkem č.5	100 bm	28	1 200	33 600	31.8.2013

1.5.2	Stabilizace vlast. hranic neřeš. dle § 2					
	a) plastovým mezníkem-původní	bod	70	200	14 000	31.10.2011
	a) plastovým mezníkem - navýšené dodatkem č.5	bod	70	200	14 000	31.8.2013
	b) dřevěným kolíkem - původní	bod	90	20	1 800	31.10.2011
	b) dřevěným kolíkem - navýšené dodatkem č.1	bod	30	20	600	31.10.2011
	b) dřevěným kolíkem - navýšené dodatkem č.5	bod	95	20	1 900	31.8.2013
1.5.3.	Nároková mapa	ha	905	100	90 500	31.1.2012
2.	NÁVRHOVÉ PRÁCE					
2.1.1.	Plán společných zařízení	ha	905	400	362 000	31.11.2011
2.1.2.	Výškopisné zaměření dle skutečné potřeby	ha	0	-	-	
2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily vodohosp. děl a komunikací pro stanovení plochy záboru půdy	ha	0	-	-	
2.2.1.	Dokumentace nároků vlastníků pozemků	LV	234	1 000	234 000	28.2.2012
2.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	LV	234	4 500	1 053 000	31.1.2013
2.2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KP	pare	4	9 900	39 600	31.5.2013
3.	VYTYČENÍ A MAPOVÉ DÍLO					
3.1.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ v rozsahu stanoveném PÚ	100 bm	300	800	240 000	31.1.2014
3.1.2.	Stabilizace vlast. hranic					
	a) plastovým mezníkem	bod	500	200	100 000	31.1.2014
	b) dřevěným kolíkem	bod	500	20	10 000	31.1.2014
3.2.	Mapové dílo včetně DKM a SPI	ha	905	400	362 000	30.11.2013
3.3.	Geometrické plány na vyznačení věcného břemene	100 bm	15	500	7 500	30.11.2013
4.	ZMĚNA KATASTRÁLNÍ HRANICE	ha	42	3 000	126 000	30.11.2013
CENA DÍLA CELKEM BEZ DPH					5 145 600	

V Praze dne 2.7.2013


Ing. Miroslav Jeřábek, jednotce



ŠTEFÁNIKOVA 52, 150 00 PRAHA 5