



spuess5080369b

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 2010005,

č. zhotovitele: 23/2010

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smluvní strany

I. Objednatel:

ČR – Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kolín

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Karlovo nám. 45, 28030 Kolín
Ing. Jana Zajícová

Vedoucí Pobočky Kolín
tel. 321 744 386

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jitka Málková
zástupce vedoucího pobočky
tel.: 321 744 269

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

Česká národní banka
3723001/0710
01312774 / není plátce

II. Zhotovitel:

Adresa:

GEPARD, s. r. o.
Štefánikova 77/52
150 00 Praha 5

Zastoupený

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miloslav Jebavý

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miloslav Jebavý

Bankovní spojení:

Číslo účtu

IČ

DIČ:

Ing. Roman Šmíd

Fio banka, a.s.

2300284681/2010

61499552

CZ61499552

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 2010005, č. zhotovitele: 23/2010 ze dne 6. 4. 2010, ve znění dodatků č. 1., č. 2. a č. 3., uzavřených mezi objednatelem ČR-Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Kolín a zhotovitelem firmou GEPARD, s.r.o. a ve znění dodatků č. 4 a č. 5 uzavřených mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem a zhotovitelem firmou GEPARD, s.r.o. (dále jen smlouva).

Dne 1.1.2013 nabyt účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ).

Dodatek č. 6. ke smlouvě o dílo se uzavírá s ohledem na skutečnosti uváděné v žádosti ze dne 11. 11. 2013, ve které zhotovitel, firma GEPARD, s.r.o. žádá o posunutí termínu odevzdání fakturačního celku 2.2.3. – předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ Břežany II.

Tuto žádost zdůvodňuje dodatečným vyjádřením zástupců církví k majetku, podléhajícímu blokaci dle §3, odst.5 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění. Vyjádření souvisí s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

Předmětem tohoto dodatku je, po vzájemné dohodě smluvních stran, změna dílčího termínu plnění prací fakturačního celku 2.2.3. : vypracování kompletní dokumentace návrhu KoPÚ

Původní termín zhotovení fakturačního celku 2.2.3. : vypracování kompletní dokumentace návrhu KoPÚ do 30. 11 .2013 se mění na termín plnění do 31. 1. 2014.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.


V Kolíně dne : 15. 11. 2013

V Praze dne : 14. 11. 2013

Za objednatele


STŘEDNÍ POZEMKOVÝ ÚRAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kolín
Karlovo náměstí 45
280 30 Kolín

2


.....
Ing. Jana Zajícová
Vedoucí pobočky Kolín

Za zhotovitele

 **Gepard**
s.p.a.s.
ŠTEFÁNIKOVA 62, 160 00 PRAHA 6


.....
Ing. Miloslav Jekavý
jednatel společnosti GEPARD, s.r.o.