

Dodatek č. 10

ke smlouvě o dílo č. 6/2007 ze dne 27.7.2007
na dodávku komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Olešná u Radnic, okres Rokycany

Smluvní strany:

Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, pověřeným ředitelem**
IČ: 01312774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Václavem Baněčkem, pověřeným vedením pobočky**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: 3723001/0710 -

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel:

GEO Hrubý spol. s r.o.
Sídlo: **Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň**
IČ: 25227751
DIČ: CZ25227751
Zástupce: **Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.**

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 3. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ohledně změny termínů plnění prací na KoPÚ **Olešná u Radnic** ze dne 25.9.2013 se mění termíny plnění pracovních úkonů, a to:

<i>Pracovní úkon</i>	<i>Původní termín prací dle SoD a dodatků</i>	<i>Nový termín prací - podklad pro vypracování dodatku k SoD</i>	<i>Předpokládaný termín dokončení</i>
2c)	31.8.2012	30.11.2013	30.11.2013
2d)	30.9.2012		
2e)	30.9.2012		
3a)	28.2.2013	do 3měsíců od výzvy zadavatele	31.10.2014
3b)	28.2.2013	do 110 dnů od výzvy zadavatele	30.5.2014

Státní pozemkový úřad plní a vykonává dle § 21 odst. 6 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, počínaje dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (od 1.1.2013) závazky a pohledávky státu, jakož i práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu.

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 4.10.2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 35
301 00 Plzeň


2

GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544 ①
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751

Objednatel:


Ing. Václav Baněček
pověřený vedením
Pobočky Plzeň

Zhotovitel:


Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel firmy
GEO Hrubý s.r.o.

Zápis z jednání ohledně změny termínů prací po jejich přerušení na KoPÚ Olešná u Radnic u dodavatele prací firmy GEO Hrubý spol. s r.o., který bude sloužit jako podklad pro vypracování dodatku smlouvy o dílo č. objednatele 6/2007

Termín konání : 25.9.2013

Místo konání: kancelář vedoucího Pobočky Plzeň kancelář č. 611, Nerudova 35 Plzeň

Přítomni:

Za Pobočku Plzeň:

Ing. Václav Baněček

Ing. Iva Vaníková

Za GEO Hrubý spol. s r.o., Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň:
firmy


Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel

Na základě pozastavení prací na KoPÚ Olešná u Radnic z důvodu posouzení změny obvodu vzhledem k přetrvávajícím problémům při projednávání návrhu nových pozemků s vlastníky je třeba upřesnit nové termíny plnění díla.

Fakturační celek	Původní termín prací dle SoD a dodatků	Nový termín prací - podklad pro vypracování dodatku k SoD	Předpokládaný termín dokončení
2c)	31.8.2012	30.11.2013	30.11.2013
2d)	30.9.2012		
2e)	30.9.2012		
3a)	28.2.2013	do 3měsíců od výzvy zadavatele	31.10.2014
3b)	28.2.2013	do 110 dnů od výzvy zadavatele	30.5.2014

Zápis byl přečten a odsouhlasen:


.....

.....

.....