

**Dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo č. 6/2007**

uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Olešná u Radnic

uzavřený  
mezi smluvními stranami

1. Česká republika-Ministerstvo zemědělství,  
Pozemkový úřad Rokycany  
Klostermannova 635/III  
337 01 Rokycany  
zastoupená ředitelem Ing. Václavem Mazínem,  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Cipra, Ing. František Nový  
Adresa: Pozemkový úřad Rokycany, Klostermannova 635/III, 337 01 Rokycany  
Bankovní spojení: KB Plzeň  
Číslo účtu: 27-918 901 0237  
IČ: 000 20478  
(dále jen „objednatel“)

a

2. GEO HRUBÝ spol. s r. o.  
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
zastoupená Ing. Zdeňkem Hrubým  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Zdeňek Hrubý  
Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
Bankovní spojení: KB Plzeň  
Číslo účtu: 21106-381/0100  
IČ / DIČ : 25227751 / CZ 25227751  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni  
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně čl. VIII. - **Cena díla a doba plnění následovně:**  
**Etapa č. 2a – Vypracování návrhu společných zařízení: termín 30.9.2009.**

Na základě posouzení konceptu plánu společných zařízení KPÚ Olešná u Radnic ředitelem Územně samostatného oddělení Plzeňského kraje (ÚSO) a řediteli pozemkových úřadů Plzeňského kraje bylo doporučeno pozastavit projednávání plánu společných zařízení a předložení zastupitelstvu obce do té doby, než budou doplněny náležitosti podle právních norem, posouzeno variantní řešení a projednaná koordinace projektů pozemkových úprav s projektem Lesů ČR.

**Do návrhu plánu společných zařízení je nutné doplnit:**


1. Pravdivě popsat erozní projevy, modifikovat parametry univerzální rovnice pro výpočet eroze tak, aby odpovídaly realitě.
2. Doplnit výpočet odtoku z povodí a dát do souvislosti tento odtok s kritickým profilem v zastavěné části obce a navrhnout bezkonfliktní řešení.
3. Návrh plánu společných zařízení zpracovat variantně, a to ve variantě s poldrem navrženým v ÚPD a dále bez poldru s uvažovaným převedením vody z přívalových srážek přes silnici III. třídy před obcí Olešná.  
Vyřešit způsob využívání pozemků v obvodu pozemkové úpravy nad obcí (navržené zatravnění dle ÚPD), s ohledem k rizikům způsobeným změnou druhu pozemku z orné půdy na TTP.
4. Veškeré návrhy pozemkových úprav je nezbytné řešit v souvislosti s celým mikropovodím, tedy výpočty provádět až k rozvodnici, která je u silnice II. třídy.
5. Doplnit hydraulické výpočty odtoku v místě, kde jsou prokazatelně povodňové škody a vyskytuje se aktuální progresivní eroze.
6. Nad protierozními a protipovodňovými prvky na orné půdě navrhnout zatravněné prvky o šíři cca 20 m

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

V Plzni dne 1.6.2009

V Plzni dne 1.6.2009

**Objednatel:**



Ing. Václav Mazín  
ředitel MZe PÚ Rokycany

**Zhotovitel:**



Ing. Zdeněk Hrubý  
jednatel

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
ROKYCANY  
337 01 Rokycany, Klostermannova 635/III  
- 1 -

**GEO Hrubý spol. s r.o.**  
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
Tel.: 377 237 577  
Tel./fax: 377 237 544  
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751