




OBJEDNATEL		<b>POVODÍ MORAVY, s. p.</b> Dřevařská 11, 602 00, Brno
------------	---	---

ZHOTOVITEL	<b>SDRUŽENÍ MORAVA-TLUMAČOV</b> zastoupené	
	Dopravoprojekt Brno a.s. Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Husák	Kounicova 271/13, 602 00 Brno tel: +420 549 123 111
		

AUTORIZACE:

ŘEDITEL ATELIÉRU	ING. VLADIMÍR NAVRÁTIL	<div><div>DOPRAVOPROJEKT BRNO</div><div></div><div>Kounicova 271/13, 602 00 BRNO tel. +420 549 123 111</div></div>	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. PETR HUSÁK		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PETR HUSÁK		
VYPRACOVAL	ING. PETR HUSÁK		
KONTROLOVAL	ING. VLADIMÍR NAVRÁTIL		
NÁZEV AKCE  <b>MORAVA, TLUMAČOV - OCHRANNÁ HRÁZ</b>		DATUM	01/2019
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	
		Č. ZAKÁZKY	16-035-A1-PDPS
		ÚČEL	<b>DSP</b>
NÁZEV ČÁSTI  <b>ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K DSP</b>		Č. SOUPRAVY	Č. PŘÍLOHY

## Morava, Tlumačov – ochranná hráz

### Předmět dokumentace

Předmětem plánované stavby je vybudování protipovodňových opatření v předmětné lokalitě v levobřežním inundačním území od řeky Moravy a rovněž od říčky Mojeny při okraji zástavby obce Tlumačov. Protipovodňová opatření budou dle návrhů situována v trase souběžné s říčkou Mojenou a jejími levobřežními přítoky, tzv. Hlavničkou na dolním konci a jejím druhým levobřežním přítokem - Hájskou příkopou na horním konci.

### ÚDAJE O ŽADATELI

#### Povodí Moravy, s. p.

Se sídlem: Dřevařská 11, 602 00, Brno

IČ: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Ing. Jana Burdová

### ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

#### Dopravoprojekt Brno a. s.

Se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČ: 463 47 488

DIČ: CZ46347488

Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

Zastoupené: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Aleš Trnečka, MBA

ve věcech technických: Ing. Vladimír Navrátil

*Zpracovatelský útvar:* ateliér č. 1; ředitel ateliéru Ing. Vladimír Navrátil

*Hlavní inženýr projektu:*

Ing. Petr Husák, Dopravoprojekt Brno, a.s.

Telefon: +420 549 123 162

Mobil: +420 730 166 337

Email: [petr.husak@dopravoprojekt.cz](mailto:petr.husak@dopravoprojekt.cz)

autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – č. a. 1005170

<i>Projektanti vodohospodářských objektů:</i>	Ing. Petr Husák, Dopravoprojekt Brno, a.s. Ing. Gabriela Zelíková, Dopravoprojekt Brno, a.s.
<i>Projektanti železobetonových objektů:</i>	Ing. Petr Gottwald, Dopravoprojekt Brno, a.s.
<i>Projektant dopravních staveb:</i>	Ing. Pavel Krejčí, Dopravoprojekt Brno, a.s.

## **PRÁCE NUTNÉ PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ**

### ***(a) Projektová dokumentace pro stavební povolení DSP***

Projektová dokumentace pro stavební povolení byla dokončena v říjnu roku 2017. Poté byla tato dokumentace projednána v rámci inženýrské činnosti projektanta. Vzhledem k nesouladu DSP s vydaným územním rozhodnutím, nebyl vydán obecným stavebním úřadem souhlas dle §15 odst. 2 stavebního zákona (příloha č. 1). Je tedy nezbytné zajistit změnu územního rozhodnutí vč. zajištění příslušné projektové dokumentace. Změna územního rozhodnutí se bude týkat stavebních objektů:

SO 109 Úprava uložení vodovodu pod zdí SO102

SO 203.1 Přeložka vodovodu podél hráze SO 203

SO 113 Úprava výšky vzdušného vedení VN v místě křížení hráze SO101

SO 212 Úpravy výšek vzdušných vedení VN v místě křížení hrází SO203 a SO206

Přeložky PVSEK u SO 102 a 302.

Nedá se však vyloučit, že v zájmovém území proběhnou další změny, na které bude muset projektant DÚR reagovat.

Projektová dokumentace pro stavební povolení bude muset být aktualizována na základě nově zpracované DÚR a vydané změny územního rozhodnutí. Po vypršení přechodného období bude nutná aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení dle novelizace vyhlášky 499/2006 v platném znění.

V rámci aktualizace projektové dokumentace bude nezbytné aktualizovat také průzkumné práce a podklady. Předpokládáme tento rozsah:

- geodetické zaměření
- dendrologický průzkum

### ***(b) Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení***

Projektant zajišťoval v rámci SOD kompletní inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení. Vyjádření správců stávající technické infrastruktury (správců inženýrských sítí) bylo zajišťováno již v průběhu prosince roku 2016 do konce roku 2017. Od listopadu 2017 do září 2018 projektant zajišťoval vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy (DOSS). Většina těchto vyjádření byla do DSP zapracována. Přehled je uveden v příloze č. 2.

Po zajištění nové DÚR a změny územního rozhodnutí musí být aktualizována kompletní inženýrská činnost provedená v rámci DSP. Přehled kompletní inženýrské činnosti v rámci DSP včetně platnosti jednotlivých stanovisek je uveden v příloze této závěrečné zprávy.

V rámci aktualizace inženýrské činnosti musí být dále provedeny tyto práce:

- případná aktualizace všech vyjádření (platnost je uvedena v přehledu v příloze č. 2)

---

**Morava, Tlumačov – ochranná hráz**

*Dokumentace pro stavební povolení*

Závěrečná zpráva

16 - 035 - A1 – PDPS



Zhotovitel:

**Dopravoprojekt Brno a.s.** | Kounicova 271/13, 602 00 Brno

- zajištění podpisu smluv o přeložkách stávajících inženýrských sítí mezi investorem a správcí příslušných inženýrských sítí (E.ON Distribuce, a.s., Cetin, GasNet, s.r.o, Moravská vodárenská, a.s.,)
- majetkové vypořádání, specifikované ve vyjádřeních DOSS (Obec Tlumačov, ŘSD ČR, Správa Zlín, SŽDC, s.o., ŘSZK p.o., KÚZK, Odbor dopravy a silničního hospodářství)
- zajištění povolení ke kácení

**(c) Majetkoprávní vypořádání**

Projektant zajišťoval majetkové vypořádání odděleně na trvalý a dočasný zábor. Stavebním záměrem je celkem zasaženo 53 subjektů na trvalý zábor a 30 subjektů na dočasný zábor. Projektant zajistil 28 ks smluv na trvalý zábor a 8 ks smluv na dočasný zábor. V souladu s dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo projektant zajistil aktualizaci nezajištěných smluv vč. aktuální situace se zobrazením platného katastru. Projektant během své činnosti na majetkoprávním projednání nashromáždil několik vyjádření majitelů zasažených pozemků a dalších poznatků, které jsou souhrnně uvedeny v zápisu z VV č. 13, který je uveden v příloze č. 3. Největší problém předpokládáme v zajištění souhlasů u pozemku parc. č. 1857/1, který je ve spoluvlastnictví 170 subjektů. Dále se nedá vyloučit uplatnění vyvlastnění u majitelů pozemků, u kterých projektant nezajistil podpis smlouvy.

**(d) Povinné přílohy žádosti o stavební povolení**

Stavební povolení dle §15 vodního zákona bude vydáváno na stavební objekty, které jsou vodním dílem. Společně s projektovou dokumentací musí být součástí podání povinné přílohy specifikované v příloze č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Po zajištění změny územního rozhodnutí a aktualizaci projektové dokumentace pro stavební povolení je třeba zajistit tyto přílohy:

- nové územní rozhodnutí
- souhlas obecného stavebního úřadu dle § 15 SZ s aktualizovanou DSP
- doklad prokazující vlastnické právo k pozemkům
- plán kontrolních prohlídek stavby dle aktualizované DSP
- zpráva o splnění požadavků dotčených orgánů dle aktualizované inženýrské činnosti
- aktualizovaná závazná stanoviska a stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

## **PRÁCE NUTNÉ PRO ZPRACOVÁNÍ DALŠÍHO STUPNĚ DPS**

Aktualizovaná projektová dokumentace pro stavební povolení bude podkladem pro zpracování dalšího stupně DPS. Součástí DPS musí být upozornění, že hlavně v případě ŽB konstrukcí, bude třeba zajistit zhotovitelem realizační dokumentaci stavby RDS.

Po dodatečném projednání technického řešení doporučujeme projednat zapracování těchto připomínek a doporučení, které nebudou mít vliv na vydanou změnu územního rozhodnutí a stavební povolení:

**Stavební objekty:**

**SO 101** - Ochranná hráz na PB Hlavničky

- do rozpočtu zvážit doplnění pročištění koryta Hlavničky
- zvážit umístění patního drénu tak, aby odvodňoval také přilehlou cestu SO 107

**Morava, Tlumačov – ochranná hráz**

*Dokumentace pro stavební povolení*

Závěrečná zpráva

16 - 035 - A1 – PDPS



Zhotovitel:

**Dopravoprojekt Brno a.s.** | Kounicova 271/13, 602 00 Brno

- zvážít výhody a nevýhody změny výplně geobuněk
- zvážít zvětšení mocnosti zpevněné části koruny ochranné hráze
- SO 102** - Ochranná zeď na PB Hlavničky u ČS2 (krátce pod silnicí I/55)
  - upravit opevnění na návodním líci zdi pro lepší průchodnost
- SO 102.1** - Odstranění silnice I/55 v místě SO 102
- SO 102.2** - Odstranění silnice I/55 v nutném rozsahu pro provedení SO 102
  - upřesnění skladby odstraněné vozovky ve spolupráci s ŘSD ČR
- SO 103** - Ochranná hráz na PB Hlavničky mezi silnicí I/55 a žel.tratí
  - viz. SO 101
- SO 103.1** - Ochranná hráz na PB Hlavničky mezi silnicí I/55 a žel.tratí –napojení na těleso žel.
- SO 104** - Hrázová propust DN800 v hrázi SO101 v km 0,038
  - zvážít výhodnost prodloužení propusti až za zvýšenou niveletu cesty SO 107 a SO 108
- SO 105** - Úprava uložení vodovodu pod hrází SO101
- \*SO 106** - Úprava uložení plynovodu pod hrází SO101
- SO 107** - Přístupová cesta podél hráze SO101
  - zvážít navýšení nivelety cesty oproti původnímu terénu
  - zvážít navýšení mocnosti zpevnění
- SO 108** - Přístupová cesta podél hráze SO201
  - zvážít navýšení nivelety cesty oproti původnímu terénu
  - zvážít navýšení mocnosti zpevnění
- SO 109** - Úprava uložení vodovodu pod zdí SO102
- SO 110** - Úprava uložení výtlačku kanalizace pod zdí SO102
- SO 111** - Hrázová propust pod hrází SO103
- \*SO 112** - Úprava výšky vzdušného vedení VN v místě křížení hráze SO 101
- \*SO 113** - Úprava výšky vzdušného vedení VN v místě křížení hráze SO101
- SO 114** - Mobilní čerpací stanice
- SO 115** - Mobilní hrazení u podjezdu pod železniční tratí
- \*SO 116** - Úprava uložení plynovodu pod zdí SO102
  
- SO 201** - Zvýšení ochranné hráze na LB Mojeny (u dostihové dráhy)
  - zvážít úpravu rozšíření koruny v oblouku u přechodu na SO 101
  - dosypání vhodnou zeminou mezi sjezdy na návodní straně tak, aby zde nevznikalo bezodtoké místo
  - zvážít umístění patního drénu tak, aby odvodňoval také přilehlou cestu SO 107
  - zvážít výhody a nevýhody změny výplně geobuněk
  - zvážít zvětšení mocnosti zpevněné části koruny ochranné hráze
- SO 202.1** - Stavidlový objekt č.1 na Mojeně
  - podrobnější zpřesněné řešení spodní stavby vč. těsnících prvků
  - upřesnění použitého zábradlí a provizorního hrazení
  - upřesnění umístění dilatačních spár
- SO 202.2** - Stavidlové uzávěry pro stavidlový objekt č.1

**Morava, Tlumačov – ochranná hráz**

*Dokumentace pro stavební povolení*

Závěrečná zpráva

16 - 035 - A1 – PDPS



Zhotovitel:

Dopravoprojekt Brno a.s. | Kounicova 271/13, 602 00 Brno

- SO 203** - Zvýšení ochranné hráze na PB Mojeny v úseku pod silnicí do Kvasic
- zvážit výhody a nevýhody změny výplně geobuněk
  - zvážit zvětšení mocnosti zpevněné části koruny ochranné hráze
  - upřesnění technického řešení v místě přechodu výtlačného potrubí přes hráz vč. detailního řešení samotného výustního objektu výtlačného potrubí
- SO 203.1** - Přeložka vodovodu podél hráze SO 203
- SO 203.2** - Napojení hráze SO 203 na silnici II/367
- SO 204** - Ochranná zeď kolem stavení nad silnicí II/367 - do Kvasic
- detailní řešení těsnění pracovních a dilatačních spár
- SO 204.1** - Odvodnění silnice II/367
- SO 205** - Cesta podél ochranné zdi SO204 nad silnicí II/367
- zvážit navýšení mocnosti zpevnění
- SO 206** - Zvýšení ochranné hráze na PB Mojeny v úseku pod Hájskou příkopou
- zvážit úpravu rozšíření koruny v oblouků
  - zvážit výhody a nevýhody změny výplně geobuněk
  - zvážit zvětšení mocnosti zpevněné části koruny ochranné hráze
- SO 207.1** - Stavidlový objekt č.2 na Mojeně – pod Hájskou příkopou
- podrobnější zpřesnění řešení spodní stavby vč. těsnících prvků
  - upřesnění použitého zábradlí a provizorního hrazení
  - upřesnění umístění dilatačních spár
- SO 207.2** - Stavidlové uzávěry pro stavidlový objekt č.2
- SO 208** - Přeložka vodovodu podél hráze SO201 a úprava jeho uložení v křížení hráze
- \*SO 209** - Úprava uložení telekomunikačních kabelů pod hrází SO206
- \*SO 210** - Úprava uložení plynovodu pod hrází SO201
- \*SO 212** - Úpravy výšek vzdušných vedení VN v místě křížení hrází SO203 a SO206
- 
- SO 301** - Ochranná hráz na LB Hájské příkopy pod silnicí I/55
- zvážit úpravu rozšíření koruny v oblouků
  - zvážit výhody a nevýhody změny výplně geobuněk
  - zvážit zvětšení mocnosti zpevněné části koruny ochranné hráze
- SO 302** - Ochranná zeď na LB Hájské příkopy mezi silnicí I/55 a žel.tratí
- SO 302.1** - Ochranná zeď na LB Hájské příkopy mezi silnicí I/55 a žel.tratí –napojení na těleso žel.
- SO 302.2** - Odstranění silnice I/55 v místě SO 302
- SO 302.3** - Odstranění silnice I/55 v nutném rozsahu pro provedení SO 302
- \*SO 304** - Přeložka nadzemního vedení VN na LB Hájské příkopy pod silnicí I/55
- SO 305** - Zpevnění cesty podél Hájské příkopy pod silnicí I/55
- 
- SO 01** - Vegetační doprovod
- SO 02** - Úpravy příjezdových cest k obvodu staveniště
- SO 03** - Rekultivace dotčených rolí v obvodu staveniště – pod silnicí na Kvasice
- SO 04** - Rekultivace dotčených rolí v obvodu staveniště – nad silnicí na Kvasice

Morava, Tlumačov – ochranná hráz

Dokumentace pro stavební povolení

Závěrečná zpráva

16 - 035 - A1 – PDPS

Zhotovitel:

Dopravoprojekt Brno a.s. | Kounicova 271/13, 602 00 Brno

---

**Provozní soubory:**

**PS 203** - Povodňová čerpadla k ČS1

**PS 302** - Povodňové čerpadlo k ČS3

\*SO ... není předmětem stavebního řízení

**CHRONOLOGICKY SEŘÁZENÉ ČINNOSTI NUTNÉ PRO REALIZACI ZÁMĚRU**

- zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí se zohledněním připomínek z DSP
- zajištění změny územního rozhodnutí, nebo nového územního rozhodnutí
- aktualizace dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti
- zajištění majetkoprávního vypořádání vč. aktualizace záborového elaborátu
- zajištění pravomocného stavebního povolení
- zpracování PD pro provádění stavby se zpracováním podmínek SP a případných doplňkových průzkumných prací
- výběr zhotovitele stavby
- realizace stavby

Podrobný popis jednotlivých činností je uveden v textu viz. výše.

Leden 2019, Brno



.....  
Ing. Petr Husák, HIP



Zhotovitel:

Dopravoprojekt Brno a.s. | Kounicova 271/13, 602 00 Brno

PŘÍLOHA Č. 1

DOPRAVOPROJEKT BRNO



Městský úřad  
**OTROKOVICE**

**odbor stavební úřad**

DOPRAVOPROJEKT BRNO	Číslo 67-218-00372
Došlo dne 23-01-2018	Přiděleno 46

ZÁSILKA Z DATOVÉ SCHránKY

VAŠE ZNAČKA:  
ČÍSLO JEDNACÍ: SÚ/3662/2018/OLE  
SPISOVÁ ZNAČKA: SÚ/1010/2018/OLE  
OPRÁVNĚNÁ  
ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. David Olejník  
TELEFON: 577 680 246  
E-MAIL: olejnik@muotrokovice.cz  
DATUM: 23.1.2018

**Doručuje se:**

**Dopravoprojekt Brno a.s.**  
Kounicova 271, Veveří,  
602 00 Brno  
DS: PO, 4xbdrqj

## Sdělení

č. 21/2018

Dne 13.12.2017 podal Dopravoprojekt Brno a.s., IČO 46347488, sídlem ul. Kounicova 271, Veveří, 602 00 Brno žádost o vydání souhlasu dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), pro stavbu:

### „Morava, Tlumačov - ochranná hráz“

v katastrálním území Kvasice, a v katastrálním území Tlumačov na Moravě.

Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) stavebního zákona sděluje, že požadovaný **souhlas dle ustanovení § 15 odstavce 2 stavebního zákona vydat nelze**, a to z toho důvodu, že předložená projektová dokumentace pro stavební řízení obsahuje změnu trasy objektu SO 109 - Úprava uložení vodovodu pod zdí SO 102 a tato změna nebyla se stavebním úřadem nijak projednána. V souladu s předchozí větou lze tedy konstatovat, že nejsou dodrženy podmínky územního rozhodnutí č. 93/2014, ze dne 3.6.2015, přičemž právě ověření dodržení podmínek územního rozhodnutí je předmětem souhlasu dle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona.

Stavební úřad zjistil, že předmětný objekt „SO 109“ nově mění trasu, v místě objektu SO 107 vybočuje severním směrem (délka celé přeložky je cca 17 m), ruší stávající kalníkovou šachtu a cca 7 m severovýchodním směrem (od původního kalníku) bude umístěna nová kalníková šachta.

Ing. David Olejník  
referent odboru stavební úřad

otisk razítka

**Morava, Tlumačov – ochranná hráz**

*Dokumentace pro stavební povolení*

Závěrečná zpráva

16 - 035 - A1 – PDPS



Zhotovitel:

Dopravoprojekt Brno a.s. | Kounicova 271/13, 602 00 Brno

## PŘÍLOHA Č. 2

P.č.	Název organizace/ DOS	Odesláno	Vydáno	Stanovisko	Výsledek stanoviska
<b>DOTČENÉ ORGÁNY</b>					
1.	Městský úřad Otrokovice, odbor stavební	13.12.2017 podáno na podatelnu MěU	úterý 23. leden 2018	Vyjadření k PD\Stanoviska k DSP\2018-01-23 MeU Otrokovice §15.pdf	
2.	Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství	13.12.2017 podáno na podatelnu MěU	čtvrtek 10. květen 2018	Souhlasné koordinované stanovisko	součást koordinovaného stanoviska
3.	Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí	pondělí 27. listopad 2017	čtvrtek 10. květen 2018	Souhlasné koordinované stanovisko	Vyjadření SPU jsem poslala p. Macíkové 25.4.2018, informovala jsem ji, že se ji někdo od nás ozve
4.	Krajský úřad Zlínského kraje - odbor životního prostředí a zemědělství	pondělí 27. listopad 2017	středa 20. prosinec 2017	Vyjadření k PD\Stanoviska k DSP\2017-12-20 Koord.stanovisko KrÚ Zlín.pdf	
5.	MěU Kroměříž - odbor životního prostředí	pondělí 27. listopad 2017	pátek 12. leden 2018	Vyjadření k PD\Stanoviska k DSP\2018-01-12 MeU Kromeriz.pdf	
6.	RSD ČR, Správa Zlín	pondělí 27. listopad 2017	pondělí 15. říjen 2018	Vyjadření k PD	
7.	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, správa majetku	27.11.2017, 19.1.2018	úterý 6. únor 2018	Vyjadření k PD\Stanoviska k DSP\2018-02-06 RSZK.pdf	
8.	SZDC, státní organizace	10.11.2017 elektronicky	sobota 13. leden 2018	Vyjadření k PD\Stanoviska k DSP\2018-01-13 SZDC Vyjadření k inz.sitím.pdf	vč. souhlasného stanoviska k PD
9.	Dražní úřad Olomouc	úterý 16. leden 2018	čtvrtek 25. leden 2018	Vyjadření k PD\Stanoviska k DSP\2018-01-25 Drazni urad.pdf	
10.	Povodí Moravy, s.p.	pondělí 27. listopad 2017	pátek 5. leden 2018	Vyjadření k PD\Stanoviska k DSP\2018-01-05 Povodi Moravy.pdf	
11.	Obec Tlumačov	pondělí 27. listopad 2017	pondělí 8. leden 2018	Vyjadření k PD\Stanoviska k DSP\2018-01-08 Stanovisko Tlumacov.pdf	
12.	Obec Kvasice	pondělí 27. listopad 2017	středa 6. prosinec 2017	Vyjadření k PD\Stanoviska k DSP\2017-12-06 Stanovisko Obce Kvasice.pdf	kladné stanovisko, dotčený pozemek par.č. 1470/14 v k.ú.
13.	MŽP ČR - OVSS	pondělí 27. listopad 2017	pátek 12. leden 2018	Vyjadření k PD\Stanoviska k DSP\2017-12-22 MZP Olomouc.pdf	
14.	Obvodní báňský úřad	pondělí 27. listopad 2017	úterý 19. prosinec 2017	Vyjadření k PD\Stanoviska k DSP\2017-12-19 Stanovisko OBU.pdf	
15.	Ministerstvo obrany ČR	pondělí 27. listopad 2017	pondělí 18. prosinec 2017	Vyjadření k PD\Stanoviska k DSP\2017-12-18 MO Praha.pdf	
16.	Krajský úřad Zlínského kraje - odbor dopravy a silničního hospodářství	pátek 8. prosinec 2017	pondělí 8. leden 2018	Vyjadření k PD\Stanoviska k DSP\2018-01-08 KrÚ Zlín odbor dopravy.pdf	
17.	Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, odbor dopravní policie	čtvrtek 7. prosinec 2017		Vyjadření k PD\Stanoviska k DSP\2018-04-04 KrÚ Zlín Sdeleni o odlozeni.pdf	
18.	Krajská hygienická stanice Zlín	pátek 8. prosinec 2017	pondělí 8. leden 2018	Vyjadření k PD\Stanoviska k DSP\2018-01-08 Stanovisko Kr.hygiena Zlín.pdf	
19.	HZS Zlínského kraje, vrchní komisař - koordinátor - metodik stavební prevence	pátek 8. prosinec 2017		Vyjadření k PD\Stanoviska k DSP\2018-01-17 HZS Zlín.pdf	

<b>SPRAVCI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, KTERÍ MAJÍ V LOKALITĚ INŽ. SÍTE</b>					
1.	Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj	úterý 28. listopad 2017		Vyjadření k PD\Stanoviska k DSP\2018-04-18 SPU vyjadření.pdf	
2.	MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.	úterý 28. listopad 2017	pátek 19. leden 2018	Vyjadření k PD\Stanoviska k DSP\2018-01-19 Moravska vodarenska Olomouc.pdf	
3.	E.ON Distribuce, a.s.	úterý 12. prosinec 2017	pátek 12. leden 2018	Vyjadření k PD\Stanoviska k DSP\2018-01-12 E-on Smlouva o prelozce.pdf	Vyjadření k PD\Stanoviska k DSP\2018-01-12 E-on
4.	E.ON Česká republika, s.r.o.	středa 6. prosinec 2017	pondělí 18. prosinec 2017	Vyjadření k sitím\2017-12-18 E-on existence siti.pdf	
5.	E.ON Česká republika, s.r.o.		středa 14. únor 2018	Vyjadření k PD\Stanoviska k DSP\2018-02-14 E-ON.pdf	
6.	GridServices, s.r.o.	úterý 28. listopad 2017	úterý 16. leden 2018	Vyjadření k PD\Stanoviska k DSP\2018-01-16 GridServices_innogy.pdf	
7.	ČD - Telematika a.s.	úterý 28. listopad 2017	pondělí 13. listopad 2017	Vyjadření k PD\Stanoviska k DSP\2017-11-13 CD Telematika.pdf	
8.	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.	úterý 28. listopad 2017	úterý 30. leden 2018	Vyjadření k PD\Stanoviska k DSP\2018-01-30 VAK Kromeriz.pdf	
9.	Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.	úterý 28. listopad 2017	čtvrtek 27. září 2018	Vyjadření k PD	
10.	PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY a.s.	čtvrtek 30. listopad 2017	pondělí 8. leden 2018	Vyjadření k PD\Stanoviska k DSP\2018-01-08 Plemenarske sluzby.pdf	
11.	T-Mobile Czech Republic a.s.		pátek 10. listopad 2017	Vyjadření k sitím\2017-11-10 Tmobile Vyjadření o existenci siti.pdf	
12.	Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	úterý 28. listopad 2017		Vyjadření k PD\Stanoviska k DSP\2018-02-11 CETIN.pdf	

Zhotovitel:

Dopravoprojekt Brno a.s. | Kounicova 271/13, 602 00 Brno

PREHLED SPRÁVCŮ, KTERI NEMAJÍ V LOKALITĚ INŽENYRSKÉ SÍTĚ					
	Správce sítě	Datum odeslání	Datum vydání	Stanovisko	Výsledek stanoviska
1	Air Telecom a.s. - UNI PROMOTION	středa 22. listopad 2017	středa 22. listopad 2017	Vyjadreni k sitim\2017-11-22 Vyjadreni UNI Promotion - Air Telecom.pdf	bez připomínek, platnost do 22.11.2018
2	České radiokomunikace a.s.	čtvrtek 9. listopad 2017	středa 15. listopad 2017	Vyjadreni k sitim\2017-11-15 Radiokomunikace Vyjadreni k existenci siti.pdf	bez připomínek, platnost do 15.11.2018
3	ČEZ - Distribuce, a.s.	úterý 20. červen 2017	úterý 14. listopad 2017	Vyjadreni k sitim\2017-11-14 CEZ Vyjadreni k existenci siti.pdf	bez připomínek, platnost 1 rok
4	Mero	úterý 27. prosinec 2016	úterý 27. prosinec 2016	Vyjadreni k sitim\2016-12-27 MERO CR Vyjadreni k existenci siti.pdf	bez připomínek, platnost do 27.12.2019
5	net4gas	úterý 27. prosinec 2016	úterý 27. prosinec 2016	Vyjadreni k sitim\2016-12-27 NET4GAS Vyjadreni k existenci siti.PDF	bez připomínek, platnost do 27.12.2018
6	ŘSD, Správa Zlín	úterý 20. červen 2017	úterý 20. červen 2017	Vyjadreni k sitim\2017-01-10 RSD sprava Zlin Vyjadreni k existenci siti.pdf	bez připomínek, platnost 1 rok
7	T-Mobile Czech republic, a.s.	pátek 10. listopad 2017	pátek 10. listopad 2017	Vyjadreni k sitim\2017-11-10 Tmobile Vyjadreni o existenci siti.pdf	bez připomínek, platnost do 10.11.2018
8	UPC Česká republika s.r.o.	pátek 10. listopad 2017	pátek 10. listopad 2017	Vyjadreni k sitim\2017-11-10 UPC Vyjadreni o existenci siti.pdf	bez připomínek, platnost do 10.11.2018
9	Vodafone Czech republic a.s.	středa 8. listopad 2017	středa 8. listopad 2017	Vyjadreni k sitim\2017-11-08 Vodafone Vyjadreni o existenci siti.pdf	bez připomínek, platnost do 8.11.2018
10	VUSS min. obrany sekce ekonomická a majetková	středa 4. leden 2017	pondělí 31. červenec 2017	Vyjadreni k sitim\2017-01-19 VUSS Vyjadreni k existenci siti.pdf	bez připomínek, platnost 1 rok

Zhotovitel:

Dopravoprojekt Brno a.s. | Kounicova 271/13, 602 00 Brno

PŘÍLOHA Č. 3

Téma:	Majetkoprávní situace	Stupeň:	
Místo:	PM, Dřevařská 11	Datum:	4.12.2017
Účastníci:	Zelíková, Křivanová		
Zapsal:	Zelíková	Datum:	6.12.2017

### Smlouva o budoucí kupní smlouvě (trvalý zábor)

ke dni 4.12. 2017 - je uzavřeno 27 smluv

Obec Tlumačov
Hinková Pavlína, Sokolská 98, Tlumačov, 763 62
Skopal-Procházka Michal
Skopal-Procázková Martina
Plementářské služby
Matěj Säcký
SJM Brázdilovi
SJM Nehodovi, Metlov 141, 763 62 Tlumačov
Ladislav Vaňhara
Jaromíra Janišová - opatrovník p. Janoščíková
Hlučínská zemědělská a.s.
Mirosalv Jurča, Újezdec, 687 34 Uherský Brod
Petr Jurča, Újezdec, 687 34 Uherský Brod
Jaromíra Jurčová, Újezdec, 687 34 Uherský Brod
František Kel
Nikol Kelová
Pavel Kutra
Božena Melichárková; K.Čapka 1199, 765 02 Otrokovice
Lukrom
Milada Sukupová
Hořňáková Josefa

Morava, Tlumačov – ochranná hráz

Dokumentace pro stavební povolení

Závěrečná zpráva

16 - 035 - A1 – PDPS

Antonie Humenská, U Trojice 862, 76362 Tlumačov
Vrána Miloslav
Zelenáková Danuše
Ohnutek Jiří, Březolupy 33, 687 13
Hlučínská zemědělská a.s., Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava
Anna Petříková, Nám. Komenského 29, 763 62 Tlumačov

Všem majitelům, kteří nereagovali a nejsme s nimi v kontaktu, byl zaslán dopis s opětovnou prosbou k jejich vyjádření k zaslaným smlouvám. Dne 17.8.2017.

Mirosalv Jurča, Újezdec, 687 34 Uherský Brod
Petr Jurča, Újezdec, 687 34 Uherský Brod
Jaromíra Jurčová, Újezdec, 687 34 Uherský Brod
Marie Ledererová, Jiříčkova 281/8, Olomouc, Lazce, 772 00
Anna Petříková, Nám. Komenského 29, 763 62 Tlumačov
Bio VET, třída 3. května 325, Malenovice, 76302 Zlín
Antonín Blažek, Tyršova 1071, Malenovice, 763 02 Zlín
Ondřej Samohýl; Pastrnkova 691/19, Zábrdovice, 61500 Brno
Petr Samohýl, Petržilova 3305/21, Modřany, 14300 Praha 4
Jaroslav Fuksa, č. p. 26, 75111 Sušice
Mičková Jaroslava; Gajdošova 2159/36b, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
Holubcová Jana, Jasenická 512, Vsetín, 755 01

Dne 16.10.2017 jsme se pokusily majitele zastihnout na jejich adresách a to:

Jaromíra Janišová - opatrovník p. Janoščíková
Mirosalv Jurča, Újezdec, 687 34 Uherský Brod
Petr Jurča, Újezdec, 687 34 Uherský Brod
Jaromíra Jurčová, Újezdec, 687 34 Uherský Brod
Bio VET, třída 3. května 325, Malenovice, 76302 Zlín
Antonín Blažek, Tyršova 1071, Malenovice, 763 02 Zlín

Toho dne byla opětovně podepsána smlouva s p. Janoščíkovou, jelikož se dříve zaslané smlouvy nebyly k nalezení.

Zhotovitel:

**Dopravoprojekt Brno a.s.** | Kounicova 271/13, 602 00 Brno

Od předchozího jednání bylo zjištěno, že v průběhu podpisu smluv u PM byly ztraceny smlouvy majitelů – Ohnutek, Melichárková, Lukrom – náhradu smluv si zajistí PM samo.

Majitelé J. Koryčánková, H. Petrová, V. Vlček – zaslali dopis s vyjádření, že jejich smlouvy uzavřené před lety jsou platné. I když jsme našly dopisy kterými od smlouvy odstupují, PM na tyto dopisy žádným způsobem před lety nereagovalo.

Majitel Českomoravský štěrk – majitel upozornil na předchozí jednání v PM a vyřazení pozemku z trvalého záboru. Bylo vyhověno na pozemku bude pouze dočasný zábor – zaslána nová smlouva.

Majitelka V. Řeháčková – byla nalezena smlouva u PM, platná. Odmítla podepsat novou.

Majitelka M. Zbořilová – byla zaslána smlouva, kde z důvodu možné odchylky katastru byl trvalým zábohem zasažen i její pozemek. Požaduje 500 000 Kč. Od obce bylo získáno přesné zaměření pozemku a trvalé dotčení je vyloučeno. Byla zaslána nově Smlouva o souhlasu s provedením stavby.

Majitelka V. Vaňharová – žije v Itálii, komunikovali jsme se sestrou, která potvrdila přeposlání smluv do Itálie. Bez reakce. Podařilo se nám získat email, kde byla majitelka požádána o zaslání smluv či s poskytnutí telefonu – bez reakce.

Majitelka V. Horáková - s majitelkou e komunikovalo, požadovala úpravu smlouvy. Smlouva byla upravena a znovu zaslána - nedaří se nám s ní, ale od té doby spojit.

Majitel J. Fialka – PM nemůže splnit jeho požadavky ke smlouvě. Uzavření smlouvy na pozemky dotčené trvalým zábohem bylo předáno Obci. PM bude s majitelem uzavírat pouze smlouvu o souhlasu s provedením stavby (dočasný zábor).

Stejně řešení – Králová, Ešlerová

Majitel Bio Vet - majitel nereaguje. Dne 16.10.2017 jsme se pokusily majitele zastihnout na známé adrese – nepodařilo se. Firma má na adrese pouze poštovní schránku. Podařilo se nám získat email na jednatele společnosti p.Štěpánek. Byl zaslán email na který zatím nereaguje.

Majitel A. Blažek – na zaslané smlouvy nereagoval. . Dne 16.10.2017 jsme se pokusily majitele zastihnout na známé adrese – nepodařilo se. Smlouvy byly předány jeho snaše, na adrese nežije. Poté se majitel ozval telefonicky, požaduje 400Kč/m<sup>2</sup>.

Majitel Lam-plast – majitel pozemek odmítá prodat. Soukromě si domlouvá výměnu pozemku s SPÚ. S majitelem komunikujeme.

Majitel O. Samohýl – na zaslané smlouvy a dopis nereaguje. Dne 23.11.2017 jsme se ho pokusili zastihnout na adrese- nepodařilo se.

Majitel P.Samohýl - na zaslané smlouvy a dopis nereaguje.

Zhotovitel:

**Dopravoprojekt Brno a.s.** | Kounicova 271/13, 602 00 Brno

Majitelé Skopalovi – odmítají smlouvy podepsat

Majitelé Stokláskovi - odmítají smlouvy podepsat

Majitelka M.Pečeňová - komunikujeme telefonicky, přislíbila podpis smluv. V současnosti je v nemocnici.

Majitel J. Vaculík – komunikovali jsme telefonicky, přislíbil podpis, ale smlouvy zatím nedorazili. V posledních týdnech se nám ho nedaří telefonicky kontaktovat.

Majitel J. Fuksa - na zaslané smlouvy a dopis nereaguje.

Majitelka J.Mičková – na zaslané smlouvy a dopis nereaguje.

Majitelka J. Holubcová - na zaslané smlouvy a dopis nereaguje.

#### **Smlouva o souhlasu s provedením stavby (dočasný zábor)**

Dne 22.11.2017 byly zaslány smlouvy majitelům pozemků dotčených dočasným záborem:

Obec Tlumačov
VaK Zlín
Obec Kvasice
Moravská vodárenská
Slovák Jan
Jonášek Miroslav
Molák Antonín
Lačík Josef
Samohýl Ladislav
Páral Václav
Jonášková Ludmila
Lačíková Anežka
Moláková Zdeňka
Kristýnková Romana
Pokorný Richard
Novotný Jaroslav
Fajgarová Růžena

**Morava, Tlumačov – ochranná hráz**

*Dokumentace pro stavební povolení*

Závěrečná zpráva

16 - 035 - A1 – PDPS

Zhotovitel:

Dopravoprojekt Brno a.s. | Kounicova 271/13, 602 00 Brno

Humenská Antonie
Paďour Ladislav
Ondruchová Jana
Válek Miroslav
Navrátilová Marie
Slovák Jan
Vaculík Antonín
Vybíral Jiří
Skácel Vladimír
Cibulková Magdaléna
Paďour Pavel
Králová Daniela
Strouhal František

Zpětně jsme byli kontaktováni p. Ing. Slovákem, kterému přišla smlouva M.Navrátilové. Zjistili jsme, že p. Navrátilová zemřela více než před 20 lety. Na adrese žije nyní p. Slovák a není majitelem dotčeného pozemku. Zřejmě pozemek byl zapomenut v dědickém řízení.

Zpětně jsme byli kontaktováni vnukem manželů Lačíkových a bylo nám řečeno, že majitelé zemřeli přibližně před 30 lety a na pozemek bylo zapomenuto v dědickém řízení. Vnuk dědické řízení nemá v plánu aktualizovat.

Zpětně jsme byli kontaktováni dcerou pana L.Samohýla, že otec zemřel a v dědickém řízení se na tento pozemek zapomnělo.

Majitelé Fajgarová, Válek odmítají podepsání smlouvy o souhlasu s provedením stavby na pozemek PK 1614.

Na tento problém s pozemky, na kterých je nově umístěny sloupy VN, jsme upozorňovali již na začátku projektu. Tyto pozemky nebyly zahrnuty v záboru, a nepodařilo se nám dohledat nějakou komunikaci s majiteli. Paní Fajgarová nám sdělila informaci, že ji nikdo v minulosti nekontaktoval a neseznámil s plánovaným dotčením.

Při jednání s p. Veselovským z Obce Tlumačov, jsme byli upozorněni na chybu ve smlouvě o souhlasu s provedením stavby a to v záhlaví smlouvy (číslo smlouvy prodávajícího a kupujícího) tuto smlouvu jsme opravily a zaslali zpět k podpisu. Po kontrole vzoru zaslaném PM je tato chyba. Tedy všechny smlouvy na dočasný zábor mají tuto chybu.