

Příloha č. 2 - Podrobný výkaz výměr – aktualizace

a) rekapitulace změn

C.2

Činnost C.2.1	Geologické mapování			1 020 600 Kč
Činnost C.2.2	Inženýring GT průzkumu			480 000 Kč
Činnost C.2.3	Průzkum	3.1	Hráz	2 208 550 Kč
		3.2	Zátopa	2 441 500 Kč
		3.3	Přednádrže	386 800 Kč
		3.4	Další objekty	823 200 Kč
		3.5	Sesuvy	1 081 000 Kč
		3.6	Zemníky	811 200 Kč
		3.7	Komunikace	1 271 800 Kč
Činnost C.2.4	Monitoring			1 153 000 Kč
Činnost C.2.5	Modely HG, GT, podklady do studie			1 050 000 Kč
Činnost C.2.6	Vyhodnocení průzkumných prací			840 000 Kč

Celkem bez DPH **13 567 650 Kč**
 DPH 21% 2 849 207 Kč
 Celkem vč. DPH 16 416 857 Kč

z toho *C.2.3* *9 024 050 Kč*

Dodatek č. 5	vícepráce	méněpráce	rozdíl
-	-	-	-
-	-	-	-
2 426 950 Kč	370 000 Kč	-151 600 Kč	218 400 Kč
2 675 500 Kč	273 000 Kč	-39 000 Kč	234 000 Kč
401 050 Kč	21 250 Kč	-7 000 Kč	14 250 Kč
807 950 Kč	1 000 Kč	-16 250 Kč	-15 250 Kč
798 333 Kč	0 Kč	-282 667 Kč	-282 667 Kč
754 800 Kč	0 Kč	-56 400 Kč	-56 400 Kč
1 284 400 Kč	38 500 Kč	-25 900 Kč	12 600 Kč
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

9 148 983 Kč **703 750 Kč** **-578 817 Kč** **124 933 Kč**