

DODATEK č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 42-K/2009

uzavřený

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

1. Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Klatovy

zastoupený ředitelem Ing. Zbyňkem Weberem

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Bc. Andrea Bulínová, Markéta Fremundová

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 27-9189010237/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. SDRUŽENÍ DODAVATELŮ

Ing. Lubor Pekarský - ALLGEO

Adresa: Radobyčická 10, 301 00 Plzeň

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Pobočka Plzeň

Číslo účtu: 211079126/0300

IČ: 12846724, DIČ: CZ 6104040162

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném na Magistrátu města Plzně

Ing. Jan Pavlásek

Adresa: Horní Němčice 6, Strážov, 340 21 Janovice nad Úhlavou

IČ: 86992635, DIČ: CZ 7202220421

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném na Městském úřadě v Klatovech

GAP Pardubice, s. r. o.

Adresa: Pražská 135, 530 06 Pardubice

IČ: 60934875, DIČ: CZ 60934875

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové

Zastoupené dle smlouvy o sdružení: Ing. Luborem Pekarským - reprezentantem sdružení (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním čl. XI bodu 3) smlouvy o dílo č. 42-K/2009 na změně následujících ustanovení (předmětu dodatku):

I.

Objednatel:

Státní pozemkový úřad ČR, Pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Zastoupený Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Jaroslav Špindler

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

SPU 566869/2014

Státní pozemkový úřad byl zřízen zákonem č. 503/2012 Sb., s účinností od 1. 1. 2013. Státní pozemkový úřad vykonává agendu patřící před účinností zákona Pozemkovému fondu ČR a soustavě pozemkových úřadů.

II.

Změna rozsahu díla Čl. VI Smlouvy o dílo č. 42-K/2009 oddílu 3. písm. b) a to změna plochy pro které je zpracováno mapové dílo DKM včetně SPI a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN a dále topologickou úpravu platných linií BPEJ na DKM schválenou VÚMOP, přičemž tato dokumentace bude odpovídat náležitostem podle § 66 vyhlášky č. 26/2007 Sb., tak jak je podrobně uvedeno v tabulce přílohy č. 1.

III.

Ostatní části Smlouvy o dílo č. 42-K/2009 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek k této smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. Objednatel i zhotovitel s dodatkem souhlasí. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je **Příloha č. 1 k Dodatku č. 7 Smlouvy o dílo č. 42-K/2009.**

V Klatovech dne:

11. 11. 2014


Za objednatele:


Za zhotovitele:

STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Klatovy
Čapkova 127/V.
339 01 Klatovy



Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

 **Ing. Lubor Pekarský**
Radobyčická 10, 301 00 Plzeň
GSM: 602 452 882, email: lubor.pekarsky@allgeo.eu
IČO: 12846724, DIČ: CZ6104040162



Ing. Lubor Pekarský
reprezentant sdružení

Příloha č. 1 k Dodatku č. 7 Smlouvy o dílo 42-K/2009

	Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH Kč	Cena bez DPH celkem Kč	Návrh harmonogramu prací
Přípravné práce - ucelená část 1.						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu, aktualizace BPEJ	ha	170	240	40800	31. 07. 2010
1b.1	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	30. 04. 2010
	Doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	bod	8	2500	20000	
1b.2	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	120	750	90000	30. 04. 2010
	dtto - v trvalých porostech	ha	50	1000	50000	
1c.1	Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území					31. 12. 2010
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	56	1500	84000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	122	120	14640	
	- stabilizace katastrální hranice kamennou značkou	bod	1	2000	2000	
1c.2	Stanovení vnitřního obvodu upravovaného území					31. 12. 2010
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	16	1500	24000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	38	120	4560	
1d	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2					31. 12. 2010
	- vytyčení pozemků	100 bm	126	900	113400	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	283	120	33960	
1e	Dokumentace nároků vlastníků	ha	170	320	54400	30. 04. 2011
Přípravné práce celkem (1a - 1e) bez DPH					531 760,-Kč	
Návrhové práce - ucelená část 2.						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	115	900	103500	31. 12. 2011
	Méně práce - vypracování plánu společných zařízení	ha	106	900	95400	
2b.1	Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby	ha	12	4000	48000	31. 12. 2011
2b.2	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	km	3	1500	4500	31. 12. 2011
2c	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	115	480	55200	30. 04. 2013
	Méně práce - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	106	480	50880	
2d	Kompletní dokumentace návrhu PÚ, včetně postupu realizace	pare	3	2000	6000	30. 06. 2013
Návrhové práce celkem (2a - 2d) bez DPH					204 780,-Kč	

SPU 566869/2014

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část 3.						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	167	600	100200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků	bod	334	120	40080	
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	170	1000	170000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Méně práce - zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	165	1000	165000	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a - 3b) bez DPH						305 280,-Kč
Rekapitulace						
1. Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH						531 760,-Kč
2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH						204 780,-Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH						305 280,-Kč
Cena celkem bez DPH						1 041 820,-Kč
DPH 20% (ucelená část 1.)						106 352,-Kč
DPH 21% (ucelená část 2. a ucelená část 3.)						107 113,-Kč
Cena celkem s DPH						1 255 285,-Kč