

Příloha č.1 ke SOD č. obj., č. zhotov. - KPÚ Horní Čermná

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	803		0	08/2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	21		0	7/2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	23		0	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	803		0	10/2013
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					06/2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	75		0	
	- stabilizace dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	bod	340		0	
	- stabilizace hranice obce dle § 89 vyhl. č. 26/2007 Sb.	bod	2		0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					06/2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	119		0	
	- stabilizace dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	bod	500		0	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	50		0	06/2015
	- vyšetření hranice pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	bod	200		0	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	803		0	06/2015
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						

Příloha č.1 ke SOD č. obj., č. zhotov. - KPÚ Horní Čermná

2.	Návrhové práce				
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	803	0	05/2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	70	0	05/2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	140	0	05/2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	40	0	05/2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	803	0	04/2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	2	0	06/2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					0
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla				Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm		0	3
	Stabilizace hranic dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	bod		0	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	803	0	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez					0

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	0 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	0 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	0 Kč
Celková cena bez DPH	0 Kč
DPH	0 Kč
Celková cena díla včetně DPH	0 Kč

¹⁾ Termín ukončení - vždy je myšlen poslední pracovní den v daném měsíci; v konečné smlouvě o dílo mohou být dílčí termíny plnění upraveny v souladu s čl. 3.3. zadávací dokumentace

²⁾ Předpokládáný počet trvalého stabilizačního materiálu; počet dočasného stabilizačního materiálu není uváděn, ale v ceně položky je zakalkulován.

V Ústí nad Orlicí dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

ředitelka Pozemkového úřadu Ústí nad Orlicí

statutární orgán zhotovitele