

Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo 10/2012 ze dne 30. 05. 2012

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 24658

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 234

ČR – Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou

Strojírenská 1208/12

591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Jiří Klusáček, ředitel PÚ Žďár n.S.

Ing. Danuše Zeráková

Komerční banka a.s.,

114 07 Praha 1, Na Příkopě 33,

pobočka Jihlava, Palackého 46

0000862675030207/0100

00020478/není plátce DPH

Sdružení

1. Zmocněnec sdružení:

Geodézie Pardubice s.r.o.

Hradišťská 407

533 52 Pardubice

Ing. Jiřím Sládkem, jednatelem

Ing. Jiří Sládek, jednatel

Ing. Jiří Sládek, jednatel

Česká spořitelna a.s. Pobočka Pardubice

1219213339/0800

27535266 / CZ27535266

2. účastník sdružení:

GEOVAP, spol. s r.o.

Čechovo nábřeží 1790

530 03 Pardubice

Ing. Ivo Vodehnalem, jednatelem

Ing. Ivo Vodehnal, jednatel

Ing. Ivo Vodehnal, jednatel

Citibank, a.s. Pardubice

2020870109/2600

15049248 / CZ15049248

Smluvní strany uzavřely na základě jednacího řízení bez uveřejnění č. j. VZ 31/2012, 4VZ53757/2012-130766 dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 10/2012 ze dne 30. 05. 2012:

Na základě požadavků účastníků řízení došlo ke změně obvodu upravovaného území Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Sněžné na Moravě.

1) Článek VII. Smlouvy o dílo se mění dle skutečného rozsahu prací následovně:

Čl. VII. Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Rekapitulace ceny:

Ucelená část	Cena celkem bez DPH v Kč	Samostatně DPH v Kč	Cena celkem včetně DPH v Kč
Přípravné práce celkem	128 810,-	25 762,-	154 572,-
Návrhové práce celkem	1 200,-	240,-	1 440,-
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu, mapové dílo, včetně DKM a SPI celkem	74 900,-	14 980,-	89 880,-
Celková cena díla	204 910,-	40 982,-	245 892,-

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

- V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky a bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
- U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu menším než 1 měrná jednotka na 1 měrnou jednotku. Při rozsahu větším než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru.
- Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

2) Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo číslo 10/2012 ze dne 30. 5. 2012 zůstávají nezměněny

Ve Žďáře nad Sázavou dne 28.11.2012

v PARDUBICÍCH dne 28.11.2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Klusáček
ředitel Pozemkového úřadu
Žďár nad Sázavou

GEODÉZIE ©
PARDUBICE s.r.o.
Hradčická 407, Pardubice 533 52
tel.: 778 106 010, www.geodeziepre.cz
IČ: 275 35 136 • DIČ: CZ27535166

Ing. Jiří Sládek
jednatel společnosti
Geodézie Pardubice s.r.o.

v PARDUBICÍCH dne 28.11.2012



GEOVAP

GEOVAP, spol. s r.o.
Čechovo nábřeží 1790
530 03 Pardubice
DIČ: CZ15049248

Ing. Ivo Vodehnal
jednatel společnosti
GEOVAP, spol. s r.o.

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a zjišťování nesrovnalostí v katastru nemovitostí	ha	75	100	7 500	30.11.2012
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	17	1 000	17 000	30.11.2012
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	4	2 000	8 000	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	74	500	37 000	30.11.2012
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0		0	
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	1	600	600	30.11.2012
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.11.2012
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	60	800	48 000	
- stabilizace plastovou značkou	bod	119	90	10 710	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou		0		0	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	0		0	
- stabilizace plastovou značkou		0		0	
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	0		0	
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou		0		0	
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	0		0	
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>					
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH				128 810	

2. Návrhové práce						
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	0			0	
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	2	600		1 200	30.11.2012
Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0			0	
2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	0			0	
2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	0			0	
2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	0			0	
2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu JPÚ	ks	0			0	
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					1 200	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu JPÚ	100bm	90	300		27 000	3 měsíce
Stabilizace hranic pozemků	bod	130	80		10 400	
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	75	500		37 500	3 měsíce
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					74 900	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.4.) bez DPH	128 810 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.2.) bez DPH	1 200 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	74 900 Kč
Celková cena bez DPH	204 910 Kč
DPH	40 982 Kč
Celková cena díla včetně DPH	245 892 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Ve Žďáře nad Sázavou dne 18. 11. 2012

Za objednatele:

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
ŽDĚR NAD SÁZAVOU
691 01 Žďár nad Sázavou, Svojšovská 12/1208
+V+

ředitel Pozemkového úřadu Žďár nad Sázavou

GEODEZIE ©
PARDUBICE s.r.o.
Hradištská 407, Pardubice 533 52
tel : 775 198 090, www.geodeziep.cz
IČ: 275 35 266 • DIČ: CZ17355166

Za zhotovitele:

statutární orgán zhotovitele

GEOVAP

GEOVAP, spol. s r.o.
Čechovo nábřeží 1790
530 03 Pardubice
DIČ: CZ15049248