



DODATEK č. 3
Smlouva o dílo k č.j. 12171/02

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 162/2009

č. smlouvy zhotovitele:

SMLUVNÍ STRANY:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Pelhřimov
zastoupená Ing. Miloslavem Dvořákem, ředitelem PÚ Pelhřimov
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Květoň
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
Bankovní spojení: KB Jihlava
Číslo účtu: 86-2675030207/0100
IC: 00020478

(dále jen „objednatel“)

a

Jméno a příjmení: Ing. Josef Honz
Místo podnikání: Zahorčice 2, 387 42 Lnáře
zastoupený Ing. Josefem Honzem
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Honz, Ing. Karel Mika
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu 612715023/0300
IC/DIČ: 482 23 981 / CZ 7312190138

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo:

S odkazem na Čl. č. VII, odst. 7 výše uvedené smlouvy o dílo se v etapě 2b,d,e mění počet MJ z původních 608 ha na **nový stav 585,4 ha**. V důsledku toho se mění i cena. **Nová cena za etapu 2b,d,e KPÚ v katastrálním území Rodinov činí 717 115 Kč bez DPH.**

Etapa 2b,d,e

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků s projednáním kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace:

Etapa 2b,d,e	MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH v Kč	Cena za KPÚ bez DPH celkem v Kč
Smlouva	ha	608,0	1 225,-	744 800,-
Skutečnost	ha	585,4	1 225,-	717 115,-
Rozdíl		- 22,6		- 27 685,-

Odůvodnění:

nová cena byla stanovena na základě skutečného plnění měrných jednotek, vztažených k jednotkovým cenám ve smlouvě.

V Pelhřimově dne: 27.09.2012



Za objednatele :

Ing. Luboš Rudišar
ředitel

Pozemkového úřadu Pelhřimov

V Pelhřimově dne: 27.09.2012

Ing. JOSEF HONZ

projekce pozemkových úprav
387 02 LNÁŘE, ZAHR. ČIČE č.p. 2
IČ: 48223981, DIČ: CZ 312190138
Tel.: 608 111 886, 382 217 246

Za zhotovitele:

Ing. Josef Honz
zhotovitel