

**Dodatek č. 8
ke Smlouvě o dílo č. 10/09**

**I.
Strany dodatku**

1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, pobočka Semily

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, pověřeným
vedením Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech
je oprávněn jednat: Ing. Petr Hejduk, pověřen vedením Pobočky Semily
v technických záležitostech
je oprávněn jednat: Libor Neumann, referent pobočky Semily

Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Telefon/fax: +420 481 655 711/+420 481 655 736
e-mail: semily.pk@spucr.cz
Bankovní spojení: ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

2. SDRUŽENÍ GRID + PROJEKCE

Zastoupené firmou: GRID a spol., a.s.
Adresa: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
Telefon/fax: +420 26631 92 80
e-mail: info@grid.cz
Bankovní spojení: Citibank Europe plc.
Číslo účtu: 5005770007/2600
IČ:/DIČ: 61251437/CZ61251437

Smluvní strany sdružení: **GRID a spol., a.s.**
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
IČ: 61251437, DIČ: CZ61251437
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 8925

Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
IČ: 43820654, DIČ: CZ 6705260859

Sdružení zastoupené:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Zdeněk Štefka, předseda představenstva GRID a spol., a. s.
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Zdeněk Štefka, předseda představenstva GRID a spol., a. s.
Ing. Jindřich Jíra

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají **Dodatek č. 8** ke Smlouvě o dílo č. 10/09 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné
a zhotovitelem na straně druhé.

II.

Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

V čl. V členění díla, jeho cena a doba plnění v 3. etapě, se ruší text v řádku 3a, který zní

	DÍLČÍ ETAPY PLNĚNÍ	CENA bez DPH v Kč	TERMÍNY PLNĚNÍ	
			od	do
3. Mapové dílo a vytyčení pozemků				
3a	Mapové dílo – zhotovení podkladů pro obnovu katastrálního operátu	327.250,-	do 3 měsíců od nabytí právní moci I. rozhodnutí	

a nahrazuje se textem

	DÍLČÍ ETAPY PLNĚNÍ	CENA bez DPH v Kč	TERMÍNY PLNĚNÍ	
			od	do
3. Mapové dílo a vytyčení pozemků				
3a	Mapové dílo – zhotovení podkladů pro obnovu katastrálního operátu	327.250,-	do 4 měsíců od nabytí právní moci I. rozhodnutí	

III.

Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován z důvodu časového posunu při schvalování DKM na Katastrálním úřadě pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovišti Semily, nezávislém na zhotoviteli. Objednatel tuto skutečnost akceptoval na základě žádosti zhotovitele ze dne 25.6.2013.

IV.

Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 8 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě strany dodatku obdrží po jednom stejnopise.

Dodatek č. 8 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

Objednatel:

V Semilech dne:

Zhotovitel:

V Praze dne: 26.6.2013

KRAJSKÝ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
U Nábřeží
460 57 Liberec



Ing. Bohuslav Kabátek
pověřen vedením Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

GRID
a s p o l .

GRID a spol., a.s.


Lucemburská 1170/7

130 00 Praha 3

IČO: 612 51 437

info@grid.cz; www.grid.cz

-1-



Ing. Zdeněk Štefka,
předseda představenstva GRID a spol., a. s.