

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 10/09**

**I.
Strany dodatku**

1. Česká republika - Ministerstvo zemědělství,

Pozemkový úřad Semily,

zastoupený ředitelem PÚ:
v technických záležitostech
je oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon/fax:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Martinem Kendíkem,

Ing. Petr Hejduk, referent PÚ Semily

Bitouchovská 1, 513 01 Semily

+420 481 655 711/+420 481 655 736

pu_semily@mze.cz

KB, a.s., pob. Jablonec nad Nisou

78-5812490247/0100

00020478

a

2. SDRUŽENÍ GRID + PROJEKCE

Zastoupené firmou:

GRID a spol., a.s.

Adresa:

Novákových 6, 180 00 Praha 8

Telefon/fax:

+420 26631 92 80

e-mail:

info@grid.cz

Bankovní spojení:

Citibank a. s.

Číslo účtu:

5005770007/2600

IČ:/DIČ:

61251437/CZ61251437

Smluvní strany sdružení:

Grid a spol., a.s.

Novákových 6, 180 00 Praha 8

IČ: 61251437, DIČ: CZ61251437

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 8925

Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE

U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov

IČ: 43820654, DIČ: CZ 6705260859

Sdružení zastoupené:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Štefka, předseda představenstva GRID a spol., a. s.

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Štefka, předseda představenstva GRID a spol., a. s.

Ing. Jindřich Jíra

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají **Dodatek č. 1** ke Smlouvě o dílo č. 10/09 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

V čl. V členění díla, jeho cena a doba plnění **1. etapě**, se ruší text v řádku 1a, který zní

	DÍLČÍ ETAPY PLNĚNÍ	CENA bez DPH v Kč	TERMÍNY PLNĚNÍ	
			od	do
1. Přípravné práce				
1a	Revize a doplnění podrobného polohového bodového pole	18.750,-	15.05.2009	31.07.2009

a nahrazuje se textem

	DÍLČÍ ETAPY PLNĚNÍ	CENA bez DPH v Kč	TERMÍNY PLNĚNÍ	
			od	do
1. Přípravné práce				
1a	Revize a doplnění podrobného polohového bodového pole	18.750,-	15.05.2009	31.08.2009

III. Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován z důvodu časového posunu při schvalování doplnění bodového pole nezávislého na zhotoviteli. Objednatel tuto skutečnost akceptoval na základě žádosti zhotovitele ze dne 22.7.2009.

IV. Závěrečná ustanovení


Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě strany dodatku obdrží po jednom stejnopise.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

Objednatel:

V Semilech dne: 27.7.2009

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
SEMILY
513 01 Semily, Bitouchovská 1
- 1 -



Ing. Martin Kendík
ředitel Pozemkového úřadu Semily

Zhotovitel:

V Praze dne: 28.7.2009

GRID a spol., a.s.
Novákových 6
180 00 Praha 8
tel./fax: 266 316 280
tel./fax: 284 827 128



Ing. Zdeněk Štefka,
předseda představenstva GRID a spol., a. s.