

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 10/09

I.
Strany dodatku

1. Česká republika - Ministerstvo zemědělství,

Pozemkový úřad Semily,

zastoupený ředitelem PÚ:
v technických záležitostech
je oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon/fax:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Martinem Kendíkem,

Ing. Petr Hejduk, referent PÚ Semily

Bitouchovská 1, 513 01 Semily

+420 481 655 711/+420 481 655 736

pu_semily@mze.cz

KB, a.s., pob. Jablonec nad Nisou

78-5812490247/0100

00020478

a

2. SDRUŽENÍ GRID + PROJEKCE

Zastoupené firmou:

GRID a spol., a.s.

Adresa:

Novákových 6, 180 00 Praha 8

Telefon/fax:

+420 26631 92 80

e-mail:

info@grid.cz

Bankovní spojení:

Citibank a. s.

Číslo účtu:

5005770007/2600

IČ:/DIČ:

61251437/CZ61251437

Smluvní strany sdružení:

Grid a spol., a.s.

Novákových 6, 180 00 Praha 8

IČ: 61251437, DIČ: CZ61251437

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8925

Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE

U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov

IČ: 43820654, DIČ: CZ 6705260859

Sdružení zastoupené:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Štefka, předseda představenstva GRID a spol., a. s.

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Štefka, předseda představenstva GRID a spol., a. s.

Ing. Jindřich Jíra

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají **Dodatek č. 3** ke Smlouvě o dílo č. 10/09 uzavřené mezi objednatel na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II
Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

Článek V členění díla, jeho cena a doba plnění, který zní:

Smluvní strany se dohodly na následující ceně a termínech plnění v členění dle dílčích etap plnění.

DÍLČÍ ETAPY PLNĚNÍ		CENA bez DPH v Kč	TERMÍNY PLNĚNÍ	
			od	do
1. Přípravné práce				
1a	Revize a doplnění podrobného polohového bodového pole	18.750,-	15.05.2009	31.08.2009
1b	Polohopisné zaměření skutečného stavu území v terénu	693.000,-	01.06.2009	31.03.2010
1c	Stanovení a stabilizace obvodu upravovaného území	239.730,-	01.06.2009	28.02.2010
1d	Průzkum a analýza současného stavu dotčeného území	154.000,-	15.05.2009	15.09.2009
1e	Zpracování soupisů nároků vlastníků pozemků	246.400,-	01.07.2009	30.06.2011
2. Návrhové práce				
2a	Zpracování plánu společných zařízení a návrh technického řešení jeho jednotlivých prvků	219.450,-	01.04.2010	31.03.2011
2b	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí	462.000,-	01.01.2011	30.06.2012
3. Mapové dílo a vytyčení pozemků				
3a	Mapové dílo – zhotovení podkladů pro obnovu katastrálního operátu	327.250,-	do 3 měsíců od nabytí právní moci I. rozhodnutí	
		Jednotková cena za MJ bez DPH	MJ za mezník s kolíkem	Cena celkem bez DPH
3b	Vytyčení pozemků dle požadavků vlastníků (předběžně stanoveno – odhad: 150 MJ)	100bm	960,-	144.000,-
	Stabilizace vlastnických hranic (mezník s kolíkem), (předběžně stanoveno – odhad: 600 mezníků)	bod	150,-	90.000,-
Cena díla celkem bez DPH		2.594.580,-		

se ruší

a nahrazuje se textem

Smluvní strany se dohodly na následující ceně a termínech plnění v členění dle dílčích etap plnění.

DÍLČÍ ETAPY PLNĚNÍ		CENA bez DPH v Kč	TERMÍNY PLNĚNÍ	
			od	do
1. Přípravné práce				
1a	Revize a doplnění podrobného polohového bodového pole	18.750,-	15.05.2009	31.08.2009
1b	Polohopisné zaměření skutečného stavu území v terénu	693.000,-	01.06.2009	31.05.2010
1c	Stanovení a stabilizace obvodu upravovaného území	239.730,-	01.06.2009	31.08.2010
1d	Průzkum a analýza současného stavu dotčeného území	154.000,-	15.05.2009	15.09.2009

1e	Zpracování soupisů nároků vlastníků pozemků	246.400,-	01.07.2009	30.06.2011
2. Návrhové práce				
2a	Zpracování plánu společných zařízení a návrh technického řešení jeho jednotlivých prvků	219.450,-	01.04.2010	31.03.2011
2b	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí	462.000,-	01.01.2011	30.06.2012
3. Mapové dílo a vytyčení pozemků				
3a	Mapové dílo – zhotovení podkladů pro obnovu katastrálního operátu	327.250,-	do 3 měsíců od nabytí právní moci I. rozhodnutí	
		Jednotková cena za MJ bez DPH	MJ za mezník s kolíkem	Cena celkem bez DPH
3b	Vytyčení pozemků dle požadavků vlastníků (předběžně stanoveno – odhad: 150 MJ)	100bm	960,-	144.000,-
	Stabilizace vlastnických hranic (mezník s kolíkem), (předběžně stanoveno – odhad: 600 mezníků)	bod	150,-	90.000,-
Cena díla celkem bez DPH		2.594.580,-		

III. Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován z důvodu s ohledem na nastalé klimatické podmínky, které znemožnily dokončit terénní práce v etapě 1b, na které navazují geodetické práce spojené se stabilizací obvodu pozemkové úpravy. Objednatel tuto skutečnost akceptoval na základě žádosti zhotovitele ze dne 19.1.2010.

IV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě strany dodatku obdrží po jednom stejnopise.

Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

Objednatel:

V Semilech dne: 27.1.2010

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
SEMILY
513 01 Semily, Bitouchovská 1
- 1 -




Ing. Martin Kendík
ředitel Pozemkového úřadu Semily

Zhotovitel:

V Praze dne: 27.1.2010

GRID a spol., a.s.
Novákových 6
180 00 Praha 8
tel./fax: 266316280
tel./fax: 284827128



Ing. Zdeněk Štefka,
předseda představenstva GRID a spol., a. s.