

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

na zpracování návrhu KPÚ Ropice

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Česká republika - Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Frýdek-Místek

zastoupená ředitelkou

Zástupce pro věci technické:

Adresa:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Hanou Konvičnou

Ing. Květoslava Poledníková, Ing. Vladimír Skotnica
referenti Pozemkového úřadu Frýdek-Místek

ul. 4. května 217, 738 02 Frýdek-Místek

KB Opava

22431-821/0100

00020478

a

2. První zeměměřická a.s.

zastoupená předsedou představenstva

Adresa:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ / DIČ :

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3338

(dále jen „zhotovitel“)

Barborou Skřečkovou

Komenského 213, 691 45 Podivín

GE Money bank a.s.

168131813/0600

26221543/CZ26221543

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ropice je provedení dodatečných služeb u částí:
 - 2a Zpracování plánu společných zařízení
 - 2b Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
 - 3b Zpracování mapového díla – DKM, včetně SPI
2. Potřeba dodatečných služeb byla shledána po vyšetření hranic obvodu pozemkových úprav, přičemž bylo zjištěno, že výměra obvodu pozemkových úprav činí celkem 806 ha a převyšuje počet měrných jednotek uvedených ve smlouvě o dílo o 6 ha. Provedení těchto dodatečných služeb je nezbytné pro dokončení původního díla.

Čl. II
Cena za dodatečné služby a doba plnění

1. Cena za provedení dodatečných služeb je stanovena na základě jednání v rámci jednacního řízení bez uveřejnění konaného dne 10.12.2012 a činí:

Fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena/MJ	Cena
				Kč/MJ	Kč
2a	Zpracování plánu společných zařízení	ha	6	345,-	2 070,-
2b	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	6	1 000,-	6 000,-
3b	Zpracování mapového díla – DKM, včetně SPI	ha	6	900,-	5 400,-
Celková cena bez DPH					13 470,-
DPH					2 694,-
Celková cena včetně DPH					16 164,-

2. Doba plnění dodatečných služeb je tatáž jako doba plnění pro dané fakturační celky uvedená ve smlouvě o dílo, příp. v jejích dodatcích.

Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 6 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo a dodatků č. 1 až 5 zůstává v dalších částech beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne 10.12.2012


Za objednatele:

Za zhotovitele:



[Handwritten signature]

Ing. Hana Konvičná
ředitelka pozemkového úřadu



[Handwritten signature]

Barbora Skřečková
předsedkyně představenstva