



## DODATEK č. 2

### SMLOUVA O DÍLO uzavřená

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
č.smlouvy objednatele I: 165/2009  
č.smlouvy objednatele II: 12-00-003035  
č.smlouvy zhotovitele:

mezi smluvními stranami

1. Česká republika-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Pelhřimov,  
zastoupený Ing. Lubošem Rudišarem, ředitelem PÚ Pelhřimov  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Pavel Květoň  
Adresa: U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov  
Bankovní spojení: KB Jihlava  
Číslo účtu: 86-2675030207/0100  
IČ 00020478  
(dále jen „objednatel I.“)

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha  
zastoupené Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou Správy Jihlava  
v technických věcech oprávněna jednat : Ing. Františka Revúcká  
IČ/DIČ 65993390/ CZ65993390  
Bankovní spojení KB Jihlava  
Číslo účtu 19-9177810237/0100  
(dále jen „objednatel II.“)

a

2.

Obchodní firma/jméno a příjmení: Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE - jako reprezentant  
sdružení firem Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, s místem podnikání U Stínadel 1316, 393 01  
Pelhřimov a AREA G. K. , spol. s r.o., se sídlem U Elektry 650, Praha 9 (dle smlouvy o  
sdružení ze dne 14. 10. 2009) zastoupený Ing. Jindřichem Jírou  
v technických věcech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra, Milan Nový  
IČ/DIČ: 438 20 654/CZ6705260859  
Bankovní spojení, č. účtu: KB 19-3912910297/0100  
(dále jen „zhotovitel“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento d o d a t e k smlouvy o dílo**

**Termín etapy Vypracování nároků vlastníků pro KPÚ Kámen u Pacova – 1 f etapy č.1 -  
Přípravných prací se o d k l á d á o 14 měsíců, stejně tak všechny další navazující etapy.**

#### **Odůvodnění :**

Pozemkový úřad byl při kontrolním dni s účastí zástupců ŘSD ČR, Správa Jihlava seznámen  
se změnou projektu obchvatu. Vzhledem k této změně dochází k odkladu vyhotovení  
výkupového geometrického plánu, na jehož výsledcích závisí vypracování nároků i navazujících  
návrhových etap.

Tento dodatek smlouvy je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž objednatelé obdrží po dvou a zhotovitel rovněž dvě vyhotovení.

V Pelhřimově dne: 5.12.2011

V Jihlavě dne: 8. 12. 2011

V Pelhřimově: 5.12.2011

Za objednatele I.

Za objednatele II.

Za zhotovitele:



.....  
Ing. Luboš Rudišar  
ředitel PÚ Pelhřimov

.....  
Ing. Marie Tesařová  
ředitelka ŘSD ČR  
Správa Jihlava



Ing. Jindřich Jíra  
**PROJEKCE**

U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov  
IČO: 43820654, DIČ: CZ6705260859, Tel/fax: 565332567

.....  
Ing. Jindřich Jíra  
reprezentant sdružení